



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2013

| Objetivo Estratégico | Nombre del indicador | Tipo | Meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Resultado |
|--|---|-----------|------|-----------------|----------------------|-----------|
| OE 4 Diseñar instrumentos para realizar el seguimiento y evaluación a la PNCRT la política de erradicación manual de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo y a la gestión de la uact para medir sus avances y resultados en los territorios | Plan Estratégico de la entidad actualizado | Producto | 100% | 01-nov-13 | 01-ene-14 | 100% |
| OE 4 Diseñar instrumentos para realizar el seguimiento y evaluación a la PNCRT la política de erradicación manual de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo y a la gestión de la uact para medir sus avances y resultados en los territorios | Planes Operativos (de las direcciones y gerencias regionales) elaborados | Resultado | 100% | 01-nov-13 | 07-ene-14 | 100% |
| OE 4 Diseñar instrumentos para realizar el seguimiento y evaluación a la PNCRT la política de erradicación manual de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo y a la gestión de la uact para medir sus avances y resultados en los territorios | Plan anual de adquisiciones Consolidado | Producto | 100% | 01-nov-13 | 11-ene-14 | 100,0% |
| OE 4 Diseñar instrumentos para realizar el seguimiento y evaluación a la PNCRT la política de erradicación manual de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo y a la gestión de la uact para medir sus avances y resultados en los territorios | Seguimiento al plan anual de adquisiciones Consolidado | Resultado | 100% | 01-nov-13 | 12-ene-14 | 100,0% |
| OE 4 Diseñar instrumentos para realizar el seguimiento y evaluación a la PNCRT la política de erradicación manual de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo y a la gestión de la uact para medir sus avances y resultados en los territorios | Diagnóstico sobre el estado actual de cumplimiento del sistema de gestión de calidad del Estado colombiano | Gestión | 100% | 01-nov-13 | 14-ene-14 | 100,0% |
| OE 4 Diseñar instrumentos para realizar el seguimiento y evaluación a la PNCRT la política de erradicación manual de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo y a la gestión de la uact para medir sus avances y resultados en los territorios | Plan de implementación diseñado para el Sistema de gestión de calidad | Gestión | 100% | 01-nov-13 | 15-ene-14 | 100,0% |
| OE3 FOMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA | Porcentaje de reuniones intersectoriales realizadas por las Gerencias Regionales monitoreadas por la Dirección Coordinación de Regiones | Resultado | 100% | 01-nov-13 | 25-ene-14 | 50% |

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2013

| Objetivo Estratégico | Nombre del indicador | Tipo | Meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Resultado |
|--|--|-----------|-----------|-----------------|----------------------|-----------|
| OE 4 Diseñar instrumentos para realizar el seguimiento y evaluación a la PNCRT la política de erradicación manual de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo y a la gestión de la uact para medir sus avances y resultados en los territorios | Actualización anual de proyectos PAR priorizados, entregados a la oficina de planeación | Gestión | 100% | 01-nov-13 | 26-ene-14 | 100% |
| OE 4 Diseñar instrumentos para realizar el seguimiento y evaluación a la PNCRT la política de erradicación manual de cultivos ilícitos y desarrollo | Porcentaje de Planes de Acción Regional formulados (incluyendo PAR DPCI - Zonas de no consolidación) | Producto | 2 | 01-nov-13 | 27-ene-14 | 100% |
| OE 4 Diseñar instrumentos para realizar el seguimiento y evaluación a la PNCRT la política de erradicación manual de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo y a la gestión de la uact para medir sus avances y resultados en los territorios | Porcentaje de Proyectos PAR en ejecución | Gestión | 100% | 01-nov-13 | 29-ene-14 | 56% |
| OE3 Fomentar la participación ciudadana y comunitaria | Porcentaje de informes ejecutivos de seguimiento a los tres pilares de la PNCRT, remitidos por las gerencias regionales | Gestión | 100% = 10 | 01-nov-13 | 31-ene-14 | 100% |
| OE 3 fomentar la participación ciudadana y comunitaria | Listado de proyectos aprobados para el programa de respuesta rápida, a partir de concertaciones en núcleos veredales y demandas institucionales. | Resultado | 100% | 01-nov-13 | 04-feb-14 | 100% |
| OE 3 fomentar la participación ciudadana y comunitaria | Porcentaje de Proyectos del programa de Respuesta Rápida en ejecución | Gestión | 100% | 01-nov-13 | 05-feb-14 | 50% |
| OE1 Promover la presencia de las instituciones del estado el sector privado y la cooperación en los territorios intervenidos | Actualización de Portafolio de proyectos de la Dirección de Articulación para la implementación de la PNCRT. | Resultado | 100% | 01-nov-13 | 08-feb-14 | 100% |
| OE1 Promover la presencia de las instituciones del estado el sector privado y la cooperación en los territorios intervenidos | Monto de recursos movilizados en zonas de consolidación, provenientes del sector público nacional | Resultado | 100% | 01-nov-13 | 12-feb-14 | 100% |

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2013

| Objetivo Estratégico | Nombre del indicador | Tipo | Meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Resultado |
|--|---|-----------|--|-----------------|----------------------|--------------|
| OE 2 lograr territorios libres de cultivos ilícitos | Porcentaje del cumplimiento de la ejecución de los contratos de transporte terrestre, de transporte helicoportado, de suministro de Productos alimenticios y de aseo, ferretería y herramientas | Resultado | Más proyectos en el año presente que en el año anterior | 01-nov-13 | 21-feb-14 | 45 proyectos |
| OE 2 lograr territorios libres de cultivos ilícitos | Disponibilidad de GME para apoyo a la fuerza pública (grupos disponibles por días de erradicación) | Resultado | 100% | 01-nov-13 | 22-feb-14 | 70% |
| OE 2 lograr territorios libres de cultivos ilícitos | Capacidad efectiva de los GME (Número de días trabajados efectivamente por GME) | Resultado | 100% = 900,000 millones de pesos | 01-nov-13 | 23-feb-14 | 80% |
| OE 2 lograr territorios libres de cultivos ilícitos | Porcentaje de pre-inscripción nuevas familias guardabosques | Gestión | Focalizaciones entregadas el día 30 de inicio de trimestre | 01-nov-13 | 24-feb-14 | 100% |
| OE 2 lograr territorios libres de cultivos ilícitos | Porcentaje de inscripción de nuevas familias guardabosques | Gestión | 100% = 6000 (a Diciembre) | 01-nov-13 | 25-feb-14 | 100% |
| OE 2 lograr territorios libres de cultivos ilícitos | Porcentaje de Nuevas familias guardabosques con implementación de asistencia alimentaria de transición y/o seguridad alimentaria, en las zonas erradicadas y de contención | Gestión | 100% a diciembre | 01-nov-13 | 26-feb-14 | 41,0% |
| OE 2 lograr territorios libres de cultivos ilícitos | Porcentaje de familias graduadas del programa de Familias Guardabosques | Gestión | 100% | 01-nov-13 | 03-mar-14 | 100,0% |
| OE 2 lograr territorios libres de cultivos ilícitos | Porcentaje de hectáreas erradicadas en los programas PCI | Gestión | 100% | 01-nov-13 | 05-mar-14 | 62% |
| OE 4 Diseñar instrumentos para realizar el seguimiento y evaluación a la PNCRT la política de erradicación manual de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo y a la gestión de la uact para medir sus avances y resultados en los territorios | Porcentaje de ejecución presupuestal del 95% | Gestión | 100% | 01-nov-13 | 19-mar-14 | 96,0% |



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2013

| Objetivo Estratégico | Nombre del indicador | Tipo | Meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Resultado |
|--|--|-----------|------|-----------------|----------------------|-----------|
| OE 4 Diseñar instrumentos para realizar el seguimiento y evaluación a la PNCRT la política de erradicación manual de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo y a la gestión de la uact para medir sus avances y resultados en los territorios | Formulación del documento que contiene el PIC, el documento que contiene el Plan de Bienestar Social Laboral y el documento que contiene el Plan de Salud Ocupacional. | Resultado | 100% | 01-nov-13 | 22-mar-14 | 90,0% |
| OE 4 Diseñar instrumentos para realizar el seguimiento y evaluación a la PNCRT la política de erradicación manual de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo y a la gestión de la uact para medir sus avances y resultados en los territorios | Porcentaje de capacitaciones formuladas en el PIC realizadas | Gestión | 100% | 01-nov-13 | 23-mar-14 | 60,0% |
| OE 4 Diseñar instrumentos para realizar el seguimiento y evaluación a la PNCRT la política de erradicación manual de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo y a la gestión de la uact para medir sus avances y resultados en los territorios | Porcentaje de jornadas de salud ocupacional y seguridad industrial, brigadas de emergencia realizadas | Gestión | 100% | 01-nov-13 | 27-mar-14 | 100,0% |
| OE 4 Diseñar instrumentos para realizar el seguimiento y evaluación a la PNCRT la política de erradicación manual de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo y a la gestión de la uact para medir sus avances y resultados en los territorios | Porcentaje de jornadas de sensibilización en régimen disciplinario | Resultado | 100% | 01-nov-13 | 29-mar-14 | 100,0% |
| OE 4 Diseñar instrumentos para realizar el seguimiento y evaluación a la PNCRT la política de erradicación manual de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo y a la gestión de la uact para medir sus avances y resultados en los territorios | Porcentaje de indagaciones preliminares realizadas | Resultado | 100% | 01-nov-13 | 01-abr-14 | 91,5% |
| OE 4 Diseñar instrumentos para realizar el seguimiento y evaluación a la PNCRT la política de erradicación manual de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo y a la gestión de la uact para medir sus avances y resultados en los territorios | Porcentaje de PQR's atendidas a través de los distintos canales | Gestión | 100% | 01-nov-13 | 05-abr-14 | 95,0% |
| OE 2 lograr territorios libres de cultivos ilícitos | Porcentaje de focalizaciones GME realizadas | Producto | 100% | 01-nov-13 | 11-abr-14 | 100,0% |
| OE 4 Diseñar instrumentos para realizar el seguimiento y evaluación a la PNCRT la política de erradicación manual de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo y a la gestión de la uact para medir sus avances y resultados en los territorios | Porcentaje de Procesos Contractuales Publicados en el SECOP | Resultado | 100% | 01-nov-13 | 14-abr-14 | 71,0% |



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2013

| Objetivo Estratégico | Nombre del indicador | Tipo | Meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Resultado |
|--|---|---------|------|-----------------|----------------------|-----------|
| OE 4 Diseñar instrumentos para realizar el seguimiento y evaluación a la PNCRT la política de erradicación manual de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo y a la gestión de la uact para medir sus avances y resultados en los territorios | Porcentaje de Informes realizados por la Oficina de Control Interno | Gestión | 52 | 01-nov-13 | 24-abr-14 | 75,0% |
| OE 4 Diseñar instrumentos para realizar el seguimiento y evaluación a la PNCRT la política de erradicación manual de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo y a la gestión de la uact para medir sus avances y resultados en los territorios | Porcentaje de Auditorías realizadas | Gestión | 23 | 01-nov-13 | 25-abr-14 | 100,0% |