

ANEXO 1. CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES


| Concertación | | | | | | | Avance | | | | | Evaluación | | |
|--------------|--|---|---|---------------------------|---|----------------|--|--|--|--------------------|-----------|---|---|--|
| N° | Objetivos institucionales | Compromisos gerenciales | Indicador | Fecha inicio-fin dd/mm/aa | Actividades | Peso ponderado | Avance | | | % Cumplimiento año | Resultado | Evidencias | | |
| | | | | | | | % cumplimiento programado a 1er semestre | % cumplimiento de Indicador 1er Semestre | Observaciones del avance y oportunidad de mejora | | | % cumplimiento programado a 2° semestre | % Cumplimiento de indicador 2° Semestre | Descripción |
| 1 | Implementar estrategias de Financiación en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Actualizar el manual de contratación mediante el cual se adelanten procesos tendientes a seleccionar contratistas que ejecutaran los proyectos objetos de financiación o cofinanciación | Manual de Contración actualizado | 02/01/2019-30/12/2019 | Proyectar la actualización del Manual de Contratación Adoptar el Manual de Supervisión e Interventoría Socializar con los abogados de las distintas áreas misionales | 30% | 50% | 45% | | 50% | 45% | 14% | Documento | Carpeta SIGART ubicada en la Red de la ART(Mercurio) |
| 2 | | Elaborar el manual de supervisión e interventoría mediante el cual se realizara el seguimiento los contratistas que ejecutaran los proyectos objetos de financiación o cofinanciación | Manual de Supervisión e Interventoría elaborado | 02/01/2019-30/12/2019 | Proyectar la actualización del Manual de Supervisión y elaborar el Manual de Interventoría Adoptar el Manual de Supervisión e Interventoría Socializar con los abogados de las distintas áreas misionales | 30% | 50% | 45% | | 50% | 45% | 14% | Documento | Carpeta SIGART ubicada en la Red de la ART(Mercurio) |
| | | Adelantar los procesos de contratación para seleccionar a los contratistas que ejecutaran los proyectos de financiación o cofinanciación de la Agencia | Procesos de contratación adelantados | 08/01/2019-30/12/2019 | Realizar la revisión de los documentos precontractuales para los procesos de selección Dirigir los procesos de contratación de los proyectos de intervención territorial que se financien con recursos de la Agencia Acompañar los procesos de selección que se adelanten a través del Fondo Colombia en paz. | 40% | 50% | 50% | | 50% | | 20% | Base de datos | Carpeta SIGART ubicada en la Red de la ART(Mercurio) |
| Total | | | | | | 100% | | | | | 47% | | | |

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)

0%
47%

FECHA SEPTIEMBRE DE 2019
VIGENCIA PRIMER SEMESTRE DE 2019


CRISTINA GONZÁLEZ PÉREZ
Directora
Dirección de Ejecución y Evaluación de Proyectos


NAZLY PINZÓN RAMÍREZ
Subdirectora
Subdirección de Contratación