



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Acandí

Subregión : Chocó.

Departamento :

Chocó

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	35
Número de Participantes mujeres	23
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	58
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	57
Cantidad de Participaciones	113

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

58

Número Total de asistencias:

113

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.310.183.783

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0

-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 14.516.454.760
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.277.600.736
TOTAL	2	\$ 15.794.055.496

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Construcción DE REDES ELÉCTRICAS EN LOS BARRIOS NUEVO ACANDÍ, VILLA NUEVA, VILLA ESTADIO, VILLA OLGA Y LAS BRISAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, Y EN VARIOS CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE Acandí, Chocó	\$ 14.516.454.760	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.277.600.736	Acandí - Batatilla / Balboa - Peñaloza

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



Fecha de Corte Febrero 28- 2020



FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Agustín Codazzi

Subregión : Sierra Nevada - Perijá

Departamento :

Cesar

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	36
Número de Participantes mujeres	40
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	76
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	8
Cantidad de Participaciones	149

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

76

Número Total de asistencias:

149

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.304.955.965

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura; caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	0

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
1	1	1	\$ 15.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Junta De Acción Comunal De La Vereda El Pozón Del Municipio De Agustín Codazzi.	Adelantar programa de conservación y restaurar áreas de importancia estratégica mediante reforestación, aislamiento, alivios tributarios, pago por servicios ambientales, familia guardabosques, banco CO2 y compra de predios en áreas estratégicas en el municipio de Agustín Codazzi (Cesar), que permita la sustentabilidad y sostenibilidad del desarrollo ambiental y económico del territorio.	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Albania

Subregión : Cuenca del Caguán y Piedemonte Caquetense

Departamento :

Caquetá

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	25
Número de Participantes mujeres	23
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	48
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	5
Cantidad de Participaciones	84

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

48

Número Total de asistencias:

84

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.298.328.245

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
1	89

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ 123.444.777	\$ 123.444.777

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	AGRÍCOLA	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Optimizar las capacidades de 3 organizaciones de productores a través del fortalecimiento asociativo, productivo y comercial con el fin de mejorar su competitividad de manera sostenible
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
Albania, Morelia, Valparaíso

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los 344 municipios que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto -ZOMAC.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 5.246.026.737
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.281.500.576
TOTAL	2	\$ 6.527.527.313

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Construcción unidades sanitarias con sistema de tratamiento de aguas residuales para el área rural dispersa del municipio de Albania Caquetá	\$ 5.246.026.737	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.281.500.576	Km2 Curillo - Vereda Jazmies / Arenoso - Alto Castañales

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo N° 100-008-011 Aprobado por el Concejo Municipal y Sancionado por el Alcalde. (Se envía evidencia en PDF)

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Algeciras

Subregión : Cuenca del Caguán y Piedemonte Caquetense

Departamento :

Huila

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	49
Número de Participantes mujeres	30
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	79
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	-
Cantidad de Participaciones	137

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

79

Número Total de asistencias:

137

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	11	1.428.161.069

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
1	365

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 238.987.531	\$ 52.000.000	\$ 290.987.531

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	Agrícola	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento al proceso de comercialización de café especial del grupo asociativo de cafeteros villa Libano del municipio de Algeciras mediante el alistamiento a procesos de mejoramiento de calidad en café y posicionamiento de mercados
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo N° 014 de 2019 Aprobado por el Concejo Municipal y Sancionado por el Alcalde. (Se envía evidencia en PDF)

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Amalfi

Subregión : Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño

Departamento :

Antioquia

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	30
Número de Participantes mujeres	35
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	65
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	1
Cantidad de Participaciones	128

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

65

Número Total de asistencias:

128

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.311.708.286

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	-	-	
Proyectos 2019	1	\$	1.480.292.009
TOTAL	1	\$	1.480.292.009

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
Con contribuyente vinculado	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO VEREDA CARACOLÍ AMALFI	SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S. - SUMICOL S.A.S.	\$	1.480.292.009

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.277.756.874
TOTAL	1	\$ 1.277.756.874

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.277.756.874	Puente La Gurria - Escuela La Gurria / Chorrillos - Puente La Cruz / Boqueron - Escuela - Puente Tierra

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo No 009 del 11 de Junio de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Anorí

Subregión : Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño

Departamento :

Antioquia

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	45
Número de Participantes mujeres	40
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	85
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	2
Cantidad de Participaciones	170

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

85

Número Total de asistencias:

170

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	6
TOTAL	6

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	6	\$ 786.196.301
Infraestructura Vial	-	-
Total	6	\$ 786.196.301

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Ampliación de la caseta comunitaria de la vereda El Carmin del municipio de Anorí en el departamento de Antioquia
Entregado	Construcción de La Placa polideportiva de la vereda La Plancha del municipio de Anorí en el departamento de Antioquia
Entregado	Mejoramiento de la Caseta Comunitaria de la vereda Las Nieves del municipio de Anorí en el departamento de Antioquia.

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Construcción de la Caseta Comunitaria de la vereda Santiago del municipio de Anorí en el departamento de Antioquia.
Entregado	Construcción De La Placa Polideportiva De La Vereda Santo Domingo Del Municipio De Anorí En El Departamento De Antioquia
Entregado	Mejoramiento de La Placa polideportiva de la vereda Las Lomitas del municipio de Anorí en el departamento de Antioquia.

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	6
Terminado	-
Entregado	13
TOTAL	19

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	2	\$ 137.765.280
Infraestructura Social y Comunitaria	15	\$ 2.004.004.110
Infraestructura Vial	2	\$ 91.010.785
Total	19	\$ 2.232.780.175

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CASETA COMUNAL EN LA VEREDA CONCHA PUENTEADERO DEL MUNICIPIO DE ANORÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNITARIA DE LA VEREDA SANTA GERTRUDIS DEL MUNICIPIO DE ANORÍ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
ENTREGADOS	Mejoramiento de la Caseta Comunitaria de la vereda Santa Ines del Municipio de Anorí en el departamento de Antioquia.
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DE LA CASETA COMUNITARIA DE LA VEREDA CRUCES EN EL MUNICIPIO DE ANORÍ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DE LA CASETA COMUNITARIA DE LA VEREDA LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE ANORÍ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA I.E AMANDA POSADA EN LA VEREDA LIBERIA. .
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DEL ACUDEUCTO VEREDAL E INSTALACION DE 1 TANQUE DE 10.000LT MAS DESARENADOR Y REEMPLAZO DE MANGUERA EN MAL ESTADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, EN EL MUNICIPIO DE ANORÍ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ENTREGADOS	Mejoramiento del puente Peatonal sobre la quebrada La Cruz en la vereda Concha Media en el Municipio de Anorí Departamento de Antioquia
EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO PLACA DEPORTIVA VEREDA CONCHA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE ANORÍ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ENTREGADOS	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL EN LA VEREDA BOLIVAR, EN EL MUNICIPIO DE ANORÍ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNITARIA DE LA VEREDA EL SOLANO DEL MUNICIPIO DE ANORÍ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DEPORTIVA DE LA VEREDA MADRE SECA DEL MUNICIPIO DE ANORÍ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE ANORÍ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DE LA CASETA COMUNITARIA DE LA VEREDA LA GUAYANA DEL MUNICIPIO DE ANORÍ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ENTREGADOS	Mejoramiento de la Caseta Comunitaria de la vereda San Isidro del Municipio de Anorí en el departamento de Antioquia
EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL PARAJE TACAMOCHO DE LA VEREDA MADRESECA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ENTREGADOS	Mejoramiento del centro de integración comunitario y baterías sanitarias en el Corregimiento Liberia Charcón del Municipio de Anorí departamento de Antioquia.
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y TUBERÍA , CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DESARENADOR DEL ACUDEUCTO DEL CORREGIMIENTO LIBERIA CHARCÓN MUNICIPIO DE ANORÍ / NIVEL COMPLEJIDAD 2
EN EJECUCIÓN	RECONSTRUCCION DEL AULA DE BACHILLERATO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA VEREDA LA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE ANORÍ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	2
Kilómetros	55
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. ANORÍ - ZONA LA PLANCHA 2. ANORÍ - DOS BOCAS

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
3

Fuente: Información ART 2020

Familias
347

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 154.524.820	\$ 470.448.920	\$ 624.973.740

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	3	Agrícola, Ganadería	UNODC
Total	3		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Adecuación y mejoramiento del centro de acopio panelero, con Apanor, en el Municipio de Anorí, Antioquia
Terminado	Optimizar las capacidades de 5 organizaciones de productores a través del fortalecimiento asociativo, productivo y comercial con el fin de mejorar su competitividad de manera sostenible

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento A La Capacidad Productiva De Pequeños Productores Ganaderos De Leche, Mediante La Adecuación Y Dotación Del Centro De Acopio Lechero Para La Transformación De Leche, En Queso Tipo Mozarella , A Través Del Comité De Ganaderos - Coganorí, En El Municipio De Anorí, Antioquia
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
Anorí, Ituango, Valdivia

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC-**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal, falta sanción del Alcalde.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Apartadó

Subregión : Urabá Antioqueño

Departamento :

Antioquia

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	64
Número de Participantes mujeres	51
Número de Participantes otros (Género)	4
Total Participantes	119
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	24
Cantidad de Participaciones	206

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

119

Número Total de asistencias:

206

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.301.865.104

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC-**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	1	\$	9.114.367.267
Proyectos 2019	-	-	-
TOTAL	1	\$	9.114.367.267

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
Ejecución	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ	EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P., EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P.	\$	9.114.367.267
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 5.098.957.370
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.248.533.899
TOTAL	2	\$ 6.347.491.269

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó	\$ 5.098.957.370	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.248.533.899	Los Mandarinos / San Martín - Zungo Arriba

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 006 del 18 de Junio de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
3	3	3	\$ 45.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Asoproagroptigre	Dotar filtros purificadores de agua para las familias de los núcleos veredales del municipio de Apartadó	\$ 15.000.000,00
1	Consejo Comunitario De Comunidades Negras De Puerto Girón	Construir centro de integración cultural en los 04 núcleos del municipio de Apartadó departamento de Antioquia	\$ 15.000.000,00
1	Junta De Acción Comunal De La Vereda La Hoz	Implementar programas de capacitación a la población rural, en el manejo adecuado de los residuos sólidos, en el municipio de Apartadó	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Aracataca

Subregión : Sierra Nevada - Perijá

Departamento :

Magdalena

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	41
Número de Participantes mujeres	34
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	75
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	11
Cantidad de Participaciones	148

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

75

Número Total de asistencias:

148

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	7
Entregado	3
TOTAL	10

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	5	\$ 659.678.231
Infraestructura Vial	5	\$ 1.431.685.199
Total	10	\$ 2.091.363.430

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INFANTIL EN LA VEREDA MACARAQUILLA DEL MUNICIPIO DE ARACATACA-MAGDALENA.
TERMINADO	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y BATEA, A LA ALTURA DEL PUNTO LA LOMA DE LA BOLA EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA EL CORREGIMIENTO DE RÍO PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA – MAGDALENA
TERMINADO	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO CON EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN AULA ESCOLAR, DE LA ESCUELA NO HAY COMO DIOS, EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA-MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
TERMINADO	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN BOXCOULVERT Y CANAL PLUVIAL EN EL CORREGIMIENTO DEL CAUCAEN EL MUNICIPIO DE ARACATACA-MAGDALENA
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR DE 80 M2 EN LA VEREDA THEOBROMINA, ESCUELA PEQUEÑIN, DEL MUNICIPIO DE ARACATACA MAGDALENA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	2	\$ 10.696.620.331
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.317.479.531
TOTAL	3	\$ 12.014.099.862

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de la vía que conduce hacia macaraquilla en el municipio de Aracataca, Magdalena	\$ 5.598.380.663	
Mejoramiento de vías rurales, vías para la paz en el Departamento Cafetero del Magdalena, municipio de Aracataca	\$ 5.098.239.668	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.317.479.531	Aracataca - Macaraquilla

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
1	1	1	\$ 15.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Asociación De Mujeres Víctimas De La Sierra De Aracataca Amvsa	Formular e implementar proyectos ambientales para las zonas de preservación, restauración y la zona con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Sierra Nevada en el municipio de Aracataca (Magdalena)	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Arauquita

Subregión : Arauca.

Departamento :

Arauca

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	98
Número de Participantes mujeres	62
Número de Participantes otros (Género)	1
Total Participantes	161
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	32
Cantidad de Participaciones	287

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

161

Número Total de asistencias:

287

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	8
TOTAL	8

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	4	\$ 419.459.517
Infraestructura Vial	4	\$ 1.414.280.303
Total	8	\$ 1.833.739.819

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario de la comunidad asentada en las veredas Puerto Jordán y Filipinas a través del mejoramiento de la conectividad vial que comunica estas veredas con el casco urbano del municipio Arauquita, departamento Arauca
Entregado	Fortalecimiento comunitario para el restablecimiento de la red social, mediante el desarrollo de iniciativa con balance positivo en la instalación de un parque infantil en la vereda Los Laureles del municipio de Arauquita
Entregado	Fortalecimiento del tejido social y comunitario a través de la construcción de box coulvert en la vereda El Milagro por la vía que comunica con la vereda Filipinas en el municipio de Arauquita en el departamento de Arauca
Entregado	Fortalecimiento del tejido social y comunitario a través de la construcción de box coulvert en la vereda Santo Domingo por la vía que comunica con el centro poblado Puerto Jordán en el municipio de Arauquita en el departamento de Arauca

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento comunitario para el restablecimiento de la red social, mediante el desarrollo de iniciativa con balance positivo en la instalación de un parque bio saludable en la vereda Galaxias del municipio de Arauquita
Entregado	Fortalecimiento del tejido social educativo y comunitario a través de la construcción de un aula y restaurante escolar en la Escuela Rural Santa Ana en la vereda Laureles 1 en el municipio de Arauquita en el departamento de Arauca
Entregado	Fortalecimiento del tejido social y comunitario a través de la construcción de box coulvert en la vereda Normandia por la vía que comunica con la vereda Galaxia en el municipio de Arauquita en el departamento de Arauca
Entregado	Fortalecimiento del tejido social y comunitario a través de la construcción de una placa polideportiva en la vereda Filipinas en el municipio de Arauquita en el departamento de Arauca

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	36
TOTAL	36

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	13	\$ 1.023.433.709
Infraestructura Vial	23	\$ 1.461.181.677
Total	36	\$ 2.484.615.386

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DOBLE EN LA VEREDA EL DIAMANTE
ENTREGADOS	CONSTRUCCION DE DOS (2) ALCANTARILLAS SENCILLAS DE 36", EN LA VEREDA CAÑO TIGRE BAJO
ENTREGADOS	CONSTRUCCION DE DOS (2) ALCANTARILLAS SENCILLAS, EN LA VEREDA ACACIAS I
ENTREGADOS	CONSTRUCCION DE DOS (2) ALCANTARILLAS UNA SENCILLA Y UNA DOBLE DE 36", EN LA VEREDA BAJO ARENOSA
ENTREGADOS	CONSTRUCCION DE DOS (2) ALCANTARILLAS, UNA SENCILLA Y UNA DOBLE DE 36", EN LA VEREDA EL CESAR
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR DE I.E. EL VIGIA VEREDA EL VIGIA
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA VEREDA EL SALTO, MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL COMUNITARIA A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE DOS (2) ALCANTARILLAS SENCILLAS DE 36" EN LA VEREDA CAÑO TIGRE ALTO, MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DE LA ADECUACION DE UN BOX COULVERT MEDIANTE AL CONSTRUCCION DE DOS ALETAS EN EL PONTON DEL CAÑO MACAGUAN, VEREDA EL RECREO
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE DOS BOX COULVERT DE 1 X 1 MT, VEREDA EL AMPARO
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE DOS BOX COULVERT DE 1 X 1 MT, VEREDA GUAIMARAL
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE DOS BOX COULVERT DE 1 X 1 MT, VEREDA LA PAZ
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE LA BATERIA SANITARIA , VEREDA GAITAN
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL, VEREDA LOS CHORROS./ 3
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE UN BOX COULVERT DE 1 X 1 MT, VEREDA GAITAN
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE UN BOX COULVERT DE 3 X 3 MT, VEREDA CAMPO CINCO. 3.
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA CASETA COMUNAL, VEREDA JARDINES
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD - VEREDA CAÑAS BRAVAS

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	1
Kilómetros	22
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 974.579.194

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. FILIPINAS - BOCAS DEL ELE

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	CONSTRUCCION DE DOS (2) ALCANTARILLAS SENCILLAS DE 36", EN LA VEREDA CAÑO CLARO
ENTREGADOS	CONSTRUCCION DE DOS (2) ALCANTARILLAS SENCILLAS DE 36", EN LA VEREDA LEJANIAS
ENTREGADOS	CONSTRUCCION DE DOS (2) ALCANTARILLAS SENCILLAS, EN LA VEREDA NUEVO SOL
ENTREGADOS	CONSTRUCCION DE DOS (2) ALCANTARILLAS UNA SENCILLA Y UNA DOBLE DE 36", EN LA VEREDA LA PALESTINA
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA - CON GRADERÍAS EN LA ESCUELA LA ALEGRÍA DE LOS NIÑOS EN LA VEREDA ALTO PRIMORES
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL VEREDA CAÑO SALAS
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA VEREDA LA LIPA, MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL COMUNITARIA A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE DOS (2) ALCANTARILLAS SENCILLAS DE 36", EN LA VEREDA LA ARENOSA, MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE DOS BOX COULVERT DE 1 X 1 MT, VEREDA BAJO CARANAL
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE DOS BOX COULVERT DE 1 X 1 MT, VEREDA EL ENCANTO
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE DOS BOX COULVERT DE 1 X 1 MT, VEREDA ISLANDIA
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE DOS BOX COULVERT DE 1 X 1 MT, VEREDA PUERTO CAIMAN
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE LA BATERIA SANITARIA EN LA ESCUELA EMMANUEL, VEREDA LA CHIQUIRA
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE LA CASETA COMUNAL, VEREDA 4 DE JULIO. 2.
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE UN BOX COULVERT DE 1,5 X 1,5 MT, VEREDA CUATRO ESQUINAS
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DEL MANETNMIENTO DE LA VIA LAS PALMAS - BAJO CARANAL (PUNTOS CRITICOS)
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL, VEREDA AGUACHICA
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO UNIDAD SANITARIA I.E. EL TRANSITO

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
5	1.457

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 378.243.500	\$ 3.516.168.483	\$ 3.894.411.983

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	5	Agrícola	MADR, UNODC
Total	5		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Adquisición de equipos y mejoramiento de infraestructura para el aumento de producción de la plata de secado de grano de Cacao "Theobroma Cacao" de la Cooperativa Coomprocar en el Departamento de Arauca Municipio de Arauquita.
Terminado	Alianza para el fortalecimiento del sistema productivo de cacao en el municipio de Arauquita, Arauca. Coortrasar

Fuente: Información ART 2020

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	1	\$	27.657.052.869
Proyectos 2019	2	\$	51.710.814.188
TOTAL	3	\$	79.367.867.057

Fuente: Información ART 2020

Millones			
Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Costo proyecto
Ejecución	DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES EN INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, ARAUQUITA, FORTÚL, SARAVERA Y TAME DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	ECOPETROL S.A.	\$ 8.496.314.857
Ejecución	REHABILITACIÓN DE LA VIA SARAVERA - LA ANTIOQUEÑA, TRAMO LA YUCA - LA ANTIOQUEÑA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	ECOPETROL S.A.	\$ 43.214.499.331

Fuente: Información ART 2020

Proyecto focalizado en mas de un Municipio
ARAUCA, TAME, SARAVERA, FORTÚL, ARAUQUITA

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada	
Aprobados General	1	\$	1.088.522.083
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-		-
TOTAL	1	\$	1.088.522.083

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Ampliación De Cobertura Del Servicio De Energia Electrica En Area Rural Dispersa Y Area Urbana Del Municipio Arauquita	\$ 1.088.522.083	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 024 del 3 de Septiembre de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Arenal

Subregión : Sur de Bolívar

Departamento :

Bolívar

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	54
Número de Participantes mujeres	37
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	91
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	5
Cantidad de Participaciones	172

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

91

Número Total de asistencias:

172

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.301.442.602

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 2.812.206.474
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	1	\$ 2.812.206.474

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Construcción infraestructura eléctrica en las comunidades de La Sabana, Soyas, Muelas, Santo Domingo y Danta correspondiente al municipio de Arenal del Sur del departamento de Bolívar	\$ 2.812.206.474	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto Focalizado en mas de un municipio
EL CARMEN DE BOLIVAR / MARÍA LA BAJA

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Gestionado por Coordinador Regional ART

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
2	2	2	\$ 30.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Asociacion Agrominera Alto De Arenal Del Municipio De Arenal Bolivar	Implementar un programa contra el hambre y la desnutrición mediante la creación de mercados campesinos locales en los cuatro núcleos veredales como son: Cabecera, San Agustín, Buenavista y Santo Domingo del municipio Arenal Bolívar.	\$ 15.000.000,00
1	Asociación De Juntas De Acción Comunal De Arenal Sur De Bolívar (Asojuntas)	Construir 4 Granjas integrales comunitarias en los núcleos veredales a saber: Cabecera, San Agustín, Buenavista, Santo Domingo del municipio Arenal Bolívar.	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Argelia

Subregión : Alto Patía - Norte del Cauca

Departamento :

Cauca

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	85
Número de Participantes mujeres	32
Número de Participantes otros (Género)	1
Total Participantes	118
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	-
Cantidad de Participaciones	202

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

118

Número Total de asistencias:

202

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.316.749.185

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto -ZOMAC.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	2	\$ 85.601.780.446
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	2	\$ 85.601.780.446

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Construcción DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LAS VEREDAS BETANIA, CAÑÁVERAL, EL EDÉN, EL PLACER, LIMÓNCTO, BELLEZO, FLORIDA, LOS ÁNGELES Y BOLIVIA, MUNICIPIO DE ARGELIA DEPARTAMENTO DEL Cauca	\$ 5.415.442.757	
Construcción de pavimento flexible del tramo 4 de la vía 1202 Estrecho-Balboa-Argelia-El Plateado entre los municipio de Argelia y Balboa, Departamento del Cauca	\$ 80.186.337.689	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto Focalizado en mas de un municipio
ARGELIA / BALBOA

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Ataco

Subregión : Sur del Tolima

Departamento :

Tolima

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	52
Número de Participantes mujeres	46
Número de Participantes otros (Género)	2
Total Participantes	100
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	13
Cantidad de Participaciones	175

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

100

Número Total de asistencias:

175

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	2
TOTAL	2

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	2	\$ 312.224.113
Infraestructura Vial	-	-
Total	2	\$ 312.224.113

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR EN SUS SEDES VILLANUEVA, LAS MORRAS, VEGA LARGA, SINAI Y LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES PARQUE CENTRO POBLADO DE BERLIN MUNICIPIO DE ATACO
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	8	1.043.591.888

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
2

Fuente: Información ART 2020

Familias
213

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 547.747.000	\$ 516.678.500	\$ 1.064.425.500

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	2	Agrícola	MADR, UNODC
Total	2		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Alianza productiva para el establecimiento de limón tahití para mejorar el ingreso de las familias vinculadas a Asogincas municipio de Ataco - Tolima
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Mejoramiento de la productividad de 181 familias cultivadoras de cacao de 4 asociaciones de los municipios de Chaparral y Ataco, a través de la entrega de unidades de beneficio, asistencia técnica y capacitación en procesos de poscosecha.
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto -ZOMAC.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	1	\$	11.466.415.868
Proyectos 2019	-	-	-
TOTAL	1	\$	11.466.415.868

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
Ejecución	CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN SEGUNDO CIRCUITO 34,5 KV TULUNI - PLANADAS - RIOBLANCO PLANADAS	COMPAÑIA ENERGETICA DEL TOLIMA SOCIEDAD POR ACCIONES EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	\$	11.466.415.868
-	-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto focalizado en mas de un Municipio
PLANADAS, RIOBLANCO, ATACO, CHAPARRAL

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada	
Aprobados General	-	-	
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$	1.268.813.142
TOTAL	1	\$	1.268.813.142

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.268.813.142	La Hamaca - Agua Fria - Nueva Reforma / Paujil - El Brillante - Darién - Campo Hermoso - El Cairo - Sinal / Pomaroso - Cambrin

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 004 del 31 de mayo de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Balboa

Subregión : Alto Patía - Norte del Cauca

Departamento :

Cauca

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	60
Número de Participantes mujeres	25
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	85
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	12
Cantidad de Participaciones	153

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

85

Número Total de asistencias:

153

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.316.749.185

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
2

Fuente: Información ART 2020

Familias
209

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 250.000.000	\$ 123.444.777	\$ 373.444.777

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	2	Servicio y Manufactura, Servicios - Artesanía	UNODC
Total	2		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento socioempresarial a pequeños emprendedores campesinos mediante la formulación, implementación y ejecución de 3 planes de negocio en líneas no agropecuarias
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Optimizar las capacidades de 3 organizaciones de productores a través del fortalecimiento asociativo, productivo y comercial con el fin de mejorar su competitividad de manera sostenible
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
Balboa, Morales, Timbiquí, Tambo, Patía

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	-	-	
Proyectos 2019	1	\$	4.773.723.523
TOTAL	1	\$	4.773.723.523

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
Con contribuyente vinculado	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO BALBOA, RISARALDA	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	\$	4.773.723.523
-	-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada	
Aprobados General	1	\$	80.186.337.689
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$	1.260.896.632
TOTAL	2	\$	81.447.234.321

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Construcción de pavimento flexible del tramo 4 de la vía 1202 Estrecho-Balboa-Argelia-El Plateado entre los municipio de Argelia y Balboa, Departamento del Cauca	\$ 80.186.337.689	
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.260.896.632	Balboa - Mirador - Pureto / Mirador - Cruce La Cabaña

Fuente: Información ART 2020

Proyecto Focalizado en mas de un municipio
ARGELIA / BALBOA

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal, falta sanción del Alcalde.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Barbacoas

Subregión : Pacífico y Frontera Nariñense

Departamento :

Nariño

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	45
Número de Participantes mujeres	33
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	78
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	58
Cantidad de Participaciones	154

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

78

Número Total de asistencias:

154

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	1
TOTAL	1

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	1	\$ 229.204.014
Infraestructura Vial	-	-
Total	1	\$ 229.204.014

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de baterías sanitarias en los centros educativos de las veredas Daguiño, Naispi y Chillaguan en el municipios de barbacoas departamento de Nariño
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	8
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	8

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	7	\$ 2.117.718.178
Infraestructura Vial	1	\$ 240.920.017
Total	8	\$ 2.358.638.195

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	Ampliación y mejoramiento del Puesto de salud de la Vereda Carcuel, del Consejo Comunitario La Nueva Esperanza del municipio de Barbacoas
EN EJECUCIÓN	Construcción de Aula Escolar, incluye batería sanitaria en la vereda Tinajillas, en el municipio de Barbacoas
EN EJECUCIÓN	Construcción de Aula Escolar, incluye batería sanitaria y sistema alternativo de energía en la vereda Nacera, consejo Comunitario Renacer Campesino del municipio de Barbacoas
EN EJECUCIÓN	Construcción de la Casa de Gobierno (casa comunal) en la vereda Tinajillas, del Consejo Comunitario La Nueva Esperanza del municipio de Barbacoas
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	Construcción de Aula Escolar, incluye batería sanitaria en la vereda Chapira, consejo Comunitario El Bien del Futuro del municipio de Barbacoas
EN EJECUCIÓN	Construcción de Aula Escolar, incluye batería sanitaria en la vereda Yacula, consejo Comunitario El Renacer Campesino del municipio de Barbacoas
EN EJECUCIÓN	Construcción de batería sanitaria en la vereda El Peje, Consejo Comunitario La Nueva Esperanza del municipio de Barbacoas
EN EJECUCIÓN	Construcción de Muelle Saltadero en Gradería, vereda Playa Grande, consejo comunitario el Bien del Futuro del Municipio de Barbacoas
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	8	1.119.008.234

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	3
Kilómetros	33
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 980.709.842

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. KILÓMETRO 0 DE LA INVASIÓN - FERRI - LOMA DE PEÑA 2. EL DESCANSO - VEREDA GUADUAL (RIO TELPI) 3. ALTAQUER - VEGAS - CANDILLAS

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
-	-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	1	\$	3.321.747.013
Proyectos 2019	-		-
TOTAL	1	\$	3.321.747.013

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
Ejecutado	DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS ASOCIADOS DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS	ECOPETROL S.A.	\$	3.321.747.013
-	-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 0010 del 31 de Mayo de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Becerril

Subregión : Sierra Nevada - Perijá

Departamento :

Cesar

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	33
Número de Participantes mujeres	22
Número de Participantes otros (Género)	1
Total Participantes	56
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	3
Cantidad de Participaciones	111

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

56

Número Total de asistencias:

111

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.304.955.965

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
-	95

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 476.671.012	\$ -	\$ 476.671.012

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	1	Agrícola	FCP, BMC
Terminado	-	-	-
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Acompañar a familias de campesinos de las zonas PDET y a población en proceso de reincorporación, en la producción y comercialización de producto deshidratado de Batata y Ahuyama, dándole valor agregado a la materia prima en el territorio
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
Becerril, Barrancas, Ciénaga

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
-	-	-	-	
-	-	-	-	

Fuente: Información ART 2020

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 19.477.079.451
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	1	\$ 19.477.079.451

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Construcción de 354 unidades de vivienda de interés prioritario para población vulnerable en la Urbanización Marilys Hinojosa 2da y 3ra etapa en el Municipio de Becerril - Cesar	\$ 19.477.079.451	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	0

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Belén de los Andaquíes

Subregión : Cuenca del Caguán y Piedemonte Caquetense

Departamento :

Caquetá

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	38
Número de Participantes mujeres	29
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	67
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	8
Cantidad de Participaciones	132

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

67

Número Total de asistencias:

132

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	1
TOTAL	1

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	1	\$ 627.767.336
Total	1	\$ 627.767.336

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Construcción de placa huella en los puntos críticos del núcleo veredal los Ángeles- San Luis, en el municipio de Belén de los Andaquíes del departamento del Caquetá
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	12
TOTAL	12

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	1	\$ 851.463.406
Infraestructura Vial	11	\$ 1.492.614.725
Total	12	\$ 2.344.078.131

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de dos casetas comunitarias en las veredas Aletones y San Antonio de Padua, Municipio de Belén de los Andaquíes, Departamento del Caquetá.
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA VEREDA AGUA AZUL, EN EL NÚCLEO EL CHOCHO DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA.
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA VEREDA SANTA ELENA, NUCLEO SARABANDO ALTO DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES - CAQUETA
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA VEREDA SANTA SARABANDO ALTO, NUCLEO SARABANDO ALTO DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES - CAQUETA
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de box coulvert sobre la vía Mono Bajo - Carbón del municipio de Belén de los Andaquíes - Caquetá. – 2
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción un Box Couvert en las veredas Santa Rosa y Santa Elena, núcleo Sarabando Alto, del municipio de Belén de los Andaquíes, Caquetá. - 2

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	4
Kilómetros	50
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 944.588.765

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. BELÉN-LOS ÁNGELES 2. CRUCE K12+700 VIA LOS ÁNGELES -SAN LUIS-VARIANTE 3. BELÉN-PUEBLITOS CANELITOS 4. CRUCE K01+050 - ALTO ZARABANDO

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA Y PLACA HUELLA EN LA VEREDA PUEBLITOS, EN EL NÚCLEO EL CHOCHO DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA.
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA VEREDA SAN ISIDRO, EN EL NÚCLEO EL CHOCHO DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA.
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA VEREDA SANTA ROSA, NUCLEO SARABANDO ALTO DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES - CAQUETA
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LAS VEREDAS EL CHOCHO Y LA REFORMA, EN EL NÚCLEO EL CHOCHO DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA.
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de un Box Couvert en la vereda San Isidro, en el núcleo el Choncho del municipio de Belén de los Andaquíes, Caquetá.
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE REPOSICION DE AFIRMADO EN LA VEREDA SARABANDO ALTO, NUCLEO SARABANDO ALTO DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES - CAQUETA

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Millones	
		Empresa	Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo N° 200-01-01-14 de 2019 Aprobado por el Concejo Municipal y Sancionado por el Alcalde. (Se envía evidencia en PDF)

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Bojaya

Subregión : Chocó.

Departamento :

Chocó

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	90
Número de Participantes mujeres	26
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	116
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	106
Cantidad de Participaciones	205

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

116

Número Total de asistencias:

205

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.310.183.783

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0

-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.267.783.422
TOTAL	1	\$ 1.267.783.422

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.267.783.422	Bellavista - Cienaga

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
1	1	1	\$ 15.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Agricultura Limpia Bojayá	Capacitar a las comunidades negras e indígenas del municipio de Bojayá en proyectos relacionados con el buen uso y manejo de los residuos sólidos y orgánicos	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Briceño

Subregión : Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño

Departamento :

Antioquia

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	39
Número de Participantes mujeres	34
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	73
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	1
Cantidad de Participaciones	140

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

73

Número Total de asistencias:

140

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	5
TOTAL	5

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	5	\$ 592.403.306
Infraestructura Vial	-	-
Total	5	\$ 592.403.306

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Construcción Caseta Comunitaria, en la vereda Alto del Chiri del Municipio de Briceño Antioquia
Entregado	Construcción Caseta Comunitaria, en la vereda el Pescado del Municipio de Briceño Antioquia
Entregado	Mejoramiento Centro Educativo vereda la Mina, Municipio de Briceño

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Construcción Caseta Comunitaria, en la vereda Buena Vista, del Municipio de Briceño Antioquia
Entregado	Construcción Caseta Comunitaria, en la vereda Gurimán del Municipio de Briceño Antioquia
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	4
Terminado	-
Entregado	10
TOTAL	14

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	4	\$ 200.122.983
Infraestructura Social y Comunitaria	9	\$ 1.624.073.763
Infraestructura Vial	1	\$ 685.813.702
Total	14	\$ 2.510.010.448

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	AMPLIACIÓN DE RESTAURANTE Y UNIDADES SANITARIAS DEL CER VEREDA SAN EPIFANIO. 2
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN CASETA COMUNAL EN LA VEREDA SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN RURAL MORAVIA, MUNICIPIO DE BRICEÑO.
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DEL CORREGIMIENTO LA AURAS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
ENTREGADOS	Mejoramiento de acueducto vereda el Gurri e instalación de tres (3) tanques de almacenamiento y cuatro (4) flotadores del municipio de Briceño Departamento de Antioquia.
ENTREGADOS	Mejoramiento de la cancha polideportiva de la vereda LA MESETA del municipio De BRICEÑO en el departamento de Antioquia
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DEL ACUDEUCTO VEREDAL E INSTALACION DE 1 TANQUE DE 10.000LT MAS DESARENADOR Y REEMPLAZO DE MANGUERA EN MAL ESTADO EN LA VEREDA LA FLORIDA, EN EL MUNICIPIO DE ANORI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	7
Kilómetros	50
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 955.756.539

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. BODEGA LOS SANCHEZ - ESCUELA LA CORREA - EL ZEDRAL 2. SOCAVONES - MORAVIA 3. MORAVIA - LA PALOMITA 4. EL ROBLAL (LA Y) - PALMICHAL 5. VALLE DE TOLEDO - BUENAVISTA 6. SANTA ANA-SAN EPITAFIO 7. MORAVIA - SAN VICENTE

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias	RECURSOS		
Propios	Otros	Totales		
\$ -	\$ -	\$ -		

Fuente: Información ART 2020

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN CASETA COMUNAL EN LA VEREDA EL RESPALDO
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL MORRÓN, MUNICIPIO DE BRICEÑO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ENTREGADOS	CONSTRUCCION DE RESTAURANTE ESCOLAR EN EL CENTRO DE EDUCACION RURAL LA PALESTINA DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE, MUNICIPIO DE BRICEÑO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA .
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIO DE LA VEREDA LA VELEZ DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ENTREGADOS	Mejoramiento de acueducto veredal e instalación de un (1) tanques y tubería de reemplazo en puntos críticos en la Vereda Los Naranjos del municipio de Briceño Departamento de Antioquia.
EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO DE VÍA EN EL TRAMO DESDE LA VIRGEN HASTA LA VEREDA EL GUAICO. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR LA CURVA DEL PINO EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ENTREGADOS	Mejoramiento del acueducto veredal e instalación de tanque más desarenador y tubería de reemplazo en puntos críticos en la Vereda La Rodríguez del municipio de Briceño Departamento de Antioquia.
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo No 007 del 31 de Mayo de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Buenaventura

Subregión : Pacífico Medio

Departamento :

Valle del Cauca

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	105
Número de Participantes mujeres	64
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	169
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	118
Cantidad de Participaciones	297

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

169

Número Total de asistencias:

297

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.319.089.282

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
1	70

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 250.000.000	\$ 84.942.232	\$ 334.942.232

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	Acuícola y Pesquero	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento de la caneda productiva de pesca artesanal en las comunidades pesqueras de las bocanas d elos ríos Cajambre y Yurumangui.
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Pendiente de que se confirme fecha de reunión con Alcaldesa Municipal Maby Viera

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
5	5	5	\$ 75.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Asociación De Mujeres Ainí, Fuente De La Primavera De Flores	Fortalecer e implementar estrategias de participación efectiva de las víctimas rurales en los procesos de la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición del punto 5 del Acuerdo de Paz en el Distrito de Buenaventura.	\$ 15.000.000,00
1	Consejo Comunitario De Comunidades Negras De Los Lagos	Fortalecimiento del sistema productivo acuícola y pesquero de los consejos comunitarios y resguardos indígenas del distrito de Buenaventura	\$ 15.000.000,00
1	Fundacion Mujeres Vigias De La Piangua	Adelantar por la Agencia Nacional de Tierras la clarificación, saneamiento y determinación de los territorios de los pueblos indígenas y negros de las zonas rurales del Distrito de Buenaventura.	\$ 15.000.000,00
1	Fundación Red De Mujeres Del Pacífico	Diseñar e implementar un programa de educación y pedagogías para la paz y la reconciliación con enfoque de género, étnico y reparador en los CCCN y Resguardos Indígenas del distrito de Buenaventura.	\$ 15.000.000,00
1	Saber Agro S.A.S	Implementar una estrategia de fortalecimiento organizativo a los consejos comunitarios del distrito de Buenaventura.	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Buenos Aires

Subregión : Alto Patía - Norte del Cauca

Departamento :

Cauca

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	63
Número de Participantes mujeres	53
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	116
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	93
Cantidad de Participaciones	190

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

116

Número Total de asistencias:

190

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	11
TOTAL	11

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	1	\$ 86.727.205
Infraestructura Social y Comunitaria	8	\$ 602.368.711
Infraestructura Vial	2	\$ 96.861.958
Total	11	\$ 785.957.874

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Adecuación al restaurante escolar de la vereda Pueblo Nuevo, escuela INEDANI del núcleo veredal El Ceral y Porvenir parte Alta, municipio de Buenos Aires Cauca
Entregado	Contribuir al fortalecimiento educativo social y comunitario a través del mejoramiento de la vía de ingreso a la escuela de la vereda Agua Blanca del corregimiento de El Ceral y Porvenir Parte Alta del municipio de Buenos Aires - Cauca
Entregado	Contribuir al fortalecimiento educativo social y comunitario, a través de la construcción de una aula escolar en la vereda La Elvira, núcleo veredal El Ceral y Porvenir Parte Alta del municipio de Buenos Aires - Cauca
Entregado	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de un tanque de almacenamiento para la vereda El Porvenir, núcleo veredal El Ceral y Porvenir Parte Alta del municipio de Buenos Aires - Cauca
Entregado	Incrementar la participación educativa de la población infantil a través del mejoramiento de la Escuela de la vereda Agua Blanca perteneciente al núcleo El Ceral y Porvenir parte alta, del municipio de Buenos Aires - Cauca
Entregado	Incrementar la participación educativa de la población infantil, a través del mejoramiento de la Escuela de la vereda Pueblo nuevo, perteneciente al núcleo veredal El Ceral y Porvenir Parte Alta del municipio de Buenos Aires - Cauca

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Contribuir al fortalecimiento educativo social y comunitario a través de la construcción de un Aula escolar en la vereda la Esperanza, núcleo veredal El Ceral y Porvenir Parte Alta del municipio de Buenos Aires - Cauca
Entregado	Contribuir al fortalecimiento educativo social y comunitario, a través de la construcción de una aula escolar en la vereda Agua Clara, núcleo veredal El Ceral y Porvenir Parte Alta del municipio de Buenos Aires - Cauca
Entregado	Contribuir al fortalecimiento educativo social y comunitario, a través de la construcción de una aula escolar en la vereda Los Aures, núcleo veredal El Ceral y Porvenir Parte Alta del municipio de Buenos Aires - Cauca
Entregado	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario, a través del mejoramiento de la vía de ingreso a la vereda brisas del silencio del corregimiento del Ceral y el porvenir parte alta del municipio de buenos aires- cauca.
Entregado	Incrementar la participación educativa de la población infantil a través del mejoramiento de la Escuela la vereda la Alzacia perteneciente al núcleo veredal El Ceral y Porvenir Parte Alta del municipio de Buenos Aires - Cauca
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	22
TOTAL	22

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	10	\$ 1.095.082.852
Infraestructura Vial	12	\$ 1.124.302.442
Total	22	\$ 2.219.385.293

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de 3 alcantarillas de 30" para el control de aguas superficiales en la vía de las veredas Las Delicias, municipio de Buenos Aires Cauca.
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de 7 alcantarillas de 30" para el control de aguas superficiales en la vía de las veredas Mirasoles y Nueva Granada, municipio de Buenos Aires Cauca.
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de una caseta Comunal en la vereda Brisas del Río Mary Lopez, municipio de Buenos Aires Cauca.
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de una caseta Comunal en la vereda de Bello Horizonte, municipio de Buenos Aires Cauca.
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de una caseta Comunal en la vereda El Bosque, municipio de Buenos Aires Cauca.
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de una caseta Comunal en la vereda San Gregorio, municipio de Buenos Aires Cauca.
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento de la Escuela Rural Mixta en la vereda La Oculta, municipio de Buenos Aires Cauca.
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento y mantenimiento rutinario de el tramo Las Brisas- el diamante camino real del nucleo veredal el naya del municipio de Buenos Aires- Cauca
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento y mantenimiento rutinario de el tramo El Palyon-Palo solo camino real del nucleo veredal el naya del municipio de Buenos Aires- Cauca
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento y mantenimiento rutinario de el tramo La palida- campamento camino real del nucleo veredal el naya del municipio de Buenos Aires- Cauca
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento y mantenimiento rutinario de el tramo Río Mina- Río Azul camino real del nucleo veredal el naya del municipio de Buenos Aires- Cauca

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de 7 alcantarillas de 30" para el control de aguas superficiales en la vía de las veredas Materon y Mary López, municipio de Buenos Aires Cauca.
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de 9 alcantarillas de 30" para el control de aguas superficiales en la vía de las veredas Mandarino, San Ignacio. Jazmín y Delicias, municipio de Buenos Aires Cauca.
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de una caseta Comunal en la vereda Cerro Azul, municipio de Buenos Aires Cauca.
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de una caseta Comunal en la vereda del la Esmeralda, municipio de Buenos Aires Cauca.
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de una caseta Comunal en la vereda La Ventura, municipio de Buenos Aires Cauca.
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento de la caseta Comunal en la vereda El Llanito, municipio de Buenos Aires Cauca.
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento de la Escuela Rural Mixta en la vereda Los Linderos, municipio de Buenos Aires Cauca.
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento y mantenimiento rutinario de el tramo Loma Linda-La vega-Palo solo camino real del nucleo veredal el naya del municipio de Buenos Aires- Cauca
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento y mantenimiento rutinario de el tramo El placer-Renegado camino real del nucleo veredal el naya del municipio de Buenos Aires- Cauca
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento y mantenimiento rutinario de el tramo Renegado- campamento camino real del nucleo veredal el naya del municipio de Buenos Aires- Cauca
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento y mantenimiento rutinario de el tramo Sinai- Palo solo camino real del nucleo veredal el naya del municipio de Buenos Aires- Cauca

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	7
Kilómetros	56
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 985.041.266

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. LA ELVIRA - EL DESPUNTE 2. EL CARMEN - EL SILENCIO 3. EL CARMEN- LLANITO- CERRO AZUL 4. BRISAS DE MARY LÓPEZ-LA ESPERANZA-LA ALZACIA-AGUA BLANCA 5. LA ELVIRA - LETICIA 6. CASA DE ZINC-AURES-LA NEVADA 7. PORVENIR - BRISAS DEL SILENCIO

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se han avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

0
-

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 2.722.120.166
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	1	\$ 2.722.120.166

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Ampliación DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA VEREDA AGUA CLARA, LA OCULTA Y LA UNION LLANITO DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES EN EL DEPARTAMENTO DEL Cauca	\$ 2.722.120.166	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Sancionado 22 de Junio Acuerdo 012

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Cáceres

Subregión : Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño

Departamento :

Antioquia

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	58
Número de Participantes mujeres	50
Número de Participantes otros (Género)	1
Total Participantes	109
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	29
Cantidad de Participaciones	218

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

109

Número Total de asistencias:

218

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	4
TOTAL	4

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	4	636.133.987
Infraestructura Vial	-	-
Total	4	636.133.987

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Construcción de Aula Escolar Colegio de Bachillerato del Cabildo Indígena Alto del Tigre en la vereda Alto El Tigre del municipio de Cáceres en el departamento de Antioquia.
Entregado	Construcción de Placa Polideportiva en la vereda Muribá del municipio de Cáceres en el departamento de Antioquia.
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Construcción de Aula Escolar en la vereda Vijagual del municipio de Cáceres en el departamento de Antioquia.
Entregado	Mejoramiento de Aula Escolar en la vereda Los Azules del municipio de Cáceres en el departamento de Antioquia.
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	6
Terminado	-
Entregado	9
TOTAL	15

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	15	2.224.787.395
Infraestructura Vial	-	-
Total	15	2.224.787.395

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN RURAL NUEVA ESPERANZA VEREDA LAS NEGRITAS, MUNICIPIO DE CÁCERES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA DE LA VEREDA LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE CÁCERES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. .
ENTREGADOS	Construccion de aula etnoeducacion en el cabildo indigena en la vereda Campanario, departamento de Antioquia.
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE BATERIA SANITARIA Y RESTAURANTE ESCOLAR EN LA VEREDA ALTO TAMANÁ DEL MUNICIPIO DE CACERES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA .
ENTREGADOS	Construcción parque infantil y Gimnasio al aire libre de la vereda San Pablo del Municipio de Cáceres Departamento de Antioquia
ENTREGADOS	Mejoramiento de Aulas en el CER la primavera de la vereda Las Conchas del municipio de Cáceres del Departamento Antioquia
EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE CÁCERES - DEPARTAMENTO ANTIOQUIA .
EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO DE LAS BATERIAS SANITARIAS Y RESTAURANTE ESCOLAR EN EL CENTRO DE EDUCACION ANARA SEDE ALTOS DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE CACERES, ANTIOQUIA
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	CERRAMIENTO Y SERVICIO DE AGUA EN LA ESCUELA LA ALCANCIA DE LA VEREDA CAMPANARIO / -2
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA DE LA VEREDA PONCIANO ALTO, MUNICIPIO DE CÁCERES DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. .
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y CERRAMIENTO EN LA ESCUELA DE LA VEREDA LA ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE CÁCERES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. .
ENTREGADOS	Construcción del parque infantil en la vereda El Peladero del municipio de Caceres departamento de Antioquia
ENTREGADOS	Construccion y/o mejoramiento del aula escolar en la escuela de la vereda Ponciano Bajo municipio de Cáceres, Departamento de Antioquia
ENTREGADOS	Mejoramiento de Aulas escolares en la escuela La Medellín de la vereda Medellín del municipio de Cáceres del Departamento Antioquia
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SECTOR ASTILLERO RESTAURANTE ESCOLAR Y CERRAMIENTO EN LA VEREDA ANARÁ DEL MUNICIPIO DE CÁCERES DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	5
Kilómetros	49
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 981.970.770

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. PIAMONTE-CAMPAMENTO-EL RISO 2. KM 38-LAS FRIAS 3. VIAGUAL-LA COLONIA 4. ALTO EL CABALLO-EL CALVARIO 5. CAMPANARIO

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
2

Fuente: Información ART 2020

Familias
908

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 627.425.534	\$ 973.639.008	\$ 1.601.064.542

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	2	AGROFORESTAL, PECUARIO	UNODC
Total	2		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Apoyo en el proceso de transformación y comercialización de látex de caucho, para pequeños productores de caucho, a través de hebeancor, en la zona de bajo cauca, Antioquia y los municipios de Puerto Libertador, Monte Líbano y San José de Uré, en el departamento de Córdoba.
-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto Focalizado en más de un municipio
El Bagre, Caucasia, Zaragoza, Nechi, Tarazá, Cáceres

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento técnico, comercial y productivo de la cadena productiva de la miel y las abejas en el Bajo Cauca Antioqueño
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo No 005 del 1 de Junio de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Cajibío

Subregión : Alto Patía - Norte del Cauca

Departamento :

Cauca

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	78
Número de Participantes mujeres	46
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	124
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	20
Cantidad de Participaciones	230

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

124

Número Total de asistencias:

230

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

Fuente: Información ART 2020

Fuente: Información ART 2020

Fuente: Información ART 2020

Fuente: Información ART 2020

Fuente: Información ART 2020Fuente: Información ART 2020Fuente: Información ART 2020

- En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Fuente: Información ART 2020

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros. estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Fuente: Información ART 2020

--	--	--	--

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

0
-

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 3.975.347.085
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.210.699.022
TOTAL	2	\$ 5.186.046.107

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS MT Y BT EN LA ZONA DE INFLUENCIA CAFETERA EN LOS CORREGIMIENTOS DE EL CARMELO, LA CAPILLA Y LA VENTA EN EL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	\$ 3.975.347.085	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.210.699.022	Dinde - La Laguna - Palma Chaux - Ortega - La Isla / El Carmelo - Michinchal - La Independencia

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 012 del 2 de Julio de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Calamar

Subregión : Macarena - Guaviare

Departamento :

Guaviare

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	39
Número de Participantes mujeres	19
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	58
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	12
Cantidad de Participaciones	103

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

58

Número Total de asistencias:

103

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	15
Entregado	-
TOTAL	15

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	8	\$ 1.168.752.755
Infraestructura Vial	7	\$ 340.968.575
Total	15	\$ 1.509.721.330

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
TERMINADO	Construcción de 1 alcantarilla en punto crítico denominado la horqueta de María
TERMINADO	Construcción de 2 alcantarillas en tramo de vía vereda La Ceiba - Brisas del Itilla
TERMINADO	Construcción de 2 alcantarillas en tramo de vía vereda La Tigraera - Caño Caribe
TERMINADO	CONSTRUCCIÓN DE CASETA COMUNAL EN LA VEREDA LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR - GUAVIARE
TERMINADO	CONSTRUCCIÓN DE CASETA COMUNAL EN LA VEREDA TIERRA NEGRA EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR - GUAVIARE
TERMINADO	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO , A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNAL EN LA PATIO BONITO, EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, GUAVIARE
TERMINADO	mejoramiento de caseta comunal en la vereda El Progreso
TERMINADO	mejoramiento de caseta comunal en la vereda Las Damas

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
TERMINADO	Construcción de 2 alcantarillas en tramo de vía vereda El Triunfo - Vereda La Cristalina
TERMINADO	Construcción de 2 alcantarillas en tramo de vía vereda La Esmeralda - rio Itilla
TERMINADO	Construcción de 2 alcantarillas un punto crítico vía vereda El Rebalse y un punto crítico vereda La Primavera
TERMINADO	CONSTRUCCIÓN DE CASETA COMUNAL EN LA VEREDA SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CALAMAR - GUAVIARE
TERMINADO	Construcción de una (1) alcantarilla en punto crítico tramo la vía puente balín - vereda Patio Bonito
TERMINADO	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNAL EN LA VEREDA DIAMANTE 1, EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, GUAVIARE.
TERMINADO	Mejoramiento de caseta comunal en la vereda La Cristalina
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC-**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 40.894.205.247
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	1	\$ 40.894.205.247

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Pavimentación DE LA VIA 7506 QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y EL RETORNO - ETAPA - 1, Guaviare	\$ 40.894.205.247	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto Focalizado en mas de un municipio
San Jose del Guaviare / El Retorno / Calamar

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Caldono

Subregión : Alto Patía - Norte del Cauca

Departamento :

Cauca

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	117
Número de Participantes mujeres	82
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	199
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	111
Cantidad de Participaciones	281

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

199

Número Total de asistencias:

281

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	4
TOTAL	4

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	4	\$ 788.937.008
Infraestructura Vial	-	-
Total	4	\$ 788.937.008

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de un salón comunal en la vereda Guaico Alizal, del municipio de Caldono Cauca.
Entregado	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de un salón comunal en la vereda San Antonio, municipio de Caldono Cauca
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de un salón comunal en la vereda La Primavera, del municipio de Caldono Cauca.
Entregado	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de un salón comunal en la vereda San José de los Monos, municipio de Caldono Cauca
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	5
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	5

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	3	\$ 1.693.621.875
Infraestructura Vial	2	\$ 306.199.397
Total	5	\$ 1.999.821.271

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA, CENTRO EDUCATIVO LA LAGUNA, SEDE LOS QUINGOS, MUNICIPIO DE CALDONO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
EN EJECUCIÓN	Construcción de placa huella en un tramo de la vía denominado “panamericana ventanas ”, del municipio de Caldono – Cauca.
EN EJECUCIÓN	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL Mejoramiento centro de salud Siberia
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	Construcción de placa huella en un tramo de la vía denominado “El crucero Pescador – El Socorro – Caimito, del municipio de Caldono – Cauca”.
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCION Y EL MEJORAMIENTO DE BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA MUNICIPIO DE CALDONO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	10
Kilómetros	50
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 985.006.925

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
CRUCEO EL SOCORRO - EL CAIMITO, CRUCERO DE PESCADOR - POTRERILLO, CRUCERO DE PESCADOR- LOS QUINGOS 2. CRUCERO LA 1. LAGUNA - EL PORVENIR 3. CRUCERO EL ORIENTE - CRUCERO LA ESPERANZA 4. CRUCERO EL ROSARIO - PRIMAVERA - BUENAVISTA 5. CRUCERO LA VENTA - EL CENTRO 6. CRUCERO CAMPO ALEGRE - CRUCERO DARIEN 7. CRUCERO CERRO ALTO - MIRAVALLE 8. CRUCERO CERRO ALTO - EL JARDIN 9. CRUCERO EL ROSAL - EL JARDIN; EL ROSAL - LA ISLA) 10. CRUCERO GRANADILLO - HONDA ESTRELLA

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se han avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
11

Fuente: Información ART 2020

Familias
1.938

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 4.434.852.265	\$ 3.526.108.438	\$ 7.960.960.703

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	11	Agrícola, Agroindustrial	FAO, UNODC
Total	11		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Centro regional de calidad, capacitación y agnegocios como estrategia de reconstrucción del tejido social a través del fortalecimiento de la cadena de cafés especiales en el municipio de Caldono, departamento del Cauca
Terminado	Fortalecimiento de los procesos de siembra, producción, transformación y comercialización de panela de 27 familias vinculadas al cabildo indígena San Lorenzo de Caldono Cauca en la vereda Andalucía.
Terminado	Fortalecimiento, rescate y revaloración de la medicina tradicional indígena a través de la adecuación del espacio de trabajo con la adquisición, instalación y puesta en marcha de equipos especializados en la cadena de transformación de plantas medicinales para la
Terminado	Mejoramiento de la producción, beneficio y comercialización de café de 273 familias pertenecientes al resguardo indígena san Lorenzo de Caldono (cauca)
Terminado	Mejoramiento de las condiciones de producción, transformación y comercialización en encadenamiento de mora asociado a la planta procesadora Ñxuspa de la asociación de cabildos de Caldono
Terminado	Mejoramiento del proceso de acopio, almacenamiento y comercialización del café de la asociación Agropec del municipio de Caldono (Cauca)*

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento de la cadena productiva de la panela mediante el establecimiento y sostenimiento de 53 has, adecuación de dos (2) trapiches y capacitación en buenas prácticas agrícolas a Aspropanela
Terminado	Fortalecimiento productivo en el proceso de acopio, almacenamiento y comercialización del café de la Asociación de Pequeños Productores la Esperanza - Asprole- perteneciente al cabildo indígena San Lorenzo de Caldono del municipio de Caldono (Cauca)
Terminado	Mejoramiento de la producción, beneficio y comercialización de café de 115 familias pertenecientes a 9 veredas de los corregimientos de Cerro Alto y el Pital del municipio de Caldono (Cauca)
Terminado	Mejoramiento de la producción, beneficio y comercialización de café de 64 familias pertenecientes a la organización Comepcafé y que se encuentran ubicadas en las veredas Santa Helena, la esmeralda, porvenir Vilachi, Chindaco, Pulibio, 20 de Julio, el Jardín,
Terminado	Mejoramiento de las prácticas agronómicas y ambientales en la producción de 132 familias figueras ubicadas en el resguardo indígena San Lorenzo de Caldono en el municipio de Caldono (Cauca).
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	2	\$ 7.871.975.776
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	2	\$ 7.871.975.776

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento DE 12 VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLA EN EL MUNICIPIO DE Caldono	\$ 3.182.577.930	
Mejoramiento de la vía Cerro Alto, Plan de Zuñiga mediante la construcción de pavimento flexible en el municipio de Caldono, Cauca	\$ 4.689.397.846	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Caloto

Subregión : Alto Patía - Norte del Cauca

Departamento :

Cauca

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un período de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	80
Número de Participantes mujeres	34
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	114
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	85
Cantidad de Participaciones	220

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

114

Número Total de asistencias:

220

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	9	1.185.074.266

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
1

Fuente: Información ART 2020

Familias
99

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 44.340.000	\$ 12.270.000	\$ 56.610.000

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	Agrícola	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecer el proceso de producción de caña panelera, transofrmación y comercialización de panela en las comunidades de Vista Hermosa, Pilamo, Guavito y López adentro
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	-	-	
Proyectos 2019	1	\$	4.779.353.556
TOTAL	1	\$	4.779.353.556

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
Ejecución	MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL JAPIO CRUCERO DE GUALÍ MEDIANTE PAVIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y REHABILITACIÓN DE PUENTES Y PONTONES, EN EL MUNICIPIO DE CALOTO	QUIMICA BASICA COLOMBIANA S.A, QUIMICOS DEL CAUCA S.A.S, INDUSTRIAS BASICAS DE CALDAS S.A, SULFOQUIMICA S.A, GARCÉS EDER S.A.S, JAPIO GARCES Y CIA SCA, EMPRESA	\$	4.779.353.556
-	-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada	
Aprobados General	1	\$	3.357.251.160
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-	
TOTAL	1	\$	3.357.251.160

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías rurales pertenecientes a las veredas Alto El Palo y Santa Rita del municipio de Caloto, departamento del Cauca	\$ 3.357.251.160	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal, falta sanción del Alcalde.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Cantagallo

Subregión : Sur de Bolívar

Departamento :

Bolívar

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	71
Número de Participantes mujeres	35
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	106
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	4
Cantidad de Participaciones	170

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

106

Número Total de asistencias:

170

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.301.442.602

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	1	\$ 5.332.563.307
TOTAL	1	\$ 5.332.563.307

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Costo proyecto
Ejecución	CONSTRUCCIÓN DE 150 UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDAS DISPERSAS EN LA ZONA BAJA DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO	ECOPETROL S.A.	\$ 5.332.563.307
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Gestionado por Coordinador Regional ART

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
1	1	1	\$ 15.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Federación Afrocolombiana De Pescadores Artesanales Del Municipio De Cantagallo - Fapamucan	Implementar proyectos de restauración ecológica participativa de los bosques de la ronda hídrica de los caños, ríos, ciénagas y humedales, del municipio de Cantagallo, para mitigar la erosión, mantener la oferta servicios ambientales y promover la protección de las quebradas y la conectividad ecológica entre los ecosistemas de los seis núcleos veredales	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



Fecha de Corte Febrero 28- 2020



FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Carepa

Subregión : Urabá Antioqueño

Departamento :

Antioquia

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	46
Número de Participantes mujeres	54
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	100
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	6
Cantidad de Participaciones	156

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

100

Número Total de asistencias:

156

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.301.865.104

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto -ZOMAC.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 5.099.891.496
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.246.287.881
TOTAL	2	\$ 6.346.179.377

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA PANORAMA DEL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA	\$ 5.099.891.496	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.246.287.881	Carepa - Vereda Provincia / Corregimiento Piedras Blancas - Polines

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 011 del 28 de Agosto de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
2	2	2	\$ 30.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Asociación Municipal De Mujeres Sembradoras De Vida	Implementar procesos de capacitación y formación en rutas de atención para la prevención en contra de la violencia contra la mujer y el maltrato infantil en los núcleos veredales del municipio de Carepa.	\$ 15.000.000,00
1	Corporación Para La Paz De Urabá -Urapaz	Implementar programas de acompañamiento Psicosocial para la mujer rural en programas de empoderamiento en los 5 núcleos veredales del municipio de Carepa departamento de Antioquia.	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Carmen del Darién

Subregión : Chocó.

Departamento :

Chocó

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	51
Número de Participantes mujeres	16
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	67
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	65
Cantidad de Participaciones	126

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

67

Número Total de asistencias:

126

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	5
TOTAL	5

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	5	\$ 666.441.195
Infraestructura Vial	-	-
Total	5	\$ 666.441.195

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Construcción de Aula Escolar en la vereda Cetino del municipio de Carmen del Darién en el departamento del Chocó.
Entregado	Construcción de Aula Escolar en la vereda las Brisas del municipio de Carmen del Darién en el departamento del Chocó.
Entregado	Construcción de Caseta Comunal en la Vereda La Iguaña, del Municipio de Carmen del Darién en el departamento del Chocó.

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Construcción de Aula Escolar en la vereda El Guamo del municipio de Carmen del Darién en el departamento del Chocó.
Entregado	Construcción de Caseta Comunal en la Vereda Caracolí, del Municipio de Carmen del Darién en el departamento de Chocó.
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	2
Terminado	3
Entregado	5
TOTAL	10

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	6	\$ 1.431.859.423
Infraestructura Vial	4	\$ 699.670.915
Total	10	\$ 2.131.530.338

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	Construcción casa comunitaria en madera para la comunidad de Caño Claro
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR CON BATERÍA SANITARIA EN LA ESCUELA DE LA VEREDA DE NO HAY COMO DIOS DEL CONSEJO COMUNITARIO DE CURVARADO MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIÉN DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLAR CON BATERÍA SANITARIA EN LA ESCUELA DE LA VEREDA DE ANDALUCÍA (CAÑO CLARO) DEL CONSEJO COMUNITARIO DE CURVARADO MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIÉN DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ / 3
TERMINADO	Contruccion de la Caseta Comunitaria de la comunidad Costa de Oro
ENTREGADOS	Fortalecimiento Social y Comunitario para el Afirmado de Siete Kilometros de Vía que Comunica la Comunidad de caño manso, nueva union del Consejo Comunitario de Curvaradó municipio de Carmen del Darien Departamento del Chocó

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 006 del 13 de junio de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
2	2	2	\$ 30.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Asociación De Mujeres De La Cuenca Del Río De Jiguamiandó -Asomuji_	Realizar 10 talleres de actualización de parteras y médicos tradicionales en temas de atención primaria en salud tradicionales para Fortalecer la medicina tradicional para brindar apoyo en salud en las comunidades afros e indígenas de Carmen del Darién,	\$ 15.000.000,00
1	Asociacion Jovenes De Cetino	Diseñar e implementar sistemas para la disposición final de los Residuos Sólidos en las comunidades afro e indígenas del municipio de Carmen del Darién Chocó, para evitar enfermedades por la acumulación de roedores, con su respectivo componente de asistencia técnica.	\$ 15.000.000,00

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Cartagena del Chairá

Subregión : Cuenca del Caguán y Piedemonte Caquetense

Departamento :

Caquetá

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	68
Número de Participantes mujeres	27
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	95
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	6
Cantidad de Participaciones	159

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

95

Número Total de asistencias:

159

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	1
TOTAL	1

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	1	\$ 714.710.159
Total	1	\$ 714.710.159

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento de vías terciarias del núcleo veredal Monterrey – Berlín con afirmado de 10 kilómetros y construcción de alcantarillas, en el municipio de Cartagena del Chaira en el departamento
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	12
TOTAL	12

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	4	\$ 542.109.747
Infraestructura Vial	8	\$ 1.649.547.199
Total	12	\$ 2.191.656.946

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	Fortalecimiento Social y Comunitario a través de la Construcción de dos aulas educativas en las veredas la Holanda y centro poblado la Sardinata Baja del municipio de Cartagena del Chairá - Caquetá .
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y PLACA HUELLA EN LA VEREDA COMUNEROS EL DIAMANTE EN EL NÚCLEO LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ CAQUETÁ
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de un Box Couvert en la vereda La Unión en el núcleo Arenoso del municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá.
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA EN LA VEREDA RECREO ALTO EN EL NÚCLEO SARDINATA BAJA DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ - CAQUETA
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA REPOSICION DE AFIRMADO EN LA VEREDA LA UNION EN EL NÚCLEO ARENOSO DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ - CAQUETA
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA BATERIA SANITARIA EN LA SEDE EDUCATIVA BELLAVISTA, NÚCLEO LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA – CAQUETA

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y PLACA HUELLA EN LA VEREDA CAMICAYA ALTA EN EL NÚCLEO LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ CAQUETÁ
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de box couverts en las veredas Recreo Alto y la Holanda en el núcleo Sardinata baja del municipio de Cartagena del chairá, Caquetá. - 2
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de un box couvert en la vereda Villa Colombia en el núcleo en el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá - 2
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA EN LA VEREDA RECREO ALTO EN EL NÚCLEO SARDINATA BAJA DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ - CAQUETÁ
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA BATERIA SANITARIA EN LA SEDE EDUCATIVA BANDERAS, NÚCLEO LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA – CAQUETA
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA BATERIA SANITARIA EN LA SEDE EDUCATIVA LA ESMERALDA, NÚCLEO LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA – CAQUETA

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	5
Kilómetros	50
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 978.211.309

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. CAUCHOS- GRANJAS 2. PISCINAS- SAN LORENZO 3. PEAJE- SANTA FE 4. CARTAGENA- PUERTO GAITÁN 5. SAN JOSÉ DE RISARALDA-FUNDACIÓN

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
1	182

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ 3.975.029.608	\$ 3.975.029.608

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	AGRÍCOLA	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento a la cadena productiva del cacao, en tres municipios del departamento del Caquetá.
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
San Vicente del Caguán - La Montañita - Cartagena del Chairá

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto -ZOMAC.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	1	\$	35.647.265.146
Proyectos 2019	-		-
TOTAL	1	\$	35.647.265.146

Fuente: Información ART 2020

Millones			
Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Costo proyecto
Ejecución	MEJORAMIENTO VÍA EL PAUJIL -CARTAGENA DEL CHAIRA; ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	ECOPETROL S.A.	\$ 35.647.265.146
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto focalizado en mas de un Municipio
CARTAGENA DEL CHAIRÁ, EL PAUJÍL

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo N° 004 de 2019 Aprobado por el Concejo Municipal y Sancionado por el Alcalde. (Se envía evidencia en PDF)

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Cauca

Subregión : Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño

Departamento :

Antioquia

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	38
Número de Participantes mujeres	45
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	83
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	16
Cantidad de Participaciones	166

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

83

Número Total de asistencias:

166

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.311.708.286

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias	RECURSOS		
2	908	Propios	Otros	Totales
		\$ 627.425.534	\$ 973.639.008	\$ 1.601.064.542

Fuente: Información ART 2020

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	2	AGROFORESTAL, PECUARIO	UNODC
Total	2		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Apoyo en el proceso de transformación y comercialización de látex de caucho, para pequeños productores de caucho, a través de hebeancor, en la zona de bajo cauca, Antioquia y los municipios de Puerto Libertador, Monte Líbano y San José de Uré, en el departamento de Córdoba.
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento técnico, comercial y productivo de la cadena productiva de la miel y las abejas en el Bajo Cauca Antioqueño
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
El Bagre, Caucasia, Zaragoza, Nechi, Tarazá, Cáceres

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.272.460.583
TOTAL	1	\$ 1.272.460.583

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.272.460.583	Km18- La Raya – Tigre 1 – Tigre 2 – Tigre 3 – El Descanso

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 0212 del 30 de mayo de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Chalcán

Subregión : Montes de María

Departamento :

Sucre

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	35
Número de Participantes mujeres	27
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	62
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	5
Cantidad de Participaciones	102

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

62

Número Total de asistencias:

102

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.304.762.030

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
-	-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	1	\$	3.158.131.480
Proyectos 2019	-		-
TOTAL	1	\$	3.158.131.480

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
Ejecutado	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN CON TSD DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE LA CEIBA : K0+132–K0+710, K0+760–K1+560,K1+620–K2+050,K2+100–K2+660,K2+710–K2+900 Y K3+100–K3+336 MUNICIPIO DE CHALÁN	INGENIERIA, SUMINISTROS, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A. ISM S.A, HERRAJES ANDINA S.A.S, DISTRIBUCIONES ELECTRICAS DE LA SABANA S.A. - DISELECSA S.A, C.I.	\$	3.158.131.480
-	-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.205.933.062
TOTAL	1	\$ 1.205.933.062

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.205.933.062	Manzanares - Monte Bellos - Desbarrancados 1 Y 2 (Incluye Tramo Comuneros).

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Ya esta sancionado el Acuerdo Municipal. La Regional ART lo gestionó.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Chaparral

Subregión : Sur del Tolima

Departamento :

Tolima

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	60
Número de Participantes mujeres	52
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	112
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	18
Cantidad de Participaciones	178

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

112

Número Total de asistencias:

178

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	5
TOTAL	5

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	4	\$ 189.350.059
Infraestructura Vial	1	\$ 122.724.074
Total	5	\$ 312.074.132

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO CASETA COMUNAL CENTRO POBLADO DE LA MARINA MUNICIPIO DE CHAPARRAL
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOUVER EN SUS SEDES ALTO AMBEIMA V EL CUACHAL DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE LA MARINA MUNICIPIO DE CHAPARRAL
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	Mejoramiento de la red terciaria mediante la construcción de 6 alcantarillas en el Nucleo la Marina del Municipio de Chaparral - Tolima
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO POUDEPORTIVO DE SAN PABLO AMBEIMA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	8	1.043.591.888

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
1

Fuente: Información ART 2020

Familias
181

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 483.747.000	\$ 73.317.500	\$ 557.064.500

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	AGRÍCOLA	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Mejoramiento de la productividad de 181 familias cultivadoras de cacao de 4 asociaciones de los municipios de Chaparral y Ataco, a través de la entrega de unidades de beneficio, asistencia técnica y capacitación en procesos de poscosecha.
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
Chaparral - Ataco

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	1	\$	11.466.415.868
Proyectos 2019	-	-	-
TOTAL	1	\$	11.466.415.868

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
Ejecución	CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN SEGUNDO CIRCUITO 34,5 KV TULUNI - PLANADAS - RIOBLANCO PLANADAS	COMPañIA ENERGETICA DEL TOLIMA SOCIEDAD POR ACCIONES EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	\$	11.466.415.868
-	-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto focalizado en mas de un Municipio
PLANADAS, RIOBLANCO, ATACO, CHAPARRAL

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada	
Aprobados General	-	-	
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$	1.279.373.884
TOTAL	1	\$	1.279.373.884

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.279.373.884	Bosque -Pando Libano- San Pablo / Icarcó -Santa Rita-La Vegonia-Tulunin / Limón-Bruselas- Glorieta-Tibet-Jordán-Aldea-Santa Cruz

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 005 del 30 de mayo de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Chigorodó

Subregión : Urabá Antioqueño

Departamento :

Antioquia

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	38
Número de Participantes mujeres	29
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	67
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	8
Cantidad de Participaciones	124

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

67

Número Total de asistencias:

124

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.301.865.104

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	-	-	
Proyectos 2019	1	\$	2.421.822.421
TOTAL	1	\$	2.421.822.421

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
Con contribuyente vinculado	DOTACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS: E.U.I BRISAS DE LA CASTELLANA, I.E. LUIS EDUARDO ESPITIA ROMERO, LICEO VIGÍA DEL FUERTE Y LA I.E. LUIS EDUARDO DÍAS RESPECTIVAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE CHIGORODÓ, NECOCLÍ, VIGÍA DEL FUERTE, YONDÓ	SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA S.A.S.®	\$	2.421.822.421
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto focalizado en mas de un Municipio
CHIGORODÓ, NECOCLÍ, VIGÍA DEL FUERTE, YONDÓ

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada	
Aprobados General	2	\$	12.217.648.426
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-	-
TOTAL	2	\$	12.217.648.426

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Construcción de placa huella en vías rurales, para la construcción de una paz duradera en el Municipio de Chigorodó, Antioquia	\$ 9.758.067.467	
MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCARIA CHIGORODÓ- LA MAPORITA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE HUELLA, OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA	\$ 2.459.580.959	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 008 del 30 de Agosto de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
1	1	1	\$ 15.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Corporación Todos Somos Iguales (Mesa De Trabajo Lgbti De Chigorodó)	Fomentar la participación ciudadana y equidad de género con el objetivo que la mujer se empodere de su propio desarrollo, en las comunidades rurales e indígenas del municipio de Chigorodó, Antioquia.	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Ciénaga

Subregión : Sierra Nevada - Perijá

Departamento :

Magdalena

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	61
Número de Participantes mujeres	43
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	104
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	7
Cantidad de Participaciones	198

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

104

Número Total de asistencias:

198

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	11	1.435.451.562

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
30

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 559.398.068	\$ -	\$ 559.398.068

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	1	Agrícola	FCP, BMC
Terminado	-	-	-
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Acompañar a familias de campesinos de las zonas PDET y a población en proceso de reincorporación, en la producción y comercialización de producto deshidratado de Batata y Ahuyama, dándole valor agregado a la materia prima en el territorio
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
Becerril, Barrancas, Ciénaga

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
En Gestión	0

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
2	2	2	\$ 30.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Afrosabanas	Favorecer el desarrollo de capacidades organizativas, de liderazgo y de gestión en las mujeres rurales, con enfoque étnico, del municipio de Ciénaga (Magdalena).	\$ 15.000.000,00
1	Junta De Acción Comunal De La Vereda San Fernando Bajo Corregimiento De Palmor, Jurisdicción Del Municipio De Ciénaga – Magdalena.	Implementar proyectos productivos integrales alternativos de siembra de plantas medicinales y plantas aromatizadas para el uso de la Medicina Tradicional ancestral en el Municipio de Ciénaga, Magdalena.	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Coloso

Subregión : Montes de María

Departamento :

Sucre

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	58
Número de Participantes mujeres	34
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	92
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	7
Cantidad de Participaciones	140

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

92

Número Total de asistencias:

140

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.304.762.030

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
-	-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 1.394.294.594
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.211.137.863
TOTAL	2	\$ 2.605.432.457

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Construcción de unidades sanitarias individuales en la zona rural del Municipio de Coloso, Sucre	\$ 1.394.294.594	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.211.137.863	Colosó - Vereda Calle Larga

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Condoto

Subregión : Chocó.

Departamento :

Chocó

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	41
Número de Participantes mujeres	31
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	72
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	70
Cantidad de Participaciones	127

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

72

Número Total de asistencias:

127

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.310.183.783

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Fuente: Información ART 2020

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
-	-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los 344 municipios que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto -ZOMAC.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Millones			
Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 17.367.030.228
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	1	\$ 17.367.030.228

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Pavimentación en concreto rígido de la carretera Animas - Novita, subsector Condoto Opogodó, KM 0+00 al K3+160, en el Municipio de Condoto, Chocó Condoto	\$ 17.367.030.228	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 006 del 20 de mayo de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
1	1	1	\$ 15.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Asociación De Mujeres Campesinas Afros, Indígenas Y Mestizas De Condoto. (Admucaico)	Promover campañas educativas para la sensibilización y fomento de buenos hábitos alimenticios para los habitantes de las comunidades rurales pertenecientes al Municipio de Condoto en el departamento del Chocó.	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Convención

Subregión : Catatumbo

Departamento :

Norte de Santander

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	67
Número de Participantes mujeres	23
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	90
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	-
Cantidad de Participaciones	161

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

90

Número Total de asistencias:

161

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	2
TOTAL	2

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	2	\$ 409.429.008
Total	2	\$ 409.429.008

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE (9) ALCANTARILLAS DE 36 "de la vía Campo Alegre – La Victoria - Balcones del Municipio de Convención, Norte de Santander
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA CAMPO ALEGRE – LA VICTORIA - BALCONES DEL MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, NORTE DE SANTANDER
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.304.189.772

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias	RECURSOS		
1	775	Propios	Otros	Totales
		\$ 200.000.000	\$ 27.700.000	\$ 227.700.000

Fuente: Información ART 2020

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	AGRÍCOLA	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESARIZACION Y COMERCIALIZACION DEL SECTOR CACAOTERO EN LOS MUNICIPIOS – PDET DE LA REGION DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
Hacarí, El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra, Tibú y Sardinata

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 3.750.561.499
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	1	\$ 3.750.561.499

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Optimización DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE HONDURAS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA TRINIDAD EN EL MUNICIPIO DE Convención, Norte de Santander	\$ 3.750.561.499	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Córdoba

Subregión : Montes de María

Departamento :

Bolívar

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	41
Número de Participantes mujeres	31
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	72
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	-
Cantidad de Participaciones	137

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

72

Número Total de asistencias:

137

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.304.762.030

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
-	-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.230.126.136
TOTAL	1	\$ 1.230.126.136

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.230.126.136	Guaymaral -San Andres

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Ya esta sancionado el Acuerdo Municipal. La Regional ART lo gestionó.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Corinto

Subregión : Alto Patía - Norte del Cauca

Departamento :

Cauca

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	92
Número de Participantes mujeres	49
Número de Participantes otros (Género)	1
Total Participantes	142
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	77
Cantidad de Participaciones	245

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

142

Número Total de asistencias:

245

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.316.749.185

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC-**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	-	-	
Proyectos 2019	1	\$	5.186.316.443
TOTAL	1	\$	5.186.316.443

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
Ejecución	MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL LOS ANDES BOQUERÓN LA PLAYA, DEL PR 12+300 AL PR 18+700, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CORINTO Y TORIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	HACIENDA SAN JOSÉ S.A, COMPAÑÍA AGRÍCOLA CAUCANA S.A, INVERSIONES MANUELITA S.A, GIROS Y FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A, INGENIO DEL	\$	5.186.316.443
-	-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto focalizado en mas de un Municipio
CORINTO, TORIBIO

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada	
Aprobados General	1	\$	5.099.946.236
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-	
TOTAL	1	\$	5.099.946.236

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS: PEDREGAL – RÍO NEGRO – LA HEROICA – MEDIA NARANJA – LA LAGUNA – QUEBRADITAS EN EL MUNICIPIO DE CORINTO DEPARTAMENTO DEL CAUCA	\$ 5.099.946.236	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Cumbitara

Subregión : Alto Patía - Norte del Cauca

Departamento :

Nariño

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	44
Número de Participantes mujeres	45
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	89
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	13
Cantidad de Participaciones	175

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

89

Número Total de asistencias:

175

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.316.749.185

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto -ZOMAC.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 4.835.222.702
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	1	\$ 4.835.222.702

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vía terciaria mediante la construcción de placa huella en la vía Puente rojo - Tabiles municipio de Cumbitara, Nariño	\$ 4.835.222.702	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 006 del 31 de Mayo

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Curillo

Subregión : Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño

Departamento :

Caquetá

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	53
Número de Participantes mujeres	22
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	75
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	5
Cantidad de Participaciones	142

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

75

Número Total de asistencias:

142

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.298.328.245

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
1	36

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 52.600.335	\$ 831.136.000	\$ 883.736.335

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	Acuicola y Pesquero	MADR
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Alianza para producción de carne de pirarucú, cachama y bocachico en policultivo en el municipio - de Curillo Caquetá
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
-	-	-	-	
-	-	-	-	

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.281.530.813
TOTAL	1	\$ 1.281.530.813

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.281.530.813	El Horizonte / Puerto Amor -Gaviotas - La Novia / Limite Curillo - Gaviotas - Limite Curillo

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo N° 010 de 2019 Aprobado por el Concejo Municipal y Sancionado por el Alcalde. (Se envía evidencia en PDF)

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



Fecha de Corte Febrero 28- 2020



FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Dabeiba

Subregión : Urabá Antioqueño

Departamento :

Antioquia

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	69
Número de Participantes mujeres	34
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	103
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	17
Cantidad de Participaciones	188

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

103

Número Total de asistencias:

188

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	5
TOTAL	5

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	5	\$ 544.841.346
Infraestructura Vial	-	-
Total	5	\$ 544.841.346

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Construcción de Caseta Comunal en la Vereda el Salado, del Municipio de Dabeiba en el departamento de Antioquia.
Entregado	Construcción de Parque Infantil en la Vereda Los Naranjos, en el Municipio de Dadeiba, en el departamento de Antioquia.
Entregado	Mejoramiento de la Caseta Comunal de la vereda Llano Grande, en el municipio de Dabeiba, del departamento de Antioquia.
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Construcción de Parque Infantil en la Vereda Llano Grande, en el Municipio de Dadeiba, en el departamento de Antioquia.
Entregado	Mejoramiento de caseta comunal en la vereda los Naranjos, en el municipio de Dadeiba, en el departamento de Antioquia.
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	3
Terminado	-
Entregado	4
TOTAL	7

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	7	\$ 1.176.160.888
Infraestructura Vial	-	-
Total	7	\$ 1.176.160.888

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA QUE INCLUYE SALONES DE CLASE, OFICINA, BATERIAS SANITARIAS Y RESTAURANTE ESCOLAR DE LA COMUNIDAD INDIGENA TAPARALES, MUNICIPIO DE DABEIBA-ANTIOQUIA
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD INDIGENA CHOROMANDO, MUNICIPIO DE DABEIBA-ANTIOQUIA.
EN EJECUCIÓN	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL AULA ESCOLAR PARA LA SECUNDARIA DE LA ESCUELA TAPARALES SERVER DE LA COMUNIDAD INDIGENA CHEVER, MUNICIPIO DE DABEIBA-ANTIOQUIA
ENTREGADOS	Mejoramiento de la Institución educativa rural La Bamba en la vereda La Armenia del municipio de Dabeiba Departamento de Antioquia
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA KARRA, NÚCLEO SEVER Y MONZHOMANDÓ, MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA. 2.
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de una placa polideportiva en la vereda Agualinda, núcleo Camparrusia, municipio de Dabeiba Departamento de Antioquia
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario mediante la mejora y ampliacion del restaurante escolar de la IERI Llanogordo de la comunidad indígena Llanogordo, del nucleo Sever y Monzhomando del municipio de Dabeiba
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	5
Kilómetros	58
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 955.765.861

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. PUENTE MANGO A LA PUNTA (BALSITA) 2. VÍA DE LA Y A LOS NARANJOS (DABEIBA LOS NARANJOS) 3. VÍA DABEIBA A LLANO GORDO 4. VÍA DABEIBA AL MOHÁN 5. VÍA DABEIBA A LLANO GRANDE

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
4	497

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 3.625.135.231	\$ 203.217.500	\$ 3.828.352.731

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	4	Agrícola, Ganadería	FAO
Total	4		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Adecuación integral de las instalaciones paneleras de las asociaciones de las veredas Charrascal y Filo de la Cruz del municipio de Dabeiba, para potenciar la actividad productiva mediante las mejoras en los procesos productivos y de transformación con el propósito de fortalecer la cadena productiva y mejorar la calidad de vida de las comunidades
Terminado	Fomento del cultivo de la caña, adecuaciones complementarias al entable panelero, fortalecimiento de las capacidades asociativas y comerciales de la asociación Asopchachafrutal, para la generación de ingresos y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias asociadas

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Establecimiento e implementación de una planta de beneficio para el fortalecimiento y desarrollo de los procesos productivos, económicos y ambientales de las familias cafeteras de los núcleos participativos de Camparrusia y San José de Urama del municipio de Dabeiba, Antioquia
Terminado	Fortalecimiento y promoción del emprendimiento rural mediante la implementación de estrategias tecnológicas orientadas al mejoramiento productivo y sostenible de las fincas ganaderas doble propósito e instalación del centro comunitario para el acopio y procesamiento de leche en el corregimiento de San José de Urama, municipio de Dabeiba Antioquia.

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC-**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 06 del 23 de Agosto de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Dibulla

Subregión : Sierra Nevada - Perijá

Departamento :

La Guajira

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	35
Número de Participantes mujeres	23
Número de Participantes otros (Género)	1
Total Participantes	59
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	6
Cantidad de Participaciones	118

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

59

Número Total de asistencias:

118

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.304.955.965

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 4.954.306.693
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.336.291.403
TOTAL	2	\$ 6.290.598.095

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Implementación de sistemas autónomos de generación de energía solar fotovoltaica para la energización de viviendas en las zonas rurales no interconectadas del municipio de Dibulla	\$ 4.954.306.693	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.336.291.403	Troncal - Rio Claro / Troncal - Santa Rita

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 016 del 31 de Agosto de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
2	2	2	\$ 30.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Asociación Faldas De La Sierra	Crear encuentros culturales ente veredas y corregimientos de Dibulla – La Guajira, que permita el intercambio de experiencias, para el fortalecimiento y conservación de la identidad cultural.	\$ 15.000.000,00
1	Fundación Afro Mata 'E Pelo	Crear y divulgar programas por parte de los líderes y líderes comunitarias para la formación de la comunidad rural de Dibulla, La Guajira, en materia de derechos humanos, convivencia pacífica, resolución de conflictos, y el acuerdo de paz.	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: El Bagre

Subregión : Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño

Departamento :

Antioquia

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	41
Número de Participantes mujeres	26
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	67
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	23
Cantidad de Participaciones	131

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

67

Número Total de asistencias:

131

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.311.708.286

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias	RECURSOS		
2	908	Propios	Otros	Totales
		\$ 627.425.534	\$ 973.639.008	\$ 1.601.064.542

Fuente: Información ART 2020

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	2	AGROFORESTAL, PECUARIO	UNODC
Total	2		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Apoyo en el proceso de transformación y comercialización de látex de caucho, para pequeños productores de caucho, a través de hebeancor, en la zona de bajo cauca, Antioquia y los municipios de Puerto Libertador, Monte Líbano y San José de Uré, en el departamento de Córdoba.
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento técnico, comercial y productivo de la cadena productiva de la miel y las abejas en el Bajo Cauca Antioqueño
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
El Bagre, Caucasia, Zaragoza, Nechi, Tarazá, Cáceres

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	1	\$	18.650.178.598
Proyectos 2019	-		-
TOTAL	1	\$	18.650.178.598

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
Ejecutado	PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ESCARRALAO - EL JOBO - PALIZADAS - EL BAGRE, ETAPA I EN ANTIOQUIA	MINEROS S.A.	\$	18.650.178.598
-	-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto focalizado en mas de un Municipio
EL BAGRE, ZARAGOZA

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada	
Aprobados General	1	\$	4.987.132.961
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$	1.287.353.606
TOTAL	2	\$	6.274.486.566

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento , Mantenimiento y conservación de la vía que comunica el municipio el Bagre con la vereda Los aguacates en el municipio de El Bagre	\$ 4.987.132.961	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.287.353.606	El Bagre – Puerto Claver

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 009 del 31 de mayo de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: El Carmen

Subregión : Catatumbo

Departamento :

Norte de Santander

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	76
Número de Participantes mujeres	35
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	111
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	-
Cantidad de Participaciones	124

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

111

Número Total de asistencias:

124

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	2
TOTAL	2

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	2	\$ 617.150.703
Total	2	\$ 617.150.703

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE (12) ALCANTARILLAS DE 36 " de la vía Gramales – Bella Luz – El Loro y El Loro del Municipio de El Carmen, Norte de Santander
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA GRAMALES - BELLA LUZ - EL LORO Y EL LORITO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN, NORTE DE SANTANDER.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.304.189.772

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias	RECURSOS		
		Propios	Otros	Totales
1	775	\$ 200.000.000	\$ 27.700.000	\$ 227.700.000

Fuente: Información ART 2020

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	AGRÍCOLA	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESARIZACION Y COMERCIALIZACION DEL SECTOR CACAOTERO EN LOS MUNICIPIOS – PDET DE LA REGION DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
Hacarí, El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra, Tibú y Sardinata

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto -ZOMAC.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 937.978.767
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	1	\$ 937.978.767

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Optimización sistema acueducto y construcción sistema alcantarillado del corregimiento Santa Inés del municipio El Carmen, Norte de Santander	\$ 937.978.767	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 005 del 26 de junio de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: El Carmen de Bolívar

Subregión : Montes de María

Departamento :

Bolívar

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	67
Número de Participantes mujeres	62
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	129
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	11
Cantidad de Participaciones	222

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

129

Número Total de asistencias:

222

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.304.762.030

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
-	-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.224.410.113
TOTAL	1	\$ 1.224.410.113

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.224.410.113	El Carmen - El Bledo

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Ya esta sancionado el Acuerdo Municipal. La Regional ART lo gestionó.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: El Charco

Subregión : Pacífico y Frontera Nariñense

Departamento :

Nariño

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	58
Número de Participantes mujeres	24
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	82
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	45
Cantidad de Participaciones	164

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

82

Número Total de asistencias:

164

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	8	1.119.008.234

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
-	-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: El Doncello

Subregión : Cuenca del Caguán y Piedemonte Caquetense

Departamento :

Caquetá

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	46
Número de Participantes mujeres	39
Número de Participantes otros (Género)	2
Total Participantes	87
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	17
Cantidad de Participaciones	174

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

87

Número Total de asistencias:

174

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.298.328.245

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
1

Fuente: Información ART 2020

Familias
369

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ 5.039.383.715	\$ 5.039.383.715

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	AGRÍCOLA	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento al modelo estratégico de producción y comercialización de café sostenible por asociaciones cafeteras en el departamento del Caquetá, bajo la marca Vientos de Paz
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
El Paujil - El Doncello - Florencia - Puerto Rico - San Vicente del Caguan

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
-	-	-	-	
-	-	-	-	

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	2	\$ 4.607.401.169
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	2	\$ 4.607.401.169

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Construcción de redes de media y baja tensión y montaje de transformadores en poste para las veredas la sierra, san pablo, laureles y santa cruz del municipio de el doncello en el departamento del Caquetá	\$ 1.827.916.828	
Mejoramiento de vías rurales para la paz en el municipio de El Doncello	\$ 2.779.484.341	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: El Guamo

Subregión : Montes de María

Departamento :

Bolívar

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	45
Número de Participantes mujeres	32
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	77
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	6
Cantidad de Participaciones	132

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

77

Número Total de asistencias:

132

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	11	1.435.238.233

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
-	-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.219.602.759
TOTAL	1	\$ 1.219.602.759

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.219.602.759	El Guamo - Lata

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Ya esta sancionado el Acuerdo Municipal. La Regional ART lo gestionó.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: El Litoral del San Juan

Subregión : Chocó.

Departamento :

Chocó

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	103
Número de Participantes mujeres	31
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	134
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	130
Cantidad de Participaciones	238

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

134

Número Total de asistencias:

238

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.310.183.783

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0

-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
2	2	2	\$ 30.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Asociación De Autoridades Indígenas Del Pueblo Wounaan Del Bajo San Juan – Atwobas	Diseñar y ejecutar un plan de etnodesarrollo agropecuario integral para los territorios que involucren los componentes de crédito para las 56 comunidades del municipio del litoral del san juan departamento del chocó.	\$ 15.000.000,00
1	Cabildo Indígena Wounaan Unión Balsalito	Recuperar la producción de productos nativos como base de la alimentación en el Municipio del Litoral del San Juan como son plátanos, arroz, maíz, Achin, Yuca, Ñame, Piña, Limón, Borojo, Caña, Guanábana, Coco, Chontaduro, caimito, madroño, Guayaba, Naranja, importantes en la dieta alimentaria de las comunidades afros e indígenas.	\$ 15.000.000,00

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: El Paujil

Subregión : Cuenca del Caguán y Piedemonte Caquetense

Departamento :

Caquetá

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	28
Número de Participantes mujeres	25
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	53
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	7
Cantidad de Participaciones	106

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

53

Número Total de asistencias:

106

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	1
TOTAL	1

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	1	\$ 585.052.337
Total	1	\$ 585.052.337

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario, a través del mejoramiento de la vía terciaria, con obras para el control de aguas superficiales en la veredas focalizadas del núcleo vereda Galicia del municipio de El Paujil - Caquetá
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	1
Entregado	10
TOTAL	11

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	3	\$ 1.272.978.013
Infraestructura Vial	8	\$ 945.803.189
Total	11	\$ 2.218.781.202

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
TERMINADO	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de tres casetas comunitarias en las veredas Agua Rojo, Valledupar y centro poblado Versalles en el municipio de Pajuil - Caquetá - 2
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de una caseta comunal en la vereda Pajujilito del municipio de El Pajuil - Caquetá. - 2
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de alcantarillas en la vereda Bolivia, Núcleo Bolivia en el municipio del Pajuil Caquetá
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de alcantarillas en la vereda Santa Marta, Núcleo Bolivia en el municipio del Pajuil Caquetá
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de dos box coulvert en el núcleo Bolivia en el municipio del Pajuil, Caquetá. - 2
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de una alcantarillas en la vereda El Brillante, Núcleo Bolivia en el municipio del Pajuil Caquetá

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	6
Kilómetros	52
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 975.420.693

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. PAUJIL- SONORA 2. PAUJIL- RIVERA 3. GALICIA- JORDAN 4. VERSALLE- AGUA ROJO 5. VIA MORABIA – COREA – EL VERGEL – PUENTE ALBANIA 6. GALICIA- LAS PALOMAS

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Fuente: Información ART 2020

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
1	369

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ 5.039.383.715	\$ 5.039.383.715

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	AGRÍCOLA	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento al modelo estratégico de producción y comercialización de café sostenible por asociaciones cafeteras en el departamento del Caquetá, bajo la marca Vientos de Paz
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
El Pajuil - El Doncello - Florencia - Puerto Rico - San Vicente del Caguan

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	1	\$	35.647.265.146
Proyectos 2019	-		-
TOTAL	1	\$	35.647.265.146

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
Ejecución	MEJORAMIENTO VÍA EL PAUJIL -CARTAGENA DEL CHAIRA; ETAPA 2 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	ECOPETROL S.A.	\$	35.647.265.146
-	-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto focalizado en mas de un Municipio
CARTAGENA DEL CHAIRÁ, EL PAUJÍL

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: El Retorno

Subregión : Macarena - Guaviare

Departamento :

Guaviare

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	44
Número de Participantes mujeres	38
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	82
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	5
Cantidad de Participaciones	162

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

82

Número Total de asistencias:

162

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	6
TOTAL	6

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	1	\$ 64.996.369
Infraestructura Social y Comunitaria	4	\$ 391.849.506
Infraestructura Vial	1	\$ 137.200.014
Total	6	\$ 594.045.889

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento comunitario para el restablecimiento de la red social, mediante el desarrollo de iniciativa con balance positivo en la instalación de un parque infantil en la vereda La Cristalina del municipio de El Retorno
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de una caseta comunal en la vereda La Cristalina, municipio del Retorno, Guaviare
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de una caseta comunal en la vereda San Miguel, municipio del Retorno, Guaviare

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de alcantarillas vereda Brisas del Palmar, municipio del Retorno, Guaviare
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de una caseta comunal en la vereda Los Termales, municipio del Retorno, Guaviare
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario, a través de la implementación de un sistema de generación solar fotovoltaica para la población estudiantil de la vereda El Tablazo en el municipio de El Retorno, Guaviare

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	1
Terminado	6
Entregado	14
TOTAL	21

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	16	\$ 1.471.200.717
Infraestructura Vial	5	\$ 323.784.807
Total	21	\$ 1.794.985.525

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	Construcción de 2 alcantarillas de 36" en puntos críticos en el tramo de la vía vereda CAÑO RAYA BAJO, en el núcleo la Libertad del municipio El Retorno.
ENTREGADOS	Construcción de 2 alcantarillas de 36" en puntos críticos en el tramo de la vía vereda LA ESPERANZA, en el núcleo la Libertad del municipio El Retorno.
TERMINADO	CONSTRUCCIÓN DE UN BOX COULVERT EN PUNTO CRÍTICO EN EL TRAMO DE LA VÍA VEREDA ALTO CACHAMA, EN EL NÚCLEO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO.
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de un parque biosaludable en el centro poblado LA LIBERTAD.
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de un parque infantil, en la institución educativa de la vereda EL RECREO.
TERMINADO	Fortalecimiento social y comunitario, a través de la construcción de la caseta comunal, incluido batería sanitaria y cocineta en la vereda caño pavas, en el Municipio de El Retorno, Guaviare.
TERMINADO	Fortalecimiento social y comunitario, a través de la construcción de la caseta comunal, incluido batería sanitaria y cocineta en la vereda La morichera, en el Municipio de El Retorno, Guaviare.
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario, a través de la construcción de una batería sanitaria en la institución educativa de la vereda ALTO CACHAMA.
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario, a través del mejoramiento de la caseta comunal, construcción de batería sanitaria y cocineta en la vereda Union Alta, en el Municipio de El Retorno, Guaviare.
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario, a través del mejoramiento de la caseta comunal, construcción de batería sanitaria y cocineta en la vereda San Isidro 1, en el Municipio de El Retorno, Guaviare.

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	Construcción de 2 alcantarillas de 36" en puntos críticos en el tramo de la vía vereda El PORVENIR, en el núcleo la Libertad del municipio El Retorno.
ENTREGADOS	Construcción de 2 alcantarillas de 36" en puntos críticos en el tramo de la vía vereda POTOSÍ ALTO, en el núcleo la Libertad del municipio El Retorno.
EN EJECUCIÓN	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de una caseta comunal en la vereda El Tablazo, municipio del Retorno, Guaviare
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de un parque infantil, en la institución educativa de la vereda CAÑO RAYO ALTO.
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario, a través de la construcción de baterías sanitarias en la caseta comunal del centro poblado LA LIBERTAD.
TERMINADO	Fortalecimiento social y comunitario, a través de la construcción de la caseta comunal, incluido batería sanitaria y cocineta en la vereda Chaparral bajo, en el Municipio de El Retorno, Guaviare.
TERMINADO	Fortalecimiento social y comunitario, a través de la construcción de la caseta comunal, incluido batería sanitaria y cocineta en la vereda palmeras 1, en el Municipio de El Retorno, Guaviare.
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario, a través de la construcción de una batería sanitaria en la institución educativa de la vereda CAÑO RAYA ALTO.
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario, a través del mejoramiento de la caseta comunal, construcción de batería sanitaria y cocineta en la vereda palmeras 2, en el Municipio de El Retorno, Guaviare.
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario, a través del mejoramiento de la caseta comunal, construcción de batería sanitaria y cocineta en la vereda Santa Helena, en el Municipio de El Retorno, Guaviare.

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	6
Kilómetros	50
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 979.857.538

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. CRUCE LA CRISTALINA - CORTINA ROJA SAN MIGUEL 2. TRAMO BRISAS DEL PALMAR – TERMALES ALTO Y TERMALES BAJO 3. TRAMO SAN LUCAS – TABLAZO 4. TRAMO SAN LUCAS – BRISAS DEL PALMAR 5. TRAMO BRISAS DEL PALMAR – LIMITE MUNICIPAL HACIA ZONA DE CONCENTRACION 6. SAN LUCAS – CRISTALINA

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Fuente: Información ART 2020

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
1

Fuente: Información ART 2020

Familias
155

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 300.000.000	\$ 37.500.000	\$ 337.500.000

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	-	-
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento comercial e instalación de centros multipropósito como apoyo a las líneas productivas de caña panelera, arroz y maíz en los municipios del retorno y San José del Guaviare
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
San José del Guaviare - El Retorno

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto -ZOMAC.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	2	\$ 43.033.888.097
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	2	\$ 43.033.888.097

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Diseño Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍA ALTERNATIVA FOTOVOLTAICA PARA DIEZ (10) VEREDAS DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO Guaviare	\$ 2.139.682.850	
Pavimentación DE LA VIA 7506 QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y EL RETORNO - ETAPA - 1, Guaviare	\$ 40.894.205.247	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto Focalizado en mas de un municipio
San Jose del Guaviare / El Retorno / Calamar

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: El Rosario

Subregión : Alto Patía - Norte del Cauca

Departamento :

Nariño

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	66
Número de Participantes mujeres	43
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	109
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	3
Cantidad de Participaciones	186

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

109

Número Total de asistencias:

186

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.316.749.185

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
1

Fuente: Información ART 2020

Familias
937

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ 905.261.696	\$ 905.261.696

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	AGRÍCOLA	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Optimizar las capacidades de 22 organizaciones de productores a través del fortalecimiento asociativo, productivo y comercial con el fin de mejorar su competitividad de manera sostenible
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
El Rosario, Tumaco

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.271.373.791
TOTAL	1	\$ 1.271.373.791

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.271.373.791	El Rincón - La Sierra

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal, falta sanción del Alcalde.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: El Tambo

Subregión : Alto Patía - Norte del Cauca

Departamento :

Cauca

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	60
Número de Participantes mujeres	42
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	102
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	9
Cantidad de Participaciones	192

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

102

Número Total de asistencias:

192

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	5
TOTAL	5

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	5	\$ 526.641.761
Total	5	\$ 526.641.761

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción 70 ml de placa huella sobre un tramo de la vía de la vereda La Aguadita, corregimiento de Cuatro Esquinas, municipio del Tambo Cauca
Entregado	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción del puente peatonal de 30 ml en las veredas Golondrinas y Bello Horizonte, del municipio del Tambo Cauca
Entregado	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento de la vía desde el puente del río Tibio a la vereda La Aguadita, sobre tramos en mal estado de transitabilidad, en el municipio del Tambo Cauca.
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción del puente peatonal de 20 ml en las veredas San Roque, Palo verde y Cuatro Esquinas, del municipio del Tambo Cauca
Entregado	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento de la vía desde el cruce regadero hasta la escuela de la vereda La Norcasia, sobre tramos en mal estado de transitabilidad, en el municipio El Tambo.
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	6
Terminado	5
Entregado	7
TOTAL	18

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	1	\$ 90.295.634
Infraestructura Social y Comunitaria	10	\$ 1.267.673.234
Infraestructura Vial	7	\$ 629.893.646
Total	18	\$ 1.987.862.514

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
TERMINADO	"Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de 4 alcantarillas de 30" para el control de aguas superficiales en la vía que comunica las veredas Los Arrayanes río Sucio Municipio del Tambo. Cauca."
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento educativo, social y comunitario a través del mejoramiento de la Escuela Rural Mixta -vereda El Cóndor, municipio de El Tambo Cauca. Mediante la instalación de paneles solares y mejoramiento del restaurante escolar.
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento educativo, social y comunitario a través del mejoramiento de la Institución Educativa -vereda El Rosal, municipio de El Tambo Cauca. Mediante la instalación de paneles solares y construcción de cerramiento
TERMINADO	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento de la institución educativa la Alianza sede vereda el Limon del municipio de El Tambo Cauca
TERMINADO	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la Construcción de placa deportiva en la escuela el cerrito, corregimiento de Uribe, municipio de El Tambo .
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la Construcción de placa huella en un tramo de la vía que conduce a la vereda La Esperanza del municipio de El Tambo.
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la Construcción de una caseta comunal en la vereda BOJOLEO del municipio de EL TAMBO Cauca.
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la Construcción de una placa huella en un tramo de la vía que conduce a las veredas Puerta Llave y La Ventana municipio de El Tambo.
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario para el mejoramiento y obras de arte Vía Río sucio - Anayes, municipio El Tambo, departamento del Cauca

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	Construcción de alcantarillas de 24" para control de aguas superficiales, mejoramiento y mantenimiento rutinario en un tramo de la vía que conduce a la vereda La Ventana municipio de El Tambo -
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento educativo, social y comunitario a través del mejoramiento de la Escuela Rural Mixta -vereda Vista Hermosa, municipio de El Tambo Cauca. Mediante la instalación de paneles solares y construcción de cerramiento.
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento educativo, social y comunitario a través de la construcción de un aula escolar en la institución educativa EL Rosal sede La Manzalla municipio de El Tambo Cauca
TERMINADO	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento de la placa polideportiva de la institución educativa de la vereda La Gallera, municipio del Tambo-Cauca
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la Construcción de placa deportiva y cultural en la cabecera corregimental de Uribe, municipio de El Tambo
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la Construcción de un salón comunal en la Vereda bella vista, municipio El Tambo
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la Construcción de una caseta comunal en la vereda EL JAGUAL del municipio de EL TAMBO Cauca.
TERMINADO	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento de 2 kms, del km 75 a la vía que comunica la vereda La Playita, en el municipio de El Tambo Cauca
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario, al mejoramiento vial y alcantarillas Gueleito - Sabanetas - Río Blanco, municipio El Tambo, departamento del Cauca

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	13
Kilómetros	50
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 985.020.458

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. LAS PIEDRAS-SAN JOAQUIN 2. EL TABLÓN-LA LAGUNA-RIO CHIQUITO 3. CUATRO ESQUINAS-SAN ROQUE ORIENTE-PALO VERDE 4. GOLONDRINAS-BELLO HORIZONTE 5. LIMONCITO FONDAS-CHISQUIO ALTO 6. LOS LLANOS-MUEGUEITIO-ANAYES 7. LAS PIEDRAS-MANIZALES-LOS LLANOS 8. EL MORAL-SIETE DE AGOSTO-SEVILLA 9. PIAGUA-STA. BÁRBARA - PTO RICO 10. CRUCERO DEL OBELISCO-MONTE OSCURO 11. URIBE-CERRITO-BELLA VISTA 12. PORVENIR-ARRAYANES-RINCONADA 13. YUMBITO - LA AGUADITA

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
2

Fuente: Información ART 2020

Familias
125

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 250.000.000	\$ 228.300.000	\$ 478.300.000

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	2	Agrícola, servicio y Manufactura, Servicios-Artesanía	UNODC
Total	2		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento de la cadena productiva del café, implementado infraestructura para el beneficio húmedo y seco que permite buscar mercados de cafés especiales en el municipio del tambo Cauca
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento socioempresarial a pequeños emprendedores campesinos mediante la formulación, implementación y ejecución de 3 planes de negocio en líneas no agropecuarias
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
Balbúa, Tambo, Patía

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Sancionado Acuerdo #11 del 5 de junio

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: El Tarra

Subregión : Catatumbo

Departamento :

Norte de Santander

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	51
Número de Participantes mujeres	27
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	78
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	-
Cantidad de Participaciones	137

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

78

Número Total de asistencias:

137

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	2
TOTAL	2

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	2	\$ 336.101.865
Infraestructura Vial	-	-
Total	2	\$ 336.101.865

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción del cerramiento perimetral en la infraestructura física del centro educativo rural (CER) de la vereda Unión Catatumbo del municipio de El Tarra, Norte de Santander
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento de la infraestructura física del centro educativo rural (CER) de la vereda Isla del Cedro, en el municipio de El Tarra - Norte de Santander
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	1
Entregado	21
TOTAL	22

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	15	\$ 1.792.705.961
Infraestructura Vial	7	\$ 709.181.572
Total	22	\$ 2.501.887.533

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE (7) ALCANTARILLAS DE 36" de la vía LA CAMPANA - EL ROSAL – LOS CEDROS del Municipio de El Tarra, Norte de Santander
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DEPORTIVA DE LA CANCHA DE MICROFÚTBOL DE LA VEREDA SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE EL TARRA, NORTE DE SANTANDER
ENTREGADOS	Construcción de placa huella en sitios críticos de la víaLA CAMPANA - EL ROSAL – LOS CEDRO del municipio de EL TARRA, Norte de Santander
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE DRENAJE EN SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA BOCAS DE ORÚ DEL MUNICIPIO DE EL TARRA, NORTE DE SANTANDER
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA CANCHA DE MICRO FUTBOL Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LOS BAÑOS DE LA SEDE EDUCATIVA DE LA VEREDA PUERTO CATATUMBO DEL MUNICIPIO DE EL TARRA, NORTE DE SANTANDER
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA SEDE EDUCATIVA DE LA VEREDA TRES AGUAS DEL MUNICIPIO DE EL TARRA, NORTE DE SANTANDER
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL CORREGIMIENTO EL PASO
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL EDEN DEL MUNICIPIO DE EL TARRA, NORTE DE SANTANDER
TERMINADO	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO Y PLACA DEPORTIVA EN LA VEREDA LOS ROBLES DEL MUNICIPIO EL TARRA, NORTE DE SANTANDER
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA EL DIVISO DEL MUNICIPIO DE EL TARRA, NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL PERFILADO, CUNETEO, Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE EL TARRA, NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL PERFILADO, CUNETEO, Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DEPORTIVA DE LA CANCHA DE MICROFÚTBOL DE LA VEREDA BELLO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE EL TARRA, NORTE DE SANTANDER
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DEPORTIVA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA VEREDA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE EL TARRA, NORTE DE SANTANDER .
ENTREGADOS	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DE LA VIA DE ACCESO A LAS VEREDAS EL PORVENIR , UNIÓN ALTA Y NUEVO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE EL TARRA , NORTE DE SANTANDER/
ENTREGADOS	CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL EN LA VEREDA FILO LA VIRGEN DEL MUNICIPIO EL TARRA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA CANCHA DE MICROFÚTBOL DE LA VEREDA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE EL TARRA, NORTE DE SANTANDER
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE EL TARRA, NORTE DE SANTANDER
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL DE LA VEREDA AIRES DEL CATATUMBO DEL MUNICIPIO DE EL TARRA, NORTE DE SANTANDER
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL LIBANO DEL MUNICIPIO DE EL TARRA, NORTE DE SANTANDER
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL CER PLAYA COTIZA, EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA CUATRO ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE EL TARRA, NORTE DE SANTANDER MEDIANTE EL MEJORAMIENTO Y CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE Y LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ORU DEL MUNICIPIO DE EL TARRA, NORTE DE SANTANDER

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	2
Kilómetros	56
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 981.736.108

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. FILO EL GRINGO – BUENOS AIRES – SAN MARTÍN – EL MILAGRO – LA UNIÓN CATATUMBO
2. EL PASO – SAN CARLOS – EL PORVENIR – LA UNIÓN ALTA – NUEVO HORIZONTE

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Fuente: Información ART 2020

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
1	775

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 200.000.000	\$ 27.700.000	\$ 227.700.000

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	AGRÍCOLA	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESARIZACION Y COMERCIALIZACION DEL SECTOR CACAOTERO EN LOS MUNICIPIOS – PDET DE LA REGION DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
Hacarí, El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra, Tibú y Sardinata

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC-**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	2	\$ 9.646.558.664
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	2	\$ 9.646.558.664

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Optimización de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado del centro poblado Filo El Gringo, Municipio El Tarra, Norte de Santander	\$ 6.701.247.697	
Optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del centro poblado Orú, municipio El Tarra, Norte de Santander	\$ 2.945.310.967	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 012 del 28 de junio de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Florencia

Subregión : Cuenca del Caguán y Piedemonte Caquetense

Departamento :

Caquetá

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	72
Número de Participantes mujeres	37
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	109
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	9
Cantidad de Participaciones	216

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

109

Número Total de asistencias:

216

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.298.328.245

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
2	569

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 172.500.000	\$ 19.631.105.715	\$ 19.803.605.715

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	2	GANADERÍA	UNODC
Total	2		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Mejoramiento de la productividad de la ganadería mediante el fomento, transformación y comercialización de leche con valor agregado para el mercado regional, nacional en el departamento del Caquetá.
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento al modelo estratégico de producción y comercialización de café sostenible por asociaciones cafeteras en el departamento del Caquetá, bajo la marca Vientos de Paz
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
El Paujil - El Doncello - Florencia - Puerto Rico - San Vicente del Caguan, Morelia

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
-	-	-	-	
-	-	-	-	

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.263.063.088
TOTAL	1	\$ 1.263.063.088

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.263.063.088	Santana Las Hermosas- Las Hermosas / Las Doradas - Kilometro 20 (Villeras) / La Paz - Independencia-Rosen Valle

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde. - Pendiente EVIDENCIA

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Florida

Subregión : Alto Patía - Norte del Cauca

Departamento :

Valle del Cauca

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	39
Número de Participantes mujeres	44
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	83
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	27
Cantidad de Participaciones	133

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

83

Número Total de asistencias:

133

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.316.749.185

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0

-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.298.603.216
TOTAL	1	\$ 1.298.603.216

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.298.603.216	San Francisco - El Llanito - Las Brisas / La Diana – Puente El Salado – Loma Gorda

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal, falta sanción del Alcalde.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Fonseca

Subregión : Sierra Nevada - Perijá

Departamento :

La Guajira

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	46
Número de Participantes mujeres	33
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	79
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	12
Cantidad de Participaciones	157

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

79

Número Total de asistencias:

157

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	4
TOTAL	4

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	1	\$ 32.708.743
Infraestructura Vial	3	\$ 654.120.760
Total	4	\$ 686.829.503

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario mediante el mejoramiento de la vía desde la YEE de Ponderos a Granadilla y desde la YEE de Ponderos a Lourdes en el Corregimiento de Conejo en el municipio de Fonseca en el Departamento de la Guajira.
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario, mediante el mejoramiento de las vías que conducen del corregimiento de Conejo a la vereda las Bendiciones y de Fonseca a la vereda Puerto Lopez (Cerrito Colorado) en el municipio de Fonseca departamento de La Guajira

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario mediante el mejoramiento de la vía que conduce desde el corregimiento de Conejo a las Marimondas en el municipio de Fonseca en el Departamento de la Guajira.
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario, mediante la adecuación del puesto de salud de la vereda de Conejo, municipio de Fonseca, La Guajira

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	1
Entregado	12
TOTAL	13

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	11	\$ 1.807.863.517
Infraestructura Vial	2	\$ 772.254.290
Total	13	\$ 2.580.117.807

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 4 PARQUES INFANTILES RECREATIVOS Y COMUNITARIOS, 3 DE 81 METROS CUADRADOS EN LAS VEREDAS QUEBRANCHAL, LOS ALTOS Y POTRERITOS Y 1 DE 70 METROS CUADRADOS EN LA VEREDA LOS TOQUITOS EN EL NUCLEO ALMAPOQUE EN EL MUNICIPIO DE FONSECA GUAJIRA
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO CON LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA, MOBILIARIO JUEGOS INFANTILES Y BIO-SALUDABLE DE LA VEREDA SITIO NUEVO, MUNICIPIO DE FONSECA - LA GUAJIRA.
TERMINADO	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA DESDE EL MUNICIPIO DE FONSECA A LA VEREDA EL PUY CON OBRAS PARA EL CONTROL DE LAS AGUAS SUPERFICIALES EN EL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA VEREDA JAGUEY, MUNICIPIO DE FONSECA - GUAJIRA
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL EN LA VEREDA EL HATICO DEL CORREGIMIENTO DE FONSECA LA GUAJIRA
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA RECREATIVA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA VEREDA QUEBRANCHAL, MUNICIPIO DE FONSECA LA GUAJIRA.
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO VIAL EN CONFORMACIÓN DE LA VÍA Y ENTRE EL RESGUARDO DE MAYABANGLOMA, LA FINCA EL PORVENIR, LA FINCA EL POTRERO Y LA YUCA, EN LA VEREDA EL CHORRO / NIVEL DE COMPLEJIDAD 2

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	4
Kilómetros	50
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 981.990.233

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. FONSECA-SITIO NUEVO, 2. CAÑABOBA-CONEJO,CONEJO-LAS COLONIAS 3. FONSECA-EL HATICO 4. EL HATICO-GUAMACHAL

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
9	413

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 2.948.468.626	\$ 1.221.269.671	\$ 4.169.738.297

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	9	Agrícola, Pecuario, Silvopastoril	FAO
Total	9		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	fortalecimiento de la actividad cafetera de familias de la vereda Puerto López del municipio de Fonseca (Guajira)
Terminado	Fortalecimiento de la Asociación de fique de Fonseca -Asofifon-, mediante el establecimiento y de 50 has de fique y el mejoramiento de los procesos de transformación
Terminado	mejoramiento de un sistema semi-estabulado del modelo productivo ganadero ovino, amigable con el medio ambiente, con implementación de un sistema Silvopastoril y bancos mixtos de forraje, como metodología para la generación de ingresos a nivel familiar
Terminado	Mejoramiento de ingresos y fortalecimiento del trabajo comunitario de la asociación de mujeres campesinas y productoras de puerto López - Asomupcap en el municipio de Fonseca, mediante el establecimiento de 3 hectáreas de hortalizas
Terminado	mejoramiento del sistema ceba de cerdos familiar en el municipio de Fonseca, bajo un sistema estabulado en cama profunda como metodología para la generación de ingresos

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento de la actividad hortofrutícola de 16 familias de las veredas Puyalito, Quebrachal, los Toquitos y San Agustín del municipio Fonseca (Guajira)
Terminado	Implementación unidades avícolas familiares para la producción de huevos generando ingresos a familias productoras campesinas del municipio de Fonseca
Terminado	Mejoramiento de ingresos de familias ubicadas en las veredas Puyalito y Cardonal del municipio de Fonseca dedicadas a la producción de arroz, mediante el mejoramiento de sus capacidades productivas
Terminado	Mejoramiento de un sistema semi-intensivo producción bovina, amigable con el medio ambiente, con implementación de un sistema Silvopastoril y bancos mixtos de forraje, como metodología para la generación de ingresos a nivel familiar.
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	3	\$ 22.648.063.158
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	3	\$ 22.648.063.158

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Construcción de placas huellas y obras complementarias de la vía que conduce a la vereda las Marimondas en el Municipio de Fonseca Departamento de La Guajira	\$ 4.928.130.924	
Implementación de sistemas autónomos de generación de energía solar fotovoltaica para la energización de viviendas en las zonas rurales no interconectadas del municipio de Fonseca	\$ 5.420.813.679	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 010 del 31 de Agosto de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
1	1	1	\$ 15.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Cabildo Indígena Del Resguardo De Mayabangloma	Fomentar la creación y/o Fortalecer las cooperativas, asociaciones y organizaciones solidarias de productores agropecuarios del municipio de Fonseca (La Guajira) que les permita mejorar su distribución y comercialización de los productos	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Fortul

Subregión : Arauca.

Departamento :

Arauca

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	59
Número de Participantes mujeres	41
Número de Participantes otros (Género)	1
Total Participantes	101
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	28
Cantidad de Participaciones	173

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

101

Número Total de asistencias:

173

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.293.281.612

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
1

Fuente: Información ART 2020

Familias
21

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 29.400.000	\$ -	\$ 29.400.000

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	-	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Adquisición de maquinaria agrícola para la organización ASOGAMAR con la finalidad de contribuir a la potencialización de proyectos productivos de la vereda de Muribá en el municipio de Fortul
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los 344 municipios que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto -ZOMAC.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	-	-	
Proyectos 2019	1	\$	8.496.314.857
TOTAL	1	\$	8.496.314.857

Fuente: Información ART 2020

Millones			
Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Costo proyecto
Ejecución	DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES EN INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, ARAUQUITA, FORTÚL, SARAVENA Y TAME DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	ECOPETROL S.A.	\$ 8.496.314.857
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto focalizado en mas de un Municipio
ARAUCA, TAME, SARAVENA, FORTÚL, ARAUQUITA

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.283.052.461
TOTAL	1	\$ 1.283.052.461

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.283.052.461	Caranal - Alto Bello - Bruselas / Caranal - Puerto Gloria - La 20 - Sitio Nuevo

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 010 del 6 de Agosto de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Francisco Pizarro

Subregión : Pacífico y Frontera Nariñense

Departamento :

Nariño

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	21
Número de Participantes mujeres	15
Número de Participantes otros (Género)	1
Total Participantes	37
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	25
Cantidad de Participaciones	74

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

37

Número Total de asistencias:

74

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	8	1.119.008.234

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
-	-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Fundación

Subregión : Sierra Nevada - Perijá

Departamento :

Magdalena

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	30
Número de Participantes mujeres	21
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	51
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	4
Cantidad de Participaciones	98

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

51

Número Total de asistencias:

98

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	11	1.435.451.562

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 2.847.582.989
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.320.571.929
TOTAL	2	\$ 4.168.154.918

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias, vías para la paz, tramo La Cristalina Santa Clara, en Fundación, Magdalena	\$ 2.847.582.989	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.320.571.929	Santa Rosa - Cristalina Baja

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	0

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
1	1	1	\$ 15.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Asociación De Mujeres Cafeteras Y Artesanas De La Sierra De La Sierra	Implementar la ruta de de promoción y mantenimiento de la salud en las zonas rurales y rural dispersa del municipio de Fundación (Magdalena), a través de la articulación con ESE, Hospitales y EPS tituladas.	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Guapi

Subregión : Pacífico Medio

Departamento :

Cauca

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	34
Número de Participantes mujeres	25
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	59
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	51
Cantidad de Participaciones	80

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

59

Número Total de asistencias:

80

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	11	1.450.998.210

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
-	-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

			Millones
Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Se envió modelo de acuerdo al Secretario de Gobierno, Olimpo Rentería para su gestión ante el Concejo Municipal

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
5	5	5	\$ 75.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	: Asociación Juntos Por El Progreso, Jóvenes Y Mayores - Junpro	Fomentar, apoyar y acompañar el diseño y la implementación de una estrategia para socializar el acuerdo de paz y los avances en su implementación, mediante procesos de capacitación, formación y sensibilización de las comunidades que conforman los consejos comunitarios, el resguardo y cabildo indígena del municipio de Guapi Cauca.	\$ 15.000.000,00
1	Asociación Agrícola Pesquera De Quiroga- Asoagropesqui	Fortalecer las organizaciones y sus procesos productivos como estrategia competitiva en el municipio de Guapi - Cauca	\$ 15.000.000,00

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Hacarí

Subregión : Catatumbo

Departamento :

Norte de Santander

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	48
Número de Participantes mujeres	30
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	78
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	-
Cantidad de Participaciones	153

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

78

Número Total de asistencias:

153

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	11	1.434.608.749

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
1

Fuente: Información ART 2020

Familias
775

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 200.000.000	\$ 27.700.000	\$ 227.700.000

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	AGRÍCOLA	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESARIZACION Y COMERCIALIZACION DEL SECTOR CACAOTERO EN LOS MUNICIPIOS – PDET DE LA REGION DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC-**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 2.381.163.563
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.276.986.270
TOTAL	2	\$ 3.658.149.833

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Optimización del sistema de acueducto y construcción del sistema de alcantarillado del corregimiento de Las Juntas del municipio Hacari	\$ 2.381.163.563	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.276.986.270	Hacari - Las Juntas

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Istmina

Subregión : Chocó.

Departamento :

Chocó

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	66
Número de Participantes mujeres	43
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	109
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	103
Cantidad de Participaciones	210

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

109

Número Total de asistencias:

210

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.310.183.783

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0

-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	0

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
1	1	1	\$ 15.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Ciederpaz - Corporación Inter Étnica Y Ecuémica Para El Desarrollo, La Reconciliación Y La Paz Territorial.	Fortalecer y garantizar la atención nutricional y alimentaria de la población vulnerable (niños, jóvenes, adultos mayores , madres gestantes y lactantes de la zona urbana y rural del municipio de Istmina.	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Ituango

Subregión : Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño

Departamento :

Antioquia

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	93
Número de Participantes mujeres	74
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	167
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	6
Cantidad de Participaciones	333

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

167

Número Total de asistencias:

333

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	6
TOTAL	6

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	6	\$ 767.491.173
Infraestructura Vial	-	-
Total	6	\$ 767.491.173

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Construcción de la Caseta Comunal de la Vereda El Chuscal del municipio de Ituango en el departamento de Antioquia.
Entregado	Construcción del Restaurante Escolar de la I.E.R. de la vereda San Lucía del municipio de Ituango en el departamento de Antioquia.
Entregado	Mejoramientos del Restaurante Escolar C.E.R. de la vereda El Quindío del municipio de Ituango en el departamento de Antioquia.

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Construcción de la Caseta Comunal de las Vereda Santa Lucía del municipio de Ituango en el departamento de Antioquia.
Entregado	Construcción del Restaurante Escolar de la vereda Altos de San Agustín del municipio de Ituango en el departamento de Antioquia.
Entregado	Mejoramientos del Restaurante Escolar de la vereda El Chuscal del municipio de Ituango en el departamento de Antioquia.

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	3
Terminado	-
Entregado	15
TOTAL	18

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	1	\$ 44.890.791
Infraestructura Social y Comunitaria	14	\$ 1.384.035.832
Infraestructura Vial	3	\$ 683.187.947
Total	18	\$ 2.112.114.570

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA LAS VILLEGAS EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO ANTIOQUIA / NIVEL COMPLEJIDAD 2
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DESARENADOR DEL BARRIO PUEBLO NUEVO DEL CORREGIMIENTO SANTA RITA MUNICIPIO DE ITUANGO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE LA ESCUELA EN LA VEREDA CAMELIA BAJA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ENTREGADOS	Mejoramiento de Restaurante Escolar en el CER la Palizada del municipio de Ituango del Departamento Antioquia.
ENTREGADOS	Mejoramiento del centro de Integración comunitario en la vereda La Paloma del Municipio de Ituango Departamento de Antioquia.
ENTREGADOS	Mejoramiento del Centro Educativo Rural La Ceiba en la vereda La Ceiba del municipio de Ituango Departamento de Antioquia.
ENTREGADOS	Mejoramiento del Centro Educativo Rural La Sebastiana, en la vereda La Sebastiana municipio de Ituango Departamento de Antioquia.
ENTREGADOS	Mejoramiento del Patio de Recreo del Centro Educativo Rural PASCUITA del Corregimiento PASCUITA, municipio de Ituango departamento de Antioquia.
ENTREGADOS	Mejoramiento escuela y batería sanitaria CER la Veredas Agüitas En el municipio de Ituango departamento de Antioquia
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL CORREGIMIENTO DE PASCUITA, EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
ENTREGADOS	Mejoramiento de Caseta Comunitaria de la Veredas Agüitas vía Palmichal municipio de Ituango departamento de Antioquia
EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BOMBA-PARTIDAS VEREDA LA MARÍA EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO, CORREGIMIENTO DE SANTA RITA-DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
ENTREGADOS	Mejoramiento del centro de integración comunitario en la vereda La Cristalina del Municipio de Ituango departamento de Antioquia.
ENTREGADOS	Mejoramiento del Centro Educativo y restaurante escolar C.E.R Finlandia de la vereda Finlandia, municipio de Ituango departamento de Antioquia
ENTREGADOS	Mejoramiento del Centro Educativo Rural La Paloma y restaurante escolar de dicha vereda en el municipio de Ituango departamento de Antioquia
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DEL PATIO DE RECREO DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA LOMITA EN LA VEREDA LA LOMITA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO EN 3 KMS DEL CAMINO DE INGRESO VÍA TERCIARIA A LA VEREDA QUEBRADONA EL INDIO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO VIAL ENTRE LA VEREDA SAN LUIS Y LA VEREDA TINAJAS, DEL MUNICIPIO DE ITUANGO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	2
Kilómetros	50
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 981.964.069

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. SANTA LUCIA - QUEBRADA DEL MEDIO 2. RIO ITUANGO A PASCUITA

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
1

Fuente: Información ART 2020

Familias
140

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ 205.741.295	\$ 205.741.295

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	AGRÍCOLA	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Optimizar las capacidades de 5 organizaciones de productores a través del fortalecimiento asociativo, productivo y comercial con el fin de mejorar su competitividad de manera sostenible
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
Anorí, Ituango, Valdivia

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo No 005 del 20 de Mayo de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Jambaló

Subregión : Alto Patía - Norte del Cauca

Departamento :

Cauca

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	45
Número de Participantes mujeres	32
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	77
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	65
Cantidad de Participaciones	137

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

77

Número Total de asistencias:

137

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.316.749.185

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Sancionado 7 de junio

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: La Jagua de Ibérico

Subregión : Sierra Nevada - Perijá

Departamento :

Cesar

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	36
Número de Participantes mujeres	31
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	67
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	3
Cantidad de Participaciones	127

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

67

Número Total de asistencias:

127

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.304.955.965

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura; caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	-	-	
Proyectos 2019	1	\$	3.511.551.853
TOTAL	1	\$	3.511.551.853

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
Ejecución	MEJORAMIENTO DE VÍAS, EN ZONAS RURALES, EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEVO S.A.	\$	3.511.551.853
-	-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada	
Aprobados General	1	\$	11.249.807.666
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-	
TOTAL	1	\$	11.249.807.666

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso de placa huella vía san Isidro vereda el Tolima municipio de la Jagua de Ibirico, departamento del Cesar	\$ 11.249.807.666	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
1	1	1	\$ 15.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Asociación De Mujeres Cabeza De Hogar De La Victoria De San Isidro Asomavic	Crear un programa participativo para la conservación de las cuencas y microcuencas de la zona rural del Municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar)	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: La Macarena

Subregión : Macarena - Guaviare

Departamento :

Meta

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	42
Número de Participantes mujeres	24
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	66
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	19
Cantidad de Participaciones	121

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

66

Número Total de asistencias:

121

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	3
TOTAL	3

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	3	\$ 586.320.425
Infraestructura Vial	-	-
Total	3	\$ 586.320.425

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de un aula escolar en el Centro Educativo Las Brisas sede la Ilusión de la vereda la Ilusión, municipio La Macarena Meta
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario, a través de la construcción de un salón para alojamiento de estudiantes en la sede educativa El Recreo, vereda el Recreo, municipio de la Macarena - Meta
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de una aula escolar en la sede educativa principal tercer milenio, vereda Playa Rica del Municipio de La Macarena Meta
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	1
Entregado	12
TOTAL	13

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	13	\$ 1.828.905.809
Total	13	\$ 1.828.905.809

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	Construcción de Box Coulvert caño moriche vereda Peña roja
TERMINADO	Construcción de Box Coulvert en la Vía que comunica desde la cabecera Municipal hasta la Vereda Aguazul, en el Municipio de La Macarena - Meta / / NIVEL DE COMPEJIDAD 2
ENTREGADOS	Mejoramiento de la vía a la vereda caño rojo y el jordan del municipio de La Macarena, Meta
ENTREGADOS	Mejoramiento vial de 11,6 km en tres tramos entrada Vereda La Palestina
ENTREGADOS	Mejoramiento vial de 8,2 km de vía Caño La Virgen a lindero casa Pedro Ibarra, vereda San Martin.
ENTREGADOS	Mejoramiento vial de tres tramos de la vía con un total de 6.36 km Vereda Peña Roja
ENTREGADOS	Mejoramiento vial Vereda Peña Roja 6.4 kilómetros desde cruce Los Medios hasta Peñas Rojas

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	Construccion de Box Coulvert caño rema vereda los medios
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE TRES BOX COULVERT EN EL CIRCUITO VIAL SOCIO PRODUCTIVO LOCALIZADO EN EL NÚCLEO CENTRAL / 3
ENTREGADOS	Mejoramiento vial 6,9 km desde Puente Morrococito – La Balastrea Vereda Alto Morrocoy
ENTREGADOS	Mejoramiento vial de 4,6 km de vía central la fonda hasta Caño Gavilán y central La Cabaña hasta Caño Gavilán, Vereda California
ENTREGADOS	Mejoramiento vial de 9,4 km de vía desde Caño morrococito a limites casa Pedro Ibarra, Vereda El Triunfo.
ENTREGADOS	Mejoramiento vial tramo de 3.4 km hasta el embarcadero pasando por la escuela de la Vereda El Carmen 1
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	10
Kilómetros	50
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 979.649.761

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. GRAVILLERA - AL PUENTE LA VIUDA 2. LIMONAR - LOS TUBOS 3. CENTRAL - ESCUELA NIEVES 4. CHAMI - PLAYA RICA 2 - CAÑO AZUL 5. PALMAR - RECEREO 3 - CASA ROJA ESCUELA 6. EL RECREO – PALMAR 7. CENTRAL VIA CRISTAL – QUEBRADON 8. QUEBRADON – ILUSION 9. CENTRAL - BARCELONA – PORVENIR 10. PLAYA RICA - AL LIMONAR

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
1

Fuente: Información ART 2020

Familias
237

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ 329.186.071	\$ 329.186.071

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	AGRÍCOLA	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Optimizar las capacidades de 8 organizaciones de productores a través del fortalecimiento asociativo, productivo y comercial con el fin de mejorar su competitividad de manera sostenible
-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto Focalizado en más de un municipio
La Macarena, La Uribe, Mesetas

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	2	\$ 4.258.103.084
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	2	\$ 4.258.103.084

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Construcción de Aulas Educativas en las Instituciones Educativas Santa Teresa y Nuevo Horizonte y a los Centros Educativos La Catalina, Las Brisas y Tercer Milenio La Macarena	\$ 2.967.783.006	
MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA PARA LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON CAÑO CRISTALES, SECTOR VEREDA EL BILLAR MUNICIPIO DE LA MACARENA	\$ 1.290.320.078	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: La Montañita

Subregión : Cuenca del Caguán y Piedemonte Caquetense

Departamento :

Caquetá

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	34
Número de Participantes mujeres	20
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	54
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	5
Cantidad de Participaciones	101

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

54

Número Total de asistencias:

101

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	3
TOTAL	3

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	2	\$ 331.275.020
Infraestructura Vial	1	\$ 235.292.992
Total	3	\$ 566.568.012

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario, a través de la Construcción de un aula de clase y dos baterías sanitarias en el colegio la vereda El Cedro en el municipio la Montañita-Caquetá
Entregado	Mejoramiento de la vía terciaria núcleo veredal Agua Bonita a través de infraestructura para el control de aguas superficiales, en el municipio de la Montañita en el departamento del Caquetá
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario, a través de la Construcción de una caseta comunal en la vereda El Cedro, municipio de la Montañita en el departamento del Caquetá
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	10
TOTAL	10

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	10	\$ 1.809.063.126
Total	10	\$ 1.809.063.126

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA VEREDA DORADAS, NÚCLEO SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA VEREDA SEMILLAS DE PAZ, NÚCLEO PATAGONIA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA - CAQUETÁ
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LAS VEREDA LA INDIA, NUCLEO PATAGONIA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA - CAQUETA
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de Box Coulvert en el núcleo Patagonia del municipio de la Montañaíta - Caquetá.
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS SANTA ROSA Y DORADAS, NÚCLEO SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	6
Kilómetros	50
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 969.358.637

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. MONTAÑITA-CEDROS-CEDRITOS- VILLA RICA 2. BAJO JORDAN - ALTO JORDAN 3. CEDROS - AGUA BONITA 4. JUNTAS – CEDRITOS 5. MONTAÑITA – MORROS 6. LA "Y" MILAN-MATEGUADUA-ESMERALDA-REINA MEDIA-REINA BAJA

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Fuente: Información ART 2020

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
2	551

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ 9.014.413.323	\$ 9.014.413.323

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	2	AGRÍCOLA	UNODC
Total	2		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento al modelo estratégico de producción y comercialización de café sostenible por asociaciones cafeteras en el departamento del Caquetá, bajo la marca Vientos de Paz
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento a la cadena productiva del cacao, en tres municipios del departamento del Caquetá.
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
El Paujil - El Doncello - Florencia - Puerto Rico - San Vicente del Caguan, La Montañaíta, Cartagena del Chaira

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Millones	
		Empresa	Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 4.396.378.663
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	1	\$ 4.396.378.663

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de la vía terciaria mediante asfaltita natural en el municipio de La Montañita, Caquetá	\$ 4.396.378.663	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo N° 009 de 2019 Aprobado por el Concejo Municipal y Sancionado por el Alcalde. (Se envía evidencia en PDF)

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: La Paz

Subregión : Sierra Nevada - Perijá

Departamento :

Cesar

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	60
Número de Participantes mujeres	36
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	96
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	5
Cantidad de Participaciones	192

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

96

Número Total de asistencias:

192

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	6
TOTAL	6

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	4	\$ 448.098.772
Infraestructura Vial	2	\$ 202.616.014
Total	6	\$ 650.714.787

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario de la población ubicada en la vereda Riecito Bajo del corregimiento de San José de oriente municipio de La Paz Roble Cesar, a través de la construcción de 100 metros lineales de placa huella (k0+00 al k0+100).
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario mediante el mejoramiento de la escuela en la vereda La Laguna del corregimiento San Jose de Oriente municipio de La Paz - Cesar
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de placa huella en la vía que comunica el corregimiento de San Jose de Oriente con la vereda El Tesoro municipio de La Paz - Cesar
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario mediante el mejoramiento de la Escuela en la vereda el Tesoro del corregimiento de San Jose de Oriente municipio de La Paz - Cesar
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de aulas escolares y batería sanitaria en la I.E.T. AGRP SAN JOSE DE ORIENTE en la vereda el Mirador del corregimiento de San José de Oriente, municipio de La Paz Cesar
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de un parque infantil en la vereda El Mirador del Corregimiento de San Jose de Oriente municipio de La Paz - Cesar
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	1
Entregado	10
TOTAL	11

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	3	\$ 337.702.136
Infraestructura Social y Comunitaria	3	\$ 464.606.900
Infraestructura Vial	5	\$ 1.366.106.026
Total	11	\$ 2.168.415.062

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL CONTROL DE AGUAS SUPERFICIALES PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN UN TRAMO DE 160 METROS LINEALES, EN LA VÍA DE ACCESO DE LA VEREDA LOS ENCANTOS CON LA VEREDAS DE BELLA LUZ Y LOS CAMPANARIOS, MUNICIPIO DE LA PAZ ROBLE- CESAR
TERMINADO	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y PERFILAMIENTO DE VÍA, QUE COMUNICA A LA VEREDA SARDINATA CON EL MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS Y PERFILAMIENTO DE VÍA, QUE COMUNICA A LA VEREDA LOS ENCANTO, EL COSO, EL SILENCIO, EL PLACER, CAÑO LA UNIÓN Y LAS NUBES QUIEBRA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL PARA LA VEREDA LOS ENCANTOS, EL COSO, EL SILENCIO, EL PLACER, CAÑO LA UNON Y LAS NUBES, EL CASTILLO, BELLA LUZ Y LOS CAMPANARIOS DEL CORREGIMIENTO DE LOS ENCANTOS, MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR.
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA VEREDA BOTIJA CON LA REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO Y SISTEMA DE BOMBEO ATRAVEZ DE TUBERIAS DE DISTRIBUCIÓN (HIDROSILO) DONDE SE BENEFICIARAN 12 FAMILIAS, CON ESTA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE OPTIMIZARÁ LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA LA
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA VEREDA SABANA ALTA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ABASTECIMIENTO Y SISTEMA DE BOMBEO ATRAVEZ DE TUBERIAS DE DISTRIBUCIÓN (HIDROSILO) DONDE SE BENEFICIARAN 22 FAMILIAS, CON ESTA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE OPTIMIZARÁ LA INFRAESTRUCTURA
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO CON LA REHABILITACIÓN DE LA I.E LA QUIEBRA, EN LA VEREDA LA QUIEBRA DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR.
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS Y PERFILAMIENTO DE VÍA, QUE COMUNICA A LA VEREDA LA QUIEBRA, HASTA EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE ORIENTE CON EL MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR.
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, DE VÍA, QUE COMUNICA A LA VEREDA EL CASTILLO CON LA VEREDA LOS ENCANTOS CON EL MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR.
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE CLASES Y BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO MINGUILLO, DE LA VEREDA, MINGUILLO, MUNICIPIO DE LA PAZ æ“ CESAR
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA VEREDA MINGUILLO CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ABASTECIMIENTO Y SISTEMA DE BOMBEO ATRAVEZ DE TUBERIAS DE DISTRIBUCIÓN (HIDROSILO) DONDE SE BENEFICIARAN 75 FAMILIAS, CON ESTA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE OPTIMIZARÁ LA INFRAESTRUCTURA
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	9
Kilómetros	61
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 981.740.067

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. VÍA BARRIO 6 DE ENERO - PLANTA DE TRATAMIENTO 2. BALNEARIO EL CHORRO - LA TOMITA 3. DESDE LA Y DE LA PAZ HASTA SAN JOSE DE ORIENTE 4. DESDE EL RIO MAGIRIAIMO HASTA EL COLEGIO ESPÍRITU SANTO 5. DESDE LA Y DE GUAIMARAL HASTA LOS ENCANTOS 6. DESDE LA BODEGA HASTA ALTO CUNA 7. DESDE LA Y ALTO CUNA HASTA ARROYO DE SAN JOSÉ 8. DESDE LA BODEGA HASTA SANTO TOMAS 9. VEREDA LOS DESEOS HASTA LA FINCA TRAPICHE

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
5	263

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 2.091.359.542	\$ 401.312.760	\$ 2.492.672.302

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	5	Acuicola y Pesquero, Agrícola, Ganadería, Pecuero.	FAO
Total	5		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento de la producción y comercialización ovino-caprina de familias de los núcleos veredales Minguiño y Varas Blancas en el municipio de La Paz (cesar), mediante la implementación de un sistema de unidades productivas semi-estabuladas
Terminado	Fortalecimiento productivo y comercial de familias del núcleo veredal varas blancas en el municipio de la Paz - Cesar
Terminado	Nuevas plantaciones de yuca dulce tecnificada (manihot esculenta crantz), para el mejoramiento de la económica campesina de los productores del corregimiento de Varas Blancas

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento del cultivo de la tilapia roja y cachama blanca en estanques de tierra, en corregimiento de Varas Blancas, municipio de la Paz - Cesar
Terminado	Fortalecimiento productivo, organizacional y comercial de la actividad porcícola de las asociaciones Asoagrocampaz, Asoagropis, Asopropaz, y Asobetech, del núcleo veredal Varas Blancas en el municipio de La Paz - Cesar
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
Proyectos 2018	-	Proyectado
Proyectos 2019	1	\$ 8.495.279.590
TOTAL	1	\$ 8.495.279.590

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Costo proyecto
Ejecución	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE I, EN LA CABECERA URBANA MUNICIPAL DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP	\$ 8.495.279.590
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 7.991.914.688
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	1	\$ 7.991.914.688

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de la vía terciaria que comunica a la vereda manantial con el Municipio de la Paz Departamento del Cesar	\$ 7.991.914.688	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	0

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: La Tola

Subregión : Pacífico y Frontera Nariñense

Departamento :

Nariño

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	51
Número de Participantes mujeres	24
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	75
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	54
Cantidad de Participaciones	145

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

75

Número Total de asistencias:

145

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	8	1.119.008.234

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
-	-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Leiva

Subregión : Alto Patía - Norte del Cauca

Departamento :

Nariño

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	49
Número de Participantes mujeres	13
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	62
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	6
Cantidad de Participaciones	111

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

62

Número Total de asistencias:

111

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	1
TOTAL	1

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	1	\$ 145.300.873
Infraestructura Vial	-	-
Total	1	\$ 145.300.873

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario, a través de la construcción de una caseta comunal en la vereda La Planada corregimiento de El Palmar municipio de Leiva - Nariño
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	10
Terminado	2
Entregado	3
TOTAL	15

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	3	\$ 267.537.389
Infraestructura Social y Comunitaria	9	\$ 1.197.210.048
Infraestructura Vial	3	\$ 431.158.258
Total	15	\$ 1.895.905.695

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
TERMINADO	Contribuir al fortalecimiento educativo, recreacional, deportivo social y cultural a través del Mejoramiento del polideportivo en la vereda Puerto Nuevo, del municipio de Leiva
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la Construcción de caseta comunal en la Vereda Sachamates, del municipio de Leiva
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la Construcción de obras de arte para el control de aguas superficiales en la vía de la vereda Huecolindo del municipio de Leiva - Nariño
TERMINADO	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la Construcción de obras de arte para el control de aguas superficiales en la vía de la vereda Limonar del municipio de Leiva Nariño
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la Construcción de obras de arte para el control de aguas superficiales en las vías de las VEREDAS EL SAUCE, CAMPOBELLO Y EL SUSPIRO
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la Construcción de una caseta comunal de la vereda La Garganta, de municipio de Leiva
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento del acueducto de la vereda Buenavista, del municipio Leiva Nariño
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento del parque del corregimiento de las Delicias en el municipio de Leiva-Nariño.
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento educativo, recreacional, deportivo, social, comunitario y cultural a través del mejoramiento del Polideportivo en la vereda Santa Lucia del municipio de Leiva – Nariño.
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la Construcción de obras de arte para el control de aguas superficiales en la vía de la vereda Cañaduzal del municipio de Leiva Nariño
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la Construcción de obras de arte para el control de aguas superficiales en la vía de la vereda Las Huertas del municipio de Leiva
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la Construcción de obras de arte para el control de aguas superficiales en la vía de la Vereda Los Planes del municipio de Leiva, Nariño
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la Construcción de un parque infantil para el Centro educativo Puerto Nuevo en la vereda Puerto Nuevo del
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la Construcción de una caseta comunal en la Vereda Limonar, del municipio de Leiva
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través del Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua en la vereda Cañaveral del municipio de Leiva
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.316.749.185

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	3
Kilómetros	50
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 983.581.095

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. LEIVA - MAMACONDE 2. CUCHO - PALMAR 3. PORVENIR - GARGANTA

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto -ZOMAC.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Sancionado Acuerdo 009 del 30 de mayo

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: López

Subregión : Pacífico Medio

Departamento :

Cauca

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	45
Número de Participantes mujeres	19
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	64
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	56
Cantidad de Participaciones	91

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

64

Número Total de asistencias:

91

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	11	1.450.998.210

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
-	-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 011 del 27 de junio de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
4	4	4	\$ 60.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Asociación Afrocolombiana De Mujeres Emprendedoras Del Pacifico Sur	Diseñar e implementar un programa de capacitación, sensibilización y/o formación con énfasis en cultura de paz, convivencia pacífica, diálogo y concertación, dirigido a los consejos comunitarios, resguardos y cabildos indígenas del municipio de López de Micay – Cauca.	\$ 15.000.000,00
1	Asociación De Mujeres Afrocolombianas Emprendedoras Asomamiwata	Fortalecer la medicina tradicional y las prácticas culturales, como lo son las parteras y médicos tradicionales en los consejos comunitarios y comunidad indígena del Municipio de López de Micay Cauca.	\$ 15.000.000,00
1	Fundación Entorno Estratégico Social	Diseñar e implementar un programa de capacitación, sensibilización y/o formación con énfasis en cultura de paz, convivencia pacífica, diálogo y concertación, dirigido a los consejos comunitarios, resguardos y cabildos indígenas del municipio de López de Micay – Cauca.	\$ 15.000.000,00
1	Parroquia San Miguel Arcángel	Capacitación, acompañamiento, apoyo financiero y activos productivos para crear y fortalecer emprendimientos para la generación de ingresos de las mujeres del municipio de López de Micay.	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Los Andes

Subregión : Alto Patía - Norte del Cauca

Departamento :

Nariño

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	72
Número de Participantes mujeres	34
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	106
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	3
Cantidad de Participaciones	177

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

106

Número Total de asistencias:

177

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	3
TOTAL	3

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	3	\$ 768.928.707
Total	3	\$ 768.928.707

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de alcantarillas de 36" (con aletas en encoque y descole) para el control de aguas superficiales en 2 tramos viales de la vereda El Placer, municipio de Los Andes Sotomayor – Nariño
Entregado	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de alcantarillas de 36" (con aletas en encoque y descole) y Box coulvert para el control de aguas superficiales en el tramo vial que conecta las veredas Pital y Campo Bello, corregimiento Pangús, municipio de Los Andes Sotomayor - Nariño
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de alcantarillas de 36" (con aletas en encoque y descole) para el control de aguas superficiales en un tramo vial de la vereda Las Delicias, municipio de Los Andes Sotomayor – Nariño.
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	10
Terminado	-
Entregado	10
TOTAL	20

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	13	\$ 1.236.363.104
Infraestructura Vial	7	\$ 943.781.153
Total	20	\$ 2.180.144.256

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de 3 alcantarillas de 36" para el control de aguas superficiales en la vía de la vereda Cordilleras Andinas del municipio de Los Andes Sotomayor – Nariño.
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de 3 alcantarillas de 36" para el control de aguas superficiales en la vía de la vereda Pichuelo del municipio de Los Andes Sotomayor – Nariño.
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de una Aula en el Centro Educativo San Vicente en la vereda San Vicente del municipio de Los Andes Sotomayor – Nariño.
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de una Caseta Comunal en la vereda Guadual del municipio de Los Andes Sotomayor – Nariño.
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de una Caseta Comunal en la vereda Pigaltal del municipio de Los Andes Sotomayor – Nariño.
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de una Caseta Comunal en la vereda San Juan del municipio de Los Andes Sotomayor – Nariño.
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción del cerramiento para el Centro Educativo El Palacio de la vereda El Palacio
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través del Mejoramiento de la vía de la vereda Paraiso del municipio de Los Andes Sotomayor – Nariño.
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento del puente peatonal de la vereda Dos Quebradas en el municipio de Los Andes Sotomayor-Nariño
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento de los centros educativos de las veredas El Arenal, San Isidro y la Carrera en el municipio de los Andes Sotomayor-Nariño

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de 3 alcantarillas de 36" para el control de aguas superficiales en la vía de la vereda Esmeralda del municipio de Los Andes Sotomayor – Nariño.
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de 3 alcantarillas de 36" para el control de aguas superficiales en la vía de la vereda Quebrada Honda del municipio de Los Andes Sotomayor – Nariño.
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de una Caseta Comunal en la vereda Carrizal del municipio de Los Andes Sotomayor – Nariño.
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de una Caseta Comunal en la vereda Guayabal del municipio de Los Andes Sotomayor – Nariño.
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de una Caseta Comunal en la vereda Planada del municipio de Los Andes Sotomayor – Nariño.
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción del cerramiento para el Centro Educativo Bajo Providencia en la vereda Providencia del municipio de Los Andes Sotomayor – Nariño.
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de obras para el control de aguas superficiales de las veredas Boqueron, El Alto, Villa Nueva, Huilque, Aurora, travesía alta y baja del municipio de Los Andes Sotomayor-Nariño
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través del Mejoramiento del Centro Educativo San Francisco en la vereda San Francisco
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través del Mejoramiento del Restaurante escolar del Centro Educativo Crucero en la vereda Crucero del municipio de Los Andes Sotomayor – Nariño.
ENTREGADOS	Contribuir al mejoramiento social y comunitario a través del mejoramiento del Polideportivo la Loma en el municipio de los Andes Sotomayor-Nariño

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	8
Kilómetros	50
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 955.684.378

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. CRUCE VEREDA ARENAL - VILLA NUEVA 2. GUABOS-PANGÚS-CAMPO BELLO 3. ESMERALDA – CORDILLERAS 4. PLANADA – PIGALTAL 5. PARAISO – PICHUELO 6. CRUCE ALTO – PALACIO 7. HUILQUE-BOQUERÓN-SAN VICENTE-SAN FRANCISCO 8. CRUCERO - SAN JUAN

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Familias
-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 010 del 21 de mayo de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Los Palmitos

Subregión : Montes de María

Departamento :

Sucre

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	35
Número de Participantes mujeres	23
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	58
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	6
Cantidad de Participaciones	111

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

58

Número Total de asistencias:

111

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.304.762.030

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
-	-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 5.099.571.918
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.210.424.775
TOTAL	2	\$ 6.309.996.693

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de la Vía El Piñal - Santa Elena, mediante la Construcción de Pavimento en Concreto rígido en el Municipio de Los Palmitos	\$ 5.099.571.918	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.210.424.775	Vereda El Tamarindo - Troncal Principal

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Ya esta sancionado el Acuerdo Municipal. La Regional ART lo gestionó.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Magüi

Subregión : Pacífico y Frontera Nariñense

Departamento :

Nariño

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	41
Número de Participantes mujeres	18
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	59
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	23
Cantidad de Participaciones	117

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

59

Número Total de asistencias:

117

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	8	1.119.008.234

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
-	-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado falta sanción del Alcalde

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Manaure

Subregión : Sierra Nevada - Perijá

Departamento :

Cesar

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	48
Número de Participantes mujeres	47
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	95
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	4
Cantidad de Participaciones	170

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

95

Número Total de asistencias:

170

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	2
TOTAL	2

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	2	\$ 182.527.027
Infraestructura Vial	-	-
Total	2	\$ 182.527.027

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Construcción de una batería sanitaria, aula de clase y un parque infantil, en el colegio vereda Nicaragua. En el municipio de Manaure, departamento de Cesar
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Mejoramiento batería sanitaria institución educativa ubicada en la vereda Hondo del Rio, municipio de Manaure Cesar
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	3
Entregado	5
TOTAL	8

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	1	\$ 168.174.548
Infraestructura Social y Comunitaria	4	\$ 808.177.931
Infraestructura Vial	3	\$ 1.020.982.058
Total	8	\$ 1.997.334.537

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
TERMINADO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE PEATONAL LUGAR DE PASO SAN MARTÍN VEREDA HONDO DEL RIO, EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DEL CESAR / 3
TERMINADO	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO CONEXIÓN DE AGUA A TANQUE COMUNITARIO EN VEREDA SABANA DE LEÓN
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALON COMUNAL, MEJORAMIENTO DE LA COCINA Y COMEDOR ESCOLAR EN VEREDA EL 5 DEL CORREGIMIENTO DE MANAURE - LA GUAJIRA. / -2
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL EN LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MANAURE CESAR
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE TRES BATERÍAS SANITARIAS EN LAS VEREDAS CANADÁ EL VENADO Y SAN ANTONIO
TERMINADO	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOCATIVA Y DEPORTIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS VEREDAS CANADÁ, EL VENAO Y SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE MANAURE BALCÓN DEL CESAR.
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO CONFORMADO POR 10 KILÓMETROS DE VÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE 100 METROS DE PLACA HUELLA. 2
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO PARA REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA Y BATERIA SANITARIA DE LA VEREDA EL CINCO, DEL MUNICIPIO DE MANAURE CESAR
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
-	-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 9.557.242.356
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	1	\$ 9.557.242.356

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de la vía terciaria que comunica las veredas, San Antonio y El Cinco con el municipio de Manaure, Cesar	\$ 9.557.242.356	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
1	1	1	\$ 15.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Tierra Grata Ecotours	Implementar un programa de formación para el reconocimiento y defensa de los derechos humanos, acuerdos de paz, convivencia pacífica y resolución de conflictos en el municipio de Manaure Balcón del Cesar - Cesar.	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Mapiripán

Subregión : Macarena - Guaviare

Departamento :

Meta

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	53
Número de Participantes mujeres	34
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	87
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	15
Cantidad de Participaciones	168

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

87

Número Total de asistencias:

168

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	9
Terminado	2
Entregado	-
TOTAL	11

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	2	\$ 192.179.168
Infraestructura Social y Comunitaria	7	\$ 808.282.063
Infraestructura Vial	2	\$ 396.202.538
Total	11	\$ 1.396.663.769

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	Construcción de Alcantarillas para el Núcleo Veredal El Mielón del Municipio de Mapiripán – Meta.
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCION DE BOX COULVERT EN LA VEREDA LA LIBERTAD DEL NUCLEO VEREDAL MIELÓN MUNICIPIO DE MAPIRIPÁN - META
EN EJECUCIÓN	Mejoramiento de la Escuela de la Vereda Nueva Esperanza Núcleo Veredal Puerto Alvira Municipio de Mapiripán – Meta.
EN EJECUCIÓN	Mejoramiento de la Unidad sanitaria en la Escuela de la Vereda Buenavista Núcleo Veredal Puerto Alvira Municipio de Mapiripán – Meta.
EN EJECUCIÓN	Mejoramiento de las Unidas sanitarias en la Sede Santa Helena del Centro Educativo Guacamayas Vereda Santa Helena Núcleo Veredal Mielón Municipio de Mapiripán – Meta.
TERMINADO	Mejoramiento del sistema eléctrico del internado San Francisco en la vereda El Delirio
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
TERMINADO	Construcción de Alcantarillas para el Núcleo Veredal Guacamayas del Municipio de Mapiripán – Meta.
EN EJECUCIÓN	Construcción de caseta comunal de la vereda Guacamayas incluye unidad sanitaria y sistema fotovoltaico
EN EJECUCIÓN	Mejoramiento de la Unidad sanitaria del internado San Francisco de la Vereda El Delirio Núcleo Veredal Guacamayas Municipio de Mapiripán – Meta.
EN EJECUCIÓN	Mejoramiento de la Unidad sanitaria en la Escuela de la Vereda El Silencio Núcleo Veredal Puerto Alvira Municipio de Mapiripán – Meta.
EN EJECUCIÓN	Mejoramiento de parque infantil en la Vereda Puerto Alvira Municipio de Mapiripán – Meta.
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	-	-	
Proyectos 2019	1	\$	3.876.570.068
TOTAL	1	\$	3.876.570.068

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
Ejecución	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 14 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	ECOPETROL S.A.	\$	3.876.570.068
-	-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto focalizado en mas de un Municipio

BARRANCA DE UPÍA, CUBARRAL, EL CASTILLO, EL DORADO, FUENTEDEORO, GRANADA, LEJANÍAS, MAPIRIPÁN, PUERTO GAITÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO RICO, SAN JUAN DE ARAMA, SAN MARTÍN, VISTAHERMOSA

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada	
Aprobados General	-	-	
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$	1.284.003.222
TOTAL	1	\$	1.284.003.222

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.284.003.222	Tramo Puente Caño Jabon - Vereda Esteros Altos

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: María la Baja

Subregión : Montes de María

Departamento :

Bolívar

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	44
Número de Participantes mujeres	36
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	80
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	59
Cantidad de Participaciones	156

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

80

Número Total de asistencias:

156

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	11	1.435.238.233

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
-	-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 75.032.185.438
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.235.560.940
TOTAL	2	\$ 76.267.746.378

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA AL CORREGIMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MESA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR EN EL DEPARTAMENTO DE Bolívar	\$ 75.032.185.438	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.235.560.940	Troncal - Retiro Nuevo - Flamenco - Ñanguma (Incluye Tramo Flamenco - Correa)

Fuente: Información ART 2020

Proyecto Focalizado en mas de un municipio
EL CARMEN DE BOLÍVAR / MARÍA LA BAJA

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Ya esta sancionado el Acuerdo Municipal. La Regional ART lo gestionó.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Medio Atrato

Subregión : Chocó.

Departamento :

Chocó

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	66
Número de Participantes mujeres	24
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	90
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	83
Cantidad de Participaciones	175

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

90

Número Total de asistencias:

175

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.310.183.783

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	0

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
1	1	1	\$ 15.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Asociación De Emprendedores Por El Desarrollo De Bete – Asoemdebe	Implementar jornadas de salud frecuentes en la zona rural del municipio del medio Atrato, Chocó	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Medio San Juan

Subregión : Chocó.

Departamento :

Chocó

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	57
Número de Participantes mujeres	42
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	99
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	93
Cantidad de Participaciones	163

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

99

Número Total de asistencias:

163

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	11	1.441.202.162

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0

-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 4.116.061.226
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	1	\$ 4.116.061.226

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Saneamiento básico rural en el marco de la consolidación para la paz, mediante la construcción del acueducto del corregimiento de San Miguel en el municipio de Medio San Juan	\$ 4.116.061.226	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 009 del 26 de agosto de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
2	2	2	\$ 30.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Asociacion De Victimas Agroprogreso De San Miguel	Desarrollar programas contra los malos hábitos nutricionales en el municipio de medio san juan departamento del choco.	\$ 15.000.000,00
1	Corporacion Pro San Juan	Fortalecer institucional y organizacionalmente a las comunidades étnicas del Medio San Juan-Chocó	\$ 15.000.000,00

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Mercaderes

Subregión : Alto Patía - Norte del Cauca

Departamento :

Cauca

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	54
Número de Participantes mujeres	27
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	81
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	12
Cantidad de Participaciones	139

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

81

Número Total de asistencias:

139

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.316.749.185

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.288.882.266
TOTAL	1	\$ 1.288.882.266

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.288.882.266	Crucero - Guasayaco / Crucero La Chicheria - Cajamarca / San Joaquin - Las Cruces

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 010 del 27 de Junio de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Mesetas

Subregión : Macarena - Guaviare

Departamento :

Meta

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	56
Número de Participantes mujeres	31
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	87
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	12
Cantidad de Participaciones	173

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

87

Número Total de asistencias:

173

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	5
TOTAL	5

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	5	\$ 569.102.405
Infraestructura Vial	-	-
Total	5	\$ 569.102.405

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Construcción de una cancha múltiple para fortalecer las prácticas deportivas y recreacionales de la escuela de la vereda Alto Cofre en el municipio de Mesetas – Meta
Entregado	Construcción de Caseta comunal para el fortalecimiento social y comunitario de la vereda Buenavista del municipio de Mesetas Meta
Entregado	Construcción de parque infantil en la Escuela La Guajira del municipio de Mesetas – Meta para promover las sanas costumbres y el buen aprovechamiento del tiempo libre
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Construcción de una placa deportiva y parque infantil para el fortalecimiento educativo, recreacional, deportivo y cultural en la escuela de la vereda Nueva Esperanza en el municipio de Mesetas – Meta
Entregado	Construcción de dos unidades sanitarias de la caseta comunal del resguardo Nassa vereda Ondas del Cofre del municipio de Mesetas, mejorando las condiciones de vida y de salubridad de la comunidad
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	1
Terminado	4
Entregado	15
TOTAL	20

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	3	\$ 359.407.201
Infraestructura Vial	17	\$ 2.139.625.529
Total	20	\$ 2.499.032.730

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
TERMINADO	Construcción de alcantarilla doble tipo cajón sobre el caño recio en la vereda Nuevo Porvenir en el municipio de Mesetas, Meta
ENTREGADOS	Construcción de alcantarillas en el tramo vial que conduce a la Vereda El Diamante en el Municipio de Mesetas - Meta
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, SOBRE EL CAÑO SECO EN LA VEREDA MANANTIAL EN EL MUNICIPIO DE MESETAS, META.
TERMINADO	Construccion de puente peatonal, mular y de motocicletas sobre el caño Payandesalito Alto bejucoso y la vereda El Sinaí municipio de Mesetas-Meta
EN EJECUCIÓN	Construcción de una caseta comunal para el fortalecimiento comunitario de la vereda La Florida del municipio de Mesetas- Meta
ENTREGADOS	Mejaramiento de puntos críticos de la vía que comunica desde el caserio Muribá a la vereda montañas en aproximadamente 4 km mediante conformación y afirmado, beneficia 300 familias
ENTREGADOS	Mejoramiento de la vía Terciaria (Caño Lajas-finca las Golondrinas-tramo Caño Seco-Vereda Manantial) del municipio de Mesetas -Meta
ENTREGADOS	Mejoramiento de Puntos Críticos de la vía que comunica las veredas El Cairo – Guacamayas – Turpial y San Isidro en el municipio de Mesetas -Meta
ENTREGADOS	Mejoramiento del circuito vial en 37,5 kms de 8 veredas del municipio de Mesetas
ENTREGADOS	Mejoramiento del tramo vial de 4,8 kms entre las veredas gobernador y La Cristalina hasta la carretera nueva salida a la vereda la argentina, mediante la construccion de alcantarillas

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	Construccion de alcantarillas en el tramo vial Guaimaral-Las flores en el municipio de Mesetas-Meta
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA DE LA VEREDA LAS ROSAS DEL MUNICIPIO DE MESETAS-META.
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CAÑO DULCE VEREDA LAS MERCEDES DE MUNICIPIO DE MESETAS-META.
TERMINADO	CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL TRIQUE EN EL MUNICIPOIS DE MESETAS-META
TERMINADO	Fortalecimiento de las competencias sociales, económicas y comunitarias a través del mejoramiento de la vía terciaria que conduce del cruce de Buenavista hasta la parte alta de la vereda La Guajira del municipio de Mesetas Meta
ENTREGADOS	Mejoramiento de dos puntos críticos de la vía que va desde Santa Helena – Palmeras - los puntos “Y” de Bizcocho hacia Palmeras y hacia Fronteras, (K0+000 al K4+500) del municipio de Mesetas - Meta
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA ORIENTE HASTA CAÑO PAILAS (K0+000 AL K2+000) DEL MUNICIPIO DE MESETAS -META
ENTREGADOS	Mejoramiento del circuito vial de 3,3 kms entre las veredas Gobernador - La Cabaña del municipio de Mesetas, mediante la construccion de alcantarillas
ENTREGADOS	Mejoramiento del tramo vial de 2,8 kms entre las veredas La libertad y gobernador del Municipio de Mesetas
ENTREGADOS	Mejoramiento vial de unos 400 mts en la vereda los alpes y la vía principal y la escuela Los Mangos

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	3
Kilómetros	52
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 979.783.014

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. MESETAS- EL DIAMANTE 2. LOS NARANIOS - LA CARBONERA- BRISAS - TRES ESQUINAS 3. MESETAS -LAS BRISAS - ALTO CAFRE - LA FLORIDA- LA GUAJIRA - BUENAVISTA- NUEVA ESPERANZA- CENTRO POBLADO JARDÍN DE PEÑAS

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
3	334

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 68.000.000	\$ 1.701.809.071	\$ 1.769.809.071

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	3	Ganadería, Agrícola	MADR, UNODC
Total	3		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento del agro negocio lechero a través de la implementación de una infraestructura de acopio de leche para ASODALE del municipio de Mesetas – Meta.
Terminado	Optimizar las capacidades de 8 organizaciones de productores a través del fortalecimiento asociativo, productivo y comercial con el fin de mejorar su competitividad de manera sostenible

Fuente: Información ART 2020

Proyecto Focalizado en más de un municipio
La Macarena, La Uribe, Mesetas

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Mejoramiento de la productividad de la ganadería doble propósito con pequeños productores de la asociación Asoprogresar del municipio de Mesetas, Meta
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC-**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Costo proyecto Millones
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 20.593.462.777
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	1	\$ 20.593.462.777

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de las vías terciarias que comunican las veredas Las rosas, Alto Cafre, Tres esquinas y naranjal en el municipio de Mesetas, Meta	\$ 20.593.462.777	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Milán

Subregión : Cuenca del Caguán y Piedemonte Caquetense

Departamento :

Caquetá

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	46
Número de Participantes mujeres	19
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	65
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	11
Cantidad de Participaciones	128

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

65

Número Total de asistencias:

128

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.298.328.245

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los 344 municipios que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto -ZOMAC.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
-	-	-	-	
-	-	-	-	

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.334.966.664
TOTAL	1	\$ 1.334.966.664

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.334.966.664	Arenoso - Agua Blanca - Las Palmas / Yee San Rafael - La Estrella / Yee Platanillo - San Rafael

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal y Sancionado por el Alcalde. - Pendiente el envío de la EVIDENCIA por el Municipio

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Miraflores

Subregión : Macarena - Guaviare

Departamento :

Guaviare

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	73
Número de Participantes mujeres	28
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	101
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	22
Cantidad de Participaciones	201

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

101

Número Total de asistencias:

201

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	4
TOTAL	4

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	4	\$ 551.297.272
Infraestructura Vial	-	-
Total	4	\$ 551.297.272

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento comunitario para el restablecimiento de la red social, mediante el desarrollo de iniciativa con balance positivo en la instalación de un parque infantil en la vereda Puerto Nare del municipio de Miraflores
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de una caseta comunal en la vereda Lagos del Dorado en el municipio de Miraflores - Guaviare
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de una batería sanitaria para la escuela de la vereda Puerto Nare del municipio de Miraflores - Guaviare
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de una placa polideportiva en la vereda Lagos del Dorado del municipio de Miraflores - Guaviare
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	4
Entregado	4
TOTAL	8

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	8	\$ 1.524.687.743
Infraestructura Vial	-	-
Total	8	\$ 1.524.687.743

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
TERMINADO	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA RURAL VUELTA EL ALIVIO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DEL GUAIVARE
TERMINADO	Fortalecimiento social y comunitario, a través de la construcción de una batería sanitaria en la institución educativa La ye, vereda la ye , del núcleo Buenos Aires del municipio de Miraflores, Guaviare.
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario, a través de la construcción de una placa polideportiva en la vereda Buenos Aires, en el Municipio Miraflores, Guaviare.
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA POLIDEPORTIVA EN LA VEREDA LAGOS DEL PASO, EN EL MUNICIPIO MIRAFLORES, GUAIVARE.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	1
Kilómetros	1
Muelles	1
Costo proyectado*	\$ 949.635.860

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1 MUELLE SOBRE EL RIO VAUPÉS

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto -ZOMAC.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 5.092.225.567
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	1	\$ 5.092.225.567

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Construcción electrificación rural en media y baja tensión de 7 veredas en el municipio de Miraflores, Departamento del Guaviare	\$ 5.092.225.567	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Miranda

Subregión : Alto Patía - Norte del Cauca

Departamento :

Cauca

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	41
Número de Participantes mujeres	43
Número de Participantes otros (Género)	1
Total Participantes	85
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	31
Cantidad de Participaciones	141

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

85

Número Total de asistencias:

141

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	7
TOTAL	7

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	1	\$ 85.311.573
Infraestructura Social y Comunitaria	6	\$ 496.774.445
Infraestructura Vial	-	-
Total	7	\$ 582.086.018

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Contribuir al fortalecimiento cultural, social y comunitario a través del mejoramiento y ampliación de la caseta comunal de la vereda Caparrozal del núcleo veredal Monterredondo, en el municipio de Miranda Cauca.
Entregado	Contribuir al fortalecimiento educativo, recreacional, deportivo, social, comunitario y cultural, a través de la construcción de una placa deportiva, en la vereda Las Cañas, núcleo veredal Monterredondo, en el municipio de Miranda Cauca.
Entregado	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de un tanque de almacenamiento para la vereda Las Dantas, núcleo veredal Monterredondo, en el municipio de Miranda Cauca.
Entregado	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través la construcción de un salón cultural en la vereda El Horno, núcleo veredal Monterredondo, en el municipio de Miranda Cauca.
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Contribuir al fortalecimiento educativo, recreacional, deportivo, social, comunitario y cultural, a través de la construcción de una placa deportiva, en la vereda El Otoval, núcleo veredal Monterredondo, en el municipio de Miranda Cauca.
Entregado	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de un salón cultural en la vereda La Esmeralda, corregimiento veredal Monterredondo, en el municipio de Miranda Cauca.
Entregado	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento de un salón comunal en la vereda Caraqueño, núcleo veredal Monterredondo, en el municipio de Miranda Cauca.
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	7
Terminado	3
Entregado	6
TOTAL	16

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	4	\$ 408.146.350
Infraestructura Social y Comunitaria	11	\$ 1.152.348.378
Infraestructura Vial	1	\$ 260.340.387
Total	16	\$ 1.820.835.115

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
TERMINADO	Contribuir al fortalecimiento social a traves de la Construcion de placa deportiva en la vereda la mina, municipio de Miranda
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de un parque Biosaludable en la vereda El Ortigal del municipio de Miranda – Cauca.
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de un parque Biosaludable en la vereda Tulipán del municipio de Miranda – Cauca.
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de un parque infantil en la vereda La Lindosa del municipio de Miranda – Cauca.
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construccion de un salon comunal en la vereda los pinos, municipio de Miranda Cauca
TERMINADO	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a traves de la construccion de un tanque de almacenamiento en la vereda la cilia, municipio de Miranda Cauca
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción del salon comunal de la Vereda el Ortigal del municipio Miranda - Cauca
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comuntario a traves de Construcción de un aulas escolar en la institucion educativa el cabildo, municipio de Miranda
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de obras de arte para el control de aguas superficiales en la vía de la vereda Las Palmas del municipio de Miranda – Cauca
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de un parque Biosaludable en la vereda La Lindosa del municipio de Miranda – Cauca
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de un parque infantil en la vereda El Ortigal del municipio de Miranda – Cauca.
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de un parque infantil en la vereda Tulipán del municipio de Miranda – Cauca.
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de un tanque de almacenamiento en la vereda Campo Alegre del municipio de Miranda – Cauca
TERMINADO	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de un tanque subterraneo en la institucion educativa Tulipan, del municipio de Miranda Cauca
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción del salon comunal de la Vereda Tulipan, municipio de Miranda - Cauca
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comuntario a traves de la Construcción de un Puente peatonal en la Vereda La Lindosa, municipio de Miranda Cauca
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	9
Kilómetros	48
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 985.038.002

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. GUATEMALA - CUATRO ESQUINAS 2. EL PARRAL- SAN CARLOS 3. MONTERREDONDO- CAJONES 4. VEREDA LA UNION- LA CALDERA 5. EL PROGRESO- MONTERREDONDO 6. LAS CAÑAS- CARAQUEÑO 7. CAMPOALEGRE- PUENTE BUEYES 8. CARAQUEÑO OTOVAL CAPARROZAL 9. CALANDAIMA- RIO DESBARATADO

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Sancionado 014 del 19 de junio

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Mocoa

Subregión : Putumayo.

Departamento :

Putumayo

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	47
Número de Participantes mujeres	36
Número de Participantes otros (Género)	1
Total Participantes	84
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	20
Cantidad de Participaciones	158

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

84

Número Total de asistencias:

158

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	3
Terminado	1
Entregado	-
TOTAL	4

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	3	\$ 638.319.772
Infraestructura Vial	1	\$ 608.688.788
Total	4	\$ 1.247.008.560

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de placa huella sobre el tramo que conduce desde el cementerio hacia la Vereda Villa Gloria De La Inspeccion De Puerto Limon En El Municipio De Mocoa-Putumayo- Putumayo. / 2
EN EJECUCIÓN	Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de caseta comunal para la Vereda Alto Afán - Municipio De Mocoa - Departamento De Putumayo / 2
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
TERMINADO	Fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento de la infraestructura de escuelas rurales
EN EJECUCIÓN	Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de caseta comunal para la Vereda San José Del Pepino - Municipio De Mocoa - Departamento De Putumayo / 2
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.308.747.046
TOTAL	1	\$ 1.308.747.046

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.308.747.046	Los Pinos - San Antonio

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Radicado en Concejo, en espera de fecha de ponencia (Mayo)

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Montelíbano

Subregión : Sur de Córdoba

Departamento :

Córdoba

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	53
Número de Participantes mujeres	44
Número de Participantes otros (Género)	1
Total Participantes	98
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	28
Cantidad de Participaciones	172

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

98

Número Total de asistencias:

172

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	1
TOTAL	1

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	1	\$ 175.492.901
Total	1	\$ 175.492.901

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Construcción de un puente peatonal sobre la quebrada San Ciprina, en la vereda Boca de San Ciprian del corregimiento de Tierradentro en el municipio de Montelíbano en el departamento del Córdoba.
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	2
Terminado	-
Entregado	4
TOTAL	6

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	1	\$ 651.259.754
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	5	\$ 1.275.599.718
Total	6	\$ 1.926.859.473

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE "Y" PUERTO NUEVO - PALMAR K0+500 - K3+000 VÍA LAS PALMITAS DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
ENTREGADOS	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE DEL PK0+000 AL PK3+000 PUERTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS MICROACUEDUCTO DEL CASCO CORREGIMENTAL DE PICAPICA NUEVO Y DE LAS VEREDAS DE FRANCIA ELENA Y EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE DEL PK4+000 AL PK7+000 VÍA PUERTO NUEVO EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
ENTREGADOS	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE DEL PK3+000 AL PK4+000 VÍA PUERTO NUEVO EL PALMAR Y PK0+000 AL PK0+5000 "Y" PUERTO NUEVO - PALMAR - PALMITAS DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJES EN LOS PUNTOS CRITICOS DE LA VÍA CAÑA FINAL- EL GONZALO Y EL BOTE-LA LUNA, MUNICIPIO DE MONTELIBANO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	4
Kilómetros	15
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 981.898.807

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. PICA PICA - CORDOBA 2. CORDOBA – ANCLAR 3. PUERTO LOPEZ – TIERRADENTRO 4. PUERTO NUEVO - PUERTO ANCHICA

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Fuente: Información ART 2020

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
1

Fuente: Información ART 2020

Familias
718

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 168.736.616	\$ 12.279.892	\$ 181.016.507

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	AGROFORESTAL	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Apoyo en el proceso de transformación y comercialización de látex de caucho, para pequeños productores de caucho, a través de hebeancor, en la zona de bajo cauca, Antioquia y los municipios de Puerto Libertador, Monte Líbano y San José de Uré, en el departamento de Córdoba.
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto Focalizado en más de un municipio
Montelibano, Puerto Libertador, San José de Uré

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	1	\$ 8.792.897.449
TOTAL	1	\$ 8.792.897.449

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Costo proyecto
Ejecución	CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DEL BLOQUE DE AGROINDUSTRIA, ADMINISTRACION Y URBANISMO, DE LA SEDE DEL SENA DEL ALTO SAN JORGE EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO	CERRO MATOSO S.A.	\$ 8.792.897.449
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Sancionado por el Alcalde el 3 de Septiembre de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Morales

Subregión : Sur de Bolívar

Departamento :

Bolívar

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	75
Número de Participantes mujeres	61
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	136
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	1
Cantidad de Participaciones	229

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

136

Número Total de asistencias:

229

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.301.442.602

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Gestionado por Coordinador Regional ART

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
2	2	2	\$ 30.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Asociación De Mujeres Emprendedoras De La Vereda Simohita Bolívar (Asmuhita)	Recuperar los complejos cenagosos, para el mejoramiento de las condiciones ambientales, productividad íctica y el restablecimiento de la diversidad biológica, que beneficie a los pescadores y comunidad en general en el municipio de Morales - Bolívar	\$ 15.000.000,00
1	Asociación Municipal De Comunicación Social De Morales	Implementar un proyecto de fortalecimiento de la emisora comunitaria y formación para la paz en el municipio de Morales, Sur de Bolívar.	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Morales

Subregión : Alto Patía - Norte del Cauca

Departamento :

Cauca

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	69
Número de Participantes mujeres	29
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	98
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	47
Cantidad de Participaciones	159

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

98

Número Total de asistencias:

159

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.316.749.185

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
3

Fuente: Información ART 2020

Familias
514

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 442.312.700	\$ 437.108.787	\$ 879.421.487

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	3	Agrícola	UNODC
Total	3		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Construcción y dotación de un centro de acopio de café, para mejorar alianzas comerciales y logística de entrega de las caficultoras de la asociación de mujeres Agroempresariales del municipio de Morales-Cauca.
Terminado	Optimizar las capacidades de 3 organizaciones de productores a través del fortalecimiento asociativo, productivo y comercial con el fin de mejorar su competitividad de manera sostenible

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Mejoramiento productivo e integración comercial territorial de las líneas productivas de café, caña panelera, peces, plátano y tomate de mesa y cocina priorizadas en el plan estratégico territorial de 15 veredas del municipio Morales - Cauca.
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
Balboa, Morales, Timbiquí

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 10 de 11 de Julio de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Morelia

Subregión : Cuenca del Caguán y Piedemonte Caquetense

Departamento :

Caquetá

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	25
Número de Participantes mujeres	11
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	36
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	-
Cantidad de Participaciones	65

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

36

Número Total de asistencias:

65

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.298.328.245

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
2	289

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 172.500.000	\$ 14.715.166.777	\$ 14.887.666.777

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	2	GANADERÍA	UNODC
Total	2		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Mejoramiento de la productividad de la ganadería mediante el fomento, transformación y comercialización de leche con valor agregado para el mercado regional, nacional en el departamento del Caquetá.
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Optimizar las capacidades de 3 organizaciones de productores a través del fortalecimiento asociativo, productivo y comercial con el fin de mejorar su competitividad de manera sostenible
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
Albania, Morelia, Valparaiso, Florencia, San Vicente del Caguan

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
-	-	-	-	
-	-	-	-	

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 5.145.143.927
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.292.370.886
TOTAL	2	\$ 6.437.514.813

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias, a través de la construcción de placa huella en sectores rurales del municipio de Morelia, Caquetá	\$ 5.145.143.927	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.292.370.886	Palmarito - La Raya / Km 13-Bocana El Agua Caliente / Rochela Alta - La Virginia

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo N° 005 de 2019 Aprobado por el Concejo Municipal y Sancionado por el Alcalde. (Se envía evidencia en PDF)

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Morroa

Subregión : Montes de María

Departamento :

Sucre

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	49
Número de Participantes mujeres	33
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	82
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	3
Cantidad de Participaciones	132

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

82

Número Total de asistencias:

132

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.304.762.030

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
-	-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 4.973.002.370
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.210.318.610
TOTAL	2	\$ 6.183.320.980

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Construcción de pavimento flexible de la vía Bremen - Las Flores del municipio de Morroa, departamento de Sucre	\$ 4.973.002.370	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.210.318.610	Brisas Del Mar - San Pablo - La Victoria

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Ya esta sancionado el Acuerdo Municipal. La Regional ART lo gestionó.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Mosquera

Subregión : Pacífico y Frontera Nariñense

Departamento :

Nariño

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	27
Número de Participantes mujeres	13
Número de Participantes otros (Género)	1
Total Participantes	41
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	37
Cantidad de Participaciones	74

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

41

Número Total de asistencias:

74

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	8	1.119.008.234

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar. En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Familias
-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS			
Propios	Otros	Totales	
\$ -	\$ -	\$ -	-

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los 344 municipios que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto -ZOMAC.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Se envió modelo de acuerdo para su gestión ante el Concejo Municipal

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Murindó

Subregión : Chocó.

Departamento :

Antioquia

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	71
Número de Participantes mujeres	50
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	121
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	117
Cantidad de Participaciones	220

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

121

Número Total de asistencias:

220

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	11	1.441.202.162

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 005 del 30 de mayo de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
2	2	2	\$ 30.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Consejo Comunitario De Isla De Los Rojos	Implementar mecanismos y procesos propios de protección y defensa del territorio ancestral de las todas comunidades étnicas del Municipio de Murindó Antioquia.	\$ 15.000.000,00

Fuente: Información ART 2020

SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



Fecha de Corte Febrero 28- 2020



FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Mutatá

Subregión : Urabá Antioqueño

Departamento :

Antioquia

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	57
Número de Participantes mujeres	39
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	96
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	24
Cantidad de Participaciones	165

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

96

Número Total de asistencias:

165

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	2
Terminado	-
Entregado	1
TOTAL	3

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	1	\$ 178.337.697
Infraestructura Vial	2	\$ 668.615.137
Total	3	\$ 846.952.834

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	CONSTRUCCION DE CASETA COMUNAL EN LA VEREDA CARRA CAMPESINA
EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO VIAL TERCARIA EN PUNTOS CRITICOS DEL RAMAL DE LA Y A LA ESTRELLA.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	INTERVENCION DE LOS PUNTOS CRITICOS PARA LA VIA TERCARIA DE DABEIBA A LLANO GORDO, ANTIOQUIA/ NIVEL COMPLEJIDAD 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.301.865.104

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto -ZOMAC.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Se está gestionando a través de la asociación de municipios del Urabá- ASOMURA bajo la coordinación de la ART Medellín-Urabá.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
2	2	2	\$ 30.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Cooperativa Multiactiva La Fortuna De Mutatá	Crear proyectos ecoturísticos comunitarios en las veredas y resguardo indígenas del municipio de Mutatá, Antioquia.	\$ 15.000.000,00
1	Corpohuellas De Uraba	Crear una granja integral ecoturística en el Municipio de Mutatá, Antioquia.	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Nechí

Subregión : Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño

Departamento :

Antioquia

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	50
Número de Participantes mujeres	49
Número de Participantes otros (Género)	1
Total Participantes	100
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	18
Cantidad de Participaciones	196

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

100

Número Total de asistencias:

196

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.311.708.286

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
2

Fuente: Información ART 2020

Familias
908

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 627.425.534	\$ 973.639.008	\$ 1.601.064.542

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	2	AGROFORESTAL, PECUARIO	UNODC
Total	2		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Apoyo en el proceso de transformación y comercialización de látex de caucho, para pequeños productores de caucho, a través de hebeancor, en la zona de bajo cauca, Antioquia y los municipios de Puerto Libertador, Monte Líbano y San José de Uré, en el departamento de Córdoba.
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento técnico, comercial y productivo de la cadena productiva de la miel y las abejas en el Bajo Cauca Antioqueño
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
El Bagre, Caucasia, Zaragoza, Nechi, Tarazá, Cáceres

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.268.202.984
TOTAL	1	\$ 1.268.202.984

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.268.202.984	Cargueros-Quebrada Ciénaga / Puerto Libano – San Pablo / Las Flores – Las Tortugas

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 063 del 27 de mayo de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Necoclí

Subregión : Urabá Antioqueño

Departamento :

Antioquia

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	42
Número de Participantes mujeres	21
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	63
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	17
Cantidad de Participaciones	104

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

63

Número Total de asistencias:

104

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	11	1.432.051.615

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
1

Fuente: Información ART 2020

Familias
17

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 12.000.000	\$ -	\$ 12.000.000

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	PECUARIO	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Adecuación y mejorameinto de centro de acopio de miel
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto -ZOMAC.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	-	-	
Proyectos 2019	1	\$	2.421.822.421
TOTAL	1	\$	2.421.822.421

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
Con contribuyente vinculado	DOTACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS: E.U.I BRISAS DE LA CASTELLANA, I.E. LUIS EDUARDO ESPITIA ROMERO, LICEO VIGÍA DEL FUERTE Y LA I.E. LUIS EDUARDO DÍAS RESPECTIVAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE CHIGORODÓ, NECOCLÍ, VIGÍA DEL FUERTE, YONDÓ	SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA S.A.S.®	\$	2.421.822.421
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto focalizado en mas de un Municipio
CHIGORODÓ, NECOCLÍ, VIGÍA DEL FUERTE, YONDÓ

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 011 del 29 de Agosto de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
3	3	3	\$ 45.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Asociación De Afrodescendientes De Necoclí	Implementar Campañas en los Programas de Promoción y prevención en Manejos de Residuos, para evitar la práctica de malos hábitos de higiene en los Nucleos Veredales Y Corregimientos del Municipio de Necoclí, Departamento de Antioquia.	\$ 15.000.000,00
1	Corporación Cultural El Totumo Encantado	Capacitar en liderazgo social a la población rural con el fin de mejorar la participación política y la representatividad de las comunidades del municipio de Necoclí, Antioquia.	\$ 15.000.000,00
1	Fundación Gestión Social De Uraba	Implementar Campañas en los Programas de Promoción y prevención en Manejos de Residuos, para evitar la práctica de malos hábitos de higiene en los Nucleos Veredales Y Corregimientos del Municipio de Necoclí, Departamento de Antioquia.	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Nóvita

Subregión : Chocó.

Departamento :

Chocó

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	51
Número de Participantes mujeres	25
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	76
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	75
Cantidad de Participaciones	131

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

76

Número Total de asistencias:

131

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	11	1.441.202.162

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0

-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 5.095.999.254
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	1	\$ 5.095.999.254

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Construcción de 1.700 metros de pavimento rígido en el marco de la consolidación de la paz en la vía que conduce de la cabecera municipal al corregimiento de Cajón en el municipio de Nóvita	\$ 5.095.999.254	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 06 del 15 de agosto de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Olaya Herrera

Subregión : Pacífico y Frontera Nariñense

Departamento :

Nariño

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	36
Número de Participantes mujeres	29
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	65
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	45
Cantidad de Participaciones	128

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

65

Número Total de asistencias:

128

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	3
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	3

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	3	\$ 1.006.613.960
Infraestructura Vial	-	-
Total	3	\$ 1.006.613.960

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	Construcción de un aula escolar en la vereda Boca de Prieta del consejo Comunitario Río Sanquianga del municipio de Olaya Herrera
EN EJECUCIÓN	Construcción de un aula escolar en la vereda Naranjal del consejo Comunitario Río Sanquianga del municipio de Olaya Herrera
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	8	1.119.008.234

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	1
Kilómetros	1
Muelles	1
Costo proyectado*	\$ 953.242.150

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1 MUELLE SOBRE EL RIO SATINGA, VEREDA CALABAZAL, MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA - VÍA DE ACCESO

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar. En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias	RECURSOS		
		Propios	Otros	Totales
-	-	\$ -	\$ -	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los 344 municipios que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto -ZOMAC.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Se envió modelo de acuerdo para su gestión ante el Concejo Municipal

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Orito

Subregión : Putumayo.

Departamento :

Putumayo

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	101
Número de Participantes mujeres	65
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	166
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	55
Cantidad de Participaciones	327

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

166

Número Total de asistencias:

327

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	9
TOTAL	9

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	1	\$ 123.461.416
Infraestructura Social y Comunitaria	7	\$ 515.390.709
Infraestructura Vial	1	\$ 56.833.649
Total	9	\$ 695.685.774

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento comunitario para el restablecimiento de la red social, mediante el desarrollo de iniciativa con balance positivo en la instalación de un parque biosaludable en la vereda Simón Bolívar del municipio de Orito, en el departamento de Putumayo
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de comedor comunitario para la caseta comunal de la vereda Burdinez, municipio de Orito, departamento del Putumayo
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento vial de la vereda Villa Flor de la India, en el municipio de Orito departamento del Putumayo
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de una caseta comunal en la vereda Santa Inés, municipio de Orito, departamento del Putumayo
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario por medio de la construcción de una caseta tradicional en el cabildo Villa Rica, municipio de Orito, departamento del Putumayo
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción gradería y unidad sanitaria para la placa deportiva de la vereda Simón Bolívar del municipio de Orito departamento del Putumayo
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de una caseta comunal en la vereda la Unión, municipio de Orito, departamento del Putumayo
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de la caseta comunal de la vereda Jordán municipio de Orito departamento de Putumayo
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario por medio de la adecuación de espacios para la instalación de paneles solares en la vereda Santo Tomas de Aquino en el municipio de Orito departamento del Putumayo
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	2
Terminado	8
Entregado	5
TOTAL	15

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	2	\$ 203.983.774
Infraestructura Social y Comunitaria	6	\$ 1.349.538.469
Infraestructura Vial	7	\$ 615.147.601
Total	15	\$ 2.168.669.844

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
TERMINADO	Construcción de Placa deportiva para la vereda Nuevo Milenio Municipio de Orito, Putumayo. - 2
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE 500 M DE VÍA EN LA VEREDA NUEVA COLONIA EN EL MUICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
TERMINADO	Fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento de 600 m de camino de herradura para la vereda Batería Churuyaco 1 en el municipio de Orito, departamento de Putumayo.
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS PARA LA VEREDA EL PRADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
TERMINADO	Fortalecimiento social y comunitario mediante el mejoramiento de 500m de sendero para la vereda Islas de Achiotico municipio de Orito. - 2.
TERMINADO	Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de la caseta comunal para la vereda el Azul en el municipio de Orito, Putumayo.- 2
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA BRISAS DEL ACHIOTE EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
EN EJECUCIÓN	Mejoramiento del Internado de la Escuela Rural Mixta Francisco de Paula Santander mediante la construcción de dos dormitorios para alumnos y uno para docentes.

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
TERMINADO	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de 422 m de sendero para mejorar los caminos de la vereda Campo Bello municipio de Orito - NC 2
TERMINADO	Fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento de 500m de sendero para la vereda Achiotico municipio de Orito - 2
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE VIA EN LA VEREDA CALIMONTE EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
EN EJECUCIÓN	Fortalecimiento social y comunitario de los habitantes de la vereda Campo Alegre del municipio de Orito departamento del Putumayo, a través de la construcción de una caseta comunal
TERMINADO	Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de caseta comunal para la vereda Flor Del Campo En El Municipio De Orito Putumayo. – 2.
TERMINADO	Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de la caseta comunal para la Vereda San Jose Del Guamuez En El Municipio De Orito Putumayo. – 2.
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA VILLA DE LEYVA EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	9
Kilómetros	50
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 979.874.661

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. TESALIA - SIMON BOLIVAR 2. CALDERO - BELLA VISTA 3. LUZON - NUEVO HORIZONTE 4. RESGUARDO BELLA VISTA – PORTUGAL 5. SIBERIA - ALTO GUISIA 6. SAN JUAN DE LAS PALMERAS –BUENAVENTURA 7. BUENOS AIRES - ESTRELLA LA SILVA 8. SAN VICENTE DEL LUZÓN – JORDAN 9. ALTAMIRA - RÍO ACAÉ

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Fuente: Información ART 2020

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
2

Fuente: Información ART 2020

Familias
201

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 562.093.717	\$ 1.003.578.000	\$ 1.565.671.717

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	2	Agrícola	MADR, UNODC
Total	2		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Adecuación de tres trapiches paneleros ubicados en las veredas Flor del Campo, el Achiote y Campo Bello en el municipio de Orito, departamento del Putumayo, con el fin de brindar sostenibilidad a la producción y comercialización de panela mediante la adecuación de infraestructura, dotación , seguridad industrial , calidad y salud ocupacional.
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento a productores de pimienta como proyecto productivo para la generación de ingresos en el municipio de Orito Departamento del Putumayo
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	1	\$ 955.155.927
TOTAL	1	\$ 955.155.927

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Costo proyecto
Con contribuyente vinculado	APOYO A LOS COMEDORES ESCOLARES MEDIANTE LA DOTACIÓN DE MENAJE EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD.	\$ 955.155.927
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 19.080.294.357
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	1	\$ 19.080.294.357

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Implementación de sistemas de energía solar fotovoltaica para Zonas No Interconectadas en los Municipios de: Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez y Puerto Leguízamo, Departamento del Putumayo	\$ 19.080.294.357	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto Focalizado en mas de un municipio

ORITO / PUERTO ASÍS / PUERTO CAICEDO / PUERTO LEGUIZAMO / VALLE DEL GUAMUEZ

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Ovejas

Subregión : Montes de María

Departamento :

Sucre

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	53
Número de Participantes mujeres	34
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	87
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	3
Cantidad de Participaciones	150

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

87

Número Total de asistencias:

150

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.304.762.030

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
-	-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 761.153.257
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.210.997.026
TOTAL	2	\$ 1.972.150.283

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Instalación de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en viviendas rurales no interconectadas del municipio de Ovejas, Sucre	\$ 761.153.257	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.210.997.026	Chengue - El Tesoro

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Ya esta sancionado el Acuerdo Municipal. La Regional ART lo gestionó.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Palmito

Subregión : Montes de María

Departamento :

Sucre

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	30
Número de Participantes mujeres	32
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	62
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	17
Cantidad de Participaciones	109

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

62

Número Total de asistencias:

109

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.304.762.030

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
-	-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.210.811.806
TOTAL	1	\$ 1.210.811.806

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.210.811.806	Santana - La Granja / Pueblecito - No Hay Como Dios

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde. Regional ART lo gestionó.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Patía

Subregión : Alto Patía - Norte del Cauca

Departamento :

Cauca

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	82
Número de Participantes mujeres	35
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	117
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	27
Cantidad de Participaciones	195

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

117

Número Total de asistencias:

195

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.316.749.185

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
1

Fuente: Información ART 2020

Familias
25

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 250.000.000	\$ -	\$ 250.000.000

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	Servicio y Manufactura, Servicios - Artesanía	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento socioempresarial a pequeños emprendedores campesinos mediante la formulación, implementación y ejecución de 3 planes de negocio en líneas no agropecuarias
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
Balbó, Tambo, Patía

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.240.469.702
TOTAL	1	\$ 1.240.469.702

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.240.469.702	Cimiento-San Vicente-Villanueva-Crucero-La Mesa

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Piendamó

Subregión : Alto Patía - Norte del Cauca

Departamento :

Cauca

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	48
Número de Participantes mujeres	28
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	76
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	16
Cantidad de Participaciones	123

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

76

Número Total de asistencias:

123

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.316.749.185

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 1015 del 27 de julio de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Planadas

Subregión : Sur del Tolima

Departamento :

Tolima

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	61
Número de Participantes mujeres	50
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	111
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	10
Cantidad de Participaciones	176

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

111

Número Total de asistencias:

176

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	5
TOTAL	5

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	4	\$ 905.567.414
Infraestructura Vial	1	\$ 116.990.551
Total	5	\$ 1.022.557.965

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Construcción caseta comunal en la institución educativa Antonio Nariño de la vereda Puerto Limón del municipio de Planadas en el departamento del Tolima
Entregado	Construcción placa polideportivo, cerramiento, graderías y cunetas de coronación en la institución educativa Antonio Nariño sede El Oso vereda El Oso del municipio de Planadas Tolima
Entregado	Mejoramiento y ampliación del polideportivo de la vereda el Jordán en el municipio de Planadas Tolima
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Construcción caseta comunal en la institución educativa Antonio Nariño en la vereda la Unión del municipio de Planadas Tolima
Entregado	Construcción puente peatonal sobre la quebrada Puerto Limón en la vereda Alto Sano del municipio de Planadas Tolima
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	2
Entregado	31
TOTAL	33

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	14	\$ 1.157.168.212
Infraestructura Vial	19	\$ 753.945.193
Total	33	\$ 1.911.113.405

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	Construcción box coulvert doble de 3 x 2.5 m vía que comunica las veredas San Miguel - La Hacienda del municipio de Planadas, Tolima .
ENTREGADOS	Construcción caseta comunal en el Institución Educativa Antonio Nariño sede Hacienda vereda Hacienda del municipio Planadas - Tolima- NC 2
ENTREGADOS	Construcción caseta Comunal En La I.E Anotnio Nariño Sede Puerto Tolima Vereda Puerto Tolima Del Municipio De Planadas Tolima – 2.
ENTREGADOS	Construcción caseta comunal en la Institución Educativa Antonio Nariño, sedePeña Rica en la vereda Peña Rica, municipio de Plandas, Tolima. - 2.
ENTREGADOS	CONSTRUCCION CERRAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA BODEGA DE LA VEREDA RIO CLARO DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO Y MEJORAMIENTO I.E ANTONIO NARIÑO SEDE LOS GUAYABOS DE LA VEREDA LOS GUAYABOS DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA
ENTREGADOS	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO Y MEJORAMIENTO I.E ANTONIO NARIÑOSEDE MARQUETALIA DE LA VEREDA MARQUETALIA DEL MUNICIPIO DE PLANADAS, TOLIMA
ENTREGADOS	Contribuir Al Fortalecimiento Social Y Comunitario Mediante La Construccon Del Cerramiento De La Placa Deportiva De La Vereda San Diego / 2
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO I.E BILBAO SEDE LA ILUSION DE LA VEREDA LA ILUSION DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO LA RED TERCARIA DE PLANADAS EN LA VIA LA FLORESTA - LA PALMERA EN EL RESGUARDO INDIGENA GAITANIA DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA - CONSTRUCCION ALCANTARILLA K10+400
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO LA RED TERCARIA DE PLANADAS EN LA VIA LA FLORESTA - LA PALMERA EN EL RESGUARDO INDIGENA GAITANIA DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA - CONSTRUCCION ALCANTARILLA K2+480
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO LA RED TERCARIA DE PLANADAS EN LA VIA LA FLORESTA - LA PALMERA EN EL RESGUARDO INDIGENA GAITANIA DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA - CONSTRUCCION ALCANTARILLA K8+100
TERMINADO	Mejoramiento la red terciaria de planadas en la vía La Floresta - La Palmera en el resguardo indígena Gaitania del municipio de Planadas Tolima - construcción badén k12+100 quebrada la mancha. .
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO LA RED TERCARIA DE PLANADAS EN LAS VIA LA SANTA ROSA — LA ILUSION — LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA - ALCANTARILLA K18+900
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO LA RED TERCARIA DE PLANADAS EN LAS VIA LA SANTA ROSA — LA ILUSION — LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA - ALCANTARILLAK14+900
ENTREGADOS	Mejoramiento la red terciaria de Planadas en las vía La Santa Rosa — La Ilusión La Loma Del Municipio De Planadas Tolima - Badén K0+000 .
TERMINADO	Mejoramiento la red terciaria de planadas en las vía La Santa Rosa — La Ilusión — La Loma Del Municipio De Planadas Tolima - Placa Huella .

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	4
Kilómetros	52
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 979.998.815

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. VÍA VEREDAS JORDÁN-EL OSO-LA UNIÓN 2. VÍA VEREDAS LA Y-ESMERALDAS-COSTA RICA 3. VIA DE LA VEREDA MAQUENCAL-EL DIVISO 4. VÍA VEREDA PUERTO LIMÓN - ALTO SANO

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	Construcción batería sanitaria en la I.E el Rubi sede bellavista en la vereda bellavista del municipio de Planadas Tolima .
ENTREGADOS	Construcción Caseta Comunal En La I.E Anotnio Nariño Sede Jerusalem Vereda Jerusalem Del Municipio De Planadas Tolima– 2.
ENTREGADOS	Construcción caseta comunal en la Institución Educativa Antonio Nariño, sede Villanueva en la vereda La Hacienda, municipio de Plandas, Tolima. - 2.
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA POLIDEPORTIVOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NUCLEO LA ESTRELLA SEDES BERLIN, BRAZIL, EL RUBY Y LA ESTRELLA DE LAS VEREDAS EL BERLIN, BRAZIL, EL RUBY Y LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO Y MEJORAMIENTO I.E ANTONIO NARIÑO SEDE EL PROGRESO DE LA VEREDA EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN COMEDORES Y MEJORAMIENTO I.E EL RUBI SEDE MONTALVO, EL EDEN Y CALCEDONIA DE LAS VEREDAS MONTALVO, EL EDEN Y CALCEDONIA DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA
ENTREGADOS	Construcción Kiosco Comunitario En La I.E El Rubi Sede La Armenia En La Vereda La Armenia Del Municipio De Planadas Tolima .
ENTREGADOS	Mejoramiento de la red terciaria de Planadas en la vía La Floresta - La Palmera en el resguardo indígena Gaitania del municipio de Planadas Tolima - construcción badén k+7+300 quebrada San Pedro.
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO LA RED TERCARIA DE PLANADAS EN LA VIA LA FLORESTA - LA PALMERA EN EL RESGUARDO INDIGENA GAITANIA DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA - CONSTRUCCION ALCANTARILLA 9+800
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO LA RED TERCARIA DE PLANADAS EN LA VIA LA FLORESTA - LA PALMERA EN EL RESGUARDO INDIGENA GAITANIA DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA - CONSTRUCCION ALCANTARILLA K12+900
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO LA RED TERCARIA DE PLANADAS EN LA VIA LA FLORESTA - LA PALMERA EN EL RESGUARDO INDIGENA GAITANIA DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA - CONSTRUCCION ALCANTARILLA K2+600
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO LA RED TERCARIA DE PLANADAS EN LA VIA LA FLORESTA - LA PALMERA EN EL RESGUARDO INDIGENA GAITANIA DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA - CONSTRUCCION ALCANTARILLAK3+300
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO LA RED TERCARIA DE PLANADAS EN LA VIA LA FLORESTA - LA PALMERA EN EL RESGUARDO INDIGENA GAITANIA DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMAMEJORAMIENTO LA RED TERCARIA DE PLANADAS EN LA VIA LA FLORESTA - LA PALMERA EN EL RESGUARDO INDIGENA GAITANIA DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA - CONSTRUCCION ALCANTARILLA K+8+600
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO LA RED TERCARIA DE PLANADAS EN LAS VIA LA SANTA ROSA — LA ILUSION — LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA - ALCANTARILLA K6+400
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO LA RED TERCARIA DE PLANADAS EN LAS VIA LA SANTA ROSA — LA ILUSION — LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA - ALCANTARILLAK6+800
ENTREGADOS	Mejoramiento la red terciaria de planadas en las vía La Santa Rosa — La Ilusión — la loma del municipio de Planadas Tolima - badén k3+400 .
-	-

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias	RECURSOS		
5	688	Propios	Otros	Totales
		\$ 4.080.934.813	\$ 1.979.766.118	\$ 6.060.700.931

Fuente: Información ART 2020

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	5	Agrícola, Silvopastoril	FAO
Total	5		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento productivo, socio empresarial y comercial de la actividad panelera de 31 familias ubicadas en el núcleo El Paraíso del municipio de Planadas departamento del Tolima.
Terminado	Fortalecimiento técnico – productivo, socioempresarial y comercial de las familias caficultoras de los núcleos alto ata y el paraíso en el municipio de planadas departamento del Tolima.
Terminado	Producción, comercialización y desarrollo socioempresarial de la actividad de 24 familias cultivadoras de frijol en los núcleos Alto Ata y Paraíso en el municipio de Planadas.

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento técnico – productivo, socioempresarial y comercial de 62 familias cafeteras que hacen parte de las asociaciones de Ascapit, Acedga, café del macizo y Asopap del municipio de Planadas departamento del Tolima.
Terminado	Generación de capacidades técnico productivas, ambientales, socio empresariales y comerciales de 49 familias ganaderas de los núcleos alto ata y el paraíso en el municipio de Planadas al sur del departamento del Tolima.
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	1	\$	11.466.415.868
Proyectos 2019	-		-
TOTAL	1	\$	11.466.415.868

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
Ejecución	CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN SEGUNDO CIRCUITO 34,5 KV TULUNI - PLANADAS - RIOBLANCO PLANADAS	COMPañIA ENERGETICA DEL TOLIMA SOCIEDAD POR ACCIONES EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	\$	11.466.415.868
-	-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto focalizado en mas de un Municipio
PLANADAS, RIOBLANCO, ATACO, CHAPARRAL

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada	
Aprobados General	1	\$	6.347.175.915
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-		-
TOTAL	1	\$	6.347.175.915

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento del tramo vial corredor monte Loro mediante el uso de placa huella, en el municipio de Planadas, Tolima	\$ 6.347.175.915	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 005 del 29 de mayo de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Policarpa

Subregión : Alto Patía - Norte del Cauca

Departamento :

Nariño

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	36
Número de Participantes mujeres	23
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	59
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	5
Cantidad de Participaciones	103

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

59

Número Total de asistencias:

103

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	5
TOTAL	5

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	4	\$ 530.409.875
Infraestructura Vial	1	\$ 201.704.553
Total	5	\$ 732.114.428

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario de la comunidad ubicada en el corregimiento de Madrigal a través de la construcción de camerinos y baterías sanitarias para el desarrollo de las actividades culturales y artísticas en el polideportivo del centro poblado del corregimiento de Madrigal, municipio de Policarpa, departamento de Nariño
Entregado	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario de la comunidad ubicada en la vereda La Balbanera a través de la construcción de un aula en el centro educativo de la vereda Balbanera municipio de Policarpa – Nariño
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario de las comunidades ubicadas en las veredas El Cairo, La Dorada y La Victoria a través de la construcción de infraestructura para el control de aguas superficiales en las veredas El Cairo y La Dorada y mantenimiento vial en la vía de acceso al centro educativo de la vereda La Victoria en el municipio de Policarpa, Nariño
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario de la comunidad ubicada en la Vereda Bella Esperanza a través de la construcción de batería sanitaria en el centro educativo de la Vereda Bella Esperanza, municipio de Policarpa, departamento de Nariño
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario de la comunidad ubicada en la vereda Betania a través de la construcción del cerramiento perimetral del centro educativo de la vereda Betania, municipio de Policarpa, departamento de Nariño
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	10
Terminado	2
Entregado	2
TOTAL	14

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	10	\$ 1.256.299.199
Infraestructura Vial	4	\$ 591.771.698
Total	14	\$ 1.848.070.897

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	" Contribuir al fortalecimiento educativo, recreacional, deportivo, social, comunitario y cultural a través de la construcción de una placa deportiva en la vereda Montañita del municipio de Policarpa – Nariño
TERMINADO	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de obra de arte en la vía que comunica a las Veredas Guadualito-Puerto Rico, sector san juan oscuro, del municipio de Policarpa Nariño
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de obras para control de aguas superficiales de las veredas Santa Lucia,Villa Moreno(sector la cuchilla-Villa Moreno) y San Roque-Santa Fe (sector El Naranjo- vereda Santa Fe) del
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de una obra de arte para el control de aguas superficiales en la vía de la vereda Nueva Esperanza del municipio de policarpa Nariño
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la Construcción de una Placa deportiva en el Centro Educativo Simón Bolívar de la Vereda Buenavista del municipio de Policarpa
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento de la caseta comunal en la vereda Restrepo del municipio de Policarpa
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la Construcción de una Caseta Comunal en la vereda Campo Alegre en el municipio de policarpa Nariño
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento educativo, recreacional, deportivo, social, comunitario y cultural a través del mejoramiento de la Placa deportiva en la vereda San Pablo, municipio de Policarpa - Nariño
TERMINADO	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la Construcción de obras de arte para control de aguas superficiales en un tramo vial de la vereda Guadualito en Policarpa
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la Construcción de una Caseta Comunal en la vereda Bravo Acosta del municipio de Policarpa Nariño
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la Construcción de una Placa deportiva en la vereda Santander, municipio de Policarpa - Nariño
ENTREGADOS	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la Construcción del cerramiento para el centro Educativo Canoas en la vereda Canoas
EN EJECUCIÓN	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento del centro educativo Nacederos del municipio de policarpa Nariño
EN EJECUCIÓN	Contribuir al mejoramiento social y comunitario a través del mejoramiento del centro educativo de la vereda las delicias y la institución educativa santa cruz del corregimiento santa cruz del municipio de Policarpa-Nariño
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	2
Kilómetros	50
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 983.665.849

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. MADRIGAL - SANTA CRUZ - SANTA ROSA - LA CUCHILLA
2. EJIDO - SÁNCHEZ - LA HOJA

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 004 de 29 de junio de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Pradera

Subregión : Alto Patía - Norte del Cauca

Departamento :

Valle del Cauca

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	72
Número de Participantes mujeres	57
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	129
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	28
Cantidad de Participaciones	216

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

129

Número Total de asistencias:

216

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.316.749.185

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0

-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Millones			
Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.285.956.943
TOTAL	1	\$ 1.285.956.943

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.285.956.943	Lomitas – Potrerito – Pedregal – El Nogal – Resguardo / Lomitas – Recreo - San Isidro – La Fría – Resguardo / Lomitas – San Antonio

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado en segundo debate del sábado 29 de Junio, pendiente documento de Sanción

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Pueblo Bello

Subregión : Sierra Nevada - Perijá

Departamento :

Cesar

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	46
Número de Participantes mujeres	24
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	70
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	12
Cantidad de Participaciones	140

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

70

Número Total de asistencias:

140

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.304.955.965

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 3.261.467.816
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	1	\$ 3.261.467.816

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de diferentes vías terciarias del municipio de Pueblo Bello en el departamento del Cesar	\$ 3.261.467.816	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
En Gestión	0

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
1	1	1	\$ 15.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Escuela De Danza Y Música Tradicional Kankuama Para El Fortalecimiento De La Cultura Y El Rescate De Los Valores En Jóvenes Y Niños Kankuamos Acentuados En El Municipio De Pueblo Bello Cesar Vereda Monte Grande, San Quintin, Puerto Lopez Y El Cairo P	Impulsar acciones formativas en acuerdos de paz, derechos humanos y posconflicto a las comunidades rurales del municipio de Pueblo Bello – Cesar, Fomentando el empoderamiento, desarrollo de valores y actitudes que respalden los derechos humanos, minimizando los riesgos de vulneración y generando mayor autonomía y participación	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Puerto Asís

Subregión : Putumayo.

Departamento :

Putumayo

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	69
Número de Participantes mujeres	48
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	117
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	29
Cantidad de Participaciones	148

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

117

Número Total de asistencias:

148

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	11
TOTAL	11

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	9	\$ 456.849.499
Infraestructura Vial	2	\$ 166.415.891
Total	11	\$ 623.265.390

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento comunitario para el restablecimiento de la red social, mediante desarrollo de iniciativas con Balance Positivo, en la instalación de un parque biosaludable, en la vereda Nuevo Porvenir del municipio de Puerto Asís en el departamento del Putumayo
Entregado	Fortalecimiento social comunitario mediante la construcción de sendero peatonal en la vereda Villa de Leyva del municipio de Puerto Asís
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario mediante Construcción de batería sanitaria para la caseta comunal de la vereda Manuela del municipio de Puerto Asís en el departamento del Putumayo.
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario mediante la adecuación de la caseta comunal en la vereda la Pradera del municipio de Puerto Asís Putumayo.
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario mediante la adecuación de una caseta comunal en la vereda la Cabaña del municipio de Puerto Asís Putumayo
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario, mediante la construcción de parque recreativo en la vereda Campo Alegre del municipio de Puerto Asís en el departamento del Putumayo

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento social comunitario mediante la construcción de sendero peatonal en la vereda Mexico del municipio de Puerto Asís
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario en la vereda La Libertad, a través del mejoramiento del internado de la institución educativa rural La Libertad de la vereda La Libertad, del municipio de Puerto Asís , Putumayo
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario mediante la adecuación de la caseta comunal en la Vereda Alto Lorenzo del municipio de Puerto Asís Putumayo
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario mediante la adecuación de la caseta comunal en la Vereda Naranjal del municipio de Puerto Asís Putumayo
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de una caseta comunal en la vereda la Cordialidad del municipio de Puerto Asís Putumayo
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	1
Terminado	10
Entregado	5
TOTAL	16

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	13	\$ 1.000.813.488
Infraestructura Social y Comunitaria	1	\$ 214.488.933
Infraestructura Vial	2	\$ 1.160.820.115
Total	16	\$ 2.376.122.537

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de una caseta comunal en la vereda Rivera II del municipio de Puerto Asís Putumayo - 2
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA BAJO COHEMBI EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA BOCANAS DEL COHEMBI EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
TERMINADO	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA CAMIOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
TERMINADO	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA CAMIOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA LA FRONTERA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
TERMINADO	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA SAN SALVADOR EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
TERMINADO	Mejoramiento vial mediante la conformación de calzada y construcción de alcantarillas en la ruta que conduce hacia la vereda Puerto Gallo del municipio de Puerto Asís. - NC 2

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
TERMINADO	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA ANGOSTURAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA BAJO LORENZO EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
TERMINADO	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA BUEN SAMARITANO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA BUEN SAMARITANO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
TERMINADO	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA LA ESPAÑOLA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
TERMINADO	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA LA PIÑA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
TERMINADO	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA TUAYA EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
TERMINADO	MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE PLACA HUELLE EN LA RUTA QUE CONDUCE HACIA LA INSPECCIÓN CAÑA BRAVA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. CABAÑA-RIVERA 2 2. CARMELITA – HORIZONTE 3. CARMELITA – PRADERA 4. KM. 13 – NARANJAL 5. RIO ALTO LORENZO – CASERIO SANTA ROSA 6. LA CABAÑA-MÉXICO 7. CARMELITA – CORDIALIDAD 8. LA DIANA-SANTA LUCIA 9. YARINAL (PLANADAS-CAÑAS BRAVA) 10. QUILILI-EL DANUBIO 11. LOS ALAMOS (PUTUMAYO 1- LOS ALAMOS) 12. PUERTO NUEVO –VILLAVICTORIA 13. COMUNA 1 - JUVENIL

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	13
Kilómetros	50
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 979.997.395

Fuente: Información ART 2020

Fuente: Información ART 2020

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
1	35

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 32.049.500	\$ 572.571.000	\$ 604.620.500

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	-	MADR
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Apoyo a la producción agrícola para el sostenimiento e implementación de cultivos de pimiento negro
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	1	\$	1.124.499.054
Proyectos 2019	1	\$	7.591.272.980
TOTAL	2	\$	8.715.772.034

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
Ejecución	CONSTRUCCIÓN AULAS VERDES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA LIBERTAD EN PUERTO ASÍS, PUTUMAYO PUERTO ASÍS	DOW QUIMICA DE COLOMBIA S.A.	\$	1.124.499.054
Ejecución	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS ENTRE VEREDAS PUERTO VEGA - CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD.	\$	7.591.272.980

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada	
Aprobados General	1	\$	19.080.294.357
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-	-
TOTAL	1	\$	19.080.294.357

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Implementación de sistemas de energía solar fotovoltaica para Zonas No Interconectadas en los Municipios de: Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez y Puerto Leguízamo, Departamento del Putumayo	\$ 19.080.294.357	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto Focalizado en mas de un municipio

ORITO / PUERTO ASÍS / PUERTO CAICEDO / PUERTO LEGUIZAMO / VALLE DEL GUAMUEZ

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Puerto Caicedo

Subregión : Putumayo.

Departamento :

Putumayo

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	67
Número de Participantes mujeres	53
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	120
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	39
Cantidad de Participaciones	228

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

120

Número Total de asistencias:

228

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	10
TOTAL	10

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	9	\$ 682.246.441
Infraestructura Vial	1	\$ 51.405.555
Total	10	\$ 733.651.995

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento comunitario para el restablecimiento de la red social mediante el desarrollo de iniciativa con balance positivo, en la instalación de un parque Biosaludable en la vereda el Vergel del municipio de Puerto Caicedo, departamento del Putumayo
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario a través del mantenimiento del camino de herradura en la vereda Alto Villanueva del municipio de Puerto Caicedo Putumayo
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario mediante el cerramiento perimetral de la escuela rural mixta divino niño en la vereda el Vergel del municipio de Puerto Caicedo Putumayo
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario mediante el mejoramiento de la caseta comunal de la vereda Maracaibo en el municipio de Puerto Caicedo - Putumayo
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de la caseta comunal en la vereda Caruzo del municipio de Puerto Caicedo Putumayo
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de la caseta comunal en la vereda Pildoro del municipio de Puerto Caicedo Putumayo
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario mediante el cerramiento de la escuela rural mixta en la vereda Playa Rica del municipio de Puerto Caicedo - Putumayo
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario mediante el cerramiento perimetral de la escuela rural mixta La Frontera en el municipio de Puerto Caicedo Putumayo
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de un cerco perimetral para el polideportivo en la vereda Platanillo en el municipio de Puerto Caicedo-Putumayo
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de la Caseta Comunal en la vereda Guasimal del municipio de Puerto Caicedo, Putumayo
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	3
Terminado	5
Entregado	10
TOTAL	18

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	1	\$ 148.144.143
Infraestructura Social y Comunitaria	11	\$ 1.250.788.989
Infraestructura Vial	6	\$ 979.249.493
Total	18	\$ 2.378.182.624

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	Construcción de una cocina comunitaria en la Vereda Arizona del municipio de Puerto Caicedo, Departamento del Putumayo - 2
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCÓN DE UN PARQUE BIOSALUDABLE EN LA INSPECCIÓN DE EL BAGRE DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCÓN DE UN PARQUE BIOSALUDABLE EN LA VEREDA LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA PLACA DEPORTIVA DE LA VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
TERMINADO	Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de Caseta Comunal en la vereda La Cristalina Nuevo Horizonte-Municipio De Puerto Caicedo-Departamento Del Putumayo
EN EJECUCIÓN	Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de cocina comunitaria en la Vereda Pueblo Nuevo, Municipio De Puerto Caicedo, Departamento Del Putumayo .
ENTREGADOS	Mantenimiento de 1,8 kilómetros de vía de ingreso a las veredas Los Mangos, Palmar del Picudo y Brisas del Caimán del municipio de Puerto Caicedo. - NC 2
ENTREGADOS	Mantenimiento de dos kilómetros de vía de ingreso a las veredas Canangucha, Pradera y Puertas del Sol del municipio de Puerto Caicedo-Putumayo
TERMINADO	Mejoramiento de un sector de 450 metros lineales mediante mejoramiento del camino de ingreso a la vereda Las Delicias, en el municipio de Puerto Caicedo. (Nota)

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	9
Kilómetros	46
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 979.997.889

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. PUERTO CAICEDO - SAN ISIDRO 2. MARACAIBO -LA FRONTERA 3. VERGEL-EL VENADO 4. CEDRAL – CRISTALINA 5. LA YE – CRISTALES 6. PEDREGOZA – FRONTERA 7. GUASIMALES – CARUZO 8. VILLAFLOL-PILDORO 9. PLATANILLO-EL VENADO

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
-	-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	1	\$	13.018.476.741
Proyectos 2019	1	\$	1.114.494.248
TOTAL	2	\$	14.132.970.989

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
Con contribuyente vinculado	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MENAJE CON DESTINO A RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS CON SUS RESPECTIVAS SEDES DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD.	\$	1.114.494.248
Ejecución	MEJORAMIENTO DE VIA MEDIANTE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO DE LA VIA SAN PEDRO-ARIZONA, SEGUNDA ETAPA ABSC K3+743 A K6+543 Y DE K25+427 HASTA K27+927, MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	ECOPETROL S.A.	\$	13.018.476.741

Fuente: Información ART 2020

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 19.080.294.357
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	1	\$ 19.080.294.357

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Implementación de sistemas de energía solar fotovoltaica para Zonas No Interconectadas en los Municipios de: Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez y Puerto Leguízamo, Departamento del Putumayo	\$ 19.080.294.357	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto Focalizado en mas de un municipio
ORITO / PUERTO ASÍS / PUERTO CAICEDO / PUERTO LEGUIZAMO / VALLE DEL GUAMUEZ

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Puerto Concordia

Subregión : Macarena - Guaviare

Departamento :

Meta

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	43
Número de Participantes mujeres	36
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	79
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	2
Cantidad de Participaciones	154

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

79

Número Total de asistencias:

154

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	4
Terminado	11
Entregado	-
TOTAL	15

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	3	\$ 82.674.654
Infraestructura Social y Comunitaria	2	\$ 394.275.332
Infraestructura Vial	10	\$ 1.182.777.229
Total	15	\$ 1.659.727.215

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
TERMINADO	Construcción alcantarilla en la vereda Caño Marimba paso a escuela Carmen Grisales
TERMINADO	Construcción de 3 alcantarillas en el tramo que comunica al Palmar y Caño la Sal
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT EN LA VEREDA PUERTO COLOMBIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA - META
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CASETA COMUNAL EN LA VEREDA GRAN PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA - META
TERMINADO	Construcción de dos alcantarillas y relleno en las veredas Tesoro y Palomas, punto Luis Ortiz
TERMINADO	Instalación de electrobomba, tanque y filtro de agua potable en la escuela de la vereda La Unión
TERMINADO	Instalación de filtro de agua en la escuela de la vereda Puerto Colombia
TERMINADO	Mejoramiento de las vías de acceso a la vereda San Fernando, mediante la construcción de alcantarillas, tramo San Fernando sector de la bocatoma, San Fernando - La Montañita, San Fernando - Millan (sector finca Arturo Camacho) y San Fernando - sector finca Reinaldo Castellanos del municipio de Puerto Concordia, Meta
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
TERMINADO	Construcción de 1 alcantarilla en el tramo que comunica a la vereda interna Salitre, beneficia a las veredas Puerto Colombia, Caño la Sal y Lindenla
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR (INCLUYE SISTEMA FOTOVOLTAICO) EN LA VEREDA EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE META.
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE BOXCOULVERT EN LA VEREDA LA UNION DE PUERTO CONCORDIA - META . 2
TERMINADO	Construcción de dos alcantarillas en las veredas Paraíso y La Unión, punto Carlos Venegas y Emma
TERMINADO	Construcción de obras de arte (alcantarillas) vía Puerto Cacao, Santa Lucia, Playa Alta, Playa Nueva y Puerto Colombia
TERMINADO	Instalación de electrobomba, tanque y filtro de agua potable en la escuela de la vereda Paraíso
TERMINADO	Mejoramiento de la vía mediante la construcción de alcantarillas desde el cruce de la vía principal hacia el trincho con las vías de acceso hacia la vereda La Florida - La Cristalina y San Fernando del municipio de Puerto Concordia, Meta
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

0
-

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 2.287.964.830
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.290.461.364
TOTAL	2	\$ 3.578.426.194

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Implementación De estrategias para el fortalecimiento de la ganadería del Municipio de Puerto Concordia	\$ 2.287.964.830	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.290.461.364	Cruce Pororio-Puerto Pororio / Arenales - El Cafre

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Puerto Guzmán

Subregión : Putumayo.

Departamento :

Putumayo

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	79
Número de Participantes mujeres	42
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	121
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	34
Cantidad de Participaciones	236

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

121

Número Total de asistencias:

236

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	1
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	1

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	1	\$ 1.367.158.381
Total	1	\$ 1.367.158.381

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	Mejorar la red vial rural de las diez inspecciones del municipio de Puerto Guzmán, departamento del Putumayo.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Familias
-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
-	-	-	-	
-	-	-	-	

Fuente: Información ART 2020

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.315.888.065
TOTAL	1	\$ 1.315.888.065

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.315.888.065	Jose Maria - Pedregosa / La Ceiba - Esmeralda

Fuente: Información ART 2020

0

ORITO / PUERTO ASÍS / PUERTO CAICEDO / PUERTO LEGUIZAMO / VALLE DEL GUAMUEZ

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Leguizamo

Subregión : Putumayo.

Departamento :

Putumayo

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	91
Número de Participantes mujeres	29
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	120
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	28
Cantidad de Participaciones	213

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

120

Número Total de asistencias:

213

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	7
TOTAL	7

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	5	\$ 392.952.170
Infraestructura Vial	2	\$ 108.776.828
Total	7	\$ 501.728.998

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento comunitario para el restablecimiento de la red social, mediante el desarrollo de iniciativa con balance positivo en la instalación de un parque infantil en la vereda Puerto Ospina del municipio de Puerto Leguizamo, en el departamento de Putumayo
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de una caseta comunal, vereda El Remanso, municipio de Leguizamo, departamento del Putumayo.
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción restaurante escolar, IER Jorge Eliecer Gaitán, sede resguardo indígena el hacha, municipio de Leguizamo, departamento del Putumayo
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de sendero peatonal, sobre la vía que va desde la vereda Agua Linda hasta la cabecera del corregimiento de Puerto Ospina, municipio de Leguizamo departamento del Putumayo

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de una casa cabildo, en el resguardo indígena el tablero, municipio de Leguizamo, departamento del Putumayo
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de una caseta comunal, vereda Montepa, municipio de Leguizamo, departamento del Putumayo
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario mediante el mejoramiento de la vía terciaria que conduce de Puerto Ospina hasta Piñuña Negro, vereda Puerto Ospina, municipio de Leguizamo, departamento del Putumayo
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	2
Terminado	1
Entregado	7
TOTAL	10

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	3	\$ 336.691.235
Infraestructura Social y Comunitaria	6	\$ 870.075.867
Infraestructura Vial	1	\$ 189.046.324
Total	10	\$ 1.395.813.426

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	Ampliación mediante la construcción de un área para el restaurante escolar
ENTREGADOS	CONSTRUCCION D ELA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA VALSORA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
EN EJECUCIÓN	Fortalecimiento Social y Comunitario a través del mejoramiento y ampliación Caseta Comunal vereda Mecaya.
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DE LA CASA CABILO EN EL CABILO INDIGENA KICHWA ALTO NAPORUNA DEL MUNICIPIO DE LEGUIZAMO DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	CONSTRUCCION D ELA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA PUERTO PRINCIPE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
TERMINADO	Construcción de sendero peatonal sobre camino real que conduce a la vereda Loma Encantada con cinco comunidades del sector del nucleo, Mecaya. 2
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA LA LLANADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA PETERRUMBE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ENTREGADOS	TERMINACION DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA PIÑUÑA NEGRO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	4
Kilómetros	45
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 979.996.647

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. LEGUIZAMO - LA SAMARITANA 2. PTO OSPINA-CALARCÁ 3. SAN ANTONIO-LOS LOBOS 4. KM 8 - PREDIO PUTUMAYO

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
1

Fuente: Información ART 2020

Familias
36

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 155.782.520	\$ 1.724.730.000	\$ 1.880.512.520

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	Agroforestal	MADR
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Establecimiento y sostenimiento de cacao bajo sistema agroforestal en la vereda La Concepción, municipio de Leguizamo, departamento del Putumayo.
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 19.080.294.357
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	1	\$ 19.080.294.357

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Implementación de sistemas de energía solar fotovoltaica para Zonas No Interconectadas en los Municipios de: Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez y Puerto Leguízamo, Departamento del Putumayo	\$ 19.080.294.357	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto Focalizado en mas de un municipio
ORITO / PUERTO ASÍS / PUERTO CAICEDO / PUERTO LEGUIZAMO / VALLE DEL GUAMUEZ

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Sancionado por el Alcalde

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Puerto Libertador

Subregión : Sur de Córdoba

Departamento :

Córdoba

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	90
Número de Participantes mujeres	75
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	165
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	16
Cantidad de Participaciones	290

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

165

Número Total de asistencias:

290

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	6
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	6

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	4	\$ 1.016.295.840
Infraestructura Vial	2	\$ 1.002.348.670
Total	6	\$ 2.018.644.510

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EDUCATIVAS PARA LA ESCUELA DE LA VEREDA EL BRILLANTE, MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA DE LA VEREDA UCRANIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA
EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO LA RICA - QUEBRADA VALDEZ EN SUS PUNTOS CRITICOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE 3 BOX CULVERT EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE 100 ML DE LA ESCUELA SAN JOSE DE LA VEREDA PLAYA RICA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. / NIVEL COMPLEJIDAD 2.
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL VEREDA NUEVA ESPARANZA, MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR DEPARTAMENTO DE CORDOBA
EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS DEL NÚCLEO VEREDAL EL BRILLANTE, POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EDUCATIVA, PARA LA ESCUELA DE LA VEREDA SAMARIA DEL MUNICIPIO PUERTO LIBERTADOR - ANTIOQUIA
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
2	1.381

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 168.736.616	\$ 794.096.811	\$ 962.833.427

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	2	AGROFORESTAL	UNODC
Total	2		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Apoyo en el proceso de transformación y comercialización de látex de caucho, para pequeños productores de caucho, a través de hebeancor, en la zona de bajo cauca, Antioquia y los municipios de Puerto Libertador, Monte Líbano y San José de Uré, en el departamento de Córdoba.
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto Focalizado en más de un municipio
Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta, Valencia

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Optimizar las capacidades de 19 organizaciones de productores a través del fortalecimiento asociativo, productivo y comercial con el fin de mejorar su competitividad de manera sostenible
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 6.751.608.712
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.280.996.048
TOTAL	2	\$ 8.032.604.760

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Instalación de soluciones energéticas para beneficiar a 332 viviendas en zonas no interconectadas del municipio de Puerto Libertador - Córdoba	\$ 6.751.608.712	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.280.996.048	Puerto Libertador - Puerto Carepa - Gilgar

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Sancionado por el Alcalde el 4 de julio de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Puerto Lleras

Subregión : Macarena - Guaviare

Departamento :

Meta

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	45
Número de Participantes mujeres	28
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	73
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	1
Cantidad de Participaciones	142

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

73

Número Total de asistencias:

142

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	5
Terminado	11
Entregado	-
TOTAL	16

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	9	\$ 975.756.245
Infraestructura Vial	7	\$ 586.725.917
Total	16	\$ 1.562.482.162

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
TERMINADO	Construcción de 2 alcantarillas en el bajo en la vereda Tierra Grata
TERMINADO	Construcción de 2 alcantarillas sencillas entre Puerto Nuevo y el Bajo Chufarray
TERMINADO	Construcción de 3 alcantarillas a lo largo de 60 kilómetros de la vía Chinata al Santuario de la escuela hacia la locación de parados
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCION DE BOX COULVERT EN LA VEREDA VILLA LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META
TERMINADO	Construcción de unidad sanitaria en la escuela Diamante
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL I.E INTERNADO CHARCO 13, EN LA VEREDA VILLA LUZ LA PAZ DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, DEPARTAMENTO DE META,
TERMINADO	Mejoramiento de la unidad sanitaria de la escuela de la vereda La Unión
TERMINADO	Mejoramiento de unidad sanitaria en la escuela que beneficie a la comunidad de La Argentina

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
TERMINADO	Construcción de 2 alcantarillas en la vereda Alto Manacacias entrada hasta finca La Estrella
TERMINADO	Construcción de 2 alcantarillas vereda José María desde el quiebrapatas hasta las bocas-Conformación de 12 kilómetros de vía
TERMINADO	Construcción de 6 alcantarillas a lo largo del núcleo veredal Caño Rayado
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL INTERNADO CHARCON 13
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD SANITARIA Y MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL INTERNADO HECTOR JARAMILLO DUQUE EN LA VEREDA LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ESCUELA DE LA VEREDA LAS CHAFURRAY DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META.
TERMINADO	Mejoramiento de unidad sanitaria en la escuela que beneficie a la comunidad de Brisas del Guejar
TERMINADO	Mejoramiento de unidad sanitaria en la escuela que beneficie a la comunidad de Villa la Paz

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	-	-	
Proyectos 2019	1	\$	3.876.570.068
TOTAL	1	\$	3.876.570.068

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
Ejecución	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 14 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	ECOPETROL S.A.	\$	3.876.570.068
-	-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto focalizado en mas de un Municipio

BARRANCA DE UPIÁ, CUBARRAL, EL CASTILLO, EL DORADO, FUENTEDEORO, GRANADA, LEJANÍAS, MAPIRIPÁN, PUERTO GAITÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO RICO, SAN JUAN DE ARAMA, SAN MARTÍN, VISTAHERMOSA

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada	
Aprobados General	2	\$	39.172.081.575
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$	1.279.067.211
TOTAL	3	\$	40.451.148.786

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de la vía que conduce de la vía principal ruta 65, Vereda Chafurrray a la Vereda Tierra Grata, longitud 10+856,18, municipio de Puerto Lleras	\$ 35.050.476.459	
MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EL CRUCE MANANTIAL - CHARCO INDIO, DE LA VEREDA ISLANDIA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META	\$ 4.121.605.116	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.279.067.211	Cruce Vía Nacional Ruta 65 - Casibare / Tramo Cruce Diamante - Escuela Cunumia

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 007 del 22 de Agosto de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Puerto Rico

Subregión : Cuenca del Caguán y Piedemonte Caquetense

Departamento :

Caquetá

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	45
Número de Participantes mujeres	30
Número de Participantes otros (Género)	1
Total Participantes	76
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	6
Cantidad de Participaciones	124

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

76

Número Total de asistencias:

124

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	5
TOTAL	5

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	5	\$ 1.546.822.806
Total	5	\$ 1.546.822.806

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN EL NÚCLEO LA PAZ DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE VIAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS. EN EL NÚCLEO SANTANA RAMOS, MUNICIPIO DE PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento de vías, mediante la construcción de obras de drenaje en el núcleo Santana Ramos, Municipio Puerto Rico, Departamento del Caquetá.
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS EN RIO NEGRO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE CAQUETA
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento de vías, mediante la construcción de obras de drenaje en el núcleo Río Negro, Municipio de Puerto Rico, Departamento del Caquetá..
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
1	369

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ 5.039.383.715	\$ 5.039.383.715

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	AGRÍCOLA	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento al modelo estratégico de producción y comercialización de café sostenible por asociaciones cafeteras en el departamento del Caquetá, bajo la marca Vientos de Paz
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
El Paujil - El Doncello - Florencia - Puerto Rico - San Vicente del Caguan

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	-	-	
Proyectos 2019	1	\$	3.876.570.068
TOTAL	1	\$	3.876.570.068

Fuente: Información ART 2020

Millones			
Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Costo proyecto
Ejecución	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 14 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	ECOPETROL S.A.	\$ 3.876.570.068
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto focalizado en mas de un Municipio
BARRANCA DE UPIÁ, CUBARRAL, EL CASTILLO, EL DORADO, FUENTEDEORO, GRANADA, LEJANÍAS, MAPIRIPÁN, PUERTO GAITÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO RICO, SAN JUAN DE ARAMA, SAN MARTÍN, VISTAHERMOSA

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	2	\$ 12.919.661.067
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.299.118.875
TOTAL	3	\$ 14.218.779.941

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento con asfalto natural (asfaltita) de la carretera Km 14 vía Puerto Rico a San Vicente - Caserio Lusitania, municipio Puerto Rico, departamento del Caquetá	\$ 4.745.571.699	
Mejoramiento y mantenimiento de la vía terciaria que comunica las veredas la Represa, el Cedral y el Palmar en el municipio de Puerto Rico, Caquetá	\$ 8.174.089.368	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.299.118.875	Montecristo-Cristalina-Pedregales / Danubio - Barranquillita - La Chipa / Puerto Rico - Bajo Londres - Mateguadua

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



Fecha de Corte Febrero 28- 2020



FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Puerto Rico

Subregión : Macarena - Guaviare

Departamento :

Meta

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	55
Número de Participantes mujeres	33
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	88
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	2
Cantidad de Participaciones	154

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

88

Número Total de asistencias:

154

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	2
TOTAL	2

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	2	\$ 531.643.811
Total	2	\$ 531.643.811

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de alcantarillas para el control de aguas superficiales en la vía terciaria que conduce de las veredas Barranco Colorado a la Esperanza del municipio de Puerto Rico Meta
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de un box couvert doble en la vereda Brisas del Cafre, del municipio de Puerto Rico Meta
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	5
Terminado	1
Entregado	4
TOTAL	10

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	1	\$ 234.474.390
Infraestructura Vial	9	\$ 2.030.728.727
Total	10	\$ 2.265.203.117

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN CASETA COMUNAL EN LA VEREDA EL OASIS, MUNICIPIO DE PUERTO RICO META
EN EJECUCIÓN	Construcción de dos (2) Box Couvert, para el control de aguas superficiales en la vía terciaria que conduce de las veredas Puerto Toledo- El tigre del Municipio de Puerto Rico - Meta.
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) BOX COULVERT, PARA EL CONTROL DE AGUAS SUPERFICIALES EN LA VÍA TERCARIA QUE CONDUCE DE LAS VEREDAS MIRAVALLAS A PUERTO TOLEDO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -META. / NIVEL DE COMPLEJIDAD 2
ENTREGADOS	Mejoramiento de la vía Chispas - Charido Danto - El Dorado - Agualinda - la Victoria mediante conformacion y compactacion con material de arrecife de la region en aproximadamente 30 kms
ENTREGADOS	Mejoramiento de puntos críticos de la vía Escuela La Victoria - Caño Vara, mediante conformacion y compactacion con material de arrecife de la region en aproximadamente 12 kms
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, PARA EL CONTROL DE AGUAS SUPERFICIALES EN LA VÍA TERCARIA QUE CONDUCE A LA VEREDA SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO - META.
TERMINADO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SAN RAFAEL - SITIO DENOMINADO MATA MULAS
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE UN (1) BOX COULVERT DE 4 X 3 M Y CUATRO (4) DE 1 X 1 M PARA EL CONTROL DE AGUAS SUPERFICIALES EN LA VÍA TERCARIA QUE CONDUCE DE LAS VEREDAS COLINAS A LA RIVERA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO – META.
ENTREGADOS	Mejoramiento de puntos críticos de la vereda Miravalles hacia PALMERAS 16 Km aproximadamente, Nucleo veredal AGROGÜEJAR en el municipio de PUERTO RICO, Meta
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO VIAL DE 12 KM DE LA VÍA VEREDA SAN RAFAEL - VIA FINCA DON SIPRION- CAÑO ALFA- LA Y DE LUIS ORTIZ - LA RIVERA
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	6
Kilómetros	50
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 979.916.511

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. PUERTO CHISPAS – UNION 2. LA UNION - BRISAS DEL CAFRE 3. BRISAS DEL CAFRE - BARRANCO COLARADO; KM 8 4. BRISAS DEL CAFRE - LA ESPERANZA 5. BRISAS DEL CAFRE - SAN RAFAEL (PRIMAVERA- BUENA VISTA) 6. TRES, ESQUINAS - LA ROMPIDA

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
1

Fuente: Información ART 2020

Familias
200

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ 456.400.000	\$ 456.400.000

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	Agrícola	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Construcción centro de acopio de cacao Asociación de Productores de Cacao de Puerto Rico, APROCACAO
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019.

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Remedios

Subregión : Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño

Departamento :

Antioquia

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	49
Número de Participantes mujeres	46
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	95
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	2
Cantidad de Participaciones	176

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

95

Número Total de asistencias:

176

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	6
TOTAL	6

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	6	\$ 544.358.792
Infraestructura Vial	-	-
Total	6	\$ 544.358.792

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Construcción de Caseta Comunal en la Vereda Altos de Carrizal, del Municipio de Remedios en el departamento de Antioquia.
Entregado	Construcción de Parque Infantil en la Vereda Altos de Manila, del Municipio de Remedios en el departamento de Antioquia.
Entregado	Construcción de una Casa Cine cultural en la Vereda Lejanías del municipio de Remedios en el departamento de Antioquia.

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Construcción de Caseta Comunal en la Vereda Altos de Manila, del Municipio de Remedios en el departamento de Antioquia.
Entregado	Construcción de Placa Deportiva en la vereda Altos de Manila Paraje Carrizal del municipio de Remedios en el departamento de Antioquia.
Entregado	Mejoramiento de Bateria Sanitaria de la vereda Altos de Manila Paraje El Piñal del municipio de Remedios, en el departamento de Antioquia.

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	7
Terminado	-
Entregado	4
TOTAL	11

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	2	\$ 127.192.609
Infraestructura Social y Comunitaria	6	\$ 917.349.216
Infraestructura Vial	3	\$ 659.018.569
Total	11	\$ 1.703.560.395

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA BACHILLERATO EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL PLAZA NUEVA EN LA VEREDA PLAZA NUEVA, MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA CAMELIAS DOS DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA EN LA VEREDA EL PÓPERO DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
ENTREGADOS	Mejoramiento de la vía en la vereda Ocasito en los tramos de Guayabal a Sirinuta del Municipio de Remedios Departamento de Antioquia
ENTREGADOS	Mejoramiento del acueducto veredal (Bocatoma) de la vereda la Balastrea del municipio de Remedios en el Departamento de Antioquia.
ENTREGADOS	Mejoramiento del albergue escolar, de la escuela Rural VEREDA EL SALADO en el municipio de Remedios departamento de Antioquia
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CASETA COMUNITARIA EN LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN VIA TERCERIA DE LA VEREDA EL SALADO, EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO (BOCATOMA) EN LA VEREDA RIO BAGRE EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA/ NIVEL COMPLEJIDAD 2
EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LOS TRAMOS QUE COMUNICAN LAS VEREDAS PLAZA NUEVA, CAMELIAS DOS EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS ANTIOQUIA
EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL CON UN TANQUE DE 5000 LITROS PARA MEJORAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA VEREDA SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS-DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	3
Kilómetros	54
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 981.969.746

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. VEREDA CARRIZAL - VEREDA LEJANÍAS 2. VEREDA CARRIZAL - ALTOS DE MANILA 3. VEREDA LEJANIAS - SANTA MARTHA

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto -ZOMAC.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 6.378.972.595
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	1	\$ 6.378.972.595

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Construcción de un Puente Vehicular en el Sector El Popero de la zona rural del Municipio de Remedios, Antioquia	\$ 6.378.972.595	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 003 del 26 de mayo de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Ricaurte

Subregión : Pacífico y Frontera Nariñense

Departamento :

Nariño

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	39
Número de Participantes mujeres	23
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	62
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	40
Cantidad de Participaciones	124

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

62

Número Total de asistencias:

124

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	1
TOTAL	1

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	1	\$ 296.222.371
Total	1	\$ 296.222.371

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	Mejoramiento de subrasante con adición de material a lo largo de la vía y construcción de obras de drenaje en sitios críticos-VEREDA PILISPI – QUEBRDA GUADUAS - VEREDA ALEMANIA
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	8	1.119.008.234

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
-	-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los 344 municipios que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto -ZOMAC.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 9.239.681.044
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	1	\$ 9.239.681.044

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento del tramo vial terciario municipal vereda San Isidro - El Rollo y San Isidro - Reserva Natural La Planada mediante el uso de placa huella del municipio de Ricaurte, Nariño	\$ 9.239.681.044	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Se envió modelo de acuerdo para su gestión ante el Concejo Municipal

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Rioblanco

Subregión : Sur del Tolima

Departamento :

Tolima

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	72
Número de Participantes mujeres	45
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	117
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	16
Cantidad de Participaciones	197

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

117

Número Total de asistencias:

197

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	2
TOTAL	2

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	2	\$ 311.932.417
Infraestructura Vial	-	-
Total	2	\$ 311.932.417

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	ADECUACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS EQUIPAMIENTOS DE USO PUBLICO DEL CENTRO POBLADO DE LA JUNTAS DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOUMA
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN RAFAEL Y LUIS ERNESTO VANEGAS NEIRA EN SUS SEDES DIAMANTE, LAS MIRLAS, EI CEDRAL, LOS ANGELES, TOPACIO Y LA PALMA DEL MUNICIPIO DE
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	9	1.174.040.874

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
2

Fuente: Información ART 2020

Familias
318

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 710.704.000	\$ 625.566.000	\$ 1.336.270.000

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	2	Agrícola	MADR, UNODC
Total	2		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Alianza productiva para el establecimiento de limón tahiti para mejorar el ingreso de las familias vinculadas a Asocam municipio de Rioblanco - Tolima
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Apoyo al fortalecimiento del fondo rotatorio de 6 asociaciones de productores de café especial del municipio de Rioblanco
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	1	\$	11.466.415.868
Proyectos 2019	1	\$	472.299.984
TOTAL	2	\$	11.938.715.852

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
Ejecución	CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN SEGUNDO CIRCUITO 34,5 KV TULUNI - PLANADAS - RIOBLANCO PLANADAS	COMPANHIA ENERGETICA DEL TOLIMA SOCIEDAD POR ACCIONES EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	\$	11.466.415.868
Ejecutado	DOTACIÓN DE COMPUTADORES PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	EMPRESARIOS DE APUESTAS PERMANENTES DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA-SEAPTO S.A.	\$	472.299.984

Fuente: Información ART 2020

Proyecto focalizado en mas de un Municipio
PLANADAS, RIOBLANCO, ATACO, CHAPARRAL

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada	
Aprobados General	-	-	
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$	1.267.369.441
TOTAL	1	\$	1.267.369.441

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.267.369.441	Vía La Cascada - Maracaibo / Llaneta - Danubio - Vergel - Gallera / Rioblanco - El Bosque

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 007 del 14 de mayo de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Riosucio

Subregión : Chocó.

Departamento :

Chocó

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	74
Número de Participantes mujeres	28
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	102
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	102
Cantidad de Participaciones	179

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

102

Número Total de asistencias:

179

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	5
TOTAL	5

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	5	\$ 786.915.559
Infraestructura Vial	-	-
Total	5	\$ 786.915.559

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Construcción de Aula Escolar en la vereda Caño Seco del municipio de Riosucio en el departamento del Chocó.
Entregado	Construcción de Aula Escolar en la Vereda Santa María del municipio de Riosucio en el departamento del Chocó.
Entregado	Construcción de Restaurante Escolar en la vereda Campoalegre del municipio de Riosucio en el departamento del Chocó.

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Construcción de Aula Escolar en la vereda San Andrés del municipio de Riosucio en el departamento del Chocó.
Entregado	Construcción de Aula Escolar en las Vereda La Florida del municipio de Riosucio en el departamento del Chocó.
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	3
Terminado	1
Entregado	4
TOTAL	8

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	1	\$ 285.166.578
Infraestructura Social y Comunitaria	7	\$ 1.794.702.602
Infraestructura Vial	-	-
Total	8	\$ 2.079.869.180

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA MANCILLA
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL EN LA VEREDA SANTA CRUZ DE LA LOMA DEL CONSEJO COMUNITARIO DE LOS RÍOS LA LARGA - TUMARADÓ
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TAMBO COMUNITARIO EN PICHINDE. / NIVEL DE COMPLEJIDAD 2
ENTREGADOS	Fortalecimiento Social y Comunitario para la Construcción de salón comunal en la vereda Caracolí Alto del Consejo Comunitario de los ríos La Larga – Tumaradó municipio de Riosucio Departamento del Chocó.
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
TERMINADO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE IAGUAL – MUNICIPIO DE RIOSUCIO (CHOCÓ) / - 2
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TAMBO COMUNITARIO EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE MARCIAL – MUNICIPIO DE RIO SUCIO (CHOCO)./ 2
ENTREGADOS	Fortalecimiento Social y Comunitario mediante la Construcción de Restaurante Escolar en Concreto en la institución educativa de la vereda Caracolí Bajo del Consejo Comunitario de los ríos La Larga – Tumaradó municipio de Riosucio Departamento del Chocó.
ENTREGADOS	Fortalecimiento Social y Comunitario para la Instalación de un sistema alternativo comunitario mediante una planta fotovoltaica en la vereda La Pedeguita del Consejo Comunitario
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	4
Kilómetros	52
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 979.033.724

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. PLAYA ROJA - EL ABIERTO 2. RAMAL LA PUNTA VÍA RIOSUCIO – CALIFORNIA 3. PLAYA ROJA - PUNTO CUATRO (RIOSUCIO) 4. EL CABLE - LA CASONA

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
1	376

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ 246.889.554	\$ 246.889.554

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	Agrícola	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Optimizar las capacidades de 6 organizaciones de productores a través del fortalecimiento asociativo, productivo y comercial con el fin de mejorar su competitividad de manera sostenible
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Millones			
Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 006 del 15 de Agosto de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
2	2	2	\$ 30.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Asociación De Jóvenes Arroceros Pentecostales De Playaraja	Implementar y fortalecer los programas existentes de nutrición en niños y niñas en las comunidades Negras e indígenas en el municipio de Riosucio Choco.	\$ 15.000.000,00
1	Fundacion Social Más Joven	Fortalecer la implementación del modelo educativo emancipador (champanca pedagógica) en las Instituciones y Centros educativos del Municipio de Rio sucio-Choco.	\$ 15.000.000,00

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Roberto Payán

Subregión : Pacífico y Frontera Nariñense

Departamento :

Nariño

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	24
Número de Participantes mujeres	13
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	37
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	28
Cantidad de Participaciones	73

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

37

Número Total de asistencias:

73

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	7
Terminado	1
Entregado	-
TOTAL	8

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	2	\$ 668.365.152
Infraestructura Vial	6	\$ 1.562.952.941
Total	8	\$ 2.231.318.093

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	Construcción de Casa de Gobierno vereda Bocas de Telemí, consejo Comunitario Integración del Telemí, del municipio de Roberto Payán.
EN EJECUCIÓN	Construcción de Muelle Saltadero en la vereda El Pato, consejo comunitario El Progreso del Municipio de Roberto Payán
EN EJECUCIÓN	Construcción de puente peatonal en concreto en la vereda Yarumal, consejo comunitario Union Patia Viejo del Municipio de Roberto Payan
TERMINADO	Construcción Placa Polideportiva en la vereda Loma Linda, consejo Comunitario Integración del Telemí, del municipio de Roberto Payan.
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	8	1.119.008.234

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	1
Kilómetros	33
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 983.656.690

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA SAN JOSÉ (ROBERTO PAYÁN) - CACAGUAL; INDUN; GUACUCO; MIALO; NEGRITO; YACUN;VUELTA LARGA; CONQUISTA; SANDE; CHONTADURO; PEÑON; CARLOS LLERAS; RESTREPO; LA MARIA GUAYACANA

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	Construcción de Muelle Saltadero en la vereda El Cedro, consejo comunitario El Progreso del Municipio de Roberto Payán
EN EJECUCIÓN	Construcción de puente peatonal en concreto en la vereda Naranjito, consejo comunitario Union Patia Viejo del Municipio de Roberto Payan
EN EJECUCIÓN	Construcción muelle saltadero en gradería en la vereda Guabal, consejo comunitario Integración Telemí, del municipio de Roberto Payan.
EN EJECUCIÓN	Construcción Puente Peatonal en la vía de acceso a la vereda Piscauende, consejo Comunitario Integración Telemí, del municipio de Roberto Payan.
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS			
Propios	Otros	Totales	
\$ -	\$ -	\$ -	-

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto -ZOMAC.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
-	-	-	-	
-	-	-	-	

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Se envió modelo de acuerdo para su gestión ante el Concejo Municipal

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: San Andres de Tumaco

Subregión : Pacífico y Frontera Nariñense

Departamento :

Nariño

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	74
Número de Participantes mujeres	41
Número de Participantes otros (Género)	2
Total Participantes	117
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	91
Cantidad de Participaciones	230

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

117

Número Total de asistencias:

230

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	7
TOTAL	7

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	7	\$ 2.481.181.530
Infraestructura Vial	-	-
Total	7	\$ 2.481.181.530

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Adecuación de espacios que permitan el buen uso del tiempo libre y la práctica del deporte en el barrio 20 de julio, ubicado en la comuna 1 del municipio de Tumaco.
Entregado	Fortalecimiento comunitario para el restablecimiento de la red social a través de la instalación de un parque infantil en Tiesteria - municipio de Tumaco
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de la biblioteca en la vereda La Variante en el municipio Tumaco departamento de Nariño
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción del salón comunal en la vereda Pulguande en el municipio Tumaco departamento de Nariño
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento comunitario para el restablecimiento de la red social a través de la instalación de un parque infantil en Pañambi - municipio de Tumaco
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario mediante el mejoramiento de la placa polideportiva en la vereda El Paraíso en el municipio Tumaco departamento de Nariño
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción del salón comunal en la vereda el paraíso en el municipio Tumaco departamento de Nariño
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	6
Terminado	-
Entregado	3
TOTAL	9

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	4	\$ 1.425.107.903
Infraestructura Vial	5	\$ 2.053.979.016
Total	9	\$ 3.479.086.919

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	Adecuación de accesos al puente peatonal colgante en la vereda El Pinde sobre el Río Pianulpi en la comunidad Campesina Llorente Guayacana del municipio de Tumaco
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL, VEREDA ALCUÁN, CONSEJO COMUNITARIO ALTO MIRA Y FRONTERA DEL MUNICIPIO DE TUMACO.
EN EJECUCIÓN	Construcción del puente peatonal colgante en la vereda El Pinde sobre el Río Pianulpi en la comunidad Campesina Llorente Guayacana del municipio de Tumaco
ENTREGADOS	Mejoramiento de subrasante con adición de material en 4,5 Kms aprox y siete (7) alcantarillas desde la escuela hacia el río en el tramo Llorente Piguambi en Tumaco
ENTREGADOS	Mejoramiento de la vía Chilvi-Robles, Consejo Comunitario Rescate Las Varas del municipio de Tumaco
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN LA VEREDA PITAL ALTOMIRA, CONSEJO COMUNITARIO ALTO MIRA Y FRONTERA DEL MUNICIPIO DE TUMACO.
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL, VEREDA BAJO BUENOS AIRES, CONSEJO COMUNITARIO TABLÓN SALADO DEL MUNICIPIO DE TUMACO.
ENTREGADOS	veredas Cajapi-Dos quebradas y Mejoramiento de subrasante con adición de material a lo largo de la vía (2 km), en las veredas Pambil- La Brava y limpieza de canales y construcción obras de drenaje en sitios críticos
EN EJECUCIÓN	Mejoramiento de la Casa Comunal en la vereda Espriella en la Comunidad Campesina Agua Clara – Espriella del municipio de Tumaco.
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	7
Kilómetros	51
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 980.714.090

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. CAJAPI - PEÑA COLORADA 2. LLORENTE – PIGUAMBI 3. LLORENTE - INDA – PALAY 4. TANGAREAL – IMBILÍ 5. CHILVI - ROBLES - SANTA MARÍA 6. BUCHELY – DESCOLGADERO 7. K33 - BAJO ZAPOTAL

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Fuente: Información ART 2020

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
2

Fuente: Información ART 2020

Familias
1.082

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 120.350.000	\$ 969.015.696	\$ 1.089.365.696

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	2	Acuicola y Pesquero, Agrícola	UNODC
Total	2		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Apoyo al desarrollo del sector camaronero en el municipio de Tumaco departamento de Nariño.
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Optimizar las capacidades de 22 organizaciones de productores a través del fortalecimiento asociativo, productivo y comercial con el fin de mejorar su competitividad de manera sostenible
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
El Rosario, Tumaco

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	2	\$	15.963.052.771
Proyectos 2019	-	-	-
TOTAL	2	\$	15.963.052.771

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
Ejecución	CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ DE CONDUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO - TANQUE CIUDADELA SEGUNDO TRAMO DEL MUNICIPIO DE TUMACO	COMPAÑIA ENERGETICA DEL TOLIMA SOCIEDAD POR ACCIONES EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P, CONSORCIO ASEO CAPITAL S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER PRIVADO, SERVICIOS GENERALES EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER PRIVADO S.A. E.S.P. SERVIGENERALES S.A. E.S.P, SOACHA COUDAD LUZ S.A. E.S.P, ASEO INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	\$	8.710.141.424
Ejecutado	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TUMACO, A TRAVÉS DEL MECANISMO OBRAS POR IMPUESTOS - DEPARTAMENTO DE NARIÑO	ECOPETROL S.A.	\$	7.252.911.347

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo aprobado y sancionado

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: San Calixto

Subregión : Catatumbo

Departamento :

Norte de Santander

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	64
Número de Participantes mujeres	18
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	82
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	-
Cantidad de Participaciones	144

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

82

Número Total de asistencias:

144

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	11	1.434.608.749

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	3	\$ 11.303.210.545
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.276.984.151
TOTAL	4	\$ 12.580.194.696

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de las vías terciarias en el marco de la implementación de los acuerdos de paz en el municipio de San Calixto, Norte de Santander	\$ 7.936.476.868	
Optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del corregimiento Algarrobo en el municipio de San Calixto	\$ 1.353.051.253	
Optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del corregimiento Palmarito en el municipio de San Calixto	\$ 2.013.682.424	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.276.984.151	San Calixto - Vista Hermosa

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 005 del 19 de junio de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: San Diego

Subregión : Sierra Nevada - Perijá

Departamento :

Cesar

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	35
Número de Participantes mujeres	47
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	82
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	12
Cantidad de Participaciones	164

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

82

Número Total de asistencias:

164

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.304.955.965

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.279.379.712
TOTAL	1	\$ 1.279.379.712

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.279.379.712	Nuevas Flores - Arroyo De Agua

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
En Gestión	0

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
1	1	1	\$ 15.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Asociacion De Pequeños Productores De Especies Menores Corregimiento De Los Tupes De San Diego Cesar Asopistupes	Diseñar e implementar estrategia integral para el manejo de residuos sólidos en las zonas rurales del municipio San Diego (Cesar), que contribuya a mitigar la contaminación del medio ambiente.	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: San Jacinto

Subregión : Montes de María

Departamento :

Bolívar

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	36
Número de Participantes mujeres	19
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	55
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	4
Cantidad de Participaciones	109

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

55

Número Total de asistencias:

109

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	11	1.435.238.233

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
-	-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.227.750.231
TOTAL	1	\$ 1.227.750.231

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.227.750.231	San Jacinto - Arenas

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde. Regional ART lo gestionó.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: San José De Uré

Subregión : Sur de Córdoba

Departamento :

Córdoba

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	75
Número de Participantes mujeres	51
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	126
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	49
Cantidad de Participaciones	196

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

126

Número Total de asistencias:

196

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	8
Terminado	-
Entregado	1
TOTAL	9

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	5	\$ 738.683.296
Infraestructura Vial	4	\$ 844.087.289
Total	9	\$ 1.582.770.585

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN BOX CULVERT SOBRE LA QUEBRADA LA MUELA EN LA VEREDA LA CANDELARIA DEL CORREGIMIENTO DE TIERRADENTO DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO EN EL DEPARTAMENTO DEL CÓRODBA.
EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA CRISTALINA POR MEDIO DE LA ADECUACION DE BATERIA SANITARIA, ADECUACIONES DE LAS AULAS Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y MANGUERAS), MEJORAMIENTO DE INSTACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS, ENCERRAMIENTO DEL
EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO DE LA IE EL CERRO POR MEDIO DE LA ADECUACIÓN DE LA BATERIA SANITARIA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y CONDUCCIÓN DE AGUA (TANQUE DE ABASTECIMIENTO Y MANGERA) Y ENCERRAMIENTO DE LA IE EL CERRO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS VEREDAS PRIMAVERA - EL TRIUNFO - BATATALITO, CONSISTENTE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL NUCLEO VEREDAL LA DORADA, LA VIA QUE COMUNICA AL CENTRO POBLADO LA DORADA A LA ESCUELA SEDE LA DORADA, POR LA VIA LA CAROLINA EN LA VEREDA SAN ANTONIO A URÉ DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE BOCAS DE LA CRISTALINA POR MEDIO DE LA ADECUACION DE BATERIA SANITARIA, ADECUACIONES DE AULAS Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, ADECUACION DE COMEDOR ESCOLAR, ENCERRAMIENTO DEL COLEGIO (230MTRS) Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE
EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE SANTA LUCIA POR MEDIO DE LA CONSTRUCCION DE LA BATERIA SANITARIA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y CONDUCCIÓN DE AGUAS (TANQUE DE ABASTECIMIENTO Y MANGUERAS), ADECUACION DE COMEDOR ESCOLAR, ENCERRAMIENTO DEL COLEGIO (140MTRS) Y SUMINISTRO E INSTALACION DE
EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO DE LA IE EL FARO EN LA VEREDA LA CABAÑA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO (200 MTS), MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS EL CONTENTO - CAN - LAS MARIAS, POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO BOX CULVERT EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
1	718

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 168.736.616	\$ 12.279.892	\$ 181.016.507

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	AGROFORESTAL	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Apoyo en el proceso de transformación y comercialización de látex de caucho, para pequeños productores de caucho, a través de hebeancor, en la zona de bajo cauca, Antioquia y los municipios de Puerto Libertador, Monte Libano y San José de Uré, en el departamento de Córdoba.
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
Montelibano, Puerto Libertador, San José de Uré

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.278.420.764
TOTAL	1	\$ 1.278.420.764

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.278.420.764	Versalles - Brazo Izquierdo - Alto Del Cristal / Versalles - San Pedrito

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Sancionado por el Alcalde el 7 de junio de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: San José del Fragua

Subregión : Cuenca del Caguán y Piedemonte Caquetense

Departamento :

Caquetá

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	35
Número de Participantes mujeres	29
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	64
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	5
Cantidad de Participaciones	118

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

64

Número Total de asistencias:

118

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	8
TOTAL	8

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	3	\$ 386.397.930
Infraestructura Vial	5	\$ 1.021.532.582
Total	8	\$ 1.407.930.512

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CERRAMIENTO EN LA SEDE DE LA VEREDA PUERTO BELLO, EN EL NÚCLEO PUERTO NUEVO ZABALETA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DE ALCANTARILLAS EN EL NÚCLEO PLATANILLO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento de vías, mediante la construcción de obras de drenaje en el núcleo Plantanillo, municipio de San José del Fragua, Departamento del Caquetá
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR I.E.SEDE LA PRIMAVERA No.2, EN EL NÚCLEO PUERTO NUEVO ZABALATA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE FRAGUA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
-	-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 5.315.332.796
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	1	\$ 5.315.332.796

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de la vía terciaria En Luna - Monterrey mediante la construcción de placa huella en el Municipio de San José de Fragua, Caquetá	\$ 5.315.332.796	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo N° 008 de 2019 Aprobado por el Concejo Municipal y Sancionado por el Alcalde. (Se envía evidencia en PDF)

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: San José del Guaviare

Subregión : Macarena - Guaviare

Departamento :

Guaviare

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	62
Número de Participantes mujeres	32
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	94
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	7
Cantidad de Participaciones	183

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

94

Número Total de asistencias:

183

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	11
TOTAL	11

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	9	\$ 1.103.638.127
Infraestructura Vial	2	\$ 66.150.620
Total	11	\$ 1.169.788.747

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Construcción de caseta comunal en la vereda Charrasquera del núcleo veredal de Charras, municipio de San José del Guaviare departamento del Guaviare
Entregado	Contribuir al fortalecimiento del tejido social comunitario de la comunidad de la vereda Retiro de Caño Lajas del núcleo veredal de colinas del municipio de San José del Guaviare, a través de la construcción de la caseta comunal en el centro poblado
Entregado	Contribuir al Fortalecimiento Social y Comunitario a través de la Construcción de Placa Deportiva en la escuela rural de la Vereda Cristal de Colinas en el Municipio de San José del Guaviare departamento del Guaviare
Entregado	Contribuir al Fortalecimiento Social y Comunitario a través de la Construcción de alcantarilla para el control de aguas superficiales en la Vereda Unión de Buenos Aires, Sector de Caño Rojo, municipio de San José del Guaviare, departamento del Guaviare
Entregado	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario en la vereda Miroilindo a través de la construcción del cerramiento perimetral en la escuela rural Vereda Miroilindo del núcleo veredal de colinas del municipio de San José del Guaviare
Entregado	Fortalecimiento comunitario para el restablecimiento de la red social, mediante el desarrollo de iniciativa con balance positivo en la instalación de un parque bio saludable en la vereda Charras del municipio de San Jose del Guaviare

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Contribuir al fortalecimiento del tejido social comunitario a través de la construcción de caseta comunal en la vereda Unión de Buenos Aires del municipio de San José del Guaviare departamento del Guaviare
Entregado	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario de la comunidad de la vereda Colinas del municipio de San José del Guaviare, a través de la construcción de un parque infantil para la recreación y aprovechamiento del tiempo de los habitantes de la vereda Colinas del municipio de San Jose del Guaviare
Entregado	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de 1 alcantarilla de 36" (con aletas en encole y descole) para el control de aguas superficiales en un tramo vial de la vereda Caño Danta, Núcleo Veredal de Charras Municipio San José del Guaviare
Entregado	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario de la comunidad de la vereda Miroilindo del municipio de San José del Guaviare, a través de la construcción de un parque para la recreación y aprovechamiento del tiempo de los habitantes de la vereda Colinas del municipio San José del Guaviare
Entregado	Contribuir al fortalecimiento social y comunitario en la vereda Retiro de Caño Lajas a través de la construcción del cerramiento perimetral en la Institución educativa Cristal sede Caño Lajas en la vereda Retiro de Caño Lajas del núcleo veredal de Colinas del municipio de San José del Guaviare
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	4
Terminado	13
Entregado	2
TOTAL	19

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	18	\$ 2.573.339.394
Infraestructura Vial	1	\$ 133.244.430
Total	19	\$ 2.706.583.823

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
TERMINADO	Fortalecimiento social y comunitario, a través de la construcción de la caseta comunal, construcción de batería sanitaria y cocineta en la vereda San Luis, en el Municipio de San José del Guaviare, Guaviare.
TERMINADO	Contribuir al Fortalecimiento Social y Comunitario a través de la construcción de UN (1) Box Couvert de 1x1 y UN (1) Box Couvert de 2x2 para el control de aguas superficiales en un tramo vial de la vereda Tortuga, en el Municipio San José del Guaviare
TERMINADO	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNAL EN LA VEREDA BAJA UNIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE.
TERMINADO	Fortalecimiento social y comunitario, a través de la construcción de la caseta comunal en la vereda La Dosmil, en el Municipio de San José del Guaviare, Guaviare .
TERMINADO	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNAL EN LA VEREDA SANTA CECILIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE.
TERMINADO	Fortalecimiento social y comunitario, a través de la construcción de la caseta comunal, construcción de batería sanitaria y cocineta en la vereda El morro, en el Municipio de San José del Guaviare, Guaviare.
TERMINADO	Fortalecimiento social y comunitario, a través de la construcción de la caseta comunal, construcción de batería sanitaria y cocineta en la vereda Las Dunas, en el Municipio de San José del Guaviare, Guaviare.
TERMINADO	Fortalecimiento social y comunitario, a través de la construcción de la caseta comunal, construcción de batería sanitaria y cocineta en la vereda Sabanas de la fuga, en el Municipio de San José del Guaviare, Guaviare.
EN EJECUCIÓN	Mejoramiento área de cocina de la caseta Comunal de la Vereda Charras
EN EJECUCIÓN	Mejoramiento del alojamiento de docentes de la Institución educativa Charras Sede Principal

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	Construcción de dos parques infantiles uno para la Institución Educativa Charras Sede Principal y otra para la vereda Charras
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario, a través de la construcción de baterías sanitarias en la caseta comunal de la vereda San Cristóbal, en el municipio de San José del Gaviare, Guaviare.
TERMINADO	Fortalecimiento social y comunitario, a través de la construcción de la caseta comunal en la vereda Caño Mosco, en el Municipio de San José del Guaviare, Guaviare. .
TERMINADO	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNAL EN LA VEREDA PUERTO OSPINA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE.
TERMINADO	Fortalecimiento social y comunitario, a través de la construcción de la caseta comunal, construcción de batería sanitaria y cocineta en la vereda Caño pescado, en el Municipio de San José del Guaviare, Guaviare.
TERMINADO	Fortalecimiento social y comunitario, a través de la construcción de la caseta comunal, construcción de batería sanitaria y cocineta en la vereda El Rosal, en el Municipio de San José del Guaviare, Guaviare.
TERMINADO	Fortalecimiento social y comunitario, a través de la construcción de la caseta comunal, construcción de batería sanitaria y cocineta en la vereda Las Orquídeas, en el Municipio de San José del Guaviare, Guaviare.
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario, mediante la construcción de un parque infantil en la institución educativa de Las Acacias, del municipio de San José del Guaviare
EN EJECUCIÓN	Mejoramiento aula escolar de la Institución Educativa Charras Sede Principal
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	2
Kilómetros	50
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 979.905.023

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. ESCUELA DE FUERZAS ESPECIALES VEREDA BARRANCON - VEREDA CAMBULOS - VEREDA EL LIMÓN 2. VEREDA TORTUGA - VEREDA CAÑO LAJAS - VEREDA COLINAS - VEREDA MIROLINDO - YE CAPRICHIO - VEREDA TABLAZO

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
1	155

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 300.000.000	\$ 37.500.000	\$ 337.500.000

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	-	-
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento comercial e instalación de centros multipropósito como apoyo a las líneas productivas de caña panelera, arroz y maíz en los municipios del retorno y San José del Guaviare
-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto Focalizado en más de un municipio
San José del Guaviare - El Retorno

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Costo proyecto Millones
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	3	\$ 59.617.342.828
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	3	\$ 59.617.342.828

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Construcción del acueducto en la inspección el Boquerón del Municipio de San José Del Guaviare	\$ 1.321.538.105	
Construcción EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DESDE EL PUENTE PANURE K0+000 HASTA EL BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No.32 K4+068, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL Guaviare	\$ 17.401.599.476	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto Focalizado en mas de un municipio
San Jose del Guaviare / El Retorno / Calamar

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



Fecha de Corte Febrero 28- 2020



FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: San Juan del Cesar

Subregión : Sierra Nevada - Perijá

Departamento :

La Guajira

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	31
Número de Participantes mujeres	28
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	59
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	14
Cantidad de Participaciones	115

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

59

Número Total de asistencias:

115

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.304.955.965

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 9.648.279.322
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.344.053.448
TOTAL	2	\$ 10.992.332.770

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Implementación De Sistemas De Generación De Energía Solar Fotovoltaica Autónomos, Para La Energización De Viviendas Rurales En Zonas No Interconectadas Del Municipio De San Juan Del Cesar, Departamento De La Guajira	\$ 9.648.279.322	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.344.053.448	Corralejas - Paloquemao / La Junta - Potrerito

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	0

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: San Juan Nepomuceno

Subregión : Montes de María

Departamento :

Bolívar

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	55
Número de Participantes mujeres	37
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	92
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	3
Cantidad de Participaciones	169

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

92

Número Total de asistencias:

169

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	11	1.435.238.233

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
-	-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.223.509.472
TOTAL	1	\$ 1.223.509.472

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.223.509.472	Troncal - San Juan - San Jose Del Peñon

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde. Regional ART lo gestionó.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: San Miguel

Subregión : Putumayo.

Departamento :

Putumayo

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	52
Número de Participantes mujeres	28
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	80
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	27
Cantidad de Participaciones	149

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

80

Número Total de asistencias:

149

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	9
TOTAL	9

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	8	\$ 832.936.087
Infraestructura Vial	1	\$ 20.761.846
Total	9	\$ 853.697.934

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento comunitario para el restablecimiento de la red social, mediante desarrollo de iniciativas con Balance Positivo, en la instalación de un parque biosaludable, en la vereda Jordán Ortiz del municipio de San Miguel en el departamento del Putumayo
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario de los habitantes de la vereda Agua Blanca del municipio de San Miguel departamento del Putumayo por medio del mejoramiento de la vía de acceso a la caseta comunal
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario de los habitantes de la vereda El Sábalo del municipio de San Miguel departamento del Putumayo por medio de la construcción de un parque recreativo comunitario biosaludable
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario de los habitantes de la vereda Nueva Esperanza del municipio de San Miguel departamento del Putumayo por medio de la construcción de una placa de polideportiva
Entregado	Fortalecimiento social y comunitarios mediante la construcción de batería Sanitaria de la Caseta Comunal y Construcción de Patio de Recreo de la IER La Caucanita de la Vereda La Campaña del Municipio de San Miguel departamento del Putumayo

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario de los habitantes de la Guisita del municipio de San Miguel departamento de putumayo por medio del cerramiento perimetral de la Cancha de Fútbol
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario de los habitantes de la vereda El Maizal del municipio de San Miguel departamento del Putumayo por medio de la construcción de una caseta comunal.
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario de los habitantes de la vereda la Danta del municipio de San Miguel departamento del Putumayo por medio de la construcción de una caseta comunal
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario de los habitantes de la vereda San Juan Bosco del municipio de San Miguel departamento del Putumayo por medio de la construcción de un parque recreativo comunitario biosaludable
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	4
Terminado	6
Entregado	6
TOTAL	16

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	3	\$ 455.121.317
Infraestructura Social y Comunitaria	6	\$ 693.018.522
Infraestructura Vial	7	\$ 2.091.740.213
Total	16	\$ 3.239.880.052

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA JUNTO A CASETA COMUNAL DE LA VEREDA SANTA MARTA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
ENTREGADOS	CONSTRUCCION DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA RISARALDA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
EN EJECUCIÓN	Construcción de una cocina comunitaria con bodega en la vereda Tres Islas, municipio de San Miguel, Departamento del Putumayo
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE VÍA PARA LA VEREDA LA CRISTALINA II DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYOVEREDA LA CRISTALINA II
TERMINADO	Fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento vial mediante la construcción de una placa huella de la vía que conduce a la vereda Alta Floresta, municipio de San Miguel, Departamento del Putumayo.
TERMINADO	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ENTREGADOS	Mantenimiento y mejoramiento de la vía que conduce a la Porvenir municipio de San Miguel-Departamento del Putumayo.
TERMINADO	Mejoramiento de un tramo de 138 mts en placa huella de la vía que conduce a la vereda La Montañita municipio de San Miguel, Departamento del Putumayo
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	4
Kilómetros	50
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 979.993.242

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. LA DORADA - EL AFILADOR 2. LA DORADA - LA GUIBITA 3. LA DORADA - AGUA BLANCA 4. PTO. COLON -SABALO (COMBOY)

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
1	45

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 79.939.500	\$ 950.615.000	\$ 1.030.554.500

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	Acuicola y Pesquero	MADR
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Producción de cachama blanca municipio del San Miguel
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 1.067.264.902
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	1	\$ 1.067.264.902

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Construcción Pavimento Hidráulico, Alc. Pluvial, Sector Siloe CII 4 - CII 5, Alc. Pluvial, Sector El Chorro CII 4, Y Obras Complementarias, En El Corregimiento De Puerto Colon, Municipio De San Miguel Departamento Del Putumayo	\$ 1.067.264.902	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0
0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: San Onofre

Subregión : Montes de María

Departamento :

Sucre

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	64
Número de Participantes mujeres	54
Número de Participantes otros (Género)	1
Total Participantes	119
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	50
Cantidad de Participaciones	196

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

119

Número Total de asistencias:

196

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.304.762.030

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
-	-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los 344 municipios que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto -ZOMAC.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.214.369.296
TOTAL	1	\$ 1.214.369.296

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.214.369.296	San Antonio - Nanguma

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Ya esta sancionado el Acuerdo Municipal. La Regional ART lo gestionó.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: San Pablo

Subregión : Sur de Bolívar

Departamento :

Bolívar

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	79
Número de Participantes mujeres	55
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	134
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	1
Cantidad de Participaciones	226

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

134

Número Total de asistencias:

226

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.301.442.602

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
-	-	-	-	
-	-	-	-	

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.258.940.328
TOTAL	1	\$ 1.258.940.328

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.258.940.328	Loma Fresca - Carmen Del Cucu / Virgencita - Patio Bonito - Vallecito / Cueva De Sapo - Tres Bocas - Alto Caña Brava

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Gestionado por Coordinador Regional ART

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
3	3	3	\$ 45.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Asociación De Mercados Campesinos Magdalena Medio	Implementar un programa de siembra de árboles frutales para ayudar a mitigar las deficiencias dietarias, alimenticias y nutricionales en los núcleos veredales del municipio de San Pablo, Departamento de Bolívar	\$ 15.000.000,00
1	Junta De Acción Comunal -Barrio, Nueva Alianza.	Implementar la formación de veedores(as) para el ejercicio de la participación ciudadana en el control y vigilancia a los programas y proyectos públicos del municipio de San Pablo	\$ 15.000.000,00
1	Junta De Acción Comunal Vereda Isla Medellín -Municipio De San Pablo (Bolívar)	Implementar Huertas Caseras familiares y rurales sostenibles con asistencia técnica, insumos y capacitaciones agropecuarias para autoconsumo cuya prioridad sean las mujeres cabezas de hogar en condiciones de vulnerabilidad en el municipio de San Pablo departamento de Bolívar.	\$ 15.000.000,00

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: San Pedro de Urabá

Subregión : Urabá Antioqueño

Departamento :

Antioquia

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	48
Número de Participantes mujeres	26
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	74
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	4
Cantidad de Participaciones	146

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

74

Número Total de asistencias:

146

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	11	1.432.051.615

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto -ZOMAC.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 5.010.306.135
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	1	\$ 5.010.306.135

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de capa de rodadura con placa huella en zona rural del municipio de San Pedro De Uraba, Antioquia	\$ 5.010.306.135	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Se está gestionando a través de la asociación de municipios del Urabá- ASOMURA bajo la coordinación de la ART Medellín-Urabá.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
2	2	2	\$ 30.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Asovisar (Asociación De Víctimas Indígenas Senú, Arte Y Cultura)	Crear un banco de semillas nativas y mejoradas genéticamente para los corregimientos, veredas y Comunidades Indígenas, en San Pedro de Urabá, Antioquia	\$ 15.000.000,00
1	Junta De Acción Comunal Corregimiento El Tomate	Implementar huertas caseras para el auto consumo de los hogares Rurales para que tengan acceso directo a productos alimenticios y mejoren su calidad de vida en el Municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: San Vicente del Caguán

Subregión : Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño

Departamento :

Caquetá

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	85
Número de Participantes mujeres	30
Número de Participantes otros (Género)	1
Total Participantes	116
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	13
Cantidad de Participaciones	187

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

116

Número Total de asistencias:

187

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	1
TOTAL	1

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	1	\$ 581.122.485
Total	1	\$ 581.122.485

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario a través de Mejoramiento de la vía terciaria con obras para el control de aguas superficiales en la vereda Mira Valle, en el municipio de San Vicente del Caguán del departamento del Caquetá
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	9
TOTAL	9

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	4	\$ 995.465.581
Infraestructura Vial	5	\$ 1.471.448.963
Total	9	\$ 2.466.914.544

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de una caseta comunal en la vereda Rovira, núcleo Balsillas, en el municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá. - 2
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO CASETA COMUNITARIA CENTRO POBLADO BALCILLAS MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LAS VEREDAS EL SILENCIO - ARAUCA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS TRAMO 2, EN LA VEREDA LA ESPERANZA, NUCLEO GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento de vías terciarias por medio de la Construcción de obras de drenaje en el núcleo Villalobos en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá. - 2
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	4
Kilómetros	50
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 979.224.060

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. VEREDA LAS MORRAS- ALTO AVANCE 2. LUCITANIA- MIRAVALLÉS 3. SANTA MARTA- EL PLUMERO- EL SILENCIO- TRES ESQUINAS 4. LA DANTA- LA MEDIA- ALTO CACAO

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
3	751

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 172.500.000	\$ 23.606.135.323	\$ 23.778.635.323

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	3	GANADERÍA	UNODC
Total	3		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Mejoramiento de la productividad de la ganadería mediante el fomento, transformación y comercialización de leche con valor agregado para el mercado regional, nacional en el departamento del Caquetá.
Terminado	Fortalecimiento a la cadena productiva del cacao, en tres municipios del departamento del Caquetá.
-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto Focalizado en más de un municipio
El Paujil - El Doncello - Florencia - Puerto Rico - San Vicente del Caguan, Morelia

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento al modelo estratégico de producción y comercialización de café sostenible por asociaciones cafeteras en el departamento del Caquetá, bajo la marca Vientos de Paz
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo N° 012 de 2019 Aprobado por el Concejo Municipal y Sancionado por el Alcalde. (Se envía evidencia en PDF)

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Santa Bárbara

Subregión : Pacífico y Frontera Nariñense

Departamento :

Nariño

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	51
Número de Participantes mujeres	35
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	86
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	49
Cantidad de Participaciones	161

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

86

Número Total de asistencias:

161

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	8	1.119.008.234

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Se envió modelo de acuerdo para su gestión ante el Concejo Municipal

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Santa Marta

Subregión : Sierra Nevada - Perijá

Departamento :

Magdalena

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	71
Número de Participantes mujeres	66
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	137
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	2
Cantidad de Participaciones	270

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

137

Número Total de asistencias:

270

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	11	1.435.451.562

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
1	67

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 218.516.000	\$ 21.830.000	\$ 240.346.000

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	Agrícola	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento de los procesos de calidad para café especiales, Santa Marta, Magdalena.
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	0

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
2	2	2	\$ 30.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Asociación De Productores Del Pueblo Arhuaco De La Sierra Nevada De Santa Marta-Asoarhuaco	Implementar programa de formación artística y cultural con su respectiva dotación para la práctica de distintas expresiones artísticas en la zona rural del municipio de Santa Marta (Magdalena).	\$ 15.000.000,00
1	Organización Indígena Ette Ennaka De Naarakajmanta	Adelantar por parte de la ANT con el Apoyo del Ministerio Público, la implementación de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), para sanear la propiedad adquirida por la comunidad Indígena ETTE ENAKA para iniciar el proceso de constitución de resguardo indígena en el Marco del Barrido Predial en el Distrito de Santa Marta.	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Santa Rosa del Sur

Subregión : Sur de Bolívar

Departamento :

Bolívar

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	81
Número de Participantes mujeres	53
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	134
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	1
Cantidad de Participaciones	245

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

134

Número Total de asistencias:

245

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	11	1.431.586.862

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Fuente: Información ART 2020

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
1	160

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 480.000.000	\$ -	\$ 480.000.000

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	-	FAO
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Manejo forestal Sostenible en el marco del "Proyecto de forestería campesina para la gobernanza forestal en la Serranía de San Lucas"
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Gestionado por Coordinador Regional ART

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
2	2	2	\$ 30.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Asociación De Apicultores De La Serranía De San Lucas - Apícola La Serranía	Impulsar un programa de capacitación y formación a familias campesinas sobre legislación en reserva natural de la sociedad civil, con el fin de empoderar y concientizar a las comunidades sobre la conservación de los ecosistemas y cuidado de los recursos naturales en el municipio de Santa Rosa del Sur - Bolívar	\$ 15.000.000,00
1	Junta De Acción Comunal De La Vereda La Marizosa Del Corregimiento Los Canelos, Del Municipio De Santa Rosa Del Sur.	Implementar un programa que garantice la entrega subsidios integrales para la compra de tierras de familias campesinas sin tierra o con tierra insuficiente, en el sector rural del municipio Santa Rosa del Sur - Bolívar.	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Santander de Quilichao

Subregión : Alto Patía - Norte del Cauca

Departamento :

Cauca

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	80
Número de Participantes mujeres	57
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	137
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	61
Cantidad de Participaciones	236

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

137

Número Total de asistencias:

236

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.316.749.185

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 012 del 20 de junio de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Saravena

Subregión : Arauca.

Departamento :

Arauca

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	78
Número de Participantes mujeres	40
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	118
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	23
Cantidad de Participaciones	177

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

118

Número Total de asistencias:

177

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	1
Entregado	-
TOTAL	1

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	1	\$ 663.337.453
Total	1	\$ 663.337.453

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
TERMINADO	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA CAÑO ROJO - SAN RAFAEL DE BANADIAS, MUNICIPIO DE SARAVERENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. /
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	11	1.422.609.773

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
-	-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	-	-	
Proyectos 2019	3	\$	57.526.006.320
TOTAL	3	\$	57.526.006.320

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
Ejecución	DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES EN INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, ARAUQUITA, FORTÚL, SARAVERENA Y TAME DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	ECOPETROL S.A.	\$ 8.496.314.857
Ejecución	DOTACIÓN DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE TAME, SARAVERENA Y ARAUCA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD	\$ 5.815.192.132

Fuente: Información ART 2020

Proyecto focalizado en mas de un Municipio
ARAUCA, TAME, SARAVERENA, FORTÚL, ARAUQUITA

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.262.515.186
TOTAL	1	\$ 1.262.515.186

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.262.515.186	Vía Vereda Villa Maga - Caño Rojo - Alto Pajula - La Capilla

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 010 del 29 de Agosto de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Sardinata

Subregión : Catatumbo

Departamento :

Norte de Santander

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	70
Número de Participantes mujeres	39
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	109
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	-
Cantidad de Participaciones	192

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

109

Número Total de asistencias:

192

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	11	1.434.608.749

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
1

Fuente: Información ART 2020

Familias
775

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 200.000.000	\$ 27.700.000	\$ 227.700.000

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	AGRÍCOLA	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESARIZACION Y COMERCIALIZACION DEL SECTOR CACAOTERO EN LOS MUNICIPIOS – PDET DE LA REGION DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	2	\$ 9.083.346.127
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.302.520.913
TOTAL	3	\$ 10.385.867.040

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del corregimiento de Las Mercedes en el municipio de Sardinata	\$ 5.197.968.576	
Optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del corregimiento de Luis Vero en el municipio de Sardinata	\$ 3.885.377.551	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.302.520.913	Las Mercedes - Luis Vero - Los Patos / La Llanita - San Martin De Loba - Km 30

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 016 del 29 de junio de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Segovia

Subregión : Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño

Departamento :

Antioquia

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	24
Número de Participantes mujeres	32
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	56
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	20
Cantidad de Participaciones	96

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

56

Número Total de asistencias:

96

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	11	1.442.879.114

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC-**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.284.541.255
TOTAL	1	\$ 1.284.541.255

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.284.541.255	Segovia – El Aporriado / El Paso – Arenales / Popales-San Miguel

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal, falta sanción del Alcalde.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Simití

Subregión : Sur de Bolívar

Departamento :

Bolívar

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	57
Número de Participantes mujeres	36
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	93
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	-
Cantidad de Participaciones	164

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

93

Número Total de asistencias:

164

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	11	1.431.586.862

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 3.749.197.343
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	1	\$ 3.749.197.343

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Construcción infraestructura eléctrica, para las comunidades del Paraíso, Muriva, El Triángulo, Humadera baja y media del Municipio de Simití	\$ 3.749.197.343	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Gestionado por Coordinador Regional ART

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
2	2	2	\$ 30.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Asociación De Mujeres Víctimas Del Conflicto Armado En Simití	Crear un proceso de formación pedagógica en resolución de conflictos en los núcleos veredales del municipio de Simití, Sur de Bolívar.	\$ 15.000.000,00
1	Junta De Accion Comunal Del Corregimiento Del Cerro De Veracruz	Crear un proceso de formación pedagógica en resolución de conflictos en los núcleos veredales del municipio de Simití, Sur de Bolívar.	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Sipí

Subregión : Chocó.

Departamento :

Chocó

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	48
Número de Participantes mujeres	33
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	81
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	77
Cantidad de Participaciones	150

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

81

Número Total de asistencias:

150

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	11	1.441.202.162

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Familias
-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC-**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 013 del 6 de agosto de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
1	1	1	\$ 15.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Consejo Comunitario General Del San Juan Acadesan	D.S Trasformar los proyectos educativos institucionales (PEI) en proyecto educativo comunitario (PEC) en las instituciones educativas del municipio de Sipí - Choco	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Solano

Subregión : Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño

Departamento :

Caquetá

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	64
Número de Participantes mujeres	25
Número de Participantes otros (Género)	1
Total Participantes	90
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	12
Cantidad de Participaciones	180

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

90

Número Total de asistencias:

180

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	1
Entregado	4
TOTAL	5

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	3	\$ 756.643.978
Infraestructura Vial	2	\$ 645.152.540
Total	5	\$ 1.401.796.518

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCION DE LA PLACA DEPORTIVA, EN LA VEREDA LA MANA EN NUCLEO PEÑAS BLANCAS, MUNICIPIO DE SOLANO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
TERMINADO	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL EN LA VEREDA EL CUERAZO DEL MUNICIPIO DE SOLANO, DEPARTAMENTO DE CAQUETA
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento de vías, mediante la construcción de obras de drenaje en el núcleo Peñas Blancas, Municipio de Solano, Departamento del Caquetá.
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
-	-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal y Sancionado por el Alcalde. - Pendiente el envío de la EVIDENCIA por el Municipio

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Solita

Subregión : Cuenca del Caguán y Piedemonte Caquetense

Departamento :

Caquetá

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	31
Número de Participantes mujeres	20
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	51
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	8
Cantidad de Participaciones	99

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

51

Número Total de asistencias:

99

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.298.328.245

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
-	-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 3.795.759.960
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	1	\$ 3.795.759.960

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Construcción unidades sanitarias con sistema de tratamiento de aguas residuales para el área rural dispersa del municipio de Solita, Caquetá	\$ 3.795.759.960	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo N° 009 de 2019 Aprobado por el Concejo Municipal y Sancionado por el Alcalde. (Se envía evidencia en PDF)

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Suárez

Subregión : Alto Patía - Norte del Cauca

Departamento :

Cauca

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	31
Número de Participantes mujeres	20
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	51
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	32
Cantidad de Participaciones	95

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

51

Número Total de asistencias:

95

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.316.749.185

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	1	\$	2.958.239.605
Proyectos 2019	1	\$	24.350.896.469
TOTAL	2	\$	27.309.136.074

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
Ejecución	CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA SUÁREZ - BETULIA, MUNICIPIO DE SUAREZ DEPARTAMENTO DELCAUCA SUÁREZ	EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. (EPSA-CELSIA)	\$	24.350.896.469
Ejecutado	REHABILITACIÓN VÍA SUÁREZ - MINDALÁ EN EL SECTOR K0+000 AL K1+500, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA SUÁREZ	EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. (EPSA-CELSIA)	\$	2.958.239.605

Fuente: Información ART 2020

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada	
Aprobados General	1	\$	3.032.898.830
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$	1.220.082.674
TOTAL	2	\$	4.252.981.504

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento De vías terciarias, en el corregimiento de asnazu, en el marco de la implementación de los acuerdos de paz en el municipio de Suárez, Cauca	\$ 3.032.898.830	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.220.082.674	La Betulia -Rio Damian

Fuente: Información ART 2020

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 007 del 30 de julio de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Tame

Subregión : Arauca.

Departamento :

Arauca

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	75
Número de Participantes mujeres	49
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	124
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	48
Cantidad de Participaciones	213

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

124

Número Total de asistencias:

213

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	11	1.422.609.773

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0

-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	2	\$	28.678.648.687
Proyectos 2019	4	\$	29.612.899.803
TOTAL	6	\$	58.291.548.490

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
Ejecución	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA	PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD	\$	6.960.810.472
Ejecución	CONSTRUCCIÓN DE UN ACUEDUCTO CON AGUA POTABLE PARA LAS VEREDAS ANGOSTURAS EL TRIUNFO Y EL CENTRO POBLADO DE COROCITO DEL MUNICIPIO DE TAME-DEPARTAMENTO DE ARAUCA	PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD	\$	8.340.582.342
Ejecución	DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES EN INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, ARAUQUITA, FORTÚL, SARAVENA Y TAME DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	ECOPETROL S.A.	\$	8.496.314.857
Ejecución	DOTACIÓN DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE TAME, SARAVENA Y ARAUCA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD	\$	5.815.192.132

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.290.541.638
TOTAL	1	\$ 1.290.541.638

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.290.541.638	Flor Amarillo - Napoles- Florida Alta / La Palestina - Alto Caño Tigre - Caño Tigre Bajo - Lejanías- Acacias I

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	El borrador del proyecto esta siendo revisado por el juridico de la alcaldia -para firma del Alcalde y presentarlo al Concejo Municipal en sesiones ordinarias.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Tarazá

Subregión : Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño

Departamento :

Antioquia

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	52
Número de Participantes mujeres	52
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	104
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	17
Cantidad de Participaciones	207

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

104

Número Total de asistencias:

207

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	6
Terminado	-
Entregado	3
TOTAL	9

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	8	\$ 1.457.480.083
Infraestructura Vial	1	\$ 58.186.061
Total	9	\$ 1.515.666.144

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN CASETA COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DEL LORO DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCION CASETA COMUNAL EN LA VEREDA PUERTO ANTIOQUIA DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA / NIVEL COMPLEJIDAD 2.
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL RESGUARDO INDIGENA JAIDEZAVI DEL MUNICIPIO DE TARAZA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO RURAL EL CINCO EN LA VEREDA EL NUEVE DEL MUNICIPIO DE TARAZA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA VEREDA EL DOCE, CENTRO POBLADO DEL MUNICIPIO DE TARAZA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN CASETA COMUNAL EN LA VEREDA ANAPARCI DEL MUNICIPIO DE TARAZA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCION DE CASETA COMUNAL DEL RESGUARDO INDIGENA JAIDEZABI DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA EN LA VEREDA CURUMANÁ DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DEL PUENTE PEATONAL CON MATERIAL PLASTICO EN EL RESGUARDO INDIGENA JAIDEZAVI DEL MUNICIPIO DE TARAZA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias	RECURSOS		
		Propios	Otros	Totales
2	908	\$ 627.425.534	\$ 973.639.008	\$ 1.601.064.542

Fuente: Información ART 2020

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	2	AGROFORESTAL, PECUARIO	UNODC
Total	2		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Apoyo en el proceso de transformación y comercialización de látex de caucho, para pequeños productores de caucho, a través de hebeancor, en la zona de bajo cauca, Antioquia y los municipios de Puerto Libertador, Monte Líbano y San José de Uré, en el departamento de Córdoba.
-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto Focalizado en más de un municipio
El Bagre, Caucasia, Zaragoza, Nechi, Tarazá, Cáceres

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento técnico, comercial y productivo de la cadena productiva de la miel y las abejas en el Bajo Cauca Antioqueño
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.267.740.366
TOTAL	1	\$ 1.267.740.366

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.267.740.366	Barro Blanco - Los Corrales / Guaimaro – San Agustín / Guaimaro – Caracolí

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo No 008 del 31 de Mayo de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio

Fecha de Corte Febrero 28- 2020



FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Teorama

Subregión : Catatumbo

Departamento :

Norte de Santander

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	60
Número de Participantes mujeres	13
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	73
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	-
Cantidad de Participaciones	136

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

73

Número Total de asistencias:

136

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	9
TOTAL	9

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	1	\$ 21.031.310
Infraestructura Social y Comunitaria	3	\$ 193.065.159
Infraestructura Vial	5	\$ 542.307.343
Total	9	\$ 756.403.811

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Ampliación y mejoramiento del área de demarcación de la cancha múltiple de la escuela de la vereda El Trigo en el municipio de Teorama – Norte de Santander
Entregado	Construcción de Placa Huella en la vía de acceso a la vereda Alta Gracia, en el municipio de Teorama, Norte de Santander
Entregado	Construcción de Placa Huella en la vía de acceso a la vereda Ramirez, en el municipio de Teorama, Norte de Santander
Entregado	Mejoramiento de la infraestructura física del CER de la vereda El Farache, en el municipio de Teorama, Norte de Santander
Entregado	Mejoramiento del sistema de suministro de agua a la sede educativa de la vereda Ramirez, en el municipio de Teorama, Norte de Santander

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Construcción de obras de drenaje y afirmado de la vía de acceso a la vereda los Pulpitos en el municipio de Teorama, Norte de Santander
Entregado	Construcción de Placa Huella en la vía de acceso a la vereda El Oso, en el municipio de Teorama, Norte de Santander
Entregado	Construcción de Placa Huella en la vía de acceso a la vereda Santafé, en el municipio de Teorama, Norte de Santander
Entregado	Mejoramiento de la infraestructura física del restaurante escolar en la sede Educativa El Trigo, perteneciente al CER Farache, en el municipio de Teorama, Norte de Santander
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	26
TOTAL	26

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	9	\$ 1.118.950.587
Infraestructura Vial	17	\$ 1.619.294.782
Total	26	\$ 2.738.245.369

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE (6) ALCANTARILLAS 36" de la vía Quince Letras – Llana Baja – Llana Alta del Municipio de Teorama, Norte de Santandede la vía Quince Letras – Llana Baja – Llana Alta del Municipio de Teorama, Norte de Santander
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE PLAA HUELLA EN PUNTO CRÍTICO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA PIEDRAS DE MOLER DEL MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER.
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTO CRÍTICO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA OCHO DE NOVIEMBRE, DEL MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER.
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA EL JUNCAL DEL MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA ESTRELLA ALTA DEL MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER.
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA DE LA VEREDA ESTRELLA BAJA DEL MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER
ENTREGADOS	CONSTRUCCION DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA DE LA VEREDA AIRES DEL CATATUMBO , DEL MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER/ 3
ENTREGADOS	Construcción del Salón Comunal en la vereda Cuatro Esquinas parte Alta en el Municipio de Teorama, Norte de Santander
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL Y SUMINISTRO DE JUEGOS BIOSALUDABLES EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO, MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER,
ENTREGADOS	Mejoramiento de la vía de acceso a la vereda Guaranao mediante la construcción de obras de drenaje y suministro e instalación de material para afirmado
ENTREGADOS	Mejoramiento de la vía de acceso a la vereda Los Ranchos mediante la construcción de obras de drenaje y suministro e instalación de material para afirmado
ENTREGADOS	Mejoramiento de la Vía Jurisdicciones - San José
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DE LA VÍA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA EL CAIMAN, DEL MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DEPORTIVA EN LA SEDE EDUCATIVA LA VEREDA JURISDICCIONES, DEL MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTO CRÍTICO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA CAÑO SECO DEL MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER.
ENTREGADOS	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN PUNTO CRITICO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA VIAGUAL DEL MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER / 3
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA EL PANTANO DEL MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER.
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA QUINCE LETRAS – LLANA BAJA – LLANA ALTA DEL MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER/ NIVEL COMPLEJIDAD 2.
ENTREGADOS	Construcción de una placa deportiva en la vereda Santo Domingo del Municipio de Teorama, Norte de Santander
ENTREGADOS	Construcción del restaurante escolar en la sede educativa de la vereda El Limón
ENTREGADOS	Construcción del Salón Comunal en la vereda Cuatro Esquinas parte Baja en el Municipio de Teorama, Norte de Santander
ENTREGADOS	Mejoramiento de la Infraestructura física y construcción del cerramiento de la sede educativa de la vereda Miracotes del Municipio de Teorama, Norte de Santander
ENTREGADOS	Mejoramiento de la vía de acceso a la vereda Jaboneras mediante la construcción de obras de drenaje y suministro e instalación de material para afirmado
ENTREGADOS	Mejoramiento de la vía de acceso a la vereda Margaritas mediante la construcción de obras de drenaje y suministro e instalación de material para afirmado
ENTREGADOS	Mejoramiento de la vía Miracotes - Santa Clara mediante la construcción de obras de drenaje y suministro e instalación de material para afirmado
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DE LA VÍA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA LOS ÁNGELES, DEL MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER.

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	3
Kilómetros	54
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 981.740.548

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. TEORAMA - QUINCE LETRAS 2. EL ASERRIO - SAN JUANCITO 3. QUINCE LETRAS - LA CEIBA

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
1

Fuente: Información ART 2020

Familias
775

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 200.000.000	\$ 27.700.000	\$ 227.700.000

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	AGRÍCOLA	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESARIZACION Y COMERCIALIZACION DEL SECTOR CACAOTERO EN LOS MUNICIPIOS – PDET DE LA REGION DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto Focalizado en más de un municipio
Hacarí, El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra, Tibú y Sardinata

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Costo proyecto
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	2	\$ 12.574.063.498
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	2	\$ 12.574.063.498

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado en el corregimiento de San Pablo en el municipio de Teorama	\$ 7.973.313.416	
Optimización del sistema de acueducto y alcantarillado para el corregimiento El Aserrio del municipio de Teorama, departamento Norte de Santander	\$ 4.600.750.082	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 004 del 19 de junio de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Tibú

Subregión : Catatumbo

Departamento :

Norte de Santander

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	97
Número de Participantes mujeres	50
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	147
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	3
Cantidad de Participaciones	168

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

147

Número Total de asistencias:

168

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	3
TOTAL	3

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	2	\$ 441.598.788
Infraestructura Vial	1	\$ 197.168.529
Total	3	\$ 638.767.317

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Construcción de alcantarillas para el manejo de aguas superficiales en puntos críticos de la vía terciaria, que intercomunica a la vereda Chiquinquirá del municipio de Tibú, Norte de Santander
Entregado	Mejoramiento de infraestructura física de la sede educativa Palmeras -Mirador del municipio de Tibú, Norte de Santander
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Mejoramiento de infraestructura física de la sede educativa Caño Indio perteneciente al CER Serpentino, del municipio de Tibú, Norte de Santander
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	1
Terminado	2
Entregado	12
TOTAL	15

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	1	\$ 248.444.927
Infraestructura Social y Comunitaria	9	\$ 1.332.984.273
Infraestructura Vial	5	\$ 538.418.608
Total	15	\$ 2.119.847.809

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CLASES Y BATERIA SANITARIA PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA BOCAS DEL CASTILLO, CORREGIMIENTO DE LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER.
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL EN LA VEREDA EL PROGRESO II, MUNICIPIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE ICHIRRINDACAYRA
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA VEREDA BARRANCAS, CORREGIMIENTO DE LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER.
TERMINADO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD IQUIACARORA, MUNICIPIO DE EL CARMEN, NORTE DE SANTANDER
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCARIA QUE COMUNICA A LA VEREDA SAN FRANCISCO JAVIER MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, OBRAS DE ARTE, PERFILADO Y CUNETEO, CORREGIMIENTO DE PACELLI DEL MUNICIPIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCARIA QUE COMUNICA A LA VEREDA SANTA CRUZ MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, CORREGIMIENTO DE PACELLI DEL MUNICIPIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCARIA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS DEL ROSARIO, SAN MARCOS Y SAN ANTONIO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, OBRAS DE ARTE, PERFILADO Y CUNETEO, CORREGIMIENTO DE PACELLI DEL MUNICIPIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES Y BATERIA SANITARIA PARA LA SEDE EDUCATIVA VEREDA CUATRO RANCHOS, CORREGIMIENTO DE LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER. / 3
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA SEDE EDUCATIVA VEREDA CAÑO GUADUA, CORREGIMIENTO DE LA BARRA, MUNICIPIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER.
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA VEREDA BOCAS DE SAN MIGUEL , CORREGIMIENTO DE LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER.
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ESCUELA VEREDA SAN LUIS, CORREGIMIENTO DE PACELLI DEL MUNICIPIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER
TERMINADO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD YERA DEL MUNICIPIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCARIA QUE COMUNICA A LA VEREDA SAN ISIDRO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, OBRAS DE ARTE, PERFILADO Y CUNETEO, CORREGIMIENTO DE PACELLI DEL MUNICIPIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCARIA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS BUENOS AIRES Y SAN MARTIN MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, OBRAS DE ARTE, PERFILADO Y CUNETEO, CORREGIMIENTO DE PACELLI DEL MUNICIPIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	4
Kilómetros	50
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 981.740.635

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. LA GABARRA - CAÑO MARIELA 2. LA NEIVA - GAVIOTAS - TROCHA GANADERA - FRANCISCO DE PAULA SANTANDER LÍBANO - ORÚ 7 3. CAÑO INDO – MIRADOR 4. PACELLI – VERSALLES - LA ANGALIA – MINEIROS – PUERTO LAS PALMAS

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
1	775

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 200.000.000	\$ 27.700.000	\$ 227.700.000

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	AGRÍCOLA	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	FORTEALECIMIENTO DE LA EMPRESARIZACION Y COMERCIALIZACION DEL SECTOR CACAOTERO EN LOS MUNICIPIOS – PDET DE LA REGION DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
Hacarí, El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra, Tibú y Sardinata

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	-	-	
Proyectos 2019	3	\$	32.911.905.007
TOTAL	3	\$	32.911.905.007

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
Con contribuyente vinculado	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CON OBRAS DE ACCESO Y COMPLEMENTARIAS Y AMPLIACIÓN DE BANCA EXISTENTE, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ASTILLEROS - TIBÚ PR 35+910 - PR 36+315, TIBÚ	CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS SAS	\$	12.044.138.525
Con contribuyente vinculado	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CON OBRAS DE ACCESO Y COMPLEMENTARIAS Y AMPLIACION DE BANCA EXISTENTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ASTILLEROS TIBU, PR 39+290 PR 39+740 TIBU, NORTE DE SANTANDER	CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS SAS	\$	12.633.158.577
Con contribuyente vinculado	CONSTRUCCIÓN PUENTE CON OBRAS DE ACCESO Y COMPLEMENTARIAS Y AMPLIACIÓN DE BANCA EXISTENTE, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ASTILLEROS - TIBÚ PR K35+460 - PR35+730, TIBÚ	CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS SAS	\$	8.234.607.905

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada	
Aprobados General	2	\$	67.045.355.798
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-	
TOTAL	2	\$	67.045.355.798

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de la Vía Astilleros - Tibú, tramos PR33+445 AL PR35+460, PR35+730 AL PR35+910, PR36+315 AL PR39+310 y PR39+710 AL PR41+000, Municipio de Tibú	\$ 64.962.115.328	
Mejoramiento de la vía que comunica a la vereda M-14, municipio de Tibú, Norte de Santander	\$ 2.083.240.470	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 011 del 8 de julio de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Tierralta

Subregión : Sur de Córdoba

Departamento :

Córdoba

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	149
Número de Participantes mujeres	68
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	217
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	43
Cantidad de Participaciones	344

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

217

Número Total de asistencias:

344

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	15
TOTAL	15

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	15	\$ 654.127.545
Infraestructura Vial	-	-
Total	15	\$ 654.127.545

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Construcción de una Batería Sanitaria (doble) en la Escuela de Boca de Crucito, Municipio de Tierralta, Departamento de Córdoba
Entregado	Construcción de una Batería Sanitaria (doble) en la Escuela de Colón Alto, Municipio de Tierralta, Departamento de Córdoba
Entregado	Construcción de una Batería Sanitaria (doble) en la Escuela de la vereda El Gallo, Municipio de Tierralta, Departamento de Córdoba
Entregado	Construcción de una Batería Sanitaria (doble) en la Escuela de la vereda Las Nubes, Municipio de Tierralta, Departamento de Córdoba
Entregado	Construcción de una Batería Sanitaria (doble) en la Escuela de la vereda Sector Carretera, Municipio de Tierralta, Departamento de Córdoba

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Construcción de una Batería Sanitaria (doble) en la Escuela de Bocas de Cruz Grande, Municipio de Tierralta, Departamento de Córdoba
Entregado	Construcción de una Batería Sanitaria (doble) en la Escuela de Colón Medio, Municipio de Tierralta, Departamento de Córdoba
Entregado	Construcción de una Batería Sanitaria (doble) en la escuela de la vereda La Mina, Municipio de Tierralta, Departamento de Córdoba
Entregado	Construcción de una Batería Sanitaria (doble) en la Escuela de la vereda Lourdes, Municipio de Tierralta, Departamento de Córdoba
Entregado	Mejoramiento y adecuación de batería Sanitaria (doble) en la escuela de la vereda Chibogado Alto, Municipio de Tierralta, Departamento de Córdoba

Entregado	Mejoramiento y adecuación de batería Sanitaria (doble) en la escuela de la vereda El Limón, Municipio de Tierralta, Departamento de Córdoba
Entregado	Mejoramiento y adecuación de batería Sanitaria (doble) en la escuela de la vereda Si Dios Quiere, Municipio de Tierralta, Departamento de Córdoba
Entregado	Mejoramiento y adecuación de batería Sanitaria (doble) en la escuela del Corregimiento de Crucito, Municipio de Tierralta, Departamento de Córdoba

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	1
Terminado	-
Entregado	5
TOTAL	6

Fuente: Información ART 2020

Entregado	Mejoramiento y adecuación de batería Sanitaria (doble) en la escuela de la vereda Jamaica, Municipio de Tierralta, Departamento de Córdoba
Entregado	Mejoramiento y adecuación de batería Sanitaria (doble) en la escuela de la vereda Zumbona, Municipio de Tierralta, Departamento de Córdoba

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	3	\$ 471.871.997
Infraestructura Vial	3	\$ 1.865.749.532
Total	6	\$ 2.337.621.529

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	CERRAMIENTO CON MALLA ESLABONADA (307mts) PROTECTORES DE HIERRO DEL RESTAURANTE ESCOLAR, ADECUACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS E INSTALACIONES HIDRAULICAS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 8X5 mts EN EL CENTRO EDUCATIVO SANTA FE DE PAILAS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT, SOBRE LA QUEBRADA AGUAS VIVAS, EN LA VIA QUE COMUNICA A TIERRALTA - PALMIRA.
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DE LOS TRAMOS VIALES BATATAS – LA SIERPE, BATATAS – MURMULLO MEDIO, BATATAS –SEVERA Y BATATAS –MURMULLO BAJO DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 8X7mts., RECONSTRUCCIÓN DE SALÓN CULTURAL Y ENCERRAMIENTO DE MALLA ESLABONADA DEL CENTRO EDUCATIVO CANUTILLAL, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN HIDRAULICA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DE 2 AULAS Y TECHOS DEL CENTRO EDUCATIVO LAS PAILITAS Y REPARACIÓN DEL
ENTREGADOS	INSTALACIÓN DE SISTEMAS HIDRAULICOS PARA APROBICIONAMIENTO DE AGUA ADECUACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DE MADERA Y ENEGIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE COMPUTADORES DEL CENTRO EDUCATIVO NUEVA CUMBIA EN EL CORREGIMIENTO DE PALMIRA, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO CON MALLA
EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL CHARUAS (SAN GRAGAO) – ATENCIO, OBRAS DE DRENAJES SECTORES CRITICOS VIA A SAN FELIPE DE CADILLO MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	4
Kilómetros	30
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 981.908.021

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. BOCAS DE CRUCITO-BOCAS DE CRUZ GRANDE 2. BOCAS DE CRUCITO-ALTA MIRA-CRUCITO 3. CRUCITO- COLON MEDIO 4. CRUCITO- LA MINA

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
3	832

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 500.800.000	\$ 1.583.982.920	\$ 2.084.782.920

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	3	Agrícola	MADRF, FAO, UNODC
Total	3		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Implementación de Actividades Forestales Sostenibles enmarcadas en la Estrategia De Conectividades – Conexión Biocaribe
Terminado	Optimizar las capacidades de 19 organizaciones de productores a través del fortalecimiento asociativo, productivo y comercial con el fin de mejorar su competitividad de manera sostenible

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Siembra y sostenimiento de cultivos de cacao con productores de la Asociación de Cooperativas y Organizaciones de Tierralta y Valencia - Activa G10-, municipio de Tierralta - departamento de Córdoba
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
Puerto Libertador, Tierralta, Valencia

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019.

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	5	\$ 26.920.650.946
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	5	\$ 26.920.650.946

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Construcción DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS RURALES DE REBOLIATICO Y CADILLO, MUNICIPIO DE Tierralta	\$ 5.098.896.429	
Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en el Municipio de Tierralta, Córdoba	\$ 10.285.288.018	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Sancionado por el Alcalde el 4 de septiembre de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Timbiquí

Subregión : Pacífico Medio

Departamento :

Cauca

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	44
Número de Participantes mujeres	15
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	59
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	43
Cantidad de Participaciones	67

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

59

Número Total de asistencias:

67

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	11	1.450.998.210

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
1	184

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ 123.444.777	\$ 123.444.777

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	AGRÍCOLA	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Optimizar las capacidades de 3 organizaciones de productores a través del fortalecimiento asociativo, productivo y comercial con el fin de mejorar su competitividad de manera sostenible
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto Focalizado en más de un municipio
Balboa, Morales, Timbiquí

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Se está tramitando a través Edinson Castro Lerma, Alcalde Municipal

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
2	2	2	\$ 30.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Cabildo Indígena De La Comunidad De Agua Clarita	Facilitar la creación e implementación de un programa de pedagogía social para la reconciliación en los consejos comunitarios, resguardos y cabildos indígenas del municipio de Timbiquí Cauca.	\$ 15.000.000,00
1	Consejo Comunitario Del Cuerval	Facilitar la creación e implementación de un programa de pedagogía social para la reconciliación en los consejos comunitarios, resguardos y cabildos indígenas del municipio de Timbiquí Cauca.	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Tolú Viejo

Subregión : Montes de María

Departamento :

Sucre

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	43
Número de Participantes mujeres	36
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	79
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	10
Cantidad de Participaciones	147

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

79

Número Total de asistencias:

147

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.304.762.030

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
-	-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los 344 municipios que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto -ZOMAC.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.211.017.776
TOTAL	1	\$ 1.211.017.776

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.211.017.776	Manica - Gualón

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	0

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Toribio

Subregión : Alto Patía - Norte del Cauca

Departamento :

Cauca

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	85
Número de Participantes mujeres	52
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	137
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	127
Cantidad de Participaciones	243

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

137

Número Total de asistencias:

243

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.316.749.185

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
1

Fuente: Información ART 2020

Familias
586

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 148.000.000	\$ 93.882.660	\$ 241.882.660

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	Ganadería	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Mejoramiento tecnológico para fortalecimiento de los procesos de elaboración y comercialización de los productos de la agroindustria rural del municipio de Toribio (productos lácteos Nasalac, Kwe'sx café, jugos Fxize y Truchas Juan Tama)
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	-	-	
Proyectos 2019	1	\$	5.186.316.443
TOTAL	1	\$	5.186.316.443

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
Ejecución	MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL LOS ANDES BOQUERÓN LA PLAYA, DEL PR 12+300 AL PR 18+700, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CORINTO Y TORIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	HACIENDA SAN JOSÉ S.A, COMPAÑÍA AGRÍCOLA CAUCANA S.A, INVERSIONES MANUELITA S.A, GIROS Y FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A, INGENIO DEL	\$	5.186.316.443
-	-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto focalizado en mas de un Municipio
CORINTO, TORIBIO

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 012 del 30 de Mayo de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Turbo

Subregión : Urabá Antioqueño

Departamento :

Antioquia

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	68
Número de Participantes mujeres	69
Número de Participantes otros (Género)	1
Total Participantes	138
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	26
Cantidad de Participaciones	254

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

138

Número Total de asistencias:

254

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	11	1.432.051.615

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
2

Fuente: Información ART 2020

Familias
167

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 758.936.000	\$ 417.702.765	\$ 1.176.638.765

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	2	Acuícola y Pesquero, Pecuario	UNODC
Total	2		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento de las unidades productivas de pescadores artesanales mediante la adecuación e implementación de la casa para el desarrollo integral de la pesca artesanal en Turbo (Antioquia).
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Adecuación y mejoramiento de centro de acopio de miel
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC-**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	2	\$	19.373.837.122
Proyectos 2019	-	-	
TOTAL	2	\$	19.373.837.122

Fuente: Información ART 2020

Millones			
Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Costo proyecto
Ejecución	CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE PISO LA LUCILA II Y OBRAS ACCESORIAS EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LOS SECTORES 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE TURBO TURBO	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P, AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P.	\$ 12.702.999.918
Ejecución	CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO OBRERO MUNICIPIO TURBO, ANTIOQUIA, OCCIDENTE TURBO	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P, AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P.	\$ 6.670.837.204
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Se está gestionando a través de la asociación de municipios del Urabá- ASOMURA bajo la coordinación de la ART Medellín-Urabá.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
3	3	3	\$ 45.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Asociación De Usuarios Del Acueducto Corregimiento El Dos Asoacuedos E.S.P.	Capacitar en conservación y protección de nacimientos de agua, Bosques naturales, fauna y flora en las comunidades, campesinas y étnicas del municipio Turbo Antioquia.	\$ 15.000.000,00
1	Asociación Unión Agrícola De Platanicultores (Asuap)	Implementar programas de seguridad alimentaria para la población de la zona rural del Distrito portuario, logístico, industrial, turístico y comercial de Turbo, Departamento de Antioquia.	\$ 15.000.000,00
1	Fundacion De Victimas Valle De Bendiciones	Programas de formación y liderazgo de mujeres integrantes de las Juntas de Acción Comunal del Distrito de Turbo, Antioquia	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Unguía

Subregión : Chocó.

Departamento :

Chocó

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	64
Número de Participantes mujeres	27
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	91
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	85
Cantidad de Participaciones	166

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

91

Número Total de asistencias:

166

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	11	1.441.202.162

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimientto entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Familias
-

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los 344 municipios que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto -ZOMAC.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	2	\$ 15.642.092.822
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.294.837.139
TOTAL	3	\$ 16.936.929.962

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Construcción Del Proyecto Integral De Abastecimiento De Agua Potable De Las Comunidad Rurales Del Corregimiento De Tanela (Santa María La Antigua Del Darién, Patapelada, Tanela Centro, Holanda, Tisiló), Santa María Y El Gilgal. Municipio de Unguía	\$ 12.553.275.926	
Instalación DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 154 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE UNGUIA Chocó	\$ 3.088.816.896	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.294.837.139	Balboa - Titumate / Tanela - Balboa / Unguía - Arquia

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	0

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
1	1	1	\$ 15.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Corporación Manos A La Obra- Darién	Fortalecer las asociaciones de mujeres con capacitación para el fortalecimiento de proyectos productivos, eco turísticos y artesanales en el municipio de Unguía.	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Uribe

Subregión : Macarena - Guaviare

Departamento :

Meta

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	62
Número de Participantes mujeres	31
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	93
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	23
Cantidad de Participaciones	170

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

93

Número Total de asistencias:

170

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	9
TOTAL	9

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	1	\$ 93.387.778
Infraestructura Social y Comunitaria	6	\$ 401.737.604
Infraestructura Vial	2	\$ 170.861.815
Total	9	\$ 665.987.198

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Adecuación de espacios para la instalación de 25 paneles solares en la vereda El progreso, municipio de Uribe, Meta
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de box coulvert, sobre los caños Paraiso y Góngora, de la vereda Las Rosas del municipio de Uribe, Meta
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario a través del Mejoramiento de aulas escolares en la sede educativa vereda San Carlos, municipio de Uribe, Meta
Entregado	Mejoramiento de la unidad sanitaria de la sede educativa San Carlos, municipio de Uribe, Meta
Entregado	Remodelación de inmueble destinado como Casa de la Cultura del centro poblado veredas El Diviso, municipio de Uribe, Meta

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario a través de la Construcción de 4 alcantarillas entre las veredas El Diviso y San Carlos, municipio de Uribe, Meta
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de caseta comuna en la veredas El Progreso, municipio de Uribe, Meta
Entregado	Mejoramiento de la unidad sanitaria de la Escuela vereda la Argelia, municipio de Uribe, Meta, contribuyendo a la permanencia escolar y calidad de vida de la comunidad educativa
Entregado	Mejoramiento de la unidad sanitaria del centro educativo El Diviso de municipio de Uribe, contribuyendo a la permanencia escolar y al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad educativa
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	2
Terminado	2
Entregado	12
TOTAL	16

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	2	\$ 130.155.688
Infraestructura Social y Comunitaria	5	\$ 892.066.140
Infraestructura Vial	9	\$ 1.048.795.364
Total	16	\$ 2.071.017.192

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	Instalación de 19 paneles solares en las viviendas de la vereda Las Gaviotas municipio de Uribe- Meta
ENTREGADOS	Conformacion vía de entre las veredas El Paraiso y el Tigre del municipio de Uribe, Meta
ENTREGADOS	Construcción de alcantarillas a lo largo de las vías del nucleo veredal La Primavera en el municipio de Uribe-Meta.
ENTREGADOS	Construcción de gaviones en el puente Caño Estrella vereda La Pista del nucleo veredal La Primavera en el municipio de Uribe-Meta.
TERMINADO	CONSTRUCCION DE UN BOX COULVERT EN CAÑO MARTHA EN LA VEREDA ATIVA EN EL MUNICIPIO DE URIBE - META
ENTREGADOS	CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN LA VEREDA BUENOS AIRES MUNICIPIO DE URIBE - META
ENTREGADOS	Construcción de un salón múltiple en la IE El Diviso sede El Paraíso del municipio de Uribe-Meta
ENTREGADOS	Mejoramiento y mantenimiento de puente sobre el rio Santander en la vereda El Salitre del municipio de uribe - Meta

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	Conformacion de via entre las veredas El Tigre y Puerto Crevaux
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE CLASE Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL INTERNADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA JULIA EN EL MUNICIPIO DEL URIBE - META
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT VEREDA LA PISTA DEL NÚCLEO VEREDAL LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE URIBE-META.
TERMINADO	CONSTRUCCION DE UN BOX COULVERT EN CAÑO CAJUCHE EN LA VEREDA TIERRADENTRO EN EL MUNICIPIO DE URIBE - META
ENTREGADOS	CONSTRUCCION DE UN BOX COULVERT EN CAÑO PARAISO EN LA VEREDA EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE URIBE - META
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA VEREDA LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE URIBE – META.
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA COMUNAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA MUNICIPIO DE URIBE-META.
ENTREGADOS	Suministro e instalación 13 paneles solares en las viviendas de la vereda Candilejas, municipio de la Uribe Meta

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	3
Kilómetros	50
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 979.831.263

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. URIBE-PARAÍSO 2. ARGELIA -EL PROGRESO 3. YE DE LAS ROSAS - ESCUELA DE LAS ROSAS

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
1	237

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ 329.186.071	\$ 329.186.071

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	AGRÍCOLA	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Optimizar las capacidades de 8 organizaciones de productores a través del fortalecimiento asociativo, productivo y comercial con el fin de mejorar su competitividad de manera sostenible
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
La Macarena, La Uribe, Mesetas

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto -ZOMAC.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 35.555.299.804
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	1	\$ 35.555.299.804

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Construcción en pavimento rígido de la vía que comunica los municipios de Mesetas, Uribe, La Macarena, tramo 1 Uribe, Departamento del Meta. Uribe	\$ 35.555.299.804	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Valdivia

Subregión : Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño

Departamento :

Antioquia

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	45
Número de Participantes mujeres	37
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	82
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	-
Cantidad de Participaciones	163

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

82

Número Total de asistencias:

163

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	4
Terminado	-
Entregado	5
TOTAL	9

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	8	\$ 1.292.766.909
Infraestructura Vial	1	\$ 269.530.302
Total	9	\$ 1.562.297.212

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN LA ESCUELA LUIS MARIA CUARTAS EN LA VEREDA LA HABANA, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CASETA COMUNAL EN LA VEREDA EL HIGUERON MUNICIPIO DE VALDIVIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA EL QUINCE DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ENTREGADOS	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL DE LA VEREDA EL CATORCE DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO EN LA VEREDA CLAVELLINO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCION DE CASETA COMUNAL DE LA VEREDA PLAYA RICA MUNICIPIO DE VALDIVIA-DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA .
ENTREGADOS	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS PARA EL CAMINO A LA VEREDA VIZCAYA SECTOR LA CULEBRERA EN LA VEREDA SANTA INES, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA / 2
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA EN LA VEREDA SAN FERMIN DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA .
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL DE LA VEREDA EL NEVADO MUNICIPIO DE VALDIVIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias	RECURSOS		
		Propios	Otros	Totales
1	140	\$ -	\$ 205.741.295	\$ 205.741.295

Fuente: Información ART 2020

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	AGRÍCOLA	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Optimizar las capacidades de 5 organizaciones de productores a través del fortalecimiento asociativo, productivo y comercial con el fin de mejorar su competitividad de manera sostenible
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
Anorí, Ituango, Valdivia

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.275.479.666
TOTAL	1	\$ 1.275.479.666

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.275.479.666	Via Santa Ana-Chorrillos / Troncal A La Costa – Raudal – La Alemania – La Coposa / Troncal A La Costa – Playa Rica

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo No 050 del 20 de Mayo de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Valencia

Subregión : Sur de Córdoba

Departamento :

Córdoba

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	71
Número de Participantes mujeres	41
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	112
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	9
Cantidad de Participaciones	179

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

112

Número Total de asistencias:

179

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	3
Terminado	-
Entregado	1
TOTAL	4

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	1	\$ 207.998.923
Infraestructura Social y Comunitaria	3	\$ 590.991.740
Infraestructura Vial	-	-
Total	4	\$ 798.990.664

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ADOSADAS Y MEJORAMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA EXISTENTE EN LA VEREDA MANZANARES DE MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE IE SANTO DOMINGO, UBICADA EN LA VEREDA SANTO DOMINGO POR MEDIO DE LA CONTRUCCIÓN DE UN AULA DOBLE ADOSADA, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y BATERIAS SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE IE SANTO DOMINGO, EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE ENERGÍA SOLAR Y EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE FABRA EN LA VEREDA FABRA, DEL MUNICIPIO DE VALENCIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
EN EJECUCIÓN	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, BATERIAS SANITARIAS, Y OTROS ESPACIOS ESCOLARES DE LA SEDE IE SAN RAFAEL EN LA VEREDA SANTA MARIA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
1

Fuente: Información ART 2020

Familias
663

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ 781.816.920	\$ 781.816.920

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	1	AGRÍCOLA	UNODC
Total	1		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Optimizar las capacidades de 19 organizaciones de productores a través del fortalecimiento asociativo, productivo y comercial con el fin de mejorar su competitividad de manera sostenible
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
Puerto Libertador, Tierralta, Valencia

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Millones			
Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	1	\$ 9.390.850.076
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.285.488.786
TOTAL	2	\$ 10.676.338.862

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LOS TRAMOS - APARTADA SAN PEDRO URABA HACIA CORREGIMIENTO DE MATA DE MAÍZ Y APARTADA DE GUADUAL HACIA SANTO DOMINGO, EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, Córdoba	\$ 9.390.850.076	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.285.488.786	Cruce De Vía (Calleja - Valencia) - Santa María - San Rafael - La Banca - Guadual Central

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Sancionado por el Alcalde el 5 de junio de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Valle del Guamuez

Subregión : Putumayo.

Departamento :

Putumayo

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	98
Número de Participantes mujeres	76
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	174
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	30
Cantidad de Participaciones	319

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

174

Número Total de asistencias:

319

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	7
TOTAL	7

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	4	\$ 423.647.256
Infraestructura Vial	3	\$ 263.789.535
Total	7	\$ 687.436.791

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento comunitario para el restablecimiento de la red social, mediante el desarrollo de iniciativa con balance positivo en la instalación de un parque biosaludable en la vereda La Costeñita del municipio de Valle del Guamuez, en el departamento de Putumayo
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento de la vía mediante afirmado para la vereda Alto Temblón del municipio Valle del Guamuez -departamento del Putumayo
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario de los habitantes de la vereda la Costeñita del municipio Valle del Guamuez departamento del Putumayo por medio de la construcción de una placa deportiva
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario de los habitantes de la vereda Puerto Bello de los municipios del valle del Guamuez, departamento del putumayo por medio del mejoramiento de la vía que conduce desde la Balstrera hacia la Institución Educativa
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento social comunitario de los habitantes de la Vereda el Comboy, del municipio valle del Guamuez del departamento del Putumayo, por medio del mejoramiento de la vía que conduce desde la vereda La Cabaña hacia la vereda El Comboy
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario de los habitantes de la inspección Jordán Güisia del municipio Valle del Guamuez departamento del Putumayo por medio de la construcción de cocina comunitaria
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario de los habitantes de la vereda Los Llanos del municipio Valle del Guamuez departamento del Putumayo por medio de la construcción de una placa deportiva
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	2
Terminado	7
Entregado	8
TOTAL	17

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	2	\$ 240.596.247
Infraestructura Social y Comunitaria	6	\$ 1.046.021.196
Infraestructura Vial	9	\$ 2.216.802.923
Total	17	\$ 3.503.420.366

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA Y COCINA, VEREDA EL CAIRO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
TERMINADO	Construcción de una placa deportiva multifuncional en la vereda Nueva Palestina del municipio de Valle Del Guamúz. - 2.
TERMINADO	Fortalecimiento social y comunitario a través del mejoramiento vial mediante la construcción de placa huella en un sector crítico de la vía que conduce a la vereda San Antonio, municipio Valle del Guamuez - Departamento del Putumayo.
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario mediante el mejoramiento de un sector de 320 metros lineales del sendero peatonal que conduce de la vereda El Venado a la vereda Los Pomos municipio de Valle del Guamuez. - 2.
TERMINADO	Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de placa deportiva para la vereda El Venado municipio de Valle del Guamúz. - Nivel de Confiabilidad 2
TERMINADO	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LA VEREDA LLANO VERDE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ENTREGADOS	Mantenimiento y mejoramiento de la vía que conduce a la vereda Loro 1 municipio de Valle del Guamuez-Departamento del Putumayo
ENTREGADOS	MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE 120 MTS EN PLACA HUELLA DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ A LA VEREDA BELLA VISTA
ENTREGADOS	Mejoramiento de vía mediante la construcción de un tramo de placa huella, en la ruta que conduce hacia la vereda los Ángeles (sector la grada) del municipio de Valle del Guamúz departamento de Putumayo

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	7
Kilómetros	50
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 979.998.349

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. LA HORMIGA - JORDAN GUISIA 2. COSTEÑITA- LIMONSITO 3. LA HORMIGA – CAIRO 4. CAIRO – PALESTINA 5. PALESTINA – SULTANA 6. MARAVELES – PARAISO 7. MARAVELES - PAVAS

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura; caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
5	304

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 580.341.899	\$ 3.541.899.000	\$ 4.122.240.899

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	5	Acuicola y Pesquero, Agrícola, Agroforestal, Ganadería	MADR, UNODC
Total	5		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Alianza en caña panelera para la Producción de panela con los productores asociados a Agrilods en el municipio del valle del Guamuez, departamento del Putumayo
Terminado	Alianza para la producción y comercialización de pimienta con productores de la Asociación Asapiv en el municipio del Valle del Guamuez - departamento del Putumayo
Terminado	Producción de cachama blanca municipio del Valle del Guamuez

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Alianza para el establecimiento y sostenimiento de plantaciones de cacao bajo arreglo agroforestal en las veredas La Florida y Loro Ocho, municipio del Valle del Guamuez departamento del Putumayo
Terminado	Mejoramiento de las condiciones de vida de sujetos víctimas del conflicto armado, mediante la dotación de equipos para una planta transformadora de leche de queso en la inspección el placer, municipio Valle del Guamuez, departamento de Putumayo
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	2	\$ 19.684.559.506
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	2	\$ 19.684.559.506

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Implementación DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ZONAS NO INTERCONECTADAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL Putumayo	\$ 604.265.149	
Implementación de sistemas de energía solar fotovoltaica para Zonas No Interconectadas en los Municipios de: Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez y Puerto Leguízamo, Departamento del Putumayo	\$ 19.080.294.357	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto Focalizado en mas de un municipio
ORITO / PUERTO ASÍS / PUERTO CAICEDO / PUERTO LEGUÍZAMO / VALLE DEL GUAMUEZ

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Valledupar

Subregión : Sierra Nevada - Perijá

Departamento :

Cesar

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	82
Número de Participantes mujeres	48
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	130
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	16
Cantidad de Participaciones	255

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

130

Número Total de asistencias:

255

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.304.955.965

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.241.481.653
TOTAL	1	\$ 1.241.481.653

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.241.481.653	Estacion La Gran Via - Montecristo

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
En Gestión	0

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
2	2	2	\$ 30.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Asociación De Mujeres Emprendedoras De Guacochito	Gestionar la inclusión de catedra SABERES ANCESTRALES, donde se transmitan conocimientos propios de las comunidades indígenas, afro y campesina, en los currículos de los programas de educación superior.	\$ 15.000.000,00
1	Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona	Diseñar, gestionar e implementar programas con herramientas pedagógicas y culturales para la formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por parte de las organizaciones sociales, pertenecientes a las comunidades rurales del municipio de Valledupar, Cesar, en materia de derechos humanos, resolución de conflictos, y el acuerdo de paz, para minimizar cualquier forma de conflictos y de violencia	\$ 15.000.000,00
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Valparaíso

Subregión : Cuenca del Caguán y Piedemonte Caquetense

Departamento :

Caquetá

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	55
Número de Participantes mujeres	24
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	79
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	6
Cantidad de Participaciones	137

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

79

Número Total de asistencias:

137

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	11	1.428.161.069

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias
2	142

Fuente: Información ART 2020

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 66.600.500	\$ 1.517.414.777	\$ 1.584.015.277

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	2	Acuícola y Pesquero; Agrícola	MADR, UNODC
Total	2		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Alianza para producción de carne de cachama y bocachico en el municipio de Valparaíso Caquetá.
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto Focalizado en más de un municipio
Albania, Morelia, Valparaíso

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Optimizar las capacidades de 3 organizaciones de productores a través del fortalecimiento asociativo, productivo y comercial con el fin de mejorar su competitividad de manera sostenible
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones
			Costo proyecto
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	2	\$ 10.771.712.767
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.294.998.489
TOTAL	3	\$ 12.066.711.255

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Construcción UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL AREA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO- Caquetá	\$ 5.675.735.412	
Mejoramiento de la infraestructura vial en la zona rural del municipio de Valparaiso en el marco del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en el departamento del Caquetá	\$ 5.095.977.355	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.294.998.489	Km 16 Vía Solita - Santa Helena – Palomito / Km 22 – Playa Rica / Santiago De La Selva - Argentina

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo N° 013 de 2019 Aprobado por el Concejo Municipal y Sancionado por el Alcalde. (Se envía evidencia en PDF)

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020



FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Vigía del Fuerte

Subregión : Chocó.

Departamento :

Antioquia

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	70
Número de Participantes mujeres	34
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	104
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	100
Cantidad de Participaciones	193

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

104

Número Total de asistencias:

193

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	4
TOTAL	4

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	4	\$ 725.350.758
Infraestructura Vial	-	-
Total	4	\$ 725.350.758

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Construcción de Aula palafítica para la comunidad indígena de la vereda Guaguandó, del municipio de Vigía del Fuerte en el departamento de Antioquia.
Entregado	Construcción De La Caseta Comunal De La Vereda Vegaez Del Municipio De Vigía Del Fuerte En El Departamento De Antioquia
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Construcción de Caseta Comunal en la Vereda Vidrí, del Municipio de Vigía del Fuerte en el departamento de Antioquia.
Entregado	Mejoramiento de la caseta comunal en la vereda Isletas del municipio de Vigía del Fuerte en el departamento de Antioquia.
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	12
Entregado	-
TOTAL	12

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	12	\$ 1.989.433.742
Infraestructura Vial	-	-
Total	12	\$ 1.989.433.742

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
TERMINADO	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE HOSPEDAJE COMUNITARIA DEL CENTRO HUMANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE BUCHADO- VIGÍA DEL FUERTE (ANTIOQUIA)
TERMINADO	CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNITARIA DEL CORREGIMIENTO DE SANTA MARIA– VIGIA DEL FUERTE (ANTIOQUÍA)
TERMINADO	CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNITARIA DEL CORREGIMIENTO PUERTO PALACIO - VIGÍA DEL FUERTE (ANTIOQUÍA) / -2
TERMINADO	CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNITARIA DEL CORREGIMIENTO SAN MIGUEL– VIGIA DEL FUERTE (ANTIOQUÍA) / NIVEL COMPLEJIDAD - 2
TERMINADO	CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNITARIA DEL CORREGIMIENTO SAN MARTIN– VIGÍA DEL FUERTE (ANTIOQUÍA)
TERMINADO	CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNITARIA DEL CORREGIMIENTO VUELTA CORTADA – VIGIA DEL FUERTE (ANTIOQUÍA) / -2
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
TERMINADO	CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNITARIA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DEL SALADO - VIGÍA DEL FUERTE (ANTIOQUIA)
TERMINADO	CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNITARIA DEL CORREGIMIENTO PUERTO MEDELLÍN - VIGÍA DEL FUERTE (ANTIOQUÍA)
TERMINADO	CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNITARIA DEL CORREGIMIENTO SAN ANTONIO DE PADUA - VIGÍA DEL FUERTE (ANTIOQUIA)
TERMINADO	CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNITARIA DEL CORREGIMIENTO PALO BLANCO– VIGIA DEL FUERTE (ANTIOQUÍA)
TERMINADO	CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNITARIA DEL CORREGIMIENTO VILLA NUEVA – VIGIA DEL FUERTE (ANTIOQUÍA)
TERMINADO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO DE BELÉN - VIGÍA DEL FUERTE (ANTIOQUIA) / - 2
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	1
Kilómetros	2
Muelles	1
Costo proyectado*	\$ 970.389.572

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1 MUELLE EN EL CORREGIMIENTO DE PADUA CON MURO DE PROTECCIÓN EN EL CORREGIMIENTO DE BUCHADO

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
2

Fuente: Información ART 2020

Familias
327

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 2.333.392.176	\$ 1.428.030.500	\$ 3.761.422.676

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	2	Agroforestal	-
Total	2		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento productivo, comercial y organizacional de las comunidades Partadó, Paracucundó, el Salao y Gengadó, pertenecientes a la organización indígena de Antioquia - OIA-, para la integración económica local en el municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia.
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento productivo, comercial y organizacional de los consejos comunitarios de San Antonio de Padua, Buchado, Pablo Blanco, Santa María y Arenal, integrantes del concejo comunitario mayor de la asociación campesina integral del Atrato -Cocomacia-, para la integración económica local en el municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia.
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	1	\$ 2.421.822.421
TOTAL	1	\$ 2.421.822.421

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Costo proyecto
Con contribuyente vinculado	DOTACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS: E.U.I BRISAS DE LA CASTELLANA, I.E. LUIS EDUARDO ESPITIA ROMERO, LICEO VIGÍA DEL FUERTE Y LA I.E. LUIS EDUARDO DÍAS RESPECTIVAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE CHIGORODÓ, NECOCLÍ, VIGÍA DEL FUERTE, YONDÓ	SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA S.A.S.®	\$ 2.421.822.421
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto focalizado en mas de un Municipio
CHIGORODÓ, NECOCLÍ, VIGÍA DEL FUERTE, YONDÓ

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-
TOTAL	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Acuerdo 006 del 20 de mayo de 2019

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Villagarzón

Subregión : Putumayo.

Departamento :

Putumayo

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipalforma Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	71
Número de Participantes mujeres	44
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	115
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	30
Cantidad de Participaciones	221

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

115

Número Total de asistencias:

221

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	7
TOTAL	7

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	1	\$ 99.730.681
Infraestructura Social y Comunitaria	6	\$ 553.071.596
Infraestructura Vial	-	-
Total	7	\$ 652.802.277

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento comunitario para el restablecimiento de la red social, mediante el desarrollo de iniciativa con balance positivo en la instalación de un parque bio saludable en la vereda Santa Rosa de Juanambú del municipio de Villagarzon Putumayo
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario en la vereda el desierto a través de la construcción de una placa polideportiva en la escuela rural mixta el desierto, en el municipio de Villagarzón, departamento de Putumayo
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de la caseta comunal en la vereda Santa Rosa de Juanambú en el municipio de Villagarzón, departamento del Putumayo
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario, mediante la adecuación de espacios para la instalación de paneles solares en la vereda Las Playas, municipio de Villagarzon, departamento del Putumayo
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento Social comunitario mediante el cerramiento perimetral de la cancha de microfútbol de la escuela en la vereda Las Palmeras en el municipio de Villa Garzón
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario en la vereda El Naranjito a través de la construcción del cerramiento perimetral de la escuela rural mixta El Naranjito, en el municipio de Villagarzón, departamento de Putumayo
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de placa polideportiva en la vereda Alto Sinaí municipio de Villagarzon departamento del Putumayo
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	2
Terminado	5
Entregado	6
TOTAL	13

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	12	\$ 1.245.483.721
Infraestructura Vial	1	\$ 1.065.697.025
Total	13	\$ 2.311.180.746

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
EN EJECUCIÓN	Ampliación de la caseta comunal mediante la construcción de una bodega en la vereda La Cabaña del municipio de Villagarzón, departamento de Putumayo.
EN EJECUCIÓN	Construccion de caseta comunal en la vereda la Betulia del municipio de Villagarzon Departamento De Putumayo. -- 2.
TERMINADO	Construcción de placa deportiva multifuncional en la escuela de la vereda La Rupasca municipio de Villa garzón. - 2
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INFANTIL EN LA VEREDA SAN MIGUEL DE LA CASTELLANA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA PLACA DEPORTIVA DE LA VEREDA SANTA TERESA DEL VIDES DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
TERMINADO	Fortalecimiento social y comunitario mediante la construcción de cocina y unidad sanitaria para la caseta comunal en la vereda Rio Blanco en el municipio de Villagarzón Putumayo
ENTREGADOS	Mejoramiento vial mediante la construcción de placa huella sobre el tramo que conduce del puente sobre el río Guineo en Puerto Umbria hacia la vereda San Vicente del Palmar del municipio de Villagarzón - departamento de Putumayo
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
TERMINADO	Construccion de caseta comunal en la Vereda Alto Alguacil Del Municipio De Villagarzon Departamento De Putumayo .
ENTREGADOS	Construcción de placa deportiva en la vereda La Gaitana municipio de Villa garzón . - 2
TERMINADO	Construcción de una placa deportiva multifuncional en la vereda San Fernando, municipio de Villa Garzón. - 2
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA ESCUELA DE LA VEREDA SANAI DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ENTREGADOS	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA PLACA DEPORTIVA DE LA VEREDA VILLARICA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
TERMINADO	Mejoramiento de cubierta de la Institución Educativa Rural Villa Amazónica sede la Cofania, vereda la Cofania en el municipio de Villagarzón, departamento de Putumayo.
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	6
Kilómetros	50
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 979.977.091

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. LA PALANCA – SANTAROSA 2. RIO GUINEO – CASTELLANA 3. COFANIA - LA JOYA 4. PUERTO UMBRIA - LA MARIPOSA 5. LAS MINAS 6. CANANGUCHO -CHAMPAÑAT - ALEMANIA

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Fuente: Información ART 2020

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimienta entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	-	-	
Proyectos 2019	1	\$	440.769.227
TOTAL	1	\$	440.769.227

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
Ejecución	CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PREFABRICADO PARA VIVIENDAS DISPERSAS, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD.	\$	440.769.227
-	-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada	
Aprobados General	1	\$	208.703.497
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-	
TOTAL	1	\$	208.703.497

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Construcción DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA VEREDA LAS TOLDAS MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL Putumayo	\$ 208.703.497	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

0

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Vista Hermosa

Subregión : Macarena - Guaviare

Departamento :

Meta

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	71
Número de Participantes mujeres	42
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	113
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	1
Cantidad de Participaciones	205

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

113

Número Total de asistencias:

205

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	6
TOTAL	6

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	2	\$ 307.404.921
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	4	\$ 394.216.328
Total	6	\$ 701.621.249

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Construcción de Box coulvert a la entrada de Cachicamo para el fortalecimiento del desarrollo socio-económico de la vereda Alto Canagay del municipio de Vista Hermosa departamento de Meta
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de box coulvert doble sobre el caño Pulga en la vereda Laurel, en el municipio de Vista Hermosa - Meta
Entregado	Mejoramiento de 4 km de vía terciaria tramo vía Las Delicias – Cabaña Uno y construcción de 2 alcantarillas para el fortalecimiento del desarrollo socio-económico de la vereda Las Delicias, del municipio de Vista Hermosa, departamento de Meta
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
Entregado	Fortalecimiento al desarrollo social comunitario mejorando las condiciones de bienestar de la población a través de la implementación de un sistema de energía solar fotovoltaico como alternativa sostenible de energización para 30 familias de la vereda Guaymaral del municipio de Vista Hermosa
Entregado	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de un pozo profundo para el suministro de agua potable en beneficio de la comunidad educativa, los usuarios del puesto de salud y la comunidad en general del centro poblado La Cooperativa en el municipio de Vista Hermosa - Meta
Entregado	Mejoramiento vial de 13,5 km para el contribuir al desarrollo socio-productivo de la vereda Alto Guaini del municipio de Vista Hermosa - Meta
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	2
Entregado	16
TOTAL	18

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	5	\$ 523.732.907
Infraestructura Social y Comunitaria	9	\$ 1.186.538.424
Infraestructura Vial	4	\$ 330.857.983
Total	18	\$ 2.041.129.313

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	Ampliacion de la caseta comunal de la junta de accion comunal de la vereda La Albania del municipio de Vistahermosa- Meta
TERMINADO	CONSTRUCCIÓN DE CASETA COMUNAL VEREDA ALTO LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA-META.
ENTREGADOS	Construcción de placa deportiva vereda Mata de Bambú en el municipio de Vistahermosa - Meta
ENTREGADOS	Fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de tres (3) alcantarillas en laa vía que comunica la vereda Los Rosales
ENTREGADOS	Mejoramiento de 5.5 km de vía en la vereda Las Divisas del municipio de Vista Hermosa
ENTREGADOS	Mejoramiento de la caseta comunal de la junta de accion comunal de la vereda Guapaya Alto del municipio de Vistahermosa-Meta.
ENTREGADOS	Mejoramiento de via terciaria 8 km en el tramo la Cooperativa- Cabaña Uno del municipio de Vista Hermosa
ENTREGADOS	Suministro e instalación de Sistema Alternativo de energía con paneles solares fotovoltaicos para 25 unidades familiares en la vereda Bocas de Talanquera
ENTREGADOS	Suministro e instalación de Sistema Alternativo de energía con paneles solares fotovoltaicos para 30 familias de la vereda La Palomera del municipio de Vista Hermosa

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE CASETA COMUNAL PARA LA VEREDA BALCONCITOS DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA-META.
ENTREGADOS	CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA COMUNAL DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAPAYA MEDIA DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META.
TERMINADO	Construcción de un aula escolar en la vereda El Encanto ubicada en la jurisdicción del municipio de Vista Hermosa- META
ENTREGADOS	Mejoramiento de 3,5 km de puntos críticos en la vía terciaria tramo caño hondo a La Taguara vereda Los Pinos, en el municipio de Vistahermosa-Meta
ENTREGADOS	Mejoramiento de la caseta comunal de la junta de accion comunal de la vereda Buenos Aires del municipio de Vistahermosa-Meta.
ENTREGADOS	Mejoramiento de la caseta comunal de la junta de accion comunal de la vereda La Palestina del municipio de Vistahermosa-Meta.
ENTREGADOS	Suministro e instalación de Sistema Alternativo de energía con paneles solares fotovoltaicos para 13 unidades familiares en la vereda Caño Madroño
ENTREGADOS	Suministro e instalación de Sistema Alternativo de energía con paneles solares fotovoltaicos para 25 unidades familiares en la vereda La libertad
ENTREGADOS	Suministro e instalación de soluciones fotovoltaicas para 38 familias como alternativa sostenible de energización en la vereda Guaimaral bajo del municipio de Vista Hermosa

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	-	-

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	1

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	7
Kilómetros	50
Muelles	-
Costo proyectado*	\$ 979.023.247

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
1. COOPERATIVA- DIVISAS- PUERTO RICO 2. COOPERTIVA- CAÑO HONDO 3. ALTO CANAGUAY - CACHICAMO - DON ROBERTO 4. CASERIO ALTO GUAINI- BETY 5. GUAMIRAL- KIOSCO DEL AMOR- CRUCE GUAIMARAL 6. VIA CAÑO AMARILLO- SANTO DOMINGO HASTA COMPLETAR 7. VIA ALBANIA CASATABLA- LAS AMAPOLAS HASTA COMPLETAR 10KM

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
2

Fuente: Información ART 2020

Familias
60

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ 89.159.000	\$ 1.576.871.000	\$ 1.666.030.000

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	2	Ganadería	MADR, UNODC
Total	2		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	mejoramiento de la productividad de la ganadería doble propósito con pequeños productores de la asociación Asoproguejar de la municipio de Vistahermosa, Meta
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Realización de los estudios y diseños para la construcción de un centro de acopio de leche y el suministro e instalación del equipamiento de tanques de frío, en el municipio de Vista Hermosa, departamento del Meta.
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto -ZOMAC.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	-	-	
Proyectos 2019	1	\$	3.876.570.068
TOTAL	1	\$	3.876.570.068

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
Ejecución	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 14 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	ECOPETROL S.A.	\$	3.876.570.068
-	-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto focalizado en mas de un Municipio

BARRANCA DE UPÍA, CUBARRAL, EL CASTILLO, EL DORADO, FUENTEDEORO, GRANADA, LEJANÍAS, MAPIRIPÁN, PUERTO GAITÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO RICO, SAN JUAN DE ARAMA, SAN MARTÍN, VISTAHERMOSA

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada	
Aprobados General	1	\$	1.559.066.707
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	-	-	
TOTAL	1	\$	1.559.066.707

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
Construcción Electrificación Rural De Las Veredas Maracaibo Y La Borrascosa En El Municipio De Vista Hermosa	\$ 1.559.066.707	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	-

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Falta Sanción del Alcalde

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Yondó

Subregión : Sur de Bolívar

Departamento :

Antioquia

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	52
Número de Participantes mujeres	54
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	106
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	3
Cantidad de Participaciones	199

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

106

Número Total de asistencias:

199

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	11	1.431.586.862

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan **puntos críticos en 50 kilómetros** de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	-	-	
Proyectos 2019	2	\$	3.591.056.615
TOTAL	2	\$	3.591.056.615

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
Con contribuyente vinculado	DOTACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS: E.U.I BRISAS DE LA CASTELLANA, I.E. LUIS EDUARDO ESPITIA ROMERO, LICEO VIGÍA DEL FUERTE Y LA I.E. LUIS EDUARDO DÍAS RESPECTIVAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE CHIGORODÓ, NECOCLÍ, VIGÍA DEL FUERTE, YONDÓ	SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA S.A.S.®	\$	2.421.822.421
Ejecución	DOTACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR Y EQUIPOS PARA LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YONDÓ - ANTIOQUIA YONDÓ	ECOPETROL S.A.	\$	1.169.234.194
-	-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto focalizado en mas de un Municipio
CHIGORODÓ, NECOCLÍ, VIGÍA DEL FUERTE, YONDÓ

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada	
Aprobados General	-	-	
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$	1.302.548.140
TOTAL	1	\$	1.302.548.140

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.302.548.140	Vietnam - Puerto Matilde / Yee De Los Viejos - No Te Pases / San Miguel Del Tigre - Paraíso

Fuente: Información ART 2020

0

-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal. Gestionado por Coordinador Regional ART

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
4	4	4	\$ 60.000.000

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
1	Consejo Comunitario De Negritudes De La Vereda Caño Bodega	Implementar proyectos de recuperación de los ecosistemas estratégicos que representan el patrimonio ambiental, del municipio de Yondó-Antioquia	\$ 15.000.000,00
1	Fundacion Centro De Restauracion Integral Siloe (Cris)	Implementar proyectos de recuperación de los ecosistemas estratégicos que representan el patrimonio ambiental, del municipio de Yondó-Antioquia	\$ 15.000.000,00
1	Jac Vereda Puerto Nuevo 2	Generar mayor capacidad a operadores de justicia comunitaria para resolver en equidad conflictos individuales y colectivos.	\$ 15.000.000,00
1	Junta De Acción Comunal Bocas De Jabonal De Yondó-Antioquia.	Implementar un programa contra el hambre y la desnutrición que garantice el consumo de alimentos de calidad	\$ 15.000.000,00

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Zambrano

Subregión : Montes de María

Departamento :

Bolívar

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	42
Número de Participantes mujeres	43
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	85
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	14
Cantidad de Participaciones	140

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

85

Número Total de asistencias:

140

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	10	1.304.762.030

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos
-

Fuente: Información ART 2020

Familias
-

RECURSOS		
Propios	Otros	Totales
\$ -	\$ -	\$ -

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	-	-	-
Total	-		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2019

0
-

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los 344 municipios que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto -ZOMAC.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado
		Proyectado
Proyectos 2018	-	-
Proyectos 2019	-	-

TOTAL	-	\$	-
--------------	---	----	---

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto		Millones	
	Empresa		Costo proyecto	
-	-		-	
-	-		-	

Fuente: Información ART 2020

-
-

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada	
Aprobados General	-	-	
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$	1.219.197.491
TOTAL	1	\$	1.219.197.491

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

Fuente: Información ART 2020

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.219.197.491	Zambrano - Cachipay

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Ya esta sancionado el Acuerdo Municipal. La Regional ART lo gestionó.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollara un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020



Fecha de Corte Febrero 28- 2020

FICHA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL: Zaragoza

Subregión : Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño

Departamento :

Antioquia

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-RESULTADOS

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son los instrumentos de planificación de los 170 municipios más afectados por el conflicto, la pobreza, la ausencia institucional y la presencia de cultivos ilícitos.

La ejecución de los PDET se ha proyectado a 10 años, más un periodo de 5 años para la estabilización y consolidación de los territorios. Se realizará una revisión de los PATR cada 5 años para cumplir con el propósito de la Info Municipal Rural Integral. En febrero de 2019 se terminó la formulación participativa de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en las subregiones priorizadas en el Decreto 893

Para la formulación de los PDET se diseñó una ruta de planeación participativa que incluyó todos los niveles del ordenamiento territorial: el veredal, el municipal y el subregional. Así mismo, se tuvieron en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de las 16 subregiones priorizadas, y las necesidades diferenciadas de sus habitantes en razón de su pertenencia étnica y de sus condiciones de vulnerabilidad.


Nivel municipal: Este es el segundo nivel de la ruta en la que se construye el Pacto Municipal para la transformación regional-PMTR, que integra las diferentes visiones comunitarias en una visión municipal, se revisa y complementa el diagnóstico territorial a nivel municipal y se definen las acciones necesarias para materializar la visión. Se conforma la comisión municipal con los delegados elegidos en la fase veredal, autoridades étnicas y del gobierno municipal, organizaciones sociales y de víctimas y sector privado que hace presencia en el municipio. Para asegurar la concurrencia de todos los actores del territorio se realizaron diálogos preparatorios con actores municipales públicos, privados, de cooperación, representantes de las víctimas, de organizaciones de mujeres y jóvenes, delegados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, de organizaciones sociales y productivas, ambientales, entre otros.

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
PMTR Comunitarios e Interculturales	1

Fuente: Información ART 2020

Información Nivel Municipal (Sistematizado)	Cantidad
Número de Participantes hombres	49
Número de Participantes mujeres	40
Número de Participantes otros (Género)	-
Total Participantes	89
Personas auto reconocidas étnicas (del total)	44
Cantidad de Participaciones	105

Fuente: Información ART 2020



Número Total de asistentes (Registros Únicos) :

89

Número Total de asistencias:

105

GESTIÓN DE PROYECTOS- PDET

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 1	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 1	NOMBRE OBRAS PDET FASE 1
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS
En Ejecución	-
Terminado	-
Entregado	-
TOTAL	-

Fuente: Información ART 2020

Categoría OBRAS PDET FASE 2	PROYECTOS	Costo Directo Estimado
Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios	-	-
Infraestructura Social y Comunitaria	-	-
Infraestructura Vial	-	-
Total	-	\$ -

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 2	NOMBRE OBRAS PDET FASE 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO OBRAS PDET FASE 3	CANTIDAD	Inversión Estimada
Viabilizados 2020	11	1.442.879.114

Fuente: Información ART 2020

Estado de OBRAS PDET 50*51	Cantidad
Terminado	-

Fuente: Información ART 2020

Plan 50*51	Cantidad
Tramos	-
Kilómetros	-
Muelles	-
Costo proyectado*	-

Fuente: Información ART 2020

Tramos 50*51
0

Fuente: Información ART 2020

• En el programa 50x51 se dará paso a que en cada uno de los 51 municipios más afectados por el conflicto se atiendan puntos críticos en 50 kilómetros de vías terciarias.

Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

La ART, a través de la Dirección de Estructuración de Proyectos, ha establecido la metodología para la Implementación de Actividades de Desarrollo Económico, Ambiental y Productivo en Zonas Rurales Afectadas por el Conflicto y Priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

En este sentido y con el fin de avanzar con estrategias de reactivación económica en las regiones priorizadas, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la ART se vienen implementando diferentes estrategias que permitan dinamizar procesos económicos territoriales, con iniciativas productivas, reactivación económica e iniciativas ambientales las cuales se ha avanzado en la vinculación de familias, principalmente en líneas productivas como café, cacao, ganadería, frijol, pesca, acuicultura, caña panelera, pimiento entre otros, estos proyectos se están ejecutando en más de 17 departamentos de todo el país.

Proyectos	Familias	RECURSOS		
2	908	Propios	Otros	Totales
		\$ 627.425.534	\$ 973.639.008	\$ 1.601.064.542

Fuente: Información ART 2020

Estado de los Proyectos	Cantidad	SECTOR	LINEA INTERVENCIÓN
En Proceso de Liquidación por Incumplimiento	-	-	-
Terminado	2	AGROFORESTAL, PECUARIO	UNODC
Total	2		

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Apoyo en el proceso de transformación y comercialización de látex de caucho, para pequeños productores de caucho, a través de hebeancor, en la zona de bajo cauca, Antioquia y los municipios de Puerto Libertador, Monte Líbano y San José de Uré, en el departamento de Córdoba.
-	-

Fuente: Información ART 2020

ESTADO	NOMBRE PROYECTO
Terminado	Fortalecimiento técnico, comercial y productivo de la cadena productiva de la miel y las abejas en el Bajo Cauca Antioqueño
-	-

Fuente: Información ART 2019

Proyecto Focalizado en más de un municipio
El Bagre, Caucasia, Zaragoza, Nechi, Tarazá, Cáceres

OBRAS POR IMPUESTOS

Obras por impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los **344 municipios** que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto **-ZOMAC-**.

BANCO DE PROYECTOS	No. Proyectos	Costo Estimado	
		Proyectado	
Proyectos 2018	1	\$	18.650.178.598
Proyectos 2019	-	-	-
TOTAL	1	\$	18.650.178.598

Fuente: Información ART 2020

Estado de Los Proyectos	Nombre del proyecto	Empresa	Millones	
			Costo proyecto	
Ejecutado	PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ESCARRALAO - EL JOBO - PALIZADAS - EL BAGRE, ETAPA I EN ANTIOQUIA	MINEROS S.A.	\$	18.650.178.598
-	-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020

Proyecto focalizado en mas de un Municipio
EL BAGRE, ZARAGOZA

OCAD PAZ

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz – OCAD Paz, creado mediante Acto Legislativo 4 de 2017 con el fin de optimizar la implementación de la política de estabilización mediante la financiación de proyectos de inversión cuya población objetivo se encuentre en cualquiera de las 16 subregiones PDET, y que coincidan con las iniciativas de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), situación que debe certificar la ART en virtud del Decreto 1426 de 2019, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única establecida en el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 .

Los Proyectos que a continuación se referencian corresponden a los aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

OCAD ESTADO PROYECTOS	CANTIDAD	Inversión Estimada
Aprobados General	-	-
Aprobados (Proyecto Nacional ART)*	1	\$ 1.293.699.831
TOTAL	1	\$ 1.293.699.831

Fuente: Información ART 2020

*1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET

NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ GENERAL	Costo Estimado	Observaciones
-	-	
NOMBRE PROYECTO OCAD PAZ NACIONAL	Costo Estimado	Observaciones
Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	\$ 1.293.699.831	Chilona – El Pato – Vegas De Segovia / Aquí Sí – Boca De Maestro

Fuente: Información ART 2020

0
-

Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades

La ART tiene como función adoptar estrategias y programas de generación de capacidades en las zonas rurales conflicto focalizadas, en articulación con los sectores competentes y con actores nacionales y locales[1]. Para lograr esto, la ART se ha articulado con las demás entidades del Gobierno Nacional competentes en los temas de fortalecimiento y ha desarrollado servicios para facilitar las estrategias de fortalecimiento y acompañar a las entidades territoriales en sus procesos de gestión pública territorial.

Acuerdos Municipales Aprobados	Observaciones
Aprobado	Aprobado por el Concejo Municipal, falta sanción del Alcalde.

Fuente: Información ART 2020

YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas; De manera complementaria y a través de la ejecución de las iniciativas PDET se desarrollará un proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones seleccionadas.

No. Proyectos	# de Organizaciones	# de Iniciativas Asociadas	Total Recursos Aproximados
-	-	-	-

No. Proyectos	Nombre Organización	Iniciativa Asociada	Recursos Aproximados
-	-	-	-

Fuente: Información ART 2020