

ANEXO I: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

N°	Objetivos Institucionales	Concertación					Avance					Evidencias			
		Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin del periodo	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
														Descripción	Ubicación
Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural	Gestionar las actividades necesarias para coordinar la estructuración de 91 proyectos de infraestructura rural	Número de proyectos de infraestructura rural estructurados/ meta	01/02/2020-31/12/2020	Realizar seguimiento y coordinación de los proyectos de infraestructura rural en estructuración para el cumplimiento de las metas establecidas Realizar procesos de gestión ante las entidades, sector público, privado y cooperación	10%	0%			100%						
	Gestionar las actividades necesarias para la ejecución de 500 obras PDET	Número de proyectos de infraestructura rural terminados/ meta	01/02/2020-31/12/2020	Coordinar y realizar seguimiento de todas las etapas previas a la terminación de obras PDET II y III	20%	60%			40%						
	Gestionar las actividades necesarias para la estructuración de 44 proyectos de reactivación económica, productiva y ambiental y	Número de proyectos de reactivación económica, productiva y ambiental estructurados / meta	01/02/2020-31/12/2020	Coordinar y realizar seguimiento de el proceso de estructuración de proyectos de reactivación económica, productiva y ambiental. Realizar procesos de gestión ante las entidades, sector público, privado y cooperación	10%	0%			100%						
	Realizar informes de seguimiento a los Planes Maestros de Estructuración de los 5 sectores alineados con infraestructura rural	Número de informes entregados	01/02/2020-31/12/2020	Realizar seguimiento y gestión para la construcción y seguimiento de los informes de Planes Maestro de Estructuración de 5 sectores	30%	50%			50%						
	Realizar socialización para la formulación de los Planes Maestros de Estructuración de reactivación económica, productiva y ambiental de las 16 subregiones PDET	Número de PME de desarrollo productivo estructurados/ número de regiones prioritizadas para la estructuración PME	01/02/2020-31/12/2020	Realizar seguimiento, coordinación y desarrollo de estrategias para que se de cumplimiento a las metas establecidas para la formulación de los Planes Maestros	30%	30%			70%						
<b>Total</b>					<b>100%</b>							<b>0%</b>			

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional, Describir los compromisos gerenciales adicionales)

FECHA: 24 de febrero 2020  
 VERIFICA: 2020

Firma del Supervisor Jerárquico  
 Juan Carlos Zambrano Archulegas

Firma del Gerente Público  
 Jose Alejandro Bayona