



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIAS ENERO A MARZO 2020

**Dependencia: Dirección de Intervención del
Territorio**

LINEA ESTRATEGICA	No. Productos	No. Actividades	Resultado Dependencia
Articulación Nación Territorio	8	16	41,00%

Dependencia: Dirección de Intervención del Territorio

LINEA ESTRATEGICA	No. Productos	No. Actividades	Resultado Dependencia
Articulación Nación Territorio	6	15	35,42%

Producto	Actividad	Valor Meta	Avance Actividades en el trimestre	Avance del Producto
Hoja Ruta única	Implementar el modelo metodológico de Hoja de Ruta en 15 subregiones PDET	15 Subregiones PDET con modelo metodológico implementado.	Actividad inicia el 1 de abril	NA
Iniciativas Gestionadas	Gestionar con las entidades públicas, privadas, de cooperación, entre otros del nivel nacional, recursos e insumos que permitan desarrollar las iniciativas identificadas en los 16 PATR.	4.061 Iniciativas gestionadas PATR	3%	3%
48 Sesiones Institucionales	Realizar 48 sesiones institucionales donde participen entidades del nivel nacional y territorial en las 16 subregiones PDET	48 Sesiones Institucionales (3 por cada Subregion)	15%	15%



640 Mesas de trabajo	Realizar 5 mesas por pilar (8) en cada una de las 16 subregionales (40 mesas en cada subregión) para un total 640 mesas, orientadas a coordinar acciones específicas hacia la implementación de las iniciativas en cada subregión.	640 Mesas de trabajo	Esta actividad inicia el 1 de abril	NA
170 Municipios Fortalecidos	Asesorar y acompañar al proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial para su alineación con los PDET.	170 municipios acompañados en el proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial para su alineación con los PDET.	100,0%	100,0%
	Brindar asistencia técnica y acompañamiento a los 170 municipios para generar capacidades locales para implementar los PDET	170 municipios acompañados para generar capacidades locales para implementar los PDET	Esta actividad inicia el 31 de mayo	
	Diseñar un plan de trabajo para dar lineamiento a los municipios PDET para la actualización de instrumentos de ordenamiento territorial.	1 Plan de trabajo diseñado	Esta actividad inicia el 31 de mayo	



	Realizar el seguimiento a la implementación de la estrategia de fortalecimiento de capacidades institucionales PDET	170 municipios con seguimiento mensual en la estrategia de fortalecimiento de capacidades institucionales PDET	100,0%	
42 Municipios con Organizaciones fortalecidas	Implementar la estrategia Yo me subo a mi PDET en 5 subregiones PDET	5 subregiones PDET con implementación de la estrategia Yo me subo a mi PDET	40%	40%
	Implementar la estrategia de fortalecimiento de capacidades de los actores locales para el desarrollo y ejecución de proyectos enfocados a la provisión y sostenibilidad de bienes básicos rurales y otro tipo de acciones donde las comunidades aporten al cumplimiento de iniciativas PDET	2 subregiones PDET con estrategia implementada para el fortalecimiento de capacidades	Esta actividad inicia el 1 de mayo	
	Realizar 10 eventos de intercambio de experiencias exitosas de organizaciones comunitarias.	10 eventos realizados de intercambio de experiencias	Esta actividad inicia el 1 de mayo	
15 Protocolos MEC	Concertar el Mecanismo Especial de Consulta MEC con las autoridades étnicas territoriales de 15 Subregiones PDET	15 MEC concertados	20%	20,00%



170 Municipios con acompañamiento Grupos Motor	Realizar reuniones entre delegados PDET y entidades territoriales para incidencia en planes de desarrollo.	170 municipios con encuentros entre delegados PDET y entidades territoriales	93,50%	67,00%
	Realizar encuentros municipales de socialización con los delegados PDET.	170 municipios con socialización en PDET	Esta actividad inicia el 1 agosto	
	Seguimiento a la implementación de la estrategia de socialización y a las actividades realizadas con delegados PDET y actores estratégicos del territorio.	170 municipios con seguimiento trimestral en la estrategia de socialización PDET	93,50%	
	Proponer y desarrollar la estrategia de posicionamiento de redes territoriales.	Estrategia aprobada e Implementada	14%	
				41%



**Dependencia: Dirección Estructuración de
Proyectos**

LINEA ESTRATEGICA	No. Productos	No. Actividades	Resultado Dependencia
Estructuración, Ejecución y Cofinanciación	3	8	11,50%

Producto	Actividad	Valor Meta	Avance Actividades en el trimestre	Avance del Producto
Estructuración de Proyectos	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y DE REACTIVACION ECONOMICA, PRODUCTIVA Y AMBIENTAL ESTRUCTURADOS (CON RECURSOS ART)	135	0%	6,6%
	REALIZAR EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y FINANCIERO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS	48	0%	
	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS	947	16%	
	REALIZAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACION DE INFRAESTRUCTURA RURAL	6	17%	
	FORMULAR LOS PLANES MAESTROS DE ESTRUCTURACION DE REACTIVACION ECONOMICA PRODUCTIVA Y AMBIENTAL DE LAS SUBREGIONES PDET	16	0%	



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



Proyectos Integradores	ELABORAR LOS PERFILES DE LOS PROYECTOS INTEGRADORES DE LAS SUBREGIONES PDET	16	0%	0%
	FINANCIAR E IMPLEMENTAR LAS INICIATIVAS PATR ESTRUCTURADAS DE INFRAESTRUCTURA (OBRAS PDET), REACTIVACION ECONOMICA, PRODUCTIVO Y AMBIENTAL A NIVEL	4	Esta actividad inicia el 1 de abril 2020	
Obras PDET	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL OBRAS PDETFASE 2 Y FASE 3	25	28%	28,00%
				11,50%



Dependencia: Dirección Ejecución y Evaluación

LINEA ESTRATEGICA	No. Productos	No. Actividades	Resultado Dependencia
Estructuración, Ejecución y Cofinanciación	4	25	22,08%

Producto	Actividad	Valor Meta	Avance Actividades en el trimestre	Avance del Producto
Financiación de Proyectos	Actualización y operación del Banco del Proyectos de la Agencia	1 Banco de Proyectos	24%	34,73%
	Actualización del manual operativo del Banco de Proyectos ART	1 Manual operativo actualizado	5%	
	Consolidación y actualización de las diferentes fuentes de financiación, proyectos y sectores en el Plan de Financiamiento	Matriz que consolide las diferentes fuentes de financiación	50%	
	Elaboración del Plan de Financiamiento e integración con el Banco de proyectos de la ART	1 Plan de financiamiento para la implementación de los PDET	50%	
	Recursos PGN marcados en el Trazador Construcción de Paz - PDET / Planeación e Incidencia de la oferta Sectorial para la ejecución de recursos 2020	\$900.000 millones marcados contrazador Paz - PDET	20%	
	Recursos PGN marcados en el Trazador Construcción de Paz - PDET / Gestionar la marcación y programación de recursos PGN 2021 en municipios PDET.	\$ 1 Billón marcados contrazador Paz - PDET	10%	
	Generar documento de criterios de asignación y distribución para la financiación y cofinanciación de proyectos de la ART	1 Documento	30%	



	Aprobación de recursos destinados a financiar y cofinanciar proyectos	\$3.700 millones	Esta actividad inicia el 1 de abril 2020	
	Realizar talleres de Clic por los PDET	2 talleres realizados	30%	
	Movilización de recursos para la aprobación de proyectos alineados a PDET presentados al OCAD	\$ 1 Billón aprobado	18%	
	Propuesta de decreto reglamentario del mecanismo de Obras por Impuestos dispuesto en la Ley 2010 de 2019.	1 Documento de propuesta de decreto	100%	
	Actualización y operación del Banco de Proyectos de Obras por Impuestos	Banco de Proyectos actualizado y en operación	25%	
	Aprobación de solicitudes para ejecutar proyectos en el mecanismo de obras por impuestos	\$250.000 millones asignados a proyectos en el marco del mecanismo de OXI	84,40%	
	Hacer seguimiento mensual de los informes de supervisión	Base de datos con seguimiento	25%	
	Procesos de selección gestionados para los contratos asociados a la ejecución de los proyectos en el marco de los PDET	Por demanda	25%	
	Proyectar y socializar documento de buenas prácticas en los procesos de contratación.	1 Documento	25%	
Estudios y Documentos de Análisis	Desarrollar Modelos para el Análisis de Datos	2 Modelos de Análisis de Datos Desarrollados	13%	18%



	Elaborar y difundir documentos de análisis sobre temáticas PDET	4 Documentos de análisis elaborados sobre temáticas PDET	23%	
Informes de Seguimiento a la Implementación	Generar reportes de Seguimiento mensuales a la implementación de los PDET	11 Reportes de seguimiento mensuales a la implementación de los PDET	18%	27,6%
	Realizar la medición de la Batería de Indicadores	2 Mediciones de la Batería de Indicadores	35%	
	Desarrollar Módulo de Seguimiento en el Sistema de Información	1 Modulo de Seguimiento desarrollado en el Sistema de Información	20%	
	Implementar estrategia de seguimiento OCAD PAZ y obras por impuestos	100% de la Estrategia de Seguimiento OCAD PAZ y Obras por Impuestos Implementada	30%	
	Elaborar y difundir los Informes de Seguimiento a la Implementación PDET	2 Informes de Seguimiento a la Implementación PDET	35%	
Evaluación a Temáticas PDET	Diseñar la cadena de valor de la evaluación a realizar	1 Cadena de valor de la evaluación diseñada	8%	8%
	Generar el documento de resultados preliminares	1 Documentos de resultados preliminares de la evaluación	Esta actividad inicia el 1 de agosto 2020	
				22,08%



Dependencia: Secretaría General

LINEA ESTRATEGICA	No. Actividades	Resultado Dependencia
Apoyo Transversal	21	21,00%

Actividades	Valor Meta	Avance Actividades en el trimestre
Programa de inglés para los servidores	1	10%
Ofrecer Alternativas de Formación más efectivas a servidores que presentan inconvenientes para asistir a una sesión presencial.	16	10%
Sensibilización y talleres de intervención a los servidores	80%	10%
Actividades y talleres que permitan minimizar el riesgo	80%	20%
Formulación e implementación del plan de trabajo del SG SST	100%	20%
sensibilización, actualización y seguimiento de la información de hoja de vida de los servidores en el sigep II	100%	Esta actividad inicia el 1 de abril 2020
Lograr la vinculación de jóvenes entre 18 y 28 años de edad a la entidad en diferentes niveles	20%	Esta actividad inicia el 1 de abril 2020
Aplicación primera fase TVD	200 ML	Esta actividad inicia el 1 de junio de 2020
Actualizar el Programa de Gestión Documental con tres programas específicos	3 programas	Esta actividad inicia el 1 de junio de 2020
Realizar las gestiones pertinentes ante el AGN para la convalidación de las TRD y las TVD	100% de solicitudes atendidas	80%
Implementar nuevas campañas que contribuyan a generar compromiso de nuestros funcionarios y colaboradores con el cuidado del medio ambiente	2 campañas	20%
Participar en espacios de certificación de prácticas ambientales sostenibles	1 participación	20%



Elaboración de autodiagnóstico de Espacios Físicos según la NTC 6047 de 2013	16 autodiagnósticos	13%
Fortalecer la respuesta a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	100% de solicitudes atendidas en término	24%
Implementar estrategia para atender Ciudadanos en Condición de Discapacidad	1 estrategia para atender ciudadanos con discapacidad visual	24%
Desarrollar actividades de socialización, sensibilización y mesas de trabajo para el fortalecimiento de buenas prácticas en la gestión contractual	100 % de actividades desarrolladas	11%
Expedición certificaciones de pago a través del aplicativo de contratos	Certificación electrónica	70%
Diseñar un módulo para gestionar el PAC al interior de la entidad en la página web	1 aplicativo operando	0%
Diseño de interfases contable entre Syneris y el SIIF	2 interfases	0%
Exploración energías limpias para centros de datos	100%	2%
Apropiación de la tecnología para beneficio de la ART	100%	21%
		21%



Dependencia: Oficina de Planeación

LINEA ESTRATEGICA	No. Actividades	Resultado Dependencia
Apoyo Transversal	29	48,00%

Actividades	Valor Meta	Avance Actividades en el trimestre
Formular el Plan Estratégico	1 plan	100%
Realizar la revisión estratégica	1 documento	Esta actividad inicia en abril
Elaborar el Informe de Gestión ART	1 informe	100%
Actualizar Informe de Gestión de la Consejería	12 informes	25%
Actualizar los Proyectos de Inversión	12 actualizaciones	66%
Validación de las acciones Conpes responsabilidad de ART	2 actualizaciones	Esta actividad inicia en abril
Realizar seguimiento a indicadores PMI en SIPO	4 seguimientos	25%
Formular Anteproyecto Presupuesto 2021	1 Anteproyecto	100%
Consolidar el Plan Anual de Adquisiciones	1 Plan	100%
Realizar monitoreo al Plan Anual de Adquisiciones	12 monitoreos	25%
Realizar seguimiento al Plan de Acción de las Dependencias	4 seguimientos	Esta actividad inicia en abril
Realizar seguimiento Plan de Acción institucional	2 seguimientos	Esta actividad inicia en el mes de julio
Consolidar el Plan Anticorrupción	1 Plan	Esta actividad inicia en Diciembre.
Hacer monitoreo al Plan Anticorrupción	1 Plan	Esta actividad inicia en abril
Realizar seguimiento a 16 Planes de Acción Subregionales	10 seguimientos	Esta actividad inicia en abril



Realizar seguimiento a los Indicadores de Gestión	4 informes	Esta actividad inicia en abril
Elaborar Informe Rendición de Cuentas Acuerdo de PAZ	2 informes	50%
Elaborar el Informe Rendición de Cuentas ART	2 informes	Esta actividad se realiza en abril
Reportar la encuesta del Índice de transparencia y Acceso a la información	1 encuesta	Esta actividad Inicia en Agosto
Responder a requerimientos de Alertas Tempranas	100%de requerimientos atendidos	25%
Responder requerimientos PQRS	100%de requerimientos atendidos	25%
Responder requerimientos de cartografía	100%de requerimientos atendidos	25%
Revisar y ajustar Política Administración de Riesgos ART	1 manual	Esta actividad inicia en abril
Revisar y ajustar los Mapas de Riesgo de procesos de la ART	100 % solicitudes atendidas	Esta actividad inicia en mayo
Realizar seguimiento a los Planes de Manejo establecidos en los Mapas de Riesgo de procesos	3 Informes	Esta actividad inicia en abril
Consolidar el Plan de sostenibilidad y mejoramiento de las políticas del MIPG-ART	1 Plan	5%
Hacer seguimiento al Plan de sostenibilidad y mejoramiento del MIPG	3 Informes	Esta actividad inicia en abril
Formular el Plan de implementación de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación del MIPG	1 plan	5%
Hacer seguimiento al Plan de implementación de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación del MIPG	2 Informes	Esta actividad inicia en septiembre
		48%



Dependencia: Oficina de Comunicaciones

LINEA ESTRATEGICA	No. Actividades	Resultado Dependencia
Articulación, Nación, Territorio	37	53,00%

Actividades	Valor Meta	Avance Actividades en el trimestre
Bases de datos de periodistas y medios por subregión	1	100%
Encuentro pedagógico con los medios de comunicación regionales	64	100%
Gestión y acompañamiento a visitas de periodistas de comunicación a los territorios PDET T	27	78%
Registro y monitoreo en medios locales y regionales (50 apariciones mensuales)	Por demanda	por demanda
Redacción de noticias, comunicados y material especializado para medios locales, regionales, nacionales e internacionales.	49	59%
Encuentros estratégicos con medios y líderes de opinión.	5	60%
Visitas de periodistas nacionales e internacionales a territorios PDET.	Por demanda	por demanda
Registro y monitoreo en medios locales y regionales (30 apariciones mensuales).	Por demanda	por demanda
Base de datos de jefes de prensa alcaldías, gobernaciones y pares de territoriales de otras entidades	1	100%
Apoyo organización eventos (convocatoria medios, protocolo, libreto maestro ceremonias, cubrimiento periodístico, registro audiovisual y fotográfico)	160	60%



Relacionamiento estratégico con pares de comunicaciones de entidades de Gobierno Nacional, alcaldías y gobernaciones	40	10%
Sinergia Digital #EIPDETeDeTodos con socios, pares entidades, cooperantes	10	20%
Activaciones nacional	1	0%
Proceso gestión recursos Cooperación (Colombia Transforma - AMPAZ / FCP	5	60%
Ampliar la cobertura de la Red de Reporteros Comunitarios	60	0%
Fortalecimiento de competencias comunicativas con grupo motor	por definir	0%
Ciclo de capacitaciones (video, redacción, radio, marketing digital, redes sociales)	0	0%
Administración y coordinación publicaciones de la Red a través de plataforma digital en Facebook y Youtube	290	48%
Encuentro Nacional de la Red de Reporteros	Por demanda	Por demanda
Elaboración y difusión de información nacional y regional a través de boletín interno, fondos de pantalla, carteleras y piezas digitales, impresos o audiovisuales	42	64%
Elaboración y difusión de historias que resalten la labor y las historias de vida de los colaboradores de la ART de nivel central y de las oficinas territoriales (videos, textos, piezas digitales)	12	0%
Campaña para promover el sentido de apropiación y de pertenencia en los colaboradores de la entidad (pedagogía, valores, clima organizacional, Hoja de Ruta)	Por demanda	por demanda



Campaña para promover apropiación de PDET a través del uso de redes y/o productos comunicativos de la oficina de comunicaciones	2	0%
Unificación de imagen institucional	2	100%
Apoyo a las rendiciones de cuentas de la entidad (video, encuesta, pieza, publicación informe, free press)	2	100%
Elaborar historias de éxito	21	90%
Diseño, producción y difusión de newsletter a todas las audiencias (uno por subregión mensual)	139	42%
Boletín Avanza PDET	34	53%
Encuesta de percepción acerca de los PDET	3	100%
Publicaciones en redes	2.450	50%
Crecimiento seguidores en redes	4.550	71%
Videos pedagógicos (mensajes institucionales, videos redes, proyectos, cubrimientos, Misión rural)	168	72%
Misión Rural	23	17%
Producción y difusión de plan de cuñas	demanda durante tres meses	por demanda
Pauta digital para redes sociales	demanda durante tres meses	por demanda
Material KIT POP: camisetas, pines, gorras y manillas (4.000 unidades de cada pieza)	4.000	100%
Videoconferencias con el equipo central	6	33%
		53%



Dependencia: Oficina Jurídica

LINEA ESTRATEGICA	No. Actividades	Resultado Dependencia
Apoyo Transversal	7	100,00%

Actividades	Valor Meta	Avance Actividades en el trimestre
Elaborar respuestas a Derechos de Petición que sean de competencia de la Oficina Jurídica.	25%	100%
Atender y resolver las acciones de tutela, de grupo, cumplimiento, populares y demás acciones constitucionales en las que se haga parte o tenga interés la ART.	25%	100%
Estudiar, conceptuar y/o elaborar proyectos de actos administrativos y demás documentos de naturaleza jurídica de la entidad.	25%	100%
Elaborar los conceptos jurídicos, atender y resolver las consultas a solicitud de usuarios internos y externos de la Entidad y formular las solicitudes de conceptos y consultas a otras entidades que requiera la ART.	25%	100%
Representar judicial y extrajudicialmente a la ART en los asuntos relacionados con procesos judiciales, administrativos y de cobro coactivo de los cuales sea parte (presentación y contestación de demandas, excepciones, recursos y demás actos jurídicos).	34%	100%
Atención y asistencia a diligencias judiciales (audiencias y requerimientos).	33%	100%
Atención a solicitudes de conciliación prejudicial.	33%	100%
		100%



Dependencia: oficina de Control Interno

LINEA ESTRATEGICA	No. Actividades	Resultado Dependencia
Apoyo Transversal	9	45,00%

Actividades	Valor Meta	Avance Actividades en el trimestre
Elaborar Informe de Gestión del GITCI	1	100%
Presentar Resultados de ejecución del PAAI al Comité de Control Interno	4	0%
Implementar Plan de Autocontrol vigencia 2020	100%	52%
Responder solicitudes de entes de control y requerimientos de auditorías de CGR	100%	100%
Realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos y Plan de Manejo de Riesgos de procesos y de Corrupción	3	33%
Presentar Informes de Ley programados en el PAAI 2020	100%	42%
Ejecutar auditorías programadas en el PAAI 2020	100%	0%
Implementar el Programa de Aseguramiento de la Calidad y Mejora de la Función de Auditoria Interna	100%	53%
Hacer seguimiento a Planes de Mejoramiento de la ART	100%	25%
		45%



RESUMEN SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN TRIMESTRE ENERO A MARZO 2020

DEPENDENCIA	AVANCE TRIMESTRE ENERO A MARZO 2020
Dirección Intervención del Territorio	41%
Dirección Estructuración de Proyectos	11,50%
Dirección Ejecución y Evaluación	22,08%
Secretaría General	21%
Oficina de Planeación	48%
Oficina de Comunicaciones	53%
Oficina Jurídica	100%
Oficina Control Interno	45%

La dependencia con menor porcentaje en su avance es la Dirección de Estructuración de Proyectos, con un 11,50%, dado que la Estructuración de Proyectos de Infraestructura Rural y de Reactivación Económica, Productiva y Ambiental y la Realización del seguimiento técnico, administrativo y financiero a las iniciativas estratégicas priorizadas, cuya fecha de inicio estaba estimada para el 1 de enero, no se avanzó durante el trimestre de enero a marzo. La formulación de los planes maestros de estructuración de Reactivación Económica, Productiva y Ambiental de las Subregiones PDET, cuya fecha de inicio se había programado para el 1 de febrero, está en 0% de cumplimiento en dicho periodo reportado.

La Dirección de Ejecución y Evaluación, cuyo avance en el trimestre es de un 22,08%, en la Actualización del manual operativo del Banco de Proyectos ART, tan sólo se avanzó en un 5%, los Recursos PGN marcados en el Trazador Construcción de Paz - PDET / Gestionar la marcación y programación de recursos PGN 2021 en municipios PDET, se avanzó tan sólo en un 10%, en la Movilización de recursos para la aprobación de proyectos alineados a PDET presentados al OCAD, se avanzó en un 18% en el trimestre, en el Desarrollo de Modelos para el Análisis de Datos, se avanzó en un 13%.

Secretaría General, presentó un avance del 21%, dado que en el Programa de inglés para los servidores, sólo se avanzó en un 10%, en la actividad Ofrecer Alternativas de Formación más efectivas a servidores que presentan inconvenientes para asistir a una sesión presencial, se avanzó en un 10%, la Sensibilización y talleres de intervención a los servidores, se avanzó en un 10%, la actividad Elaboración de autodiagnóstico de Espacios Físicos según la NTC 6047 de 2013, presentó un 13% de avance en el trimestre reportado, la exploración energías limpias para centros de datos, esta actividad tan solo presentó un avance de un 2%.