



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIAS ABRIL A JUNIO 2020

Dependencia: Dirección de Intervención del Territorio

LINEA ESTRATEGICA	No. Productos	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Articulación Nación Territorio	8	15	36,66%	36,47%

Producto	Actividad	Valor Meta	Programado	Ejecutado	Semáforo
Hoja Ruta Única	1 Implementar el modelo metodológico de Hoja de Ruta en 15 subregiones PDET	15	0,90%	1,08%	
Iniciativas Gestionadas	2 Gestionar con las entidades públicas, privadas, de cooperación, entre otros del nivel nacional, recursos e insumos que permitan desarrollar las iniciativas identificadas en los 16 PATR.	4061	1,71%	1,40%	
48 Sesiones Institucionales	3 Realizar 48 sesiones institucionales donde participen entidades del nivel nacional y territorial en las 16 subregiones PDETales de Desarrollo.	48	1,90%	1,88%	
640 Mesas de trabajo	4 Realizar 5 mesas por pilar (8) en cada una de las 16 subregionales (40 mesas en cada subregión) para un total 640 mesas, orientadas a coordinar acciones específicas hacia la implementación de las iniciativas en cada subregión.	640	1,65%	1,80%	
170 Municipios Fortalecidos	5 Asesorar y acompañar al proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial para su alineación con los PDET.	170	5,00%	5,00%	
	6 Brindar asistencia técnica y acompañamiento a los 170 municipios para generar capacidades locales para implementar los PDET	170	5,00%	5,00%	



	7 Diseñar un plan de trabajo para dar lineamiento a los municipios PDET para la actualización de instrumentos de ordenamiento territorial.	1	Actividad inicia el 1 de julio 2020		NA
	8 Realizar el seguimiento a la implementación de la estrategia de fortalecimiento de capacidades institucionales PDET	170	5,00%	5,00%	
60 Municipios con Organizaciones fortalecidas	9 Implementar la estrategia Yo me subo a mi PDET en 7 subregiones PDET en 60 Municipios.	7	5,50%	5,60%	
	10 Implementar la estrategia de fortalecimiento de capacidades de los actores locales para el desarrollo y ejecución de proyectos enfocados a la provisión y sostenibilidad de bienes básicos rurales y otro tipo de acciones donde las comunidades aporten al cumplimiento de iniciativas PDET	3	3,00%	3,00%	
	11 Realizar 7 eventos de intercambio de experiencias exitosas de organizaciones comunitarias.	7	Actividad inicia el 1 de octubre 2020		NA
15 Protocolos MEC	12 Concertar el Mecanismo Especial de Consulta MEC con las autoridades étnicas territoriales de 12 Subregiones PDET	12	2,00%	2,00%	
170 Municipios con acompañamiento Grupos Motor	13 Realizar reuniones entre delegados PDET y entidades territoriales para incidencia en planes de desarrollo.	170	5,00%	4,71%	
	14 Realizar encuentros municipales de socialización con los delegados PDET.	170	Actividad inicia 1 agosto 2020		NA
	15 Diseñar la estrategia de trabajo en red de los Grupos Motor	1	Actividad inicia 1 de julio 2020		NA
TOTAL			36,66%	36,47%	



- La Dirección de Intervención del Territorio, en su Plan de Acción cuenta con 8 Productos y 15 actividades, de los cuales programaron para este primer semestre de 2020, un cumplimiento de 36,66%, cumpliéndose un 36,47%, sin embargo de las 15 actividades, 10 fueron cumplidas acorde al criterio de medición establecido para el periodo, 4 actividades inician en el segundo semestre y 1 actividad “Gestionar con las entidades públicas, privadas, de cooperación, entre otros del nivel nacional, recursos e insumos que permitan desarrollar las iniciativas identificadas en los 16 PATR”, no se cumplió la meta esperada de 781 iniciativas gestionadas, logrando sólo 634 iniciativas, lo que significa que se cumplió un 15,6% del 19% esperado en el periodo reportado. Esta diferencia de 147 iniciativas para llegar al 19% de cumplimiento proyectado, el incumplimiento se debe a: El cargue de las iniciativas de gestión tuvo varios contratiempos que impidieron el cumplimiento de lo proyectado: Salida en operación del Módulo de Gestión (31 de marzo), Ajustes a los lineamientos de cargue y validación de iniciativas de gestión, Capacitación a equipos subregionales y equipo de validación, Ajuste a lineamientos para cargue y validación de proyectos, en trabajo continuo con la DEJEV-Central de Información, para mejorar la calidad de la información. Estos ajustes no fueron presupuestados en la proyección de la meta trimestral, pero van a optimizar el proceso. Se espera realicen identificación de proyectos inversión pública con Módulo de Interoperabilidad y en los próximos meses cumplir la meta propuesta.
- La DIT cuenta con un presupuesto para la presente vigencia de \$7.000 millones, de los cuales se han ejecutado con corte al primer semestre \$2.022 millones, equivalente a 29%, porcentaje bastante bajo, teniendo en cuenta la fecha de corte, se recomienda dar cumplimiento a las metas propuestas y así ejecutar lo programado para la vigencia.



Dependencia: Dirección Estructuración de Proyectos

LINEA ESTRATEGICA	No. Productos	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Estructuración, Ejecución y Cofinanciación	3	8	25,46%	25,46%

Producto	Actividad	Valor Meta	Programado	Ejecutado	Semáforo
Estructuración de Proyectos	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y DE REACTIVACION ECONÓMICA, PRODUCTIVA Y AMBIENTAL ESTRUCTURADOS (CON RECURSOS ART)	135	Actividad inicia el 1 septiembre 2020	NA	NA
	REALIZAR EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y FINANCIERO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS	48	5,14%	5,14%	
	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS	947	4,42%	4,42%	
	REALIZAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACION DE INFRAESTRUCTURA RURAL	6	5,00%	5,00%	
	FORMULAR LOS PLANES MAESTROS DE ESTRUCTURACION DE REACTIVACION ECONOMICA PRODUCTIVA Y AMBIENTAL DE LAS SUBREGIONES PDET	16	Actividad programada para diciembre 2020	NA	NA
Proyectos Integradores	ELABORAR LOS PERFILES DE LOS PROYECTOS INTEGRADORES DE LAS SUBREGIONES PDET	16	2,50%	2,50%	



	FINANCIAR E IMPLEMENTAR LAS INICIATIVAS PATR ESTRUCTURADAS DE INFRAESTRUCTURA (OBRAS PDET), REACTIVACION ECONOMICA, PRODUCTIVO Y AMBIENTAL A NIVEL	4	Actividad inicia septiembre 2020	NA	NA
Obras PDET	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL OBRAS PDETFASE 2 Y FASE 3	8,4	8,40%	8,40%	
TOTAL			25,46%	25,46%	

La Dirección de Estructuración de Proyectos, cuenta en su Plan de Acción con 3 productos y 8 actividades, de las cuales programaron cumplir en el primer semestre de 2020, un 25,46% y ejecutaron un 25,46%. De las 8 actividades, 5 fueron cumplidas en un 100% acorde a lo programado, 3 inician actividad en el segundo semestre. Se observa bajo nivel de cumplimiento en las metas, por cuanto se estableció que en el segundo semestre serían cumplidas; se recomienda realizar las gestiones pertinentes para el logro de las metas propuestas.

La DEP tiene una apropiación de \$31.288 millones, de los cuales, al corte de junio 30 de 2020, se ha ejecutado \$3.406 millones, equivalente a 11% de avance, considerándose muy bajo para el corte.



Dependencia: Dirección Ejecución y Evaluación

LINEA ESTRATEGICA	No. Productos	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Estructuración, Ejecución y Cofinanciación	4	25	56,60%	60,00%

Producto	Actividad	Valor Meta	Programado	Ejecutado	Semáforo
Financiación de Proyectos	Actualización y operación del Banco del Proyectos de la Agencia	1 Banco de Proyectos	2,00%	2,00%	
	Actualización del manual operativo del Banco de Proyectos ART	1 Manual operativo actualizado	1,60%	1,60%	
	Consolidación y actualización de las diferentes fuentes de financiación, proyectos y sectores en el Plan de Financiamiento	Matriz que consolide las diferentes fuentes de financiación	2,00%	2,00%	
	Elaboración del Plan de Financiamiento e integración con el Banco de proyectos de la ART	1 Plan de financiamiento para la implementación de los PDET	1,60%	1,60%	
	Seguimiento a la programación y ejecución de recursos marcados en el trazador asociado a PDET para la garantizar la incidencia en la oferta sectorial 2020	\$900.000 millones marcados contrazador Paz - PDET	2,00%	4,00%	
	Seguimiento a la programación y marcación de recursos en el trazador presupuestal asociado a PDET garantizando la incidencia en la oferta sectorial 2021	\$ 1 Billón marcados contrazador Paz - PDET	0,60%	0,60%	



Generar documento de criterios de asignación y distribución para la financiación y cofinanciación de proyectos de la ART	1 Documento	4,00%	4,00%	
Realizar talleres de Clic por los PDET	\$3.700 millones	2,00%	2,00%	
Movilización de recursos para la aprobación de proyectos alineados a PDET presentados al OCAD	2 talleres realizados	3,00%	3,02%	
Propuesta de decreto reglamentario del mecanismo de Obras por Impuestos dispuesto en la Ley 2010 de 2019.	\$ 1 Billón aprobado	2,00%	2,00%	
Actualización y operación del Banco de Proyectos de Obras por Impuestos	1 Documento de propuesta de decreto	2,40%	2,40%	
Aprobación de solicitudes para ejecutar proyectos en el mecanismo de obras por impuestos	Banco de Proyectos actualizado y en operación	4,80%	4,98%	
Aprobación de proyectos a financiar y cofinanciar	\$250.000 millones asignados a proyectos en el marco del mecanismo de OXI	1,80%	1,80%	
Hacer seguimiento mensual de los informes de supervisión	Base de datos con seguimiento	1,00%	1,00%	
Procesos de selección gestionados para los contratos asociados a la ejecución de los proyectos en el marco de los PDET	Por demanda	5,00%	5,00%	



	Proyectar y socializar documento de buenas prácticas en los procesos de contratación.	1 Documento	1,40%	1,40%	
Estudios y Documentos de Análisis	Desarrollar Modelos para el Análisis de Datos	2 Modelos de Análisis de Datos Desarrollados	2,00%	2,00%	
	Elaborar y difundir documentos de análisis sobre temáticas PDET	4 Documentos de análisis elaborados sobre temáticas PDET	2,00%	2,00%	
Informes de Seguimiento a la Implementación	Generar reportes de Seguimiento mensuales a la implementación de los PDET	11 Reportes de seguimiento mensuales a la implementación de los PDET	1,80%	1,80%	
	Realizar la medición de la Batería de Indicadores	2 Mediciones de la Batería de Indicadores	2,00%	2,00%	
	Desarrollar Módulo de Seguimiento en el Sistema de Información	1 Modulo de Seguimiento desarrollado en el Sistema de Información	2,80%	2,80%	
	Implementar estrategia de seguimiento OCAD PAZ y obras por impuestos	100% de la Estrategia de Seguimiento OCAD PAZ y Obras por Impuestos Implementada	2,80%	4,00%	
	Elaborar y difundir los Informes de Seguimiento a la Implementación PDET	2 Informes de Seguimiento a la Implementación PDET	2,00%	2,00%	



Evaluación a Temáticas PDET	Diseñar la cadena de valor de la evaluación a realizar	1 Cadena de valor de la evaluación diseñada	4,00%	4,00%	
	Generar el documento de resultados preliminares	1 Documentos de resultados preliminares de la evaluación	Actividad inicia 1 de agosto 2020	NA	NA
TOTAL			56,60%	60,00%	

La Dirección de Ejecución y Evaluación, en su Plan de Acción cuenta con 4 Productos y 25 actividades. Para este primer semestre de 2020, programaron un cumplimiento de sus actividades de 56,60%, cumpliendo en un 60%, dado que en algunas actividades superaron la meta propuesta. De las 25 actividades, 24 fueron cumplidas en un 100% la meta propuesta y 1 de éstas inicia actividad en el mes de agosto del presente año.

El presupuesto de la DEJEV para este año es de \$7.737 millones, de los cuales a primer semestre de 2020 se ha ejecutado \$1.172 millones, equivalente a 15% de avance, porcentaje bastante bajo, teniendo en cuenta el corte analizado. Se recomienda realizar las gestiones pertinentes que permitan el cumplimiento de las metas y la ejecución de los recursos.



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



Dependencia: Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito

LINEA ESTRATEGICA	No. Productos	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito	4	11	25,00%	55,70%

Producto	Actividad	Valor Meta	Programado	Ejecutado	Semáforo
42352 familias con proceso de sustitución contratado	Comprometer los recursos necesarios para el desarrollo de Proyectos Productivos de ciclo largo para 42362 familias PNIS-Vinculadas 42362 familias PNIS	42362 de las familias vinculadas al PNIS cuentan con recursos comprometidos para el desarrollo de proyectos de ciclo largo	Actividad inicia en el segundo semestre	1,60%	NA
3.630 Área de Cultivos Ilícitos Erradicadas en el Marco de los Acuerdos de Sustitución	Realizar seguimiento al monitoreo y verificación al compromiso de erradicación de hectáreas de cultivos ilícitos.	3.630 hectáreas erradicadas	Actividad inicia en el segundo semestre	0,40%	NA
56 Municipios con PISDA Formulado y articulado a la Hoja de Ruta Única	Formular los documentos PISDA para los municipios PNIS ubicados en zonas PDET	48 municipios	12,50%	24,50%	
	Formular los documentos PISDA para los municipios PNIS no ubicados en zonas PDET	8 municipios	Actividad inicia segundo semestre	NA	NA
Familias vinculadas a modelos especiales de	Vincular familias al modelo de sustitución de cultivos ilícitos Hecho a la Medida	2640 familias vinculadas al modelo Hecho a la Medida	Actividad inicia segundo semestre	NA	NA



sustitución de cultivos ilícitos	Vincular familias al modelo de sustitución de cultivos ilícitos Formalizar para Sustituir.	1500 familias vinculadas al modelo Formalizar para Sustituir	Actividad inicia segundo semestre	NA	NA
	Vincular familias al modelo de sustitución de cultivos ilícitos Territorios para la Conservación (PSA)	1411 familias vinculadas al modelo Territorios para la Conservación (PSA)	Actividad inicia segundo semestre	NA	NA
	Vincular familias al modelo de sustitución de cultivos ilícitos Sustitución con Legalidad	5538 familias vinculadas al modelo Sustitución con Legalidad	Actividad inicia segundo semestre	NA	NA
TOTAL			12,50%	26,50%	

La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, en su Plan de Acción tiene 4 productos estratégicos y 8 actividades, donde para el primer semestre de 2020, establecieron una programación de cumplimiento de un 12,5%, alcanzando un ejecutado del 26,50%. De las 8 actividades 1 actividad se cumplió y superó lo programado, las restantes 7 actividades están programadas para ser cumplidas en el segundo semestre del año.

Los recursos de la DSCI provienen del Fondo Colombia en Paz, con una asignación para este año de \$150.000 millones, de los cuales se han ejecutado \$33.009 millones, equivalente a 22%.



Dependencia: Secretaría General

LINEA ESTRATEGICA	No. Actividades	Programado	Ejecutado
GIT ATENCIÓN AL CIUDADANO	2	90,00%	90,00%
GIT FINANCIERA	3	53,80%	47,20%
GIT CONTRATOS	2	73,20%	75,60%
GIT SOPORTE INFORMÁTICO	2	55,00%	55,00%
GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6	29,25%	30,65%
GIT TALENTO HUMANO	7	23,10%	51,10%

Actividades	Valor Meta	Programado	Ejecutado	Semáforo
Fortalecer la respuesta a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	1 Estrategia	80,00%	80,00%	
Implementar estrategia para atender Ciudadanos en Condición de Discapacidad	1 Estrategia	10,00%	10,00%	
TOTAL GIT ATENCION AL CIUDADANO		90,00%	90,00%	
Expedición certificaciones de pago a través del aplicativo de contratos	1 aplicativo actualizado	34,00%	34,00%	
Diseñar un módulo en Synerisis, para gestionar el PAC al interior de la entidad	1 aplicativo operando	9,90%	6,60%	
Diseño de interfases contable entre Synerisis y el SIIF (Nómina e inventarios)	1 interfase	9,90%	6,60%	
TOTAL GIT FINANCIERA		53,80%	47,20%	
Desarrollar actividades de socialización, sensibilización en la gestion contractual	18	13,20%	15,60%	
Desarrollar mesas de trabajo para el fortalecimiento de buenas prácticas en la gestion contractual	Mesas de trabajo (Por demanda)	60,00%	60,00%	
TOTAL GIT CONTRATOS		73,20%	75,60%	
Explorar energías limpias para centros de datos en Sede Piloto	1 proyecto	15,00%	15,00%	
Sensibilizar a Directivos y a Funcionarios para la apropiación de la tecnología con nuevas herramientas para beneficio de la ART	2 eventos para la apropiación de la tecnología	40,00%	40,00%	
TOTAL GIT SOPORTE INFORMÁTICO		55,00%	55,00%	
Aplicación primera fase TVD	200 ML	3,00%	3,00%	
Actualizar el Programa de Gestión Documental con tres programas específicos	3 programas	Actividad inicia en julio 2020	NA	NA



Realizar las gestiones pertinentes ante el AGN para la convalidación de las TRD y las TVD	Convalidación TVD y TRD	12,60%	14,00%	
Implementar nuevas campañas que contribuyan a generar compromiso de nuestros funcionarios y colaboradores con el cuidado del medio ambiente	2 campañas	7,00%	7,00%	
Participar en espacios de certificación de prácticas ambientales sostenibles	1 participación	4,90%	4,90%	
Elaboración de autodiagnóstico de Espacios Físicos según la NTC 6047 de 2013	16 autodiagnósticos	1,75%	1,75%	
TOTAL GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		29,25%	30,65%	
Realizar Programa de inglés para los servidores	1 Programa de Bilingüismo implementado (nivel A1)	4,00%	18,00%	
Ofrecer Alternativas de Formación mas efectivas a servidores que presentan inconvenientes para asistir a una sesión presencial.	16 Regionales y Directivos beneficiados con un Sistema de gestión automatizado de aprendizaje online	4,00%	18,00%	
Realizar talleres de Sensibilización e intervenciónde clima organizacional a los servidores	80% funcionarios y contratistas con intervención de clima organizacional	6,60%	6,60%	
Realizar actividades y talleres que permitan minimizar el riesgo - Intervención de riesgo psicosocial	80% Funcionarios con Plan de intervención del riesgo psicosocial	3,00%	3,00%	
Formular e implementar el plan de trabajo del SG SST	1 sistema de SG SST	2,00%	2,00%	
Actualizar las Hojas de vida de los Servidores en el Sigep, mediante la sensibilización, actualización y seguimiento de la información	Hojas de Vida Actualizadas	3,00%	3,00%	



Establecer un Programa para lograr la vinculación de jóvenes entre 18 y 28 años de edad a la entidad en diferentes niveles	Programa implementado	0,50%	0,50%	
TOTAL GIT TALENTO HUMANO		23,10%	51,10%	

El Plan de Acción de Secretaría General está conformado por 6 Grupos Internos de Trabajo:

1. GIT Atención al Ciudadano: Su Plan de Acción cuenta con dos actividades, de las cuales programaron cumplir en el primer semestre un 90% y su ejecución fue del 90%.
2. GIT Financiera: Su Plan de Acción tienen 3 actividades, de las cuales programaron cumplir en el primer semestre de 2020, un 53,80%, ejecutando en el periodo un 47,20%, quedando pendiente 2 actividades, “Diseñar un módulo en Syneris, para gestionar el PAC al interior de la entidad” y “Diseño de interfases contable entre Syneris y el SIIF (Nómina e inventarios)”, las cuales no alcanzaron a cumplir toda vez que al interior del Git Financiera prepararon la información que se iría a solicitar al Git de Soporte Informático, pero no fue remitida en su debido tiempo, por tanto no se alcanzó a dar el desarrollo del sistema requerido. Se recomienda realizar las gestiones pertinentes de la oficina de Financiera con soporte informático para que se diseñen los 2 módulos de PAC y nómina e inventarios.
3. GIT de Contratos: Su Plan de Acción consta de 2 actividades, de las cuales programaron cumplir en el primer semestre de 2020 un 73,20%, obteniéndose un avance de 75,60 en el periodo reportado.
4. GIT Soporte Informático: El Plan de Acción contiene 2 actividades, de las cuales se programaron cumplir en el primer semestre de 2020 un 55%, obteniéndose dicho resultado en el avance reportado.
5. GIT Servicios Administrativos: El Plan De Acción consta de 6 actividades, programaron una meta en el primer semestre 2020, de 29,25% y ejecutaron 30,65%. Una de las 6 actividades inicia en el mes de julio de 2020.
6. GIT Talento Humano: El Plan de Acción de esta dependencia consta de 7 actividades, se programaron cumplir un 23,10% en el primer semestre de 2020, y ejecutaron un 51,10%, esta diferencia por encima, obedece a que en dos actividades: “Programa de bilingüismo” y “Ofrecer Alternativas de Formación más efectivas a servidores que presentan inconvenientes para asistir a una sesión presencial” cuya meta era del 20%, avanzaron en un 90%.



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



Dependencia: Oficina de Comunicaciones

LINEA ESTRATEGICA	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Articulación, Nación, Territorio	26	60,44%	64,87%

Actividades	Valor Meta	Programado	Ejecutado	Semáforo
Bases de datos de periodistas y medios por subregión	1	3,00%	3,00%	
Encuentro pedagógico con los medios de comunicación regionales y nacional	16	3,24%	3,25%	
Gestión y acompañamiento a visitas de periodistas de comunicación a los territorios PDET	21	1,00%	1,05%	
Registro y monitoreo regional/nacional (100 aparaciones mensuales)	Por demanda	6,00%	6,00%	
Redacción de noticias, comunicados y material especializado para medios locales, regionales, nacionales e internacionales.	225	2,76%	2,91%	
Base de datos de jefes de prensa alcaldías, gobernaciones y pares de territoriales de otras entidades	1	7,50%	7,50%	
Apoyo organización eventos (convocatoria medios, protocolo, libreto maestro ceremonias, cubrimiento periodístico, registro audiovisual y fotográfico)	Por demanda	10,50%	10,50%	
Sinergia Digital #EIPDETesDeTodos con socios, pares entidades, cooperantes	10	6,00%	4,80%	
Proceso gestión recursos Cooperación (Colombia Transforma - AMPAZ / FCP	2	0,50%	0,50%	
Ampliar la cobertura de la Red de Reporteros Comunitarios	60	2,00%	2,12%	
Ciclo de capacitaciones (video, redacción, radio, marketing digital, redes sociales)	24	2,00%	2,00%	



Publicaciones de la Red a través de plataforma digital en Facebook y Youtube	530	0,37%	0,61%	
Elaboración y difusión de información nacional y regional a través de boletín interno, fondos de pantalla, carteleras y piezas digitales, impresas o audiovisuales	200	0,98%	0,98%	
Elaboración y difusión de historias que resalten la labor y las historias de vida de los colaboradores de la ART de nivel central y de las oficinas territoriales (videos, textos, piezas digitales)	12	0,63%	0,63%	
Campaña para promover el sentido de apropiación y de pertenencia en los colaboradores de la entidad (pedagogía, valores, clima organizacional, Hoja de Ruta)	60	0,54%	0,47%	
Campaña para promover apropiación de PDET a través del uso de redes y/o productos comunicativos de la oficina de comunicaciones	2	1,00%	2,00%	
Apoyo a las rendiciones de cuentas de la entidad (video, encuesta, pieza, publicación informe, free press)	2	1,00%	1,00%	
Elaborar historias de éxito	16	0,84%	0,94%	
Diseño, producción y difusión de boletín regional AvanzaPDET a todas las audiencias (uno por subregión mensual)	48	0,99%	0,99%	
Encuesta de percepción acerca de los PDET	2	0,75%	0,75%	
Publicaciones en redes	5.500	2,12%	2,25%	
Crecimiento seguidores en redes	12.050	0,81%	1,50%	
Piezas pedagógicas (mensajes institucionales, videos redes, proyectos, cubrimientos, Misión rural)	880	2,07%	4,95%	
Producción y difusión de cuñas	170	0,00%	0,34%	



Material KIT POP: camisetas, pines, gorras y manillas (4.000 unidades de cada pieza)	4.000	3,00%	3,00%	
Videoconferencias con el equipo central	9	0,84%	0,83%	
TOTAL		60,44%	64,87%	

La Oficina de Comunicaciones, su Plan de Acción compuesto de 26 actividades, programaron cumplir en el primer semestre de 2020 un 60,44% y ejecutaron 64,87%, dado que en 7 de sus actividades superaron ligeramente la meta propuesta. En 1 de sus actividades “Sinergia Digital #EIPDETesDeTodos con socios, pares entidades, cooperantes”, no cumplieron lo programado, cuya meta era realizar 5 eventos, se lograron 4 eventos. No se cumplió la meta, quedando faltando un evento, dada la emergencia del COVID 19, el cual no permitía realizar eventos de gran magnitud. Se recomienda reagendar esos eventos y darle cumplimiento a lo programado



Dependencia: Oficina Jurídica

LINEA ESTRATEGICA	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Apoyo Transversal	7	100,00%	100,00%

Actividades	Meta	Programado	Ejecutado	Semáforo
Elaborar respuestas a Derechos de Petición que sean de competencia de la Oficina Jurídica.	100%	100%	100%	
Atender y resolver las acciones de tutela, de grupo, cumplimiento, populares y demás acciones constitucionales en las que se haga parte o tenga interés la ART.	100%	100%	100%	
Estudiar, conceptuar y/o elaborar proyectos de actos administrativos y demás documentos de naturaleza jurídica de la entidad.	100%	100%	100%	
Elaborar los conceptos jurídicos, atender y resolver las consultas a solicitud de usuarios internos y externos de la Entidad y formular las solicitudes de conceptos y consultas a otras entidades que requiera la ART.	100%	100%	100%	
Representar judicial y extrajudicialmente a la ART en los asuntos relacionados con procesos judiciales, administrativos y de cobro coactivo de los cuales sea parte (presentación y contestación de demandas, excepciones, recursos y demás actos jurídicos).	100%	100%	100%	
Atención y asistencia a diligencias judiciales (audiencias y requerimientos).	100%	100%	100%	
Atención a solicitudes de conciliación prejudicial.	100%	100%	100%	
TOTAL		100%	100%	

El Plan de Acción de la Oficina Jurídica, contiene 7 actividades, las cuales en su totalidad son ejecutadas por demanda, por tanto la meta es del 100% y su ejecución del primer semestre 2020 es del 100%.



Dependencia: oficina de Control Interno

LINEA ESTRATEGICA	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Apoyo Transversal	11	64,79%	67,02%

Actividades	Valor Meta	Programado	Ejecutado	Semáforo
Elaborar Informe de Gestión del GITCI vigencia 2019	1	6,00%	6,00%	
Remitir Informe a la Oficina de Planeación para publicar en página web	1	6,00%	6,00%	
Presentar Informe de Gestión al Comité de Coordinación de Control Interno	1	6,00%	6,00%	
Hacer seguimiento mensual al PAAI	11	3,19%	3,19%	
Preparar informe en Diapositivas para presentar resultados de ejecución del PAAI al Comité de Control Interno	3	2,31%	2,31%	
Realizar Informe de evaluación al Código de Buen Gobierno	1	6,00%	6,00%	
Realizar 12 Jornadas de sensibilización Autocontrol	12	4,02%	4,02%	
Realizar 2 Jornadas de sensibilización Riesgos	2	6,00%	6,00%	
Realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional y Plan de Manejo de Riesgos de Corrupción	3	4,69%	4,69%	
Presentar al Comité de Control Interno un Informe consolidado de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional y Riesgos de Corrupción	1	Actividad inicia en septiembre 2020	NA	NA
Ejecutar auditorías programadas en el PAAI 2020	8	Actividad inicia en agosto 2020	NA	NA
Hacer seguimiento a Planes de Mejoramiento de la ART (2-CGR; 1 Procesos ART)	3	2,31%	4,69%	



Implementar el Cronograma del Programa de Aseguramiento de la Calidad y Mejora de la Función de Auditoría Interna	15	7,00%	7,00%	
Responder solicitudes de entes de control y requerimientos de auditorías de CGR	100%	7,00%	7,00%	
Presentar Informes de Ley programados en el PAAI 2020	51	4,27%	4,12%	
TOTAL		64,79%	67,02%	

El Plan de Acción de la Oficina de Control Interno, contiene 11 actividades, cuya meta programada para el primer semestre de 2020 es del 64,79% y se ejecutó en un 67,02%, por encima de lo proyectado, debido a que la actividad Hacer seguimiento a Planes de Mejoramiento de la ART, cuya meta en el semestre era hacer 1 seguimiento, se realizaron 2. De las 11 actividades, 2 no se evaluaron en este periodo, dado que inician en agosto y septiembre, las restantes se cumplieron acorde a lo programado.



Dependencia: Oficina de Planeación

LINEA ESTRATEGICA	No. Actividades	Programado	Ejecutado
Apoyo Transversal	29	54,61%	54,61%

Actividades	Valor Meta	Programado	Ejecutado	Semáforo
1 Formular el Plan Estratégico	1 plan	6,00%	6,00%	
2 Realizar la revisión estratégica	1 documento	Esta Actividad inicia en julio 2020	NA	NA
3 Elaborar el Informe de Gestión ART	1 informe	3,00%	3,00%	
4 Actualizar Informe de Gestión de la Consejería	12	1,50%	1,50%	
5 Actualizar los Proyectos de Inversión	12	4,02%	4,02%	
6 Validación de las acciones Conpes responsabilidad de ART	2	1,50%	1,50%	
7 Realizar seguimiento a indicadores PMI en SIPO	4	0,75%	0,75%	
8 Formular Anteproyecto Presupuesto 2021	1	4,00%	4,00%	
9 Consolidar el Plan Anual de Adquisiciones	1	3,00%	3,00%	
10 Realizar monitoreo al Plan Anual de Adquisiciones	12	1,50%	1,50%	
11 Realizar seguimiento al Plan de Acción de las Dependencias	4	1,00%	1,00%	
12 Realizar seguimiento Plan de Acción institucional	2 seguimientos	Esta Actividad inicia en julio 2020	NA	NA
13 Consolidar el Plan Anticorrupción	1 Plan	Esta Actividad se desarrolla en diciembre 2020	NA	NA
14 Hacer monitoreo al Plan Anticorrupción	1	0,75%	0,75%	
15 Realizar seguimiento a 16 Planes de Acción Subregionales	10	1,20%	1,20%	
16 Realizar seguimiento a los Indicadores de Gestión	4	1,00%	1,00%	
17 Elaborar Informe Rendición de Cuentas Acuerdo de PAZ	2	1,50%	1,50%	



18 Elaborar el Informe Rendición de Cuentas ART	2	1,50%	1,50%	
19 Reportar la encuesta del Indice de transparencia y Acceso a la información	1 encuesta	Esta actividad inicia en agosto 2020	NA	NA
20 Responder a requerimientos de Alertas Tempranas	100%de requerimientos atendidos	3,00%	3,00%	
21 Responder requerimientos PQRS	100%de requerimientos atendidos	3,00%	3,00%	
22 Responder requerimientos de cartografía	100%de requerimientos atendidos	3,00%	3,00%	
23 Revisar y ajustar Política Administración de Riesgos ART	1 manual	2,40%	2,40%	
24 Revisar y ajustar los Mapas de Riesgo de procesos de la ART	100 % solicitudes atendidas	4,00%	4,00%	
25 Realizar seguimiento a los Planes de Manejo establecidos en los Mapas de Riesgo de procesos	3 Informes	0,99%	0,99%	
26 Consolidar el Plan de sostenibilidad y mejoramiento de las políticas del MIPG-ART	1 Plan	3,00%	3,00%	
27 Hacer seguimiento al Plan de sostenibilidad y mejoramiento del MIPG	3 Informes	Esta actividad se reporta en julio 2020	NA	NA
28 Formular el Plan de implementación de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación del MIPG	1 plan	3,00%	3,00%	
29 Hacer seguimiento al Plan de implementación de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación del MIPG	2 Informes	Esta actividad se reporta en julio 2020	NA	NA
TOTAL		54,61%	54,61%	

El Plan de Acción de la Oficina de Planeación contiene un total de 29 actividades, de las cuales 6 el reporte de su avance se realizará en el segundo semestre, las restantes 23 se cumplieron en un 100% acorde a lo programado en el primer semestre de 2020. Lo ejecutado estuvo acorde a lo programado (54,61%) en el periodo reportado.



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



RESUMEN SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN TRIMESTRE ABRIL A JUNIO 2020

DEPENDENCIA	PROGRAMADO	EJECUTADO
Dirección Intervención del Territorio	36,66%	36,47%
Dirección Estructuración de Proyectos	25,46%	25,46%
Dirección Ejecución y Evaluación	56,60%	60,00%
Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos	12,50%	26,50%
Secretaría General		
GIT Atención al Ciudadano	90,00%	90,00%
GIT Financiera	53,80%	47,20%
GIT Contratos	73,20%	75,60%
GIT Soporte Informático	55,00%	55,00%
GIT Servicios Administrativos	29,25%	30,65%
GIT Talento Humano	23,10%	51,10%
Oficina de Comunicaciones	60,44%	64,87%
Oficina Jurídica	100,00%	100,00%
Oficina Control Interno	64,79%	67,02%
Oficina de Planeación	54,61%	54,61%