



INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2020

El Plan de Acción Institucional para la vigencia 2020, se realizó con base en la misión y visión de la entidad, las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo, la planeación estratégica, las disposiciones normativas, las directrices del nivel estratégico y los retos que impone la hoja de ruta

La estructura del Plan Institucional contiene (7) objetivos estratégicos, (4) líneas estratégicas, (24) productos estratégicos, cada uno con su meta, actividades, fecha de inicio y terminación, responsables, más una alineación hacia Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos.

Así mismo, el Plan Institucional se alimenta de los (14) planes de acción de las dependencias. Del seguimiento oportuno realizado a cada dependencia, se obtienen información necesaria para la elaboración de los informes de gestión de la entidad, y el seguimiento al Plan de Acción Institucional.

El presente informe comprende el reporte de avance del Plan de Acción Institucional por cada una de las líneas estratégicas definidos para el periodo comprendido entre el **1° de enero y el 30 de junio de 2020**, que registra un avance promedio de **56,75%**, en las actividades que se encuentran activas y en medición (43 actividades en total y 32 de ellas debieron presentar avance, acorde al periodo reportado), y aclarando que muchas de las metas aún no han iniciado o están en ejecución hasta los últimos meses del año.

PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR	META	ACTIVIDADES	Seguimiento a la Meta a junio 2020	Avance Actividades a junio 2020	Justificación Avance Actividades
ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	Proyectos de infraestructura rural estructurados (con recursos ART)	85	Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas a los contratos de consultoría para la estructuración de proyectos	0	Esta actividad inicia en septiembre 2020	
	Líneas productivas estructuradas PME	48	Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas a los contratos de consultoría para la estructuración de líneas productivas PME	0	0%	Se está trabajando en el proceso de estructuración de los 48 perfiles de proyectos y se entregan al finalizar el año
	Proyectos de reactivación económica, productivos y ambiental estructurados (recursos ART)	44	Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas a los contratos de consultoría para la estructuración de proyectos	0	Esta actividad inicia en septiembre 2020	



OBRAS PDET	Obras de Infraestructura ejecutadas en Fase 2 y Fase 3	420	Realizar seguimiento a la ejecución de obras PDET fase 2 y fase 3	247	59%	Se ha realizado seguimiento a la ejecución de 247 obras PDET, fases 2 y 3, de las 420 programadas.
	Obras de Infraestructura comunitaria contratadas en municipios PDET Fase 4.	900		0	Esta actividad se financia con recursos FCP y para esta vigencia no fueron asignados recursos	
PROYECTOS INTEGRADORES	Proyectos Integradores Pequeños en ejecución (FCP)	17		0	Esta actividad se financia con recursos FCP y para esta vigencia no fueron asignados recursos	
	Proyectos Integradores pequeños en ejecución (con recursos ART)	5	Llevar a cabo el trámite de aprobación de vigencia futura, el proceso precontractual, proceso contractual, la adjudicación y ejecución del contrato	0	Esta actividad inicia en septiembre 2020	



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



FINANCIACIÓN DE PROYECTOS	Banco de Proyectos	1	Actualización y operación del Banco del Proyectos de la Agencia	0	50%	Se ha avanzado en un 50%, correspondiente a balance de funcionamiento y proyectos registrados durante 2019 y elaboración de propuesta de Plan de Trabajo para fortalecer y optimizar la arquitectura del banco de proyectos de la ART durante el año 2020. Ajustes de corto plazo en el sistema para el fortalecimiento y actualización del Banco de Proyectos
			Actualización del manual operativo del Banco de Proyectos ART		40%	Se ha avanzado en un 40% de Documento de Manual Operativo actualizado conforme a los ajustes funcionales y técnicos realizados al sistema. Identificación modificaciones en el documento de Manual Operativo conforme a los ajustes de corto plazo realizados en el sistema que soporta el Módulo de Banco de Proyectos



			Generar documento de criterios de asignación y distribución para la financiación y cofinanciación de proyectos de la ART		100%	Se generó documentos con los criterios de asignación y distribución para la financiación y cofinanciación de proyectos de la ART
			Aprobación de proyectos a financiar y cofinanciar		30%	Se ha avanzado en un 30%, Priorización de proyectos de los entregados por la DEP, reuniones, mesas de acercamiento con las regionales, se aclara que la firma del Convenio para la cofinanciación de los 7 proyectos a cofinanciar se realizará en el segundo semestre de 2020.
			Movilización de recursos para la aprobación de proyectos alineados a PDET presentados al OCAD	\$ 504.178	50,40%	Se ha avanzado en un 50,4% (\$504.178 millones), en el desarrollo de 50 proyectos: 113 proyectos en agua potable y saneamiento básico, 12 en vías terciarias y 25 en energía eléctrica
	Proyectos Cofinanciados	7		0		
	Recursos aprobados OCAD PAZ	1 Billón				



	Recursos Confis Obras por Impuestos	250 mil millone s	Aprobación de solicitudes para eectura proyectos en el mecanismo de obras por impuesto	\$ 209.382	84%	Se han aprobado recursos por el orden de \$209.381, en 17 proyectos PDET y 18 proyectos ZOMAC, equivalente a un 84% de la meta propuesta.
Estudios y Dcumentos de Análisis	Estudios y Documentos elaborados	4	Desarrollar Modelos para el Análisis de Datos	2	50%	Se ha avanzado en un 50%,, dado que se desarrolló un primer Modelo Análisis léxico, morfosintáctico y semántico de las iniciativas y proyectos de interoperabilidad actualizado, proyectos 339 de Interoperabilidad territorio en función de la herramienta creada, documentación y presentación PPT que dan información de la creación del algoritmo.
			Elaborar y difundir documentos de análisis sobre temáticas PDET		50%	Se ha avanzado en un 50% con la realización de un documento de análisis respecto de la seguridad en territorios PDET




Informes de Seguimiento a la Implementación	Informes de Seguimientos a la implementación	2	Realizar la medición de la Batería de Indicadores	1	50%	Se ha avanzado en un 50%, con la realización de un primer informe de la batería de indicadores, se avanzó en los ajustes del módulo batería de indicadores - ficha técnica de indicadores en el sistema de gestión de oferta de la ART, de acuerdo a los resultados de las pruebas funcionales.
			Elaborar y difundir los Informes de Seguimiento a la Implementación PDET		50%	Se ha avanzado en un 50% con la presentación del primer informe de seguimiento a la implementación PDET al Director General de la ART, se recibieron comentarios de retroalimentación de los lectores planteados por el director y se planteó estrategia de divulgación con la oficina de comunicaciones.



Evaluación a temáticas PDET	Evaluaciones realizadas	1	Diseñar la cadena de valor de la evaluación a realizar	1	100%	Se diseñó el documento cadena de valor de la evaluación a realizar, cumpliéndose en un 100% con esta actividad
			Generar el documento de resultados preliminares		Esta activiad inicia en agosto 2020	
Central de Información	Puesta en marcha Central de información	1		0	Se gestionó recursos y se firmó convenio con la FAO para la central de Información	Se gestionó recursos y se firmó convenio con la FAO para la central de Información
Hoja Ruta única	Implementación Hoja de Ruta	15	Implementación del modelo metodológico de Hoja de Ruta en 15 subregiones PDET	0	12%	Se ha avanzado en un 12%, teniendo en cuenta que La Dirección General de manera coordinada con la DIT realizó 15 capacitaciones virtuales a los equipos regionales de todas las subregiones y se realizó capacitación a 10 entidades nacionales respecto a la hoja de ruta.



Iniciativas Gestionadas	Iniciativas Gestionadas	4.061	1.Gestionar con las entidades públicas, privadas, de cooperación, entre otras del nivel nacional, recursos e insumos que permitan desarrollar las iniciativas identificadas en los 16 PATR. 2.Realizar sesiones institucionales donde participen entidades del nivel nacional y territorial en las 16 subregiones PDET con el fin de coordinar acciones en territorio para contribuir a la gestión de 4.061 iniciativas PDET	634	15,6%	Se tuvo un avance 634 iniciativas gestionadas, equivalentes al 15,6%, presentándose una diferencia de 147 iniciativas para llegar al 19% de cumplimiento proyectado, el incumplimiento se debe a: El cargue de las iniciativas de gestión tuvo varios contratiempos que impidieron el cumplimiento de lo proyectado: Salida en operación del Módulo de Gestión (31 de marzo), Ajustes a los lineamientos de cargue y validación de iniciativas de gestión, Capacitación a equipos subregionales y equipo de validación, Ajuste a lineamientos para cargue y validación de proyectos, en trabajo continuo con la DEJEV-Central de Información, para mejorar la calidad de la información. Estos ajustes no fueron presupuestados en la proyección de la meta trimestral, pero van a optimizar el proceso. Se espera realicen identificación de proyectos inversión pública con Módulo de Interoperabilidad
-------------------------	-------------------------	-------	--	-----	-------	--



Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación



						y en los próximos meses cumplir la meta propuesta
--	--	--	--	--	--	---



Fortalecimiento Institucional	Municipios Fortalecidos	170	1. Asesorar y acompañar al proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial para su alineación con los PDET. 2. Brindar asistencia técnica y acompañamiento a los 170 municipios para generar capacidades locales para implementar los PDET 3. Diseñar un plan de trabajo para dar lineamiento a los municipios PDET para la actualización de instrumentos de ordenamiento territorial. 4. Realizar el seguimiento de la implementación de la estrategia de fortalecimiento de capacidades institucionales PDET	170	100%	Se fortalecieron los 170 municipios, brindando Asesoraría y acompañamiento en el proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial para su alineación con los PDET, cumpliéndose el 100% de la meta
Fortalecimiento Organizacional	Municipios con Organizaciones fortalecidos	60	1. Implementar la estrategia Yo me subo a mi PDET en 7 subregiones PDET		56%	Se avanza en un 56%, teniendo en cuenta que, se realiza apertura de convocatoria en 18 Municipios. Selección de iniciativas en 18 Municipios. Levantamiento del Ico y Grant de 79 organizaciones de 42 Municipios y se realiza primer desembolso a 5 organizaciones de las 105



			2. Implementar la estrategias de fortalecimiento de capacidades de los actores locales para el desarrollo y ejecución de proyectos enfocados a la provisión y sostenibilidad de bienes básicos rurales y otro tipo de acciones donde las comunidades aporten al cumplimiento de iniciativas PDET		30%	Se tiene un avance de 30%, dado que se realizó Gestión con cooperantes: Con el programa Colombia Transforma de USAID y con el Banco Mundial para la implementación de Yo me subo a mi PDET, se definieron seis proyectos y organizaciones a financiar. Avance en la construcción de TDR para Banco Mundial
			3. Realizar 10 eventos de intercambio de experiencias exitosas de organizaciones comunitarias.		Esta actividad inicia en agosto	
Mecanismo Especial de Consulta	Protocolos MEC	12	Concertar el Mecanismo Especial de Consulta MEC con las autoridades étnicas territoriales en 15 Subregiones PDET	3	25%	Se han concertado 3 Mecanismos Especial de consulta en 3 Subregiones: Putumayo, Sierra Nevada y Sur de Córdoba



Socialización e Incidencia PDET a nivel regional y municipal	Municipios con acompañamiento de Grupos Motor	170	1.Realizar reuniones entre delegados PDET y entidades territoriales para incidencia en planes de desarrollo. 2.Realización de encuentros municipales de socialización con los delegados PDET.	160	94,10%	se logró llegar a 160 de los 170, lográndose un 94,10%. Se logró realizar reuniones de grupos motor con alcaldes, para generar incidencia en los planes de Desarrollo Municipal, en 160 Municipios, no se logró cumplir la meta de llegar a los 170 Municipios PDET, dado que no se pudieron realizar más encuentros debido a dificultades de conectividad y a que el proceso de aprobación de Planes de Desarrollo Municipal culminó el 31 de mayo de 2020.
--	---	-----	---	-----	--------	---



Plan Estratégico de Posicionamiento	Implementación Plan Estratégico de Posicionamiento	1	Desarrollar la estrategia de posicionamiento de redes territoriales.		64,84%	La Oficina de Comunicaciones para el cumplimiento de esta meta cuenta con 26 actividades, las cuales en este primer semestre avanzaron en un 64,87%, dado que en 7 de sus actividades superaron ligeramente la meta propuesta, 18 actividades fueron cumplidas y en la actividad "Sinergia Digital #EIPDETesDeTodos con socios, pares entidades, cooperantes", no cumplieron lo programado, cuya meta era realizar 5 eventos, se lograron 4 eventos, dada la emergencia del COVID 19, el cual no permitía realizar eventos de gran magnitud.
Programa de Bilenguismo		1	Aplicar encuesta de necesidades	0	100%	



	Programa de Bilenguismo implementado		Establecer el nivel de ingles e implementar el cronograma de actividades de formación		90%	En el primer semestre se ha avanzado un 90% con la contratación y la implementación del curso dirigido a 28 funcionarios de la Entidad. El curso se da por terminado la primera semana del mes de julio
Learning Management Systems LMS	Regionales beneficiados con el sistema on line	16	Aplicar encuesta de necesidades	0	100%	
			Establecer temáticas de formación virtual y cronograma de actividades de formación.		90%	Se avanzó en un 90% en el primer semestre de 2020, dado que se elaboró la ficha del curso, se desarrollaron las actividades de micro learning, dándose por terminada la capacitación y quedando pendiente para el mes de julio, el informe final
Intervención del Clima Organizacional	% de funcionarios y contratsita con intervención del clima organizacional	80%	Sensibilización	0%	100%	
			Talleres de Intervencion en servidores ART		33%	Se avanzó en un 33%, con talleres de intervención a los Servidores, de acuerdo a lo programado en el Plan de Bienestar de la Entidad.



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación



Atención a Ciudadanos en condición de Discapacidad	Estrategia de mejoramiento a la comunidad con discapacidad	1	Diagnóstico de físico de instalaciones para determinar el alcance de la intervención	0	100%	Se avanzó en un 100% con el diagnóstico físico a las instalaciones, quedando pendiente para el segundo semestre realizar señalización inclusiva para el acceso de personas en condición de discapacidad, acorde a lo programado.
			Realizar señalización inclusiva para el acceso de personas en condición de discapacidad		Esta actividad se desarrollará en el segundo semestre	
Primera Fase de la aplicación de la TVD	Metros lineales de archivo intervenido con la aplicación de la TVD	200	Organización de expedientes de conservación permanente	0	Esta actividad se desarrollará en el segundo semestre	
			Cambio de unidades de conservación para los de conservación permante		Esta actividad se desarrollará en el segundo semestre	



Plan de Atención Intmediata PAI	Familias con proceso de sustitución contratado	42.362	Implementar los componente de Asistencia alimenta inmediata, asistencia técnica, seguridad alimentaria y proyecto productivo.	1.792	4%	se tenía programado 42.362 familias y sólo se avanzó en 1.792 familias con proyectos productivos en implementación, cumpliendo sólo un 4%. Por otra parte, el avance en el cumplimiento de la meta responde a la falta de recursos asignados para invertir en el componente de proyectos productivos. En el Plan de Acción de la Dependencia se tiene programado ejecutar esta meta en el segundo semestre de 2020.
Área de Cultivos Ilícitos Erradicas Voluntaria	Areas de cultivos ilícitos erradicadas	3.630	Realizar seguimiento al monitoreo y verificación al compromiso de erradicación de hectáreas de cultivos ilícitos.	143	4%	se tenía programado 3630 Hectáreas y sólo se cumplieron 143 Ha, equivalente a un 4%, esta actividad se desarrollará en el segundo semestre, según lo programado.



PISDA-PDET	Municipios con PISDA formulado y articulado a la hoja de ruta	56	Articulación con ART para la implementación y seguimiento de los PISDA	47	84%	De los 56 Municipios con PISDA formulado y articulado a la hoja de ruta, se ha cumplido con 47 Municipios PDET, quedando pendiente 1 Municipio PDET y 8 Municipios no PDET, para realizarse en el segundo semestre
Nuevos modelos y proyectos alternativos de sustitución de cultivos ilícitos	Familias vinculadas a nuevos modelos de sustitución	Sujeto a recursos	Estructuración de nuevos modelos y gestión de recursos para su implementación	0	Esta actividad inicia en julio 2020	
TOTAL					56,75%	

INFORME ACTIVIDADES: Se presenta un análisis cualitativo de las actividades, dado el reporte de avance del 56,75%, por Dependencia, así:

Dirección de Estructuración de Proyectos.

- La estructuración de proyectos de infraestructura rural, de Reactivación económica y proyectos productivos, no presentan avance en el primer semestre, dado que están proyectados a partir del mes de septiembre.
- En lo referente a las líneas productivas estructuradas, cuya meta es 48, Se está trabajando en el proceso de estructuración de los 48 perfiles de proyectos y se entregan al finalizar el año.
- Se ha realizado seguimiento a la ejecución de 247 obras PDET, fases 2 y 3, de las 420 programadas.
- Las 900 obras de infraestructura comunitaria contratadas en Municipios PDET fase 4 y los 17 proyectos integradores pequeños, son metas financiadas con recursos del FCP, los cuales a la fecha no han situado recursos.
- Los 5 proyectos integradores, durante el primer semestre se llevó a cabo el trámite de la aprobación de la vigencia futura, para realizarse en el segundo semestre el proceso contractual y ejecución del mismo.

Dirección de Ejecución y Evaluación de Proyectos.

- En cuanto al Banco de Proyectos, se ha avanzado en un 50%, correspondiente a balance de funcionamiento y proyectos registrados durante 2019 y elaboración de propuesta de Plan



de Trabajo para fortalecer y optimizar la arquitectura del banco de proyectos de la ART durante el año 2020. Ajustes de corto plazo en el sistema para el fortalecimiento y actualización del Banco de Proyectos. En un 40% de Documento de Manual Operativo actualizado conforme a los ajustes funcionales y técnicos realizados al sistema. Identificación modificaciones en el documento de Manual Operativo conforme a los ajustes de corto plazo realizados en el sistema que soporta el Módulo de Banco de Proyectos.

- Referente a los 7 proyectos a cofinanciar se ha avanzado en un 30%, Priorización de proyectos de los entregados por la DEP, reuniones, mesas de acercamiento con las regionales, se aclara que la firma del Convenio para la cofinanciación de los 7 proyectos a cofinanciar se realizará en el segundo semestre de 2020.
- Recursos aprobados por OCAD PAZ se ha avanzado en un 50,4% (\$504.178 millones), en el desarrollo de 50 proyectos: 113 proyectos en agua potable y saneamiento básico, 12 en vías terciarias y 25 en energía eléctrica
- Recursos CONFIS de Obras por Impuestos, se han aprobado recursos por el orden de \$209.381, en 17 proyectos PDET y 18 proyectos ZOMAC, equivalente a un 84% de la meta propuesta.
- En el indicador Estudios y Documentos de análisis, se ha avanzado en un 50%, dado que se desarrolló un primer Modelo Análisis léxico, morfosintáctico y semántico de las iniciativas y proyectos de interoperabilidad actualizado, proyectos 339 de Interoperabilidad territorio en función de la herramienta creada, documentación y presentación PPT que dan información de la creación del algoritmo y se realizó un documento de análisis respecto de la seguridad en territorios PDET.
- El indicador Informes de seguimientos a la implementación, se ha avanzado en un 50%, con la realización de un primer informe de la batería de indicadores, se avanzó en los ajustes del módulo batería de indicadores - ficha técnica de indicadores en el sistema de gestión de oferta de la ART, de acuerdo a los resultados de las pruebas funcionales. Se presentó el primer informe de seguimiento a la implementación PDET al Director General de la ART, se recibieron comentarios de retroalimentación de los lectores planteados por el director y se planteó estrategia de divulgación con la oficina de comunicaciones.
- El indicador: Evaluación a temáticas PDET, se diseñó el documento cadena de valor de la evaluación a realizar, cumpliéndose en un 100% con esta actividad, y quedando pendiente para el segundo semestre generar el documento de resultados preliminares.
- Se gestionó recursos y se firmó convenio con FAO por \$1.500 millones para Central de Información y formulación de 64 perfiles estratégicos.

Dirección de Intervención del Territorio.

- En cuanto a las hojas de ruta, se ha avanzado en un 12%, teniendo en cuenta que La Dirección General de manera coordinada con la DIT realizó 15 capacitaciones virtuales a los equipos regionales de todas las subregiones y se realizó capacitación a 10 entidades nacionales respecto a la hoja de ruta.
- De las 4067 iniciativas gestionadas, a corte a junio, se tuvo un avance 634 iniciativas gestionadas, equivalentes al 16%, presentándose una diferencia de 147 iniciativas para



llegar al 19% de cumplimiento proyectado, el incumplimiento se debe a: El cargue de las iniciativas de gestión tuvo varios contratiempos que impidieron el cumplimiento de lo proyectado: Salida en operación del Módulo de Gestión (31 de marzo), Ajustes a los lineamientos de cargue y validación de iniciativas de gestión, Capacitación a equipos subregionales y equipo de validación, Ajuste a lineamientos para cargue y validación de proyectos, en trabajo continuo con la DEJEV-Central de Información, para mejorar la calidad de la información. Estos ajustes no fueron presupuestados en la proyección de la meta trimestral, pero van a optimizar el proceso. Se espera realicen identificación de proyectos inversión pública con Módulo de Interoperabilidad y en los próximos meses cumplir la meta propuesta.

- Se fortalecieron los 170 municipios, brindando Asesoraría y acompañamiento en el proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial para su alineación con los PDET, cumpliéndose el 100% de la meta.
- Referente a la meta de Municipios con organizaciones fortalecidas, para el logro de la meta, la cual se cumple, una vez se realicen las 3 siguientes actividades: 1) Implementar la estrategia Yo me subo a mi PDET en 7 subregiones PDET, En el primer semestre se avanza en un 56%, teniendo en cuenta que, se realiza apertura de convocatoria en 18 Municipios. Selección de iniciativas en 18 Municipios. Levantamiento del lco y Grant de 79 organizaciones de 42 Municipios y se realiza primer desembolso a 5 organizaciones de las 105. 2) Implementar la estrategia de fortalecimiento de capacidades de los actores locales para el desarrollo y ejecución de proyectos enfocados a la provisión y sostenibilidad de bienes básicos rurales y otro tipo de acciones donde las comunidades aporten al cumplimiento de iniciativas PDET, presenta un avance de 30%, dado que se realizó Gestión con cooperantes: Con el programa Colombia Transforma de USAID y con el Banco Mundial para la implementación de Yo me subo a mi PDET, se definieron seis proyectos y organizaciones a financiar. Avance en la construcción de TDR para Banco Mundial.
- Se han concertado 3 Mecanismos Especial de consulta en 3 Subregiones: Putumayo, Sierra Nevada y Sur de Córdoba.
- Municipios con acompañamiento de Grupos Motor se logró llegar a 160 de los 170, lográndose un 94,10%. Se logró realizar reuniones de grupos motor con alcaldes, para generar incidencia en los planes de Desarrollo Municipal, en 160 Municipios, no se logró cumplir la meta de llegar a los 170 Municipios PDET, dado que no se pudieron realizar más encuentros debido a dificultades de conectividad y a que el proceso de aprobación de Planes de Desarrollo Municipal culminó el 31 de mayo de 2020.

Implementación Plan Estratégico de Posicionamiento. La Oficina de Comunicaciones para el cumplimiento de esta meta cuenta con 26 actividades, las cuales en este primer semestre avanzaron en un 64,87%, dado que en 7 de sus actividades superaron ligeramente la meta propuesta, 18 actividades fueron cumplidas y en la actividad “Sinergia Digital #EIPDETesDeTodos con socios, pares entidades, cooperantes”, no cumplieron lo programado, cuya meta era realizar 5 eventos, se lograron 4 eventos, dada la emergencia del COVID 19, el cual no permitía realizar eventos de gran magnitud.

Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos.



- Las familias con proceso de sustitución contratado, se tenía programado 42.362 familias y sólo se avanzó en 1.792 familias con proyectos productivos en implementación, cumpliendo sólo un 4%. Por otra parte, el avance en el cumplimiento de la meta responde a la falta de recursos asignados para invertir en el componente de proyectos productivos. En el Plan de Acción de la Dependencia se tiene programado ejecutar esta meta en el segundo semestre de 2020.
- En cuanto a erradicación de hectáreas de cultivos ilícitos, se tenía programado 3630 Hectáreas y sólo se cumplieron 143 Ha, equivalente a un 4%, esta actividad se desarrollará en el segundo semestre, según lo programado.
- De los 56 Municipios con PISDA formulado y articulado a la hoja de ruta, se ha cumplido con 47 Municipios PDET, quedando pendiente 1 Municipio PDET y 8 Municipios no PDET, para realizarse en el segundo semestre.
- En cuanto a familias vinculadas a nuevos modelos de sustitución se ejecutará en el segundo semestre.

Apoyo Transversal.

- Programa de Bilingüismo. En el primer semestre se ha avanzado un 90% con la contratación y la implementación del curso dirigido a 28 funcionarios de la Entidad. El curso se da por terminado la primera semana del mes de julio.
- El programa Learning Management Systems LMS, dirigido a Coordinadores regionales y Directivos, se avanzó en un 90% en el primer semestre de 2020, dado que se elaboró la ficha del curso, se desarrollaron las actividades de micro learning, dándose por terminada la capacitación y quedando pendiente para el mes de julio, el informe final.
- En la Intervención del Clima Organizacional, se avanzó en el primer semestre en un 33%, con talleres de intervención a los Servidores, de acuerdo a lo programado en el Plan de Bienestar de la Entidad.
- Atención a Ciudadanos en condición de Discapacidad, se avanzó en un 100% con el diagnóstico físico a las instalaciones, quedando pendiente para el segundo semestre realizar señalización inclusiva para el acceso de personas en condición de discapacidad, acorde a lo programado.
- La aplicación de la Primera Fase de la TVD de 200 Metros lineales se ejecutará en el segundo semestre, acorde a lo programado.

INFORME PRESUPUESTAL. La Agencia tiene una asignación presupuestal en la vigencia 2020 de:

1. Recursos PGN \$102.248 millones de pesos, representado en dos Unidades Ejecutoras, así:
 - (021401) Cuenta ART, con una asignación presupuestal de \$98.748 millones, de los cuales se encuentran aplazados/bloqueados un total de \$3.690 millones de pesos, de estos recursos \$963 millones de pesos corresponden a funcionamiento y \$2.727 millones de pesos a inversión, lo cual queda con una Apropriación Vigente de \$95.058 millones de pesos, distribuidos así: Un total de \$49.760 millones para Funcionamiento y un total de \$45.297 millones para Inversión. Con corte a junio 30, la Entidad ha comprometido \$53.044 millones de pesos, equivalente a un 54%, de los cuales en Funcionamiento \$25.568 millones, correspondiente a 50% y en inversión \$27.476 millones, a 57%. Se han obligado recursos por el orden de \$28.132 millones, equivalente a un 28% del presupuesto asignado, donde



en funcionamiento se obligaron \$21.194, equivalente a 42% y en inversión 14% con \$6.938 millones.

- (021402) Cuenta Dirección de Sustitución Cultivos Ilícitos – DSCI, con una asignación presupuestal en la vigencia 2020 de \$3.500 millones de pesos, de los cuales se encuentran aplazados/bloqueados un total de \$300 millones de pesos, lo que deja una apropiación vigente de \$3.200 millones de pesos, que con corte al mes de junio ha comprometido \$1.121 millones, equivalente a 32% y ha obligado recursos por el orden de \$225 millones, equivalente a 6,43% de presupuesto asignado.
2. Recursos del Fondo Colombia en Paz – FCP, \$52.000 millones, recursos que fueron girados en el mes de abril del presente año, y con corte a junio 30 se han comprometido \$3.850 millones de pesos (\$2.202 millones Estructuración, Ejecución y Cofinanciación, Articulación, Nación, Territorio, Gestión de oferta \$38,5 millones, Central de Información \$66 millones y Hoja de Ruta \$1.544 millones), correspondiendo a 7,40%. Se han obligado a 30 de junio \$53 millones (\$34 millones Estructuración, Ejecución y Cofinanciación, Articulación, Nación, territorio y Hoja de Ruta \$19 millones), equivalente a 0,10%.