

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL DICIEMBRE 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	AVANCE A 30 de Marzo	AVANCE A 30 junio	AVANCE 30 Sept	Avance 31 Diciembre	OBSERVACIONES 31 de Diciembre	RESPONSABLE
O1 Promover de forma organizada y articulada la presencia de las instituciones del Estado, el sector privado y la cooperación para la consolidación del territorio	O1E1 Construir y gestionar la ruta movilizadora de la PNCRT y la Política de Cultivos Ilícitos	Construir los Planes Estratégicos Territoriales	Planes Estratégicos elaborados	11	9	9	9	9	Se disminuyó la meta ya que no se van a realizar PET para las coordinaciones regionales, esta información va incluida en el PET de la Gerencia Regional. En este momento todos los PET cuentan con concepto de viabilidad técnica y fueron socializados en Comité Directivo	Gerencias Regionales / Dirección de Coordinación Regional
		Construir el Plan Territorial de Cultivos Ilícitos	Planes Territorial de Cultivos Ilícitos elaborado	11	0	3	3	3	Esta actividad se eliminó del Plan Operativo de la DCR lo cual fue aprobado por la oficina de planeación, ya que su objeto se encuentra duplicado en la siguiente actividad " actualizar los planes de acción regional con criterios de priorización".	Dirección de Programas contra Cultivos Ilícitos
		Priorizar proyectos según Planes Estratégicos Territoriales y Plan Territorial de Cultivos Ilícitos	Priorizaciones de proyectos	11	0	0	11	11		Gerencias Regionales / Dirección de Coordinación Regional
		Actualizar los Planes de Acción Regionales con criterios priorización	Planes de Acción Regional actualizados	11	11	7	11	11	Los PAR son actualizados mensualmente por las Gerencias Regionales. Esta actividad fue modificada y aprobada por Planeación quedando así: "actualizar los planes de acción regional con criterios de priorización basados en los PET y PTCI"	Gerencias Regionales / Dirección de Coordinación Regional
	O1E2 Articular, vincular y gestionar recursos para PNCRT y la Política De Cultivos Ilícitos con el sector privado.	Establecer portafolio de empresas privadas interesadas en alguna de las políticas	Portafolio de empresas privadas consolidado	1	0	0	0	1	Contamos con un portafolio de Empresa Privada que identifica y nos permite articular esfuerzos.	Dirección de Articulación
		Gestionar y realizar convenios y/o acuerdos	Convenios y/acuerdos elaborados	5	1	1	3	8	Se han adelantado 8 acuerdos con empresa privada y están pendientes más una vez las partes aprueben obligaciones y responsabilidades.	Dirección de Articulación
	O1E3 Articular, vincular y gestionar recursos para la PNCRT y la Política De Cultivos Ilícitos con la cooperación internacional	Articular y realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos de los cooperantes vinculados como aliados estratégicos	Reuniones de seguimiento a ejecución recursos de cooperación	12	0	6	6	12	Se han realizado las reuniones bimensuales y están sujetas a las agendas de sus integrantes	Dirección de Articulación
		Identificar y articular nuevos organismos de cooperación como aliados estratégicos	Organismos de cooperación articulados	1	0	0	1	3	Contamos con un portafolio de Cooperación Internacional que identifica y articula organismos de cooperación	Dirección de Articulación
		Identificar mecanismos de movilización de cooperación frente a nuevas demandas de inversión	Mecanismos de movilización de cooperación identificados	1	0	0	0	1	Contamos un documento que contiene la estrategia de la participación de cooperación internacional como representación de la UACT	Dirección de Articulación
	O1E4 Articular, vincular y gestionar recursos para la PNCRT y la Política De Cultivos Ilícitos con el sector público nacional y territorial	Presentar los Planes Estratégicos Territoriales para aprobación del comité nacional de seguimiento y aprobación de la política	Planes Estratégicos Territoriales presentados	11	0	0	0	0	No se ha llevado a cabo el Comité de la PNCRT	Dirección de Articulación
		Presentar los Planes de Acción Regionales para aprobación en los subcomités técnicos	Planes de Acción Regional presentados	11	0	0	0	0	No se han realizado los subcomités técnicos	Dirección de Articulación
		Proponer acuerdos de inversión en los comités intersectoriales	Acuerdos propuestos	5	0	0	6	10	Se han firmado 10 convenios/acuerdos con el sector público	Dirección de Articulación
		Presentar los informes de seguimiento e inversión al Comité Directivo de la PNCRT	Informes de seguimiento e inversión presentados	1	0	0	0	0	No se ha realizado Comité de la PNCRT	Dirección de Articulación

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL DICIEMBRE 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	AVANCE A 30 de Marzo	AVANCE A 30 junio	AVANCE 30 Sept	Avance 31 Diciembre	OBSERVACIONES 31 de Diciembre	RESPONSABLE	
		Presentar los informes de seguimiento de los instrumentos de la PNCRT	Informes de seguimiento de la PNCRT presentados	1	0	0	0	0	No se ha realizado Comité de la PNCRT	Dirección de Articulación	
		Gestionar la movilización de recursos con las entidades publicas territoriales para financiar los Planes de Acción Regionales.	Recursos gestionados	\$450.000 millones	0	325.482	1.113.207	1.280.689	Recursos movilizados para la inversión en municipios focalizados por la PCRT	Dirección de Articulación	
	O1E5 Implementar las líneas de comunicación estratégica para visibilizar y posicionar asertivamente a la Entidad, la PNCRT y la Política de Cultivos Ilícitos		Diseñar las estrategias de comunicación	Estrategias de comunicación diseñadas	15	14	14	14	14	Falta estrategia de Cauca	Grupo de comunicaciones estratégicas
			Elaborar las piezas comunicativas y de marketing social que apoyen la implementación de las estrategias de comunicación	Piezas de marketing social elaboradas	45	82	98	153	228		Grupo de comunicaciones estratégicas
			Publicar información de la PNCRT y de la entidad en los canales de comunicación	Publicaciones de la PNCRT	6.000	1.793	1.515	2.439	7.342		Grupo de comunicaciones estratégicas
			Participar en escenarios públicos y privados, para sensibilizar y posicionar la PNCRT y la Política de Cultivos Ilícitos	Participación en escenarios públicos y privados	20	26	32	51	67		Grupo de comunicaciones estratégicas
O2 Lograr territorios libres de Cultivos Ilícitos	O2E1 Aportar a la disminución de los cultivos ilícitos a través de la Erradicación Manual	Realizar la erradicación manual forzosa de Cultivos Ilícitos a través de los Grupos Móviles de Erradicación	Hectáreas erradicadas	8.250	1.781	2.429.44	4.008,33	6.145	2151 HECTAREAS DE FASE IV ESTAN PENDIENTES POR CERTIFICAR POR PARTE DE UNODC	Dirección de Programas contra Cultivos Ilícitos	
		Garantizar la entrega de los insumos necesarios para la verificación de la erradicación manual de cultivos ilícitos	Informes de cierre de fase	4	1	2	3	3	EN PROCESO DE ELABORACION LOS INFORMES DE CIERRE FASE IV.	Dirección de Programas contra Cultivos Ilícitos	
	O2E2 Apoya a la población con la estrategia de Post Erradicación y contención		Focalizar e Inscribir Nuevas Familias Guardabosques para la Prosperidad	Familias inscritas	10.000	1.510	2.695	2.863	6.684	EN TOTAL SE INSCRIBIERON AL PROGRAMA 6684 FAMILIAS	Dirección de Programas contra Cultivos Ilícitos
			Atender familias con iniciativas de seguridad alimentaria de transición, implementación de proyectos productivos y acompañamiento técnico productivo y socioorganizacional	Familias atendidas	48.000	29.545	29.545	29.545	40.327	SE HAN ATENDIDO 29650 FAMILIAS DE 2012, 8535 FAMILIAS DE 2013 Y 2142 DE 2014	Dirección de Programas contra Cultivos Ilícitos
	O2E3 Apoyar a las organizaciones de desarrollo alternativo con la estrategia de graduación		Apoyar a las organizaciones en el fortalecimiento de sus necesidades en temas productivos	Organizaciones apoyadas	30	0	0	0	35	ORGANIZACIONES APOYADAS ATRAVES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EJECUTADOS POR UNODC	Dirección de Programas contra Cultivos Ilícitos
			Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones a través de la realización directa o indirecta de acuerdos, convenios y/o alianzas para la sostenibilidad de las organizaciones y familias graduadas	Organizaciones apoyadas a través de la realización directa o indirecta de acuerdos, convenios y/o alianzas	15	0	0	0	16	ORGANIZACIONES APOYADAS ATRAVES DE ALIANZAS PRODUCTIVAS	Dirección de Programas contra Cultivos Ilícitos
O3E1 Aportar a la generación de confianza de las comunidades hacia el Estado		Atender con criterios de priorización las necesidades de las comunidades para inclusión en el programa de respuesta rápida	Proyectos priorizados con las necesidades de las comunidades	58	0	93	139	152		Dirección de Coordinación Regional / Gerencias Regionales	
		Realizar talleres veredales y de núcleo en zonas de transición	Talleres realizados en veredas amarillas	1.700	0	0	0	0		Gerencias Regionales	
		Realizar el seguimiento a la ejecución del programa de Respuesta Rápida	Seguimiento realizado	4	0	2	3	4		Dirección de Coordinación Regional / Gerencias Regionales	
		Realizar Seguimiento al programa de respuesta rápida Colombia Responde	Seguimiento realizado	2	0	0	1	2		Gerencias Regionales	
		Revisar y formalizar la metodología de participación comunitaria en la intervención de la política en los territorios	Metodología formalizada	1	0	1	1	1		Dirección de Coordinación Regional	

**PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
DICIEMBRE 2014**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	AVANCE A 30 de Marzo	AVANCE A 30 junio	AVANCE 30 Sept	Avance 31 Diciembre	OBSERVACIONES 31 de Diciembre	RESPONSABLE
O3 Fomentar la participación ciudadana y comunitaria	O3E2 Implementar la estrategia de Comunicación para el Desarrollo	Diseñar e implementar las herramientas de comunicación asertivas concertadas con las comunidades	Herramientas diseñadas e implementadas	11	8	8	11	16		Grupo de comunicaciones estratégicas
		Ejecutar las actividades de comunicación para el desarrollo contempladas en las estrategias de comunicación regionales	Actividades de comunicación para el desarrollo ejecutadas	12	10	13	19	22		Grupo de comunicaciones estratégicas
	O3E3 Fortalecer formas de participación ciudadana y comunitaria	Apoyar y promover las formas de control social para los proyectos en ejecución	Proyectos en ejecución con una forma de control social	58	69	93	97	166	87 proyectos del Programa de Respuesta Rápida correspondientes a la vigencia 2013, que se finalizaron en 2014, contaron con la conformación y funcionamiento de un Comité de Seguimiento Comunitario, según lo establecido en el Manual Operativo de Ejecución del Convenio 087 con el Socio Estratégico de Operación – FUPAD y para el 2014 el número de proyectos que contaron con dichos comités fueron 79.	Dirección de Coordinación Regional
		Promover la participación de las organizaciones sociales y comunitarias en la instancias de concertación de políticas públicas	Comités de desarrollo rural, derechos humanos y desarrollo social constituidos	58	0	0	58	58	Meta cumplida, ya que se terminaron de promover y conformar los CMDR en las zonas de Consolidación, para la viabilización del pacto nacional agrario.	Dirección de Coordinación Regional / Gerencias Regionales
O4 Realizar seguimiento a la PNCRT, la Política Nacional de Erradicación Manual de Cultivos ilícitos y Desarrollo Alternativo y a la Gestión de la UAECT	O4E1 Realizar seguimiento a la implementación de la PNCRT	Realizar el seguimiento a los Planes de Acción Regionales	Seguimientos a los PAR	4	0	3	3	4		Dirección de Coordinación Regional / Oficina de Planeación
		Realizar el seguimiento al Índice de Consolidación	Seguimiento al Índice	1	0	1	1	1		Dirección de Coordinación Regional / Oficina de Planeación
		Monitoreo del tablero de control del Departamento Nacional de Planeación	Informes de monitoreo del Tablero de Control	4	0	2	3	4		Dirección de Articulación
		Realizar el seguimiento a las condiciones de seguridad en los municipios focalizados	Consolidación informes Mesas de Seguridad	4	0	2	3	4		Dirección de Coordinación Regional / Gerencias Regionales
	O4E2 Realizar seguimiento a la Política Nacional de Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo	Diseñar el índice de vulnerabilidad de cultivos ilícitos	Índice de vulnerabilidad diseñado	1	0	0	0	1		Dirección de Programas contra Cultivos Ilícitos
	O4E3 Implementar instrumentos y realizar seguimiento a la gestión de la UAECT	Realizar el seguimiento al Tablero de Control de Gestión	Seguimiento al tablero de control de gestión	2	1	1	2	2		Oficina de Planeación
		Realizar el seguimiento al Plan Estratégico de las TIC's.	Seguimiento al Plan Estratégico de las TIC's	4	1	2	3	4		Oficina de Planeación
		Realizar el seguimiento a los planes operativos	Seguimiento a los planes operativos	2	0	1	1	2		Oficina de Planeación