



Proceso PDET: avances y alertas

Fecha de corte: 29 de diciembre 2018



Avances PDET: cronograma y financiación

SUBREGIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	FUENTE FINANCIACIÓN
Montes de María					P-VEREDAL			P-MUNICIPAL	PATR						Cooperación Internacional
Sur de Bolívar			P-VEREDAL				P-MUNICIPAL	PATR							Cooperación Internacional
Sur de Córdoba						P-VEREDAL		P-MUNICIPAL	PATR						Cooperación Internacional
Sur de Tolima							P-MUNICIPAL	PATR							Cooperación Internacional
							P-VEREDAL								
Arauca							P-MUNICIPAL	PATR							Cooperación Internacional/ART
Chocó						P-VEREDAL		P-MUNICIPAL	PATR						Cooperación Internacional/ART
Catatumbo						P-VEREDAL		P-MUNICIPAL	PATR						ART
Alto Patía					P-VEREDAL				P-MUNICIPAL			PATR			ART
Urabá								P-VEREDAL	PATR						ART
								P-MUNICIPAL							
Putumayo								P-VEREDAL	PATR						ART
								P-MUNICIPAL							
Pacífico y Frontera									P-VEREDAL		P-MUNICIPAL	PATR			Cooperación Internacional
Sierra Nevada										P-VEREDAL	P-MUNICIPAL	PATR			Cooperación internacional financia pacto municipal de Fonseca y La Paz)/ART
Macarena - Guaviare										P-VEREDAL		P-MUNICIPAL	PATR		ART
Cuenca del Caguan										P-VEREDAL		P-MUNICIPAL	PATR		ART
Pacífico Medio												P-VEREDAL	P-MUNICIPAL	PATR	Cooperación financia pacto municipal de Lopez de Micay, Timbiquí y Guapi/ART
Bajo Cauca										P-VEREDAL	P-MUNICIPAL	PATR			Cooperación Internacional/ART



**RENOVACION
DEL TERRITORIO**



GOBIERNO DE COLOMBIA

Bitácora- Resumen

Fecha de corte: 29 de diciembre 2018

- Número de Departamentos: **19**
- Número de Municipios: **170**

Avances Proceso PDET

Plan de Acción para la Transformación Regional – PATR

93%

Etapa Veredal 99 %

Pactos
Comunitarios
169/ 170

Personas
150.506

99%

Ruta Etnica
15/ 15 subregión

100%

Etapa Municipal 99%

Pactos
Municipal **169/ 170**

Personas
15.574

99%

Etapa Subregional 81%

PATR
13/ 16

Personas
3.299

81%

Número de Iniciativas


Por
definir


Municipales: 31.613 iniciativas
Subregionales: 913 iniciativas

39.526

Red de Aliados Estratégicos

Conformadas: **16**
No Conformadas: **0** **100%**





- Número de Departamentos: 2
- Número de Municipios: 7

Sur de Bolívar

Bolívar: Santa Rosa del Sur, Simití, San Pablo, Arenal, Cantagallo, Morales
Antioquia: Yondó

Avances Proceso PDET

Plan de Acción para la Transformación Regional – PATR			100%
Fecha de la firma: 1 de Agosto de 2018			
→ Etapa Veredal 100 %	Pactos Comunitarios 7	Personas 6.186	100%
→ Etapa Municipal 100%	Pactos Municipales 7	Personas 786	100%
→ Etapa Subregional 100%	PATR 1	Personas 188	100%
→ Número de Iniciativas	1.051	Municipales: 984 iniciativas Subregionales: 67 iniciativas	
→ Red de Aliados Estratégicos	Conformada/ Funcionando		



- Número de Departamentos: 1
- Número de Municipios: 4



Fortul, Tame, Arauquita,
Saravena

Avances Proceso PDET





- Número de Departamentos: 1
- Número de Municipios: 4

**Sur de
Tolima**

Ataco, Planadas, Rio Blanco,
Chaparral

Avances Proceso PDET





- Número de Departamentos: 1
- Número de Municipios: 5

**Sur de
Córdoba**

Montelibano, Tierra Alta, San
José de Uré, Puerto Libertador
Valencia.

Avances Proceso PDET





- Número de Departamentos: 2
- Número de Municipios: 15

Montes de María

Sucre: Chalan, Colosó, Córdoba, Los Palmitos, Morroa, Tolu Viejo, Ovejas, San Antonio de Palmito, San Onofre.
Bolívar: Carmen de Bolívar, El Guamo, María la Baja, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno, Zambrano.

Avances Proceso PDET






- Número de Departamentos: 1
- Número de Municipios: 8

**Urabá
Antioqueño**

Apartadó, Carepa, Chigorodó,
San Pedro de Urabá, Necoclí,
Turbo, Mutatá.

Avances Proceso PDET





- Número de Departamentos: 2
- Número de Municipios: 14

Chocó

Chocó: Acandí, Bojayá, Carmen del Darien, Litoral del San Juan, Itzmina, Medio Atrato, Medio San Juan, Sipí Condoto, Ungüía, Novita, Río Sucio.

Antioquia: Vigía del Fuerte, Murindó.

Avances Proceso PDET






- Número de Departamentos: 1
- Número de Municipios: 9

Putumayo

Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguizamo, San Miguel, Valle del Güamez, Villa Garzón.

Avances Proceso PDET






- Número de Departamentos: 1
- Número de Municipios: 8

Catatumbo

Tibú, El Tarra, Convención,
San Calixto, El Carmen, Hacarí,
Sardinata. Teorama

Avances Proceso PDET





- Número de Departamentos: 1
- Número de Municipios: 11

Pacífico y Frontera Nariñense

Tumaco, Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüi Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Ricaurte, Roberto Payán, Santa Bárbara

Avances Proceso PDET





- Número de Departamentos: 3
- Número de Municipios: 24

Alto Patía

Cauca: Cajibío, Balboa, El Tambo, Miranda, Jambaló, Caldono, Argelia, Buenos Aires, Caloto, Corinto, Mercaderes, Morales, Patía el Bordo, Piendamó, Santander de Quilichao, Suarez, Toribío.
Nariño: Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los Andes, Policarpa.
Valle: Pradera, Florida.

Avances Proceso PDET






- Número de Departamentos: 1
- Número de Municipios: 13

Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño

Amalfi, Anorí, Briceño, Caceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia, Zaragoza.

Avances Proceso PDET





- Número de Departamentos: 3
- Número de Municipios: 15

Sierra Nevada y Perijá

Cesar: Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure, Pueblo Bello, San Diego, Valledupar.
Guajira: Dibulla, Fonseca, San Juan del Cesar
Magdalena: Aracataca, Ciénaga, Fundación, Santa Marta

Avances Proceso PDET






- Número de Departamentos: 2
- Número de Municipios: 17

**Cuenca del
Cagüan y
Piedemonte
Caqueteño**

Caquetá: Florencia, Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, La Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Cagüan, Solano, Solita, Valparaiso.
Huila : Alesciras

Avances Proceso PDET






- Número de Departamentos: 2
- Número de Municipios: 12

Macarena y Guaviare

Meta: La Macarena, Uribe, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, Vistahermosa
Guaviare: Calamar, El Retorno, Miraflores y San José del Guaviare

Avances Proceso PDET





- Número de Departamentos: 2
- Número de Municipios: 4

**Pacífico
Medio**

Valle: Buenaventura,
Cauca: López de Micay,
Timbiquí, Guapi.

Avances Proceso PDET

