



ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

Concertación							Avance					Evaluación			
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento o programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
														Descripción	Ubicación
1	Implementar estrategias para la reactivación económica, social y ambiental	Estructuración de proyectos en virtud a la estrategia de Reactivación Económica en actividades no agropecuarias.	Número de proyectos estructurados en actividades no agropecuarias, / Número de proyectos priorizados en actividades no agropecuarias.	01/01/2019 31/12/2019	Elaboración de dieciséis (16) documentos que contengan la identificación de emprendimientos en actividades no agropecuarias en el marco de los PDET Articular acciones con las coordinaciones territoriales con el fin de revisar y priorizar los emprendimientos en actividades no agropecuarias, para las posibles estructuraciones de proyectos. Acompañar el proceso de estructuración de proyectos de Reactivación Económica, principalmente en actividades no agropecuarias, Implementar acciones de seguimiento a la estructuración de proyectos de Reactivación Económica, principalmente en actividades no agropecuarias.	60%	42%			58%	0%	40%	24%	1.1 Bases de datos (16) que contienen listado de iniciativas No Agropecuarias de las 16 zonas PDET. 1.2 i)Presentaciones de la estrategia de reactivación económica a las coordinaciones, ii)Esquema de distribución de recursos para ejecución de iniciativas y iii)Balance de estructuración de planes de negocios tipo y especiales en actividades no agropecuarias. 1.3 i)Documentos construidos durante el proceso de la convocatoria concurso de méritos 002, ii) informes de seguimientos y supervisión, iii) Planes de negocios elaborados. 1.4 i)Designación de supervisión concurso de méritos 002, 4 contratos de consultorías para las 16 zonas PDET, informe de supervisión SC 0163/19 junio, ii)Articulación con socios estratégicos para el desarrollo de este proceso.	Archivo digital
2	Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, públicas, privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas.	Articulación y coordinación con entidades del gobierno nacional y de cooperación internacional para definir e implementar acciones orientadas a generar una intervención en los territorios.	Número de municipios con organizaciones de reactivación económica en actividades no agropecuarias fortalecidas en articulación y coordinación con entidades públicas y de cooperación internacional / Municipios focalizados.	01/01/2019 31/12/2019	Identificación de acciones y proyectos para la implementación de procesos de reactivación económica. Identificación de organizaciones en actividades no agropecuarias, para fortalecimientos de capacidades. Generación de alianzas estratégicas con entidades públicas y de cooperación internacional para la implementación de procesos de reactivación económica.	40%	40%			60%	0%	40%	16%	2.1 i)Estrategia de Turismo, ii)Ayudas de memoria de reuniones con Viceministerio de Turismo y Propais. 2.2 i)Documento denominado "Elementos de priorización de iniciativas No Agropecuarias". ii)Documento esquema fortalecimiento de capacidades. 2.3 Informe avance acercamientos y trabajo articulado con Vice ministerio de Turismo, listados de asistencia con SENA, Propais.	Archivo digital
Total						100%							40%		

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)

FECHA: 16 de septiembre de 2019
VIGENCIA: Diciembre 31 de 2019


JOSE ALEJANDRO BAYONA - Supervisor Jerárquico


RAÚL EDUARDO GARCÍA BECERRA - Gerente Público