

ANEXO.1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES.

Concertación														Evaluación			
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias			
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre			Descripción	Ubicación		
1	4.7 Implementar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS y nuevos modelos de sustitución	Implementar los componente de Asistencia alimentaria inmediata, asistencia técnica, seguridad alimentaria y proyecto productivo.	Familias que han recibido asistencia alimentaria inmediata	2/01/2020 - 31/12/2020	Estructura de pagos Contratación operador Implementación del proyecto productivo comercialización de los productos	25%	10%		15%		0%	0%	Fichas e infografías por departamento y municipios	http://www.gub.uy/infografias http://www.gub.uy/infografias			
2	4.7 Implementar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS y nuevos modelos de sustitución	Realizar seguimiento al monitoreo y verificación al compromiso de erradicación de hectáreas de cultivos ilícitos, dentro del Marco de los Acuerdos de Sustitución	3.630 Área de Cultivos Ilícitos Erradicadas en el Marco de los Acuerdos de Sustitución	2/01/2020 - 31/12/2020	Acordar el cronograma de intervención para la verificación con UNODC acompañamiento de las coordinaciones territoriales para la verificación de las familias sujeto a verificación Informe de verificación emitido por UNODC	25%	10%	El indicador hace referencia al seguimiento, verificación y monitoreo al compromiso de erradicación.	15%		0%	0%	Informe de verificación emitido por UNODC				
3	4.7 Implementar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS y nuevos modelos de sustitución	Articulación con ART para la implementación y seguimiento de los PISDA	56 planes PISDA formulados	2/01/2020 - 31/12/2020	Análisis de iniciativas PDET marcadas con etiqueta DSCI Elaboración de 48 documentos PISDA en municipios PDET - PNIS Construcción documentos PISDA en municipio PNIS no PDET	25%	20%		5%		0%	0%	Carpeta en onedrive con los documentos PISDA	C:\Users\mangel\OneDrive\PNIS HLA\PNIS\PISDAS - PDET			
4	4.7 Implementar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS y nuevos modelos de sustitución	Estructuración de nuevos modelos y gestión de recursos para su implementación	Familias vinculadas a modelos especiales de sustitución de cultivos ilícitos	2/01/2020 - 31/12/2020	Diseños de los modelos Formulación de la estructura y componentes de los modelos Concertación interinstitucional de los modelos Elaboración del documento de los modelos adopción de los modelos	25%	15%		10%		0%	0%	Carpeta en onedrive con los documentos PISDA	C:\Users\mangel\OneDrive\PNIS HLA\PNIS\NUEVOS MODELOS			
5											0%	0%					
Total						100%					0%	0%					

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)

0%
0%

FECHA

VIGENCIA

Firma del Supervisor Jerárquico

Firma del Gerente Público