

AVANCES IMPLEMENTACIÓN PDET TERCER TRIMESTRE 2020

Las fichas de seguimiento de la Agencia de Renovación del Territorio son un instrumento por medio del cual se reporta información del avance de la gestión y logros de las estrategias de intervención que se desarrollan como parte de la implementación de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR).

Este reporte se realiza por medio de 16 fichas de seguimiento cada una con información de las 16 subregiones PDET (Alto Patía - Norte del Cauca, Arauca, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Catatumbo, Chocó, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, Macarena – Guaviare, Montes de María, Pacífico Medio, Pacífico y Frontera Nariñense, Putumayo, Sierra Nevada – Perijá, Sur de Bolívar, Sur de Córdoba, Sur del Tolima, Urabá Antioqueño) y está compuesto por una serie de reportes con frecuencia quincenal realizado por todas las Direcciones de la ART, adicionalmente, estas son el insumo para un informe acumulado que se realiza al finalizar la vigencia.

Las fichas de seguimiento se generan con frecuencia Mensual; adicionalmente, estas son el insumo para un informe acumulado que se realiza al finalizar la vigencia.

Las temáticas reportadas son las siguientes:

1. Planeación Participativa
2. Estructuración PDET
 - 2.1 Estructuración ART
 - 2.2 Estructuración Otras Fuentes
 - 2.3 Plan Maestro de Estructuración
3. Ejecución de Proyectos
 - 3.1 Obras PDET
 - 3.2 Proyectos productivos
 - 3.3 Proyectos Integradores
 - 3.4 Obras por Impuestos
 - 3.5 OCAD Paz
 - 3.6 Cofinanciación
4. Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades comunitarias
 - 4.1 Adopción del PDET como política pública local
 - 4.2 Yo me subo a mi PDET
 - 4.3 Fortalecimiento a capacidades

La información es de acceso público y se encuentra disponible en la página de la entidad:

URL final:

<http://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion/informes-de-avance-y-seguimiento-a-los-planes-de-accion-de-los-pdet>

Resumen de la información tercer trimestre

Reporte NACIONAL


Agencia de Renovación del Territorio
Fecha corte: Septiembre 30, 2020

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET, son un instrumento especial de planificación y gestión que tiene como objetivo implementar con mayor celeridad el desarrollo rural y la transformación estructural del campo, sobre la base de un plan construido de manera participativa desde el territorio.

Bajo esta premisa, se priorizaron 170 municipios agrupados en 16 subregiones, a partir de cuatro criterios: i) niveles de pobreza, en particular de pobreza extrema y de necesidades básicas insatisfechas; ii) el grado de afectación derivada del conflicto; iii) la debilidad institucional administrativa y de capacidad de gestión; iv) la presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegales.

RESULTADOS NACIONALES

La fase de planeación participativa finalizó con 16 Planes de Acción para la Transformación Regional, 14 de los cuales fueron firmados en el presente gobierno, que contienen **32.808 iniciativas**, agrupadas así:



8.000

INICIATIVAS
RUTA ÉTNICA

4.606

INICIATIVAS
MARCA DE
"GENERO Y
MUJER
RURAL"

4.248

INICIATIVAS
QUE
BENEFICIAN A
POBLACIÓN
VÍCTIMA



Plan Maestro de Estructuración

La Agencia de Renovación del Territorio está desarrollando una estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, para identificar estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud y proyectos productivos de las 10.153 iniciativas priorizadas. En este último, ya se encuentra ejecutada la fase 2 de PME en las 5 subregiones, donde se realizaron mesas regionales en Catatumbo, Sur de Bolívar, Putumayo, Arauca y Sur de Tolima y se iniciaron jornadas municipales en:

- Sur del Tolima (4): Chaparral, Rioblanco.
- Putumayo (9): Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Valle del Guamuez, Villagarzón.
- Sur de Bolívar (7): Yondó. Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití.
- Catatumbo (8): Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, Sardinata, Teorama, Tibú.
- Arauca (4): Arauquita, Fortul, Saravena, Tame

Se han identificado 5.353 iniciativas para vías, 613 para muelles, 10.603 en educación (sedes educativas), 1.193 en salud, 182.587 en Energía y 6.917 en Agua y Saneamiento.

Estructuración ART

Se estructuraron 587 proyectos, de los cuales 283 corresponden a proyectos de infraestructura rural, 304 a reactivación económica, productiva y ambiental y se desarrollarán en los 170 municipios PDET.

Estructuración por otras fuentes

Se estructuraron 356 proyectos, de los cuales 41 fueron con Ecopetrol, 14 en territorio, 50 con Findeter, 5 con Invías, 26 con Invías Colombia Rural, 69 con Fondo Colombia Sostenible, 124 a través de Ocad Paz y 27 con MPTF-PNUD

Intervenciones PDET

i. Obras PDET:

Entre 2018 y 2019 la inversión aproximada para la realización de los **1.114 proyectos** fue de **\$226.760 millones**, que incluyen las etapas de identificación, verificación, estructuración, ejecución y fortalecimiento comunitario. A la fecha se encuentran **1010 proyectos entregados, 99 terminados y 105 en ejecución**. A través de esta estrategia, se ha impulsado la reactivación económica en 74 municipios, por cuanto se contrató la mano de obra de las comunidades en estos territorios para la ejecución de los proyectos priorizados y estructurados.



Para el 2020, se tiene estimado ejecutar **1.155 proyectos** en 115 municipios (de los cuales 7 municipios estarían en ambas fases), por un valor aproximado de **\$170.962 millones**.

La inversión total estimada de los **2.369 proyectos** asciende a **\$397.722 millones**.

ii. **Proyectos Productivos:**

Hasta la fecha de corte se han aprobado **90 proyectos productivos**, de los cuales 89 están terminados y 1 con proceso de liquidación de incumplimiento. Estos se desarrollaron en 17 departamentos y 59 municipios (55 PDET), vinculando y fortaleciendo a cerca de 12.224 familias, principalmente en los sectores Acuícola y Pesquero, Agrícola, Agroforestal, Agroindustrial, Ganadería, No Agropecuario, Pecuario, Silvopastoril, Servicios Manufactura y Servicios Artesanía. La inversión total estimada supera los **\$86.411 millones**, de los cuales **\$28.984 millones** corresponden a recursos propios de la entidad.

Durante el 2020 se ejecutaron 10 proyectos en 28 municipios PDET, los cuales se encuentran terminados. Estos proyectos beneficiaron a 3.834 familias y la inversión aproximada fue de \$3.605 millones

La inversión estimada en los **100 proyectos productivos** asciende a **\$90.016 millones**.

iii. **Proyectos Integradores.**

Para el 2020 se tiene proyectado ejecutar **6 proyectos integradores** en 7 Subregiones PDET (Sur de Bolívar, Chocó, Sur de Córdoba, Montes de María, Pacífico Medio, Catatumbo y Pacífico y Frontera Nariñense), por un valor estimado de **31.987 millones**. Los proyectos son los siguientes:

- i. Sur de Bolívar: Se ejecutará en el municipio de Morales, en las líneas productivas de Cacao, vías y servicios. El valor estimado de la inversión es de **\$3.353 millones**.
- ii. Chocó: Se ejecutará en el municipio de Novita, Media San Juan y Sipí, en las líneas productivas de Piscicultura (tilapia roja), muelle y servicios. El valor estimado de la inversión es de **\$5.511 millones**.
- iii. Sur de Córdoba: Se ejecutará en el municipio de Valencia, en las líneas productivas de Papaya, vías y servicios. El valor estimado de la inversión es de **\$3.819 millones**.
- iv. Montes de María: Se ejecutará en el municipio de Carmen de Bolívar, en las líneas productivas de Ñame, vías y servicios. El valor estimado de la inversión es de **\$6.419 millones**.



- v. Pacífico Medio: Se ejecutará en el municipio de Timbiquí, en las líneas productivas de ambiental/forestal, vías y servicios. El valor estimado de la inversión es de **\$3.162 millones**.

El costo de la interventoría en estos cinco proyectos es de **\$22,254 millones**.

- vi. Catatumbo y Pacífico y Frontera Nariñense: Este proyecto se encuentra en ejecución en los municipios de San Calixto, El Carmen, Convención, Hacarí, Tumaco y Barbacoas, en las líneas productivas de infraestructura vial y productiva. El valor estimado de la inversión asciende a \$9.723 millones. Valores para el proyecto integrador de Catatumbo y Pacífico y Frontera Valor del Proyecto: \$9.723.000.000 COP; Total Cooperación: 3.000.000 USD - \$9.723.000.000 COP (tasa de cambio 3.241 mayo /2019); Manejan los recursos en dólares, por lo tanto, la tasa de cambio está sujeta a cambios; Línea Ejecución \$ 6.202.113.722 COP - Línea operativa total de \$3.530.886.278 COP

iv. **Obras por Impuestos:**

Durante el 2018 se aprobaron **23 proyectos**, de los cuales 11 fueron ejecutados, 10 se encuentran en ejecución y de están en Preparación. La inversión total fue de **220.616 millones**, distribuidos entre 28 municipios (18 PDET y 10 No PDET), a través de 28 empresas vinculadas. La inversión total en municipios PDET y no PDET fue de **\$220.616 millones**, de los cuales el valor para los 18 municipios PDET fue de **\$162.475 millones**. Para el 2019, se aprobaron **42 proyectos** de los cuales 10 fueron ejecutados, 26 se encuentran ejecución y 6 se encuentran en preparación. La inversión total fue de **247.319 millones**, distribuidos entre 58 municipios (28 PDET y 30 No PDET), a través de 41 empresas vinculados. La inversión realizada en los 28 municipios PDET ascendió a **\$186.358 millones**.

Para el 2020, se aprobaron 35 proyectos de los cuales se encuentran 35 en estado de preparación; La inversión estimada es de \$209.000 millones de pesos, distribuidos entre 97 municipios de los cuales 63 corresponde a municipios PDET, 23 empresas vinculadas para esta vigencia.

La inversión total de los **100 proyectos** aprobados entre 2018, 2019 y 2020 ascendió a **\$677.317 millones**, distribuidos en 138 municipios y 75 empresas vinculadas. Respecto a los municipios PDET, se beneficiaron 80 municipios, con una inversión de **\$377.217 millones**.

v. **OCAD Paz:**

Con corte a 30 de Septiembre de 2020, desde la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019, por medio del OCAD Paz, se han aprobado **273 proyectos** con una inversión de



\$1.999.035 millones, con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019).

Por su parte, respecto a este total los **municipios PDET** se han beneficiado con **171 proyectos** por un valor de **\$1.544.486 millones**, de los cuales 46 corresponden al sector Acueducto y Saneamiento Básico, 5 en Agricultura y Desarrollo Rural, 3 en Educación, 77 en Minas y Energía, 133 en Transporte y 3 en Vivienda Rural, 1 Gobierno Territorial, 1 Salud y Protección social, 1 Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Durante junio de 2020 se realizaron dos sesiones del OCAD Paz, en la que se aprobaron 18 proyectos, de los cuales 17 son en municipios PDET. El valor de la inversión en los municipios PDET asciende a **\$152.930 millones**, con cargo a recursos de la Asignación Paz.

vi. **Cofinanciación**

Se encuentra en preparación para ejecución un proyecto de cofinanciación de vías terciarias entre el Inviás y la ART, que beneficiará a todos los municipios PDET de la subregión Catatumbo, por un valor estimado de \$10.000 millones. La ART aportará el 75% de los recursos y el Inviás el 25% restante.

Fortalecimiento Institucional

En la estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 170 acuerdos municipales y 16 ordenanzas al departamento, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

Yo me Subo a mi PDET

Esta estrategia ha financiado **80 proyectos** formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias en 5 subregiones y 41 municipios PDET, con una inversión aproximada de **\$1.200 millones**. Los 80 proyectos impactan todos los pilares a excepción del dos, de la siguiente manera: 10 en el pilar de ordenamiento territorial; 7 en el pilar de salud rural, 6 en el pilar de educación rural, 5 en el pilar de vivienda, agua y saneamiento; 11 en el pilar de reactivación económica y producción agropecuaria; 13 en el pilar de derecho a la alimentación y; 28 proyectos en el pilar de reconciliación y paz.

Fortalecimiento a capacidades

Se han realizado 160 reuniones en 170 municipios PDET con el objetivo de generar espacios de diálogo entre los grupos motores y las alcaldías, que permitan incidir en la incorporación de iniciativas o líneas estratégicas PDET en los planes de desarrollo.

A continuación, se adjuntan la Ficha Nacional y las 16 Fichas Subregionales

INVERSIÓN ART NACIONAL

Subdirección de Análisis y Monitoreo

Corte de Información 30_09_2020



RESUMEN GENERAL - NACIONAL

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET son un instrumento especial de planificación y gestión que tiene como objetivo implementar con mayor celeridad el desarrollo rural y la transformación estructural del campo, sobre la base de un plan construido de manera participativa desde el territorio.

• 16 Subregiones PDET. • 19 Departamentos. • 170 Municipios.

ESTRATEGIA/PROGRAMA	PROYECTOS	RECURSOS(MM)
Obras PDET	2.369	\$ 397.722
Proyectos Productivos	100	\$ 90.016
Proyectos Integradores	6	\$ 31.987
Obras por Impuestos	100	\$ 677.317
OCAD PAZ	273	\$ 1.999.035
Cofinanciación	1	\$ 10.000
Yo me Subo a mi PDET	80	\$ 1.200
TOTAL	2.929	\$ 3.207.277


1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-NACIONAL

170 Pactos Comunitarios / Municipales
 Más de: **200 mil** , **41.166** Participantes Étnicos

La fase de planeación participativa finalizó con 16 Planes de Acción para la Transformación Regional, 14 de los cuales fueron firmados en el presente gobierno, que contienen **32.808 iniciativas** agrupadas en los 8 pilares de la ART así:

1.1 Iniciativas por Pilar: **32.808** Total Iniciativas* **8.203** Iniciativas Propias Étnicas*

* Incluyen iniciativas nivel Municipal y Subregional.



Corresponde al último proceso de reclasificación por pilares. Esta reclasificación no altera el total de iniciativas resultado del ejercicio participativo.

2. ESTRUCTURACIÓN PDET - NACIONAL

2.1 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

587

Proyectos



283

Proyectos Estructurados de
Infraestructura Rural

304

Proyectos Estructurados de Reactivación
Económica, Productiva y Ambiental

170

Municipios

20

regionales

2.2 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES

Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:

356

Proyectos en Estructuración



41

Ecopetrol

14

Enterritorio

50

Findeter

5

INVIAS

26

INVIAS
COLOMBIA RURAL

69

FONDO COLOMBIA
SOSTENIBLE

124

OCAD PAZ

27

MPTF-
PNUD

2.3 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental

Infraestructura Rural *

5.353



Vías

Tramos viales

613



Muelles

10.603



Educación

Sedes educativas

1.193



Salud

Proyectos

182.587



Energía

Déficit de usuarios

6.917



Agua y saneamiento

Déficit de usuarios

*Las iniciativas están sujetas actualizaciones y modificaciones por sector

3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET- NACIONAL

3.1 OBRAS PDET

2.369

Total proyectos

\$397.722

Inversión Total Estimada MM

Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.

Ejecución Acumulada



Por iniciar Ejecución

115 Municipios

* 7 municipios se intervienen en las dos fases.

1.155 Proyectos Aprox.

\$170.962 Millones Inversión estimada

3.2 PROYECTOS PRODUCTIVOS


100 Total proyectos

\$90.016

Inversión Total Estimada MM

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

Intervención 2018-2019



Sectores:

Acuícola y Pesquero, Agrícola, Agroforestal, Agroindustrial, Ganadería, No Agropecuario, Pecuario, Silvopastoril.

Intervención 2020



3.3 OBRAS POR IMPUESTOS

138

Municipios

100

Total proyectos

75

Empresas

\$677.317

Inversión Total Estimada MM

Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios ZOMAC (Zonas más afectadas por el conflicto). Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud públicas.

21 Proyectos Ejecutados \$74.983
36 Proyectos Ejecución \$320.724
43 Proy en Preparación \$281.610

50 Proyectos PDET
7 Proyectos PDET-ZOMAC
43 Proyectos ZOMAC

\$377.217 Inversión PDET (50 Empresas)
\$93.069 Inversión PDET-ZOMAC
\$207.030 Inversión ZOMAC

80 Municipios PDET
58 Municipios ZOMAC

Proyectos Viabilizados 2018

23

Proyectos

\$ 220.616

Mil millones

28

Municipios

18 Municipios PDET

10 Municipios No PDET

28 Empresas Vinculadas

ESTADO DE LOS PROYECTOS-2018



Proyectos Viabilizados 2019

42

Proyectos

\$ 247.320

Mil millones

57

Municipios

28 Municipios PDET

29 Municipios No PDET

41 Empresas Vinculadas

ESTADO DE LOS PROYECTOS-2019



Proyectos Viabilizados 2020

35

Proyectos

\$ 209.382

Mil millones

97

Municipios

63 Municipios PDET

34 Municipios No PDET

23 Empresas Vinculadas

ESTADO DE LOS PROYECTOS-2020



3.4 PROYECTOS INTEGRADORES

6
Proyectos

\$31.987
Inversión Total Estimada MM

Proyecto Integrador donde con un enfoque territorial se contempla la intervención articulada, planeada y focalizada geográficamente, donde se invierte en acciones agregadas, que permiten a las comunidades la generación de ingresos a través de desarrollos productivos, acceso a bienes públicos, educación, salud y conectividad vial, contribuyendo al cierre de brechas de forma sostenida y estable.

SUB REGIÓN	MUNICIPIO	COMPONENTE	LÍNEA	INVERSIÓN	TOTAL INVERSIÓN POR ZONA
SUR DE BOLIVAR	MORALES	PRODUCTIVO	CACAO	\$ 1.196	\$ 3.353
		REACTIVACIÓN ECONÓMICA	EMPREDIMIENTOS	\$ 342	
		INFRAESTRUCTURA	VÍAS	\$ 1.515	
			INTERVENTORIA	\$ 300	
CHOCO	NOVITA (MEDIO SAN JUAN Y SIPÍ)	PRODUCTIVO	PISCICULTURA (TILAPIA ROJA)	\$ 4.518	\$ 5.511
		REACTIVACIÓN ECONÓMICA	EMPREDIMIENTOS	\$ 258	
		INFRAESTRUCTURA	MUELLE	\$ 615	
			INTERVENTORIA	\$ 120	
SUR DE CORDOBA	VALENCIA	PRODUCTIVO	PAPAYA	\$ 1.724	\$ 3.819
		REACTIVACIÓN ECONÓMICA	EMPREDIMIENTOS	\$ 340	
		INFRAESTRUCTURA	VÍAS	\$ 1.465	
			INTERVENTORIA	\$ 290	
MONTES DE MARIA	CARMEN DE BOLIVAR	PRODUCTIVO	ÑAME	\$ 1.025	\$ 6.419
		REACTIVACIÓN ECONÓMICA	EMPREDIMIENTOS	\$ 339	
		INFRAESTRUCTURA	VÍAS	\$ 4.215	
			INTERVENTORIA	\$ 840	
PACIFICO MEDIO	TIMBIQUI	PRODUCTIVO	AMBIENTAL	\$ 1.219	\$ 3.162
		INFRAESTRUCTURA	VIAS	\$ 1.515	
		INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	\$ 300	
		REACTIVACIÓN ECONÓMICA	EMPREDIMIENTOS	\$ 128	
TOTAL				\$22.264	\$ 22.264
CATATUMBO Y PACIFICO FRONTERA NARIÑENSE (En Ejecución)	SAN CALIXTO, EL CARMEN, CONVENCIÓN HACARÍ, TUMACO Y BARBACOAS	- Infraestructura vial			\$ 9.723
		- infraestructura productiva			
TOTAL INVERSIÓN ESTIMADA					\$ 31.987

CONCEPTO	TOTAL INVERSIÓN
Inversión Productiva	\$ 9.682
Reactivación Económica	\$ 1.407
Infraestructura	\$ 9.325
Interventoria	\$ 1.850
Total Inversión	\$ 22.264

Valores para el proyecto integrador de Catatumbo y Pacifico y Frontera

Valor del Proyecto: \$9.723.000.000 COP

- Total Cooperación: 3.000.000 USD - \$9.723.000.000 COP (tasa de cambio 3.241 Mayo/2019)

- Manejan los recursos en dólares, por lo tanto la tasa de cambio está sujeta a cambios.

- Línea Ejecución \$ 6.202.113.722 COP - Línea operativa total de \$3.530.886.278 COP

3.5 OCAD PAZ (TOTAL)

273
Total proyectos

\$1.999.035
inversión Estimada MM

De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.

TIPO DE PROYECTOS

TIPO	# PROYECTOS	INVERSIÓN MM
PDET	171	\$ 1.544.486
NO PDET	102	\$ 454.549
Total general	273	\$ 1.999.035

* Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz-Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

Los 270 Proyectos fueron Aprobados en el Gobierno Actual

PROYECTOS POR VIGENCIA-TIPO

VIGENCIA	TIPO DE PROYECTO	PROYECTOS	VALOR MM
2019	PDET	PDET Dptal	6 \$ 195.834
		PDET Munpal	63 \$ 377.605
		PDET Nal (ART)	1 \$ 86.184
	NO PDET	NO PDET	83 \$ 307.270
Total 2019		153	\$ 966.893
2020	PDET	PDET Dptal	11 \$ 239.222
		PDET Munpal	90 \$ 645.641
	NO PDET	NO PDET	19 \$ 147.279
Total 2020		120	\$ 1.032.142
Total general		273	\$ 1.999.035


ESTADO DE LOS PROYECTOS

ESTADO	PROYECTOS	INVERSIÓN MM
TERMINADO	5	\$ 11.180
EN EJECUCIÓN	156	\$ 893.484
SIN CONTRATAR	112	\$ 1.094.372
Total general	273	\$ 1.999.035

PROYECTOS POR SECTOR

Sector	Proyectos Aprobados*	Recursos OCAD MM
Transporte	133	\$1.135.081
Minas y Energía	77	\$516.692
Acueducto y Saneamiento Básico	46	\$303.983
Agricultura y Desarrollo Rural	5	\$7.926
Vivienda Rural	3	\$22.494
Educación	3	\$8.506
Deporte y Recreación	3	\$2.544
Gobierno Territorial	1	\$1.141
Salud y Protección Social	1	\$356
Ambiente y Desarrollo Sostenible	1	\$309
Total general	273	\$1.999.035

ESTADO DE LOS PROYECTOS- VIGENCIA



PROYECTOS APROBADOS - SEPTIEMBRE

TIPO DE PROYECTO	SECTOR	ESTADO	# PROYECTOS	INVERSIÓN MM
NO PDET	MINAS Y ENERGÍA	SIN CONTRATAR	1	\$ 424
	TRANSPORTE	SIN CONTRATAR	2	\$ 1.015
Total general			3	\$ 1.439

3.5.1 OCAD PAZ –PDET (Del Total)

171
Total proyectos

\$1.544.486
inversión Estimada MM

De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.

127
Municipios | Municipios PDET

Proyectos Aprobados PDET (Del Total)*		
Sector	Proyectos Aprobados	Recursos OCAD MM
Minas y Energía	65	\$494.098
Transporte	54	\$722.467
Acueducto y Saneamiento Básico	43	\$298.232
Agricultura y Desarrollo Rural	3	\$4.522
Educación	2	\$3.881
Vivienda Rural	1	\$19.477
Gobierno Territorial	1	\$1.141
Salud y protección Social	1	\$356
Deporte y Recreación	1	\$310
Total general	171	\$1.544.486

Los 171 Proyectos fueron Aprobados en el Gobierno Actual

* Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

Vigencia	Proyectos Aprobados	Recursos OCAD MM
2019	70	\$ 659.623
2020	101	\$ 884.863
Total general	171	\$ 1.544.486

ESTADO DE LOS PROYECTOS



3.6 COFINANCIACIÓN

A través del Programa Colombia Rural, mediante el cual busca garantizar la accesibilidad de la red rural del país, la ART y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) suscribieron un Convenio Interadministrativo para la cofinanciación de dicho Programa en los municipios que integran la Subregión PDET Catatumbo



MUNICIPIO	TRAMO	VALOR
Convención	Convención - La Vega - Guamal - Piedecuesta - Pelagorrio	\$1.105
El Tarra	Tarra - Tarra Sur	\$1.090
San Calixto	San Calixto - Casas Viejas - Vista Hermosa	\$1.135
Sardinata	Sardinata - Las Mercedes	\$1.156
Teorama	Miracotes - Los Ranchos	\$1.085
Tibú	Campo 2 - Campo 3	\$1.071
El Carmen	Guamalito - Culebritas - Santa Ines	\$1.055
Hacarí	Hacarí - San José del Tarra	\$1.125
TOTAL INTERVENTORIA		\$8.821
TOTAL		\$10.000

\$10.000
Inversión Total Estimada MM

Inversión total



APORTE ART:
\$7.500.000.000

APORTE INVIAS:
\$2.500.000.000

4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 ADOPCIÓN DEL PDET COMO POLÍTICA PÚBLICA LOCAL

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 170 acuerdos municipales y 16 ordenanzas al departamento, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

16

Ordenanzas
Departamentales Adoptadas

170

Acuerdos
Municipales Adoptados

Avances Ordenanzas y Acuerdos PDET		
Subregión	Ordenanza	Acuerdos
Alto Patía	2	24
Arauca	1	4
Bajo Cauca	0	13
Catatumbo	1	8
Chocó	1	14
Cuenca del Caguán	1	17
Macarena Guaviare	2	12
Montes de Maria	2	15
Pacífico Medio	1	4
Pacífico y Frontera	1	11
Putumayo	1	9
SNSP	3	15
Sur de Bolívar	1	7
Sur de Córdoba	1	5
Sur de Tolima	1	4
Uraba	0	8
Total	16	170

4.2 YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas.

80

Proyectos



5

Subregiones

41

Municipios PDET



\$1.200

Inversión Total Estimada MM
Proyectados Aprox.

Subregión	Total Organizaciones Ejecutoras/ Proyectos	Total Proyectos En ejecución	Total Proyectos Terminados	Inversión Aproximada
Chocó	16			\$240
Pacífico Medio	16			\$240
Sierra Nevada- Perijá-Zona Bananera	16			\$240
Sur De Bolívar	16			\$240
Urabá Antioqueño	16			\$240
Total	80			\$1.200


4.3 FORTALECIMIENTO A CAPACIDADES

Estrategia de fortalecimiento de capacidades de incidencia, comunicación y seguimiento para el PDET, impulsada en los territorios de la mano de los delegados de Grupo Motor, la cual tiene por objeto, la inclusión del PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales de los nuevos gobiernos locales, como producto del desarrollo de espacios de incidencia con los alcaldes

Subregión	Total Municipios Subregión	Total reuniones realizadas
Alto Patía	24	24
Arauca	4	4
Bajo Cauca	13	13
Catatumbo	8	8
Chocó	14	5
Cuenca del Caguán	17	17
Macarena Guaviare	12	12
Montes de María	15	15
Pacífico Medio	4	4
Pacífico y Frontera	11	11
Putumayo	9	9
Sierra Nevada y Perijá	15	15
Sur de Bolívar	7	7
Sur de Córdoba	5	5
Sur de Tolima	4	3
Urabá Antioqueño	8	8
Total	170	160

FICHA SUBREGIONAL ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA DATOS GENERALES

Corte de Información 30_09_2020



Resumen de intervención Subregional Alto Patía y Norte del Cauca

EJECUCIÓN PROYECTOS				
ESTRATEGIA/PROGRAMA	PROYECTOS/INICIATIVAS			RECURSOS
Obras PDET	400			\$ 63.650
Proyectos Productivos	18			\$ 9.617
Obras por Impuestos	2018	2019	2020	\$ 61.774
	1	3	3	
OCAD PAZ	12			\$ 132.280
OCAD PAZ- Proyecto Nacional ART	1 (En 14 Subregiones)			\$ 10.077
TOTAL PROYECTOS	438			\$ 277.398

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:

Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

24

Pactos Comunitarios / Municipales

43.201

Participantes

14.247

Auto reconocidos Étnicos del Total

RUTA PDET	INICIATIVAS	ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	4.382	678
Ruta PDET Regional	84	6
TOTAL INICIATIVAS	4.466	684

1.2 Iniciativas por Pilar:


Incluyen iniciativa nivel municipal y subregional

4.466

Iniciativas incluidas
en los pactos*

684

Iniciativas
Propias Étnicas*



2. ESTRUCTURACIÓN PDET

2.1 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

59

Proyectos



30

Proyectos Estructurados de
Infraestructura Rural

29

Proyectos Estructurados de Reactivación
Económica, Productiva y Ambiental

2.2 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES

Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:

44

Proyectos en Estructuración



Ecopetrol

Enterritorio

Findeter

3
INVIAS
COLOMBIA RURAL

18
FONDO COLOMBIA
SOSTENIBLE

15
OCAD PAZ

2.3 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental.

Infraestructura Rural *



*Las iniciativas están sujetas actualizaciones y modificaciones por sector

3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET




Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.

Ejecución Acumulada



Por iniciar Ejecución



3.2 Proyectos Productivos Subregión Alto Patía y Norte del Cauca

18
Total proyectos

\$9.617
Inversión Total Estimada MM

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

8
Municipios

Balboa, Caldone, Caloto, El Tambo, Morales, Patía Timbiquí, Toribio

\$5.319
millones
Recursos Propios

\$4.298
millones
Recursos Otros

18
Proyectos

Terminados

Sectores:

- Agrícola, Agroindustrial, Ganadería, Servicios y Manufactura, Servicios-Artesanía.

3.262
Familias
beneficiadas

3.3 Obras por Impuestos Subregión Alto Patía y Norte del Cauca

7
Total proyectos



\$61.774
Inversión Total Estimada MM

Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud públicas.

Vigencia	Municipios	TIPO	Proyectos	Estado	CONTRIBUYENTE	Inversión MM	Observaciones Fiducia
2018	SUÁREZ	PDET	1	Ejecutado	CELSIA	\$ 2.958	Entregado Septiembre 2019
Total 2018			1			\$ 2.958	
2019	CALOTO	PDET	1	Ejecución	QUIMICA BASICA, QUIMICOS DEL CAUCA, INDUSTRIAS BASICAS DE CALDAS, SULFOQUIMICA, GARCÉS EDER, JAPIO GARCES Y CIA, EMPRESA DE FOSFATOS DE BOYACA	\$ 4.779	
	CORINTO, TORIBÍO	PDET	1	Ejecución	HACIENDA SAN JOSÉ, COMPAÑÍA AGRÍCOLA CAUCANA, INVERSIONES MANUELITA, GIROS Y FINANZAS, INGENIO DEL OCCIDENTE, SIDERURGICA DEL OCCIDENTE, SUPERTEX, INVERSANCHEZ, JAIME SARDI G Y CIA	\$ 5.186	
	SUÁREZ	PDET	1	Ejecución	CELSIA	\$ 24.351	
Total 2019			3			\$ 34.317	
2020	EL TAMBO	PDET	1	Preparación	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE EMPAQUES BATES	\$ 2.416	
	MORALES	PDET	1	Preparación	CELSIA	\$ 20.293	
	SANTANDER DE QUILICHAO, CALOTO	PDET	1	Preparación	BOEHRINGER INGELHEIM	\$ 1.790	
Total 2020			3			\$ 24.500	
Total general			7			\$ 61.774	

ESTADO DE LOS PROYECTOS-VIGENCIA

PROYECTOS POR SECTORES



3.4 OCAD PAZ Subregión Alto Patía y Norte del Cauca

13
Total proyectos Aprobados

\$142.357
Inversión Total Estimada MM

De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.


ESTADO DE LOS PROYECTOS

VIGENCIA	Tipo Proyecto	MUNICIPIOS	Sector PGN	ESTADO GENERAL	# PROYECTOS APROBADOS	Recursos OCAD MM
2019	PDET Dptal	ARGELIA/BALBOA	Transporte	SIN CONTRATAR	1	\$ 80.186
	PDET Munpal	ARGELIA	Minas y Energía	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.415
		BUENOS AIRES	Minas y Energía	EN EJECUCIÓN	1	\$ 2.722
		CAJIBÍO	Minas y Energía	EN EJECUCIÓN	1	\$ 3.975
		CALDONO	Transporte	EN EJECUCIÓN	2	\$ 7.872
		CORINTO	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.100
		CUMBITARA	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 4.835
		SUÁREZ	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 3.033
2020	PDET Munpal	CALOTO	Transporte	SIN CONTRATAR	1	\$ 3.357
		EL TAMBO	Minas y Energía	SIN CONTRATAR	1	\$ 14.222
		POLICARPA	Minas y Energía	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.561
Total					12	\$ 132.280
2019	PDET Nal (ART)	Balboa	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.261
		Cajibio				\$ 1.211
		El Rosario				\$ 1.271
		Florida				\$ 1.299
		Mercaderes				\$ 1.289
		Patía				\$ 1.240
		Pradera				\$ 1.286
		Suarez				\$ 1.220
Total					1	\$ 10.077
TOTAL GENERAL					13	\$ 142.357

* Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019).

* Se incluye 1 Proyecto Nacional (PDET Nal ART) para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET, de los cuales se benefician 8 municipios de la Subregión Alto Patía por \$10.077 millones, este proyecto es transversal a las 14 subregiones que beneficia.

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS
APROBADOS MENSUALMETE DESDE QUE LA
CONSEJERÍA PRESIDE EL OCAD PAZ ?



4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local

2

Ordenanzas Departamentales

24

Acuerdos Municipales

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 24 acuerdos municipales y 2 ordenanzas al departamento, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

4.2 Fortalecimiento a Capacidades

24

Municipios

24

Reuniones

Estrategia de fortalecimiento de capacidades de incidencia, comunicación y seguimiento para el PDET, impulsada en los territorios de la mano de los delegados de Grupo Motor, la cual tiene por objeto, la inclusión del PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales de los nuevos gobiernos locales, como producto del desarrollo de espacios de incidencia con los alcaldes

FICHA SUBREGIONAL ARAUCA DATOS GENERALES

Corte de Información 30_09_2020

ARAUCA

7

Municipios

4

Municipios PDET
Subregión

Información Subregión

472

Veredas

1.055.627

Hectáreas

169.974

Habitantes



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Subdirección de Análisis y Monitoreo

Arauca: Arauquita, Fortul, Saravena, Tame

Resumen de intervención Subregional Arauca

EJECUCIÓN PROYECTOS				
ESTRATEGIA/PROGRAMA	PROYECTOS/INICIATIVAS			RECURSOS
Obras PDET	78			\$ 10.749
Proyectos Productivos	6			\$ 3.924
Obras por Impuestos	2018	2019	2020	\$ 104.353
	2	5	1	
OCAD PAZ	4			\$ 26.424
OCAD PAZ- Proyecto Nacional ART	1 (En 14 Subregiones)			\$ 3.836
TOTAL PROYECTOS	97			\$ 149.286

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:

Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

4

Pactos
Comunitarios / Municipales

8.041

Participantes

247

Auto reconocidos Étnicos del Total

RUTA PDET	INICIATIVAS	ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	2.210	1.020
Ruta PDET Regional	73	5
TOTAL INICIATIVAS	2.283	1.025

1.2 Iniciativas por Pilar:


2.283

1.025

Incluyen iniciativa nivel municipal y subregional

Iniciativas incluidas en los pactos*

Iniciativas Propias Étnicas*



2. ESTRUCTURACIÓN PDET

2.1 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

22
Proyectos



10
Proyectos Estructurados de Infraestructura Rural

12
Proyectos Estructurados de Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

2.2 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES

Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:


8
Proyectos en Estructuración



2.3 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental

Infraestructura Rural *



*Las iniciativas están sujetas actualizaciones y modificaciones por sector

3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET

3.1 Obras PDET Subregión Arauca

78
Total proyectos

\$10.749
Inversión Total Estimada MM

Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.

Ejecución Acumulada



Por iniciar Ejecución



3.2 Proyectos Productivos Subregión Arauca

6
Total proyectos

\$3.924
Inversión Total Estimada MM

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

2
Municipios

Arauquita, Fortul

\$408
millones
Recursos Propios

\$3.516
millones
Recursos Otros

6
Proyectos

Terminados

Sectores:
• Agrícola

1.478
Familias beneficiadas

3.3 Obras por Impuestos Subregión Arauca

8
Total proyectos

\$104.353
Inversión Total Estimada MM



Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud públicas.

TIPO	# Proyectos	Inversión MM
PDET	3	\$ 16.323
PDET-ZOMAC	5	\$ 88.030
Total general	8	\$ 104.353

Vigencia	Municipios	TIPO	# Proyectos	Estado	CONTRIBUYENTE	Inversión MM	Observaciones Fidencia
2018	ARAUCA, ARAUQUITA, TAME	PDET-ZOMAC	1	Ejecución	ECOPETROL	\$ 27.657	
	TAME	PDET	1	Ejecutado	PAREX VERANO	\$ 1.022	Entregado Oct 2018
Total 2018			2			\$ 28.679	
2019	ARAUCA, SARAVERA, ARAUQUITA	PDET-ZOMAC	1	Ejecución	ECOPETROL	\$ 43.214	
	ARAUCA, TAME, SARAVERA	PDET-ZOMAC	1	Ejecutado	PAREX RESOURCES	\$ 5.815	Entregado Marzo 2020
	ARAUCA, TAME, SARAVERA, FORTÚL, ARAUQUITA	PDET-ZOMAC	1	Ejecutado	ECOPETROL	\$ 8.496	
	TAME	PDET	2	Ejecución	PAREX RESOURCES	\$ 15.301	
Total 2019			5			\$ 72.827	
2020	ARAUCA, ARAUQUITA, FORTÚL, SARAVERA, TAME	PDET-ZOMAC	1	Preparación	ECOPETROL	\$ 2.847	Pre-contractual
Total 2020			1			\$ 2.847	
Total general	5 municipios		8		2 Contribuyentes	\$104.353	

ESTADO DE LOS PROYECTOS-VIGENCIA

PROYECTOS POR SECTORES



3.4 OCAD PAZ Subregión Arauca

5
Proyectos Aprobados

\$30.260
Inversión Total Estimada MM

De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.

VIGENCIA	Tipo Proyecto	MUNICIPIOS	Sector PGN	ESTADO GENERAL	# PROYECTOS APROBADOS	Recursos OCAD MM
2019	PDET Mupal	ARAUQUITA	Minas y Energía	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.089
2020	PDET Dptal	FORTUL	Minas y Energía	SIN CONTRATAR	1	\$ 3.928
	PDET Dptal	TAME	Minas y Energía	SIN CONTRATAR	1	\$ 20.274
	PDET Mupal	SARAVENA	Minas y Energía	SIN CONTRATAR	1	\$ 1.134
Total					4	\$ 26.424
2019	PDET Nal (ART)	Fortul	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.283
		Saravena				\$ 1.263
		Tame				\$ 1.291
Total PDET Nal (ART)					1	\$ 3.836
Total general					5	\$ 30.260

* Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019).

* **1 proyecto nacional** para mejoramiento de vías terciarias por un monto de **\$86.183** millones en **14** Subregiones y **68** municipios PDET, de los cuales se benefician **3 municipios de la Subregión Arauca** (Fortul, Saravena, Tame) por **\$3.836** millones

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS APROBADOS MENSUALMETE DESDE QUE LA CONSEJERÍA PRESIDE EL OCAD PAZ ?



4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local

1

Ordenanzas Departamentales

4

Acuerdos Municipales

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 4 acuerdos municipales y 1 ordenanza al departamento, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

4.2 Fortalecimiento a Capacidades

4

Municipios

4

Total Reuniones

Estrategia de fortalecimiento de capacidades de incidencia, comunicación y seguimiento para el PDET, impulsada en los territorios de la mano de los delegados de Grupo Motor, la cual tiene por objeto, la inclusión del PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales de los nuevos gobiernos locales, como producto del desarrollo de espacios de incidencia con los alcaldes

FICHA SUBREGIONAL

BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO

DATOS GENERALES

Corte de Información 30_09_2020

ANTIOQUIA

125
Municipios

13
Municipios

Información Subregión

846

Veredas

1.783.407

Hectáreas

476.372

Habitantes



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Subdirección de Análisis y
Monitoreo

Antioquía: Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia, Zaragoza

Resumen de intervención Subregional Bajo Cauca

EJECUCIÓN PROYECTOS				
ESTRATEGIA/PROGRAMA	PROYECTOS/INICIATIVAS			RECURSOS
Obras PDET	188			\$ 30.929
Proyectos Productivos	5			\$ 2.226
Obras por Impuestos	2018	2019	2020	\$ 31.245
	1	1	2	
OCAD PAZ	3			\$ 18.555
OCAD PAZ- Proyecto Nacional ART	1			\$ 10.227
TOTAL PROYECTOS	201			\$ 93.182

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:

Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

13

Pactos
Comunitarios / Municipales

16.542

Participantes

2.064

Auto reconocidos Étnicos del Total

RUTA PDET	INICIATIVAS	ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	1.861	119
Ruta PDET Regional	86	7
TOTAL INICIATIVAS	1.947	126

1.2 Iniciativas por Pilar:


1.947

126

Incluyen iniciativa nivel municipal y subregional

Iniciativas incluidas en los pactos*

Iniciativas Propias Étnicas*



2. ESTRUCTURACIÓN PDET

2.1 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

45

Proyectos



19

Proyectos Estructurados de Infraestructura Rural

26

Proyectos Estructurados de Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

2.2 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES

Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:

30

Proyectos en Estructuración



Ecopetrol

Enterritorio

Findeter

2

INVIAS
COLOMBIA RURAL

6

FONDO COLOMBIA
SOSTENIBLE


21

OCAD PAZ

2.3 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental

Infraestructura Rural *



Identificar una estrategia de articulación interinstitucional y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías agua y saneamiento, energía, educación, salud, y proyectos productivos

*Las iniciativas están sujetas actualizaciones y modificaciones por sector

3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET


3.1 Obras PDET Subregión Bajo Cauca	188 Total proyectos	\$30.929 Inversión Total Estimada MM
-------------------------------------	------------------------	---

Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.

Ejecución Acumulada



Por iniciar Ejecución



3.2 Proyectos Productivos Subregión Bajo Cauca

5
Total proyectos

\$2.226
Inversión Total Estimada MM

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

9
Municipios

Anorí, Ituango, El Bagre, Caucasia, Valdivia, Zaragoza, Nechí, Tarazá, Cáceres

\$782
millones
Recursos Propios

\$1.444
millones
Recursos Otros

5
Proyectos

Terminados

Sectores:
• Agrícola, Agroforestal, Ganadería, Pecuario.

1.255
Familias beneficiadas

3.3 Obras por Impuestos Subregión Bajo Cauca

4
Total proyectos

\$31.245
Inversión Total Estimada MM

Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud públicas.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	# DE PROYECTOS	ESTADO	CONTRIBUYENTES	INVERSIÓN MM	Observaciones Fidencia
2018	EL BAGRE, ZARAGOZA	1	Ejecutado	MINEROS	\$ 18.650	Entregado Febrero 2020
2019	AMALFI	1	Ejecución	SUMICOL	\$ 1.480	
2020	CÁCERES, CAUCASIA, EL BAGRE, NECHÍ, TARAZÁ, ZARAGOZA	1	Preparación	NACIONAL DE CHOCOLATES	\$ 6.572	Pre-Contractual
	VALDIVIA, ITUANGO, BRICEÑO, SEGOVIA, REMEDIOS, ANORÍ, AMALFI	1	Preparación	GALLETAS NOEL	\$ 4.543	Pre-Contractual
Total general	13	4		4	\$ 31.245	

ESTADO DE LOS PROYECTOS-VIGENCIA

PROYECTOS POR SECTORES



De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.

VIGENCIA	Tipo Proyecto	MUNICIPIOS	Sector PGN	ESTADO GENERAL	# PROYECTOS APROBADOS	Recursos OCAD MM
2020	PDET Munpal	EL BAGRE	Acueducto y Saneamiento	SIN CONTRATAR	1	\$ 7.189
			Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 4.987
		REMEDIOS	Transporte	SIN CONTRATAR	1	\$ 6.379
Total					3	\$ 18.555
2019	PDET Nal (ART)	Amalfi	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.278
		Caucasia				\$ 1.272
		El Bagre				\$ 1.287
		Nechi				\$ 1.268
		Segovia				\$ 1.285
		Taraza				\$ 1.268
		Valdivia				\$ 1.275
		Zaragoza				\$ 1.294
Total PDET Nal (ART)					1	\$ 10.227
Total general					4	\$ 28.782

- Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019).
- 1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET, de los cuales se benefician 8 municipios de la Subregión Bajo cauca y Nordeste Antioqueño (Zaragoza, Amalfi, Caucasia, Valdivia, Segovia, El Bagre, Nechí, Taraza) por \$10.227 millones

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS APROBADOS MENSUALMETE DESDE QUE LA CONSEJERÍA PRESIDE EL OCAD PAZ ?



4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local

—
Ordenanzas
Departamentales

13
Acuerdos Municipales

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 13 acuerdos municipales y la ordenanza al departamento esta pendiente de Aprobación, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

4.2 Fortalecimiento a Capacidades

13
Municipios

13
Total Reuniones

Estrategia de fortalecimiento de capacidades de incidencia, comunicación y seguimiento para el PDET, impulsada en los territorios de la mano de los delegados de Grupo Motor, la cual tiene por objeto, la inclusión del PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales de los nuevos gobiernos locales, como producto del desarrollo de espacios de incidencia con los alcaldes

FICHA SUBREGIONAL CATATUMBO DATOS GENERALES

Corte de Información 30_09_2020

NORTE DE
SANTANDER

40
Municipios

8
Municipios PDET

Información Subregión

764 Veredas
919.350 Hectáreas
144.103 Habitantes



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Subdirección de Análisis y
Monitoreo

Norte de Santander: Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama, Tibú.

Resumen de intervención Subregional Catatumbo

EJECUCIÓN PROYECTOS				
ESTRATEGIA/PROGRAMA	PROYECTOS/INICIATIVAS			RECURSOS
Obras PDET	150			\$ 23.338
Proyectos Productivos	1			\$ 228
Proyectos Integradores	1			\$ 9.723
Obras por Impuestos	2018	2019	2020	\$ 49.950
	-	3	2	
OCAD PAZ	15			\$ 129.218
OCAD PAZ- Proyecto Nacional ART	1 (En 14 Subregiones)			\$ 3.856
Cofinanciación	1			\$ 10.000
TOTAL PROYECTOS	174			\$ 226.313

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:


Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

8
Pactos
Comunitarios / Municipales

11.414
Participantes

45
Auto reconocidos Étnicos del Total


RUTA PDET	INICIATIVAS	ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	1.059	145
Ruta PDET Regional	56	5
TOTAL INICIATIVAS	1.115	150



2. ESTRUCTURACIÓN PDET - NACIONAL

2.1 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).



2.2 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES


Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:



2.3 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental

Infraestructura Rural *



*Las iniciativas están sujetas actualizaciones y modificaciones por sector

3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET

3.1 Obras PDET Subregión Catatumbo	150 Total proyectos	\$23.338 Inversión Total Estimada MM
------------------------------------	------------------------	---

Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.



3.2 Proyectos Productivos Subregión Catatumbo

1
Total proyectos

\$228
Inversión Total Estimada MM

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

7
Municipios

Hacarí, El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra, Tibú y Sardinata

1
Proyecto

Terminado

200
millones
Recursos Propios

28
millones
Recursos Otros

Sectores:

- Agrícola

775
Familias beneficiadas

3.3 PROYECTOS INTEGRADORES

1
Proyecto

\$9.723
Inversión Total Estimada MM

Proyecto Integrador donde con un enfoque territorial se contempla la intervención articulada, planeada y focalizada geográficamente, donde se invierte en acciones agregadas, que permiten a las comunidades la generación de ingresos a través de desarrollos productivos, acceso a bienes públicos, educación, salud y conectividad vial, contribuyendo al cierre de brechas de forma sostenida y estable.

Subregión	Deptos.	Municipio	Estado	Sectores	Línea Productiva	Inversión Estimada
CATATUMBO Y PACIFICO FRONTERA NARIÑENSE	NORT SANTANDER Y NARIÑO	SAN CALIXTO, EL CARMEN, CONVENCION HACARÍ , TUMACO Y BARBACOAS	En Ejecución	- Infraestructura vial - infra estructura productiva	PORCÍCOLA FORESTAL	\$9.723

Valores para el proyecto integrador de Catatumbo y Pacifico y Frontera

Valor del Proyecto: \$9.723.000.000 COP

- Total Cooperación: 3.000.000 USD - \$9.723.000.000 COP (tasa de cambio 3.241 Mayo/2019)
- Manejan los recursos en dólares, por lo tanto la tasa de cambio está sujeta a cambios.
- Línea Ejecución \$ 6.202.113.722 COP - Línea operativa total de \$3.530.886.278 COP

3.4 Obras por Impuestos Subregión Catatumbo

5
Total proyectos

\$49.950
Inversión Total Estimada MM

Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios ZOMAC (Zonas más afectadas por el conflicto). Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud públicas.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	# DE PROYECTOS	ESTADO	CONTRIBUYENTES	INVERSIÓN MM	Observaciones Fidencia
2019	TIBÚ	3	Preparación	CENIT	\$ 32.912	
2020	CONVENCION,EL CARMEN,EL TARRA,TEORAMA,SARDINATA,TIBÚ	1	Preparación	ECOPETROL	\$ 15.301	Pre-Contractual
	EL TARRA	1	Preparación	MEDICAL DUARTE	\$ 1.737	
Total general	6	5		3	\$ 49.950	

ESTADO DE LOS PROYECTOS-VIGENCIA

PROYECTOS POR SECTORES

\$ 32.912

3

En preparación

PDET

2019

\$ 17.038

2

En preparación

PDET

2020

\$ 32.912

3

TRANSPORTE

2019

\$ 15.301

1

EDUCACIÓN

2020

\$ 1.737

1

TRANSPORTE

3.5 OCAD PAZ
Subregión Catatumbo

16

Total proyectos Aprobados

\$133.074

Inversión Total Estimada MM


De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.

VIGENCIA	Tipo Proyecto	MUNICIPIOS	Sector PGN	ESTADO GENERAL	# PROYECTOS APROBADOS	Recursos OCAD MM
2019	PDET Munpal	CONVENCIÓN	Acueducto y Saneamiento Básico	EN EJECUCIÓN	1	\$3.751
		EL CARMEN	Acueducto y Saneamiento Básico	SIN CONTRATAR	1	\$ 938
		EL TARRA	Acueducto y Saneamiento Básico	SIN CONTRATAR	1	\$ 6.701
		SAN CALIXTO	Acueducto y Saneamiento Básico	EN EJECUCIÓN	2	\$ 3.367
			Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 7.936
		SARDINATA	Acueducto y Saneamiento Básico	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.198
		TEORAMA	Acueducto y Saneamiento Básico	EN EJECUCIÓN	2	\$ 12.574
		TIBÚ	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 2.083
2020	PDET Dptal	TIBÚ	Acueducto y Saneamiento Básico	SIN CONTRATAR	1	\$ 12.495
			Transporte	SIN CONTRATAR	1	\$ 64.962
	PDET Munpal	EL TARRA	Acueducto y Saneamiento Básico	SIN CONTRATAR	1	\$ 2.945
		HACARÍ	Acueducto y Saneamiento Básico	EN EJECUCIÓN	1	\$ 2.381
		SARDINATA	Acueducto y Saneamiento Básico	EN EJECUCIÓN	1	\$ 3.885
Total					15	\$ 129.218
2019	PDET Nal (ART)	Hacarí	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.277
		San Calixto				\$ 1.277
		Sardinata				\$ 1.303
Total PDET Nal (ART)					1	\$ 3.856
Total general					16	\$ 133.074

* Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019).

* **1 proyecto nacional** para mejoramiento de vías terciarias por un monto de **\$86.183 millones** en **14 Subregiones** y **68 municipios PDET**, de los cuales se benefician **3 municipios de la Subregión Catatumbo** (Sardinata, Hacarí y San Calixto.) por **\$3.856 millones**

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS
APROBADOS MENSUALMETE DESDE QUE LA
CONSEJERÍA PRESIDE EL OCAD PAZ ?



3.6 Cofinanciación	1 Total proyecto	\$10.000 Inversión Total Estimada MM
---------------------------	----------------------------	--

A través del Programa Colombia Rural, mediante el cual busca garantizar la accesibilidad de la red rural del país, la ART y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) suscribieron un Convenio Interadministrativo para la cofinanciación de dicho Programa en los municipios que integran la Subregión PDET Catatumbo

1

Proyecto vías terciarias



INVIAS



8

Municipios PDET
(Catatumbo)

\$10.000
millones

Inversión total



APORTE ART:
\$7.500

APORTE INVIAS:
\$2.500

MUNICIPIO	TRAMO	VALOR
Convención	Convención - La Vega - Guamal - Piedecuesta - Pelagorrio	\$ 1.105
El Tarra	Tarra - Tarra Sur	\$ 1.090
San Calixto	San Calixto - Casas Viejas - Vista Hermosa	\$ 1.135
Sardinata	Sardinata - Las Mercedes	\$ 1.156
Teorama	Miracotes - Los Ranchos	\$ 1.085
Tibú	Campo 2 - Campo 3	\$ 1.071
El Carmen	Guamalito - Culebritas - Santa Ines	\$ 1.055
Hacarí	Hacarí - San José del Tarra	\$ 1.125
TOTAL		\$ 8.821
INTERVENTORIA		\$ 1.179
TOTAL		\$ 10.000

4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local	1 Ordenanzas Departamentales	8 Acuerdos Municipales
--	--	----------------------------------

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 8 acuerdos municipales y 1 ordenanza al departamento, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

4.2 Fortalecimiento a Capacidades	8 Municipios	8 Total Reuniones
--	------------------------	-----------------------------

Espacios de diálogo entre los Grupos Motor y las Alcaldías, para incidir en la incorporación de iniciativas o líneas estratégicas PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales.

FICHA SUBREGIONAL CHOCÓ DATOS GENERALES

Corte de Información 30_09_2020



Antioquia: Murindó, Vigía del Fuerte.

Chocó: Acandí, Bojaya, Carmen del Darién, Condoto, El Litoral del San Juan, Istmina, Medio Atrato, Medio San Juan, Nóvita, Riosucio, Sipí, Unguía.

Resumen de intervención Subregional Chocó

EJECUCIÓN PROYECTOS

ESTRATEGIA/PROGRAMA	PROYECTOS/INICIATIVAS			RECURSOS
Obras PDET	160			\$ 28.341
Proyectos Productivos	3			\$ 4.008
Proyectos Integradores	1			\$ 5.511
Obras por Impuestos	2018	2019	2020	\$ 6.952
	-	1	1	
OCAD PAZ	12			\$ 91.643
OCAD PAZ- Proyecto Nacional ART	1 (En 14 Subregiones)			\$ 3.840
Proyectos Yo me Subo a mi PDET	16			240
TOTAL PROYECTOS	195			\$ 140.535

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:

Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

14
Pactos
Comunitarios / Municipales

3.233
Participantes

1.973
Auto reconocidos Étnicos del Total

RUTA PDET	INICIATIVAS	PROPIAS ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	1.954	1.244
Ruta PDET Regional	73	64
TOTAL INICIATIVAS	2.027	1.308

1.2 Iniciativas por Pilar:

2.027


1.308

Incluyen iniciativa nivel municipal y subregional

Iniciativas incluidas en los pactos*

Iniciativas Propias Étnicas*

Iniciativa Propia Étnica del Total



2. ESTRUCTURACIÓN PDET

2.1 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

46

Proyectos



23

Proyectos Estructurados de Infraestructura Rural

23

Proyectos Estructurados de Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

2.2 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES

Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:

14

Proyectos en Estructuración



2.3 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental

Infraestructura Rural *



246

Vías



364

Muelles




517

Educación



79

Salud



16.997

Energía



177

Agua y saneamiento

*Las iniciativas están sujetas actualizaciones y modificaciones por sector

3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET

3.1 Obras PDET Subregión Chocó

160

Total proyectos

\$28.341

Inversión Total Estimada MM

Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.

Ejecución Acumulada

3

Municipios

Carmen del Darién, Riosucio, Vigía del Fuerte.

45

Proyectos



27

Entregados

18

Terminados



\$10.139

Millones Inversión estimada



Gobierno Actual

33

Proyectos



15

Entregados

18

Terminados



\$7.246

Millones Inversión estimada

Por iniciar Ejecución

11

Municipios

Antioquia: Murindo

Chocó: Acandí, Bojaya, Condoto, Istmina, Litoral de San Juan, Medio Atrato, Medio San Juan, Nóvita, Sipí, Unguía.

115

Proyectos

\$18.202

Millones Inversión estimada

3.2 Proyectos Productivos Subregión Chocó

3
Total proyectos

\$4.008
Inversión Total Estimada MM

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

1
Municipio

Riosucio, Vigía del Fuerte

\$2.333
millones
Recursos Propios

\$1.675
millones
Recursos Otros

3
Proyectos

Terminados

Sectores:
• Agroforestal

703
Familias beneficiadas

3.3 PROYECTOS INTEGRADORES

1
Proyecto

\$5.511
Inversión Total Estimada MM

Proyecto Integrador donde con un enfoque territorial se contempla la intervención articulada, planeada y focalizada geográficamente, donde se invierte en acciones agregadas, que permiten a las comunidades la generación de ingresos a través de desarrollos productivos, acceso a bienes públicos, educación, salud y conectividad vial, contribuyendo al cierre de brechas de forma sostenida y estable.

SUB REGIÓN	MUNICIPIO	COMPONENTE	LÍNEA	INVERSIÓN MM	INVERSIÓN POR ZONA MM
CHOCO	NOVITA (MEDIO SAN JUAN Y SIPÍ)	PRODUCTIVO	PISCICULTURA (TILAPIA ROJA)	\$ 4.518	\$5.511
		REACTIVACIÓN ECONÓMICA	EMPRENDIMIENTOS	\$ 258	
		INFRAESTRUCTURA	MUELLE	\$ 615	
			INTERVENTORIA	\$ 120	

3.4 Obras por Impuestos Subregión Chocó

2
Total proyectos

\$6.952
Inversión Total Estimada MM


Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud públicas.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	# DE PROYECTOS	ESTADO	CONTRIBUYENTES	INVERSIÓN MM	Observaciones Fiducia
2019	CHIGORODÓ, NECOCLÍ, VIGÍA DEL FUERTE, YONDÓ	1*	preparación	SURAMERICANA	\$ 2.422	Precontractual Suspendido
2020	VIGIA DEL FUERTE,MURINDÓ,SAN PEDRO DE URABÁ,MUTATÁ,,DABEIBA	1**	preparación	GALLETAS NOEL, NOVAVENTA, INDUSTRIAS ALIADAS	\$ 4.530	
Total general	8	2		4	\$ 6.952	


* Este proyecto beneficia 3 Subregiones PDET: Urabá Antioqueño (Chigorodó y Necoclí) , **Chocó (Vigía del Fuerte)** y Sur de Bolívar (Yondó).

** Este proyecto beneficia 2 Subregiones PDET: Urabá Antioqueño (San Pedro de Urabá, Mutatá y Dabeiba) , **Chocó (Vigía del Fuerte)**

ESTADO DE LOS PROYECTOS-VIGENCIA



PROYECTOS POR SECTORES



3.5 OCAD PAZ

Subregión Chocó *

13
Total proyectos Aprobados

\$95.483
Inversión Total Estimada MM

De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.

VIGENCIA	Tipo Proyecto	MUNICIPIOS	Sector PGN	ESTADO GENERAL	# PROYECTOS APROBADOS	Recursos OCAD MM
2019	PDET Munpal	MEDIO SAN JUAN	Acueducto y Saneamiento Básico	EN EJECUCIÓN	1	\$ 4.116
		NÓVITA	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.096
		UNGUÍA	Acueducto y Saneamiento Básico	EN EJECUCIÓN	1	\$ 12.553
			Minas y Energía	EN EJECUCIÓN	1	\$ 3.089
2020	PDET Munpal	ACANDI	Minas y Energía	EN EJECUCIÓN	1	\$ 14.516
		CARMEN DEL DARIÉN	Minas y Energía	SIN CONTRATAR	2	\$ 8.561
		CONDOTO	Acueducto y Saneamiento Básico	SIN CONTRATAR	1	\$ 9.986
			Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 17.367
		MEDIO ATRATO	Minas y Energía	SIN CONTRATAR	2	\$ 12.495
		VIGIA DEL FUERTE	Minas y Energía	EN EJECUCIÓN	1	\$ 3.863
Total					12	\$ 91.643
2019	PDET Nal (ART)	Acandi	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.278
		Bojaya				\$ 1.268
		Ungía				\$ 1.295
Total PDET Nal (ART)					1	\$ 3.840
Total general					13	\$ 95.483

- Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019).
- 1 proyecto nacional** para mejoramiento de vías terciarias por un monto de **\$86.183 millones** en **14 Subregiones** y **68 municipios PDET**, de los cuales se benefician **3 municipios de la Subregión Chocó** (Acandí, Unguía y Bojaya.) **por \$3.840 millones**

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS APROBADOS MENSUALMETE DESDE QUE LA CONSEJERÍA PRESIDE EL OCAD PAZ ?

\$3.840

1

EJECUCIÓN
NAL-ART

AGO

\$9.212

2

EN EJECUCIÓN
PDET Mupal

2019

\$12.553

1

EN EJECUCIÓN
PDET Mupal

OCT

\$3.089

1

EN EJECUCIÓN
PDET Mupal

DIC

\$31.883

2

EN EJECUCIÓN
PDET Mupal

ENE

\$3.863

1

EN EJECUCIÓN
PDET Mupal

MAR

2020

\$31.042

5

SIN CONTRATAR
PDET Mupal

AGO

4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local

1

Ordenanzas
Departamentales

14

Acuerdos Municipales

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 14 acuerdos municipales y 1 ordenanza al departamento, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

4.2 YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas.

16

Proyectos



11

Municipios PDET: Bojayá, Carmen del Darién, Condoto, El Litoral de San Juan, Istmina, Medio Atrato, Medio san Juan, Murindó, Riosucio, Sipí, Unguía.



\$240
millones

Proyectados Aprox.

4.3 Fortalecimiento a Capacidades

14

Municipios

5

Total Reuniones

Estrategia de fortalecimiento de capacidades de incidencia, comunicación y seguimiento para el PDET, impulsada en los territorios de la mano de los delegados de Grupo Motor, la cual tiene por objeto, la inclusión del PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales de los nuevos gobiernos locales, como producto del desarrollo de espacios de incidencia con los alcaldes

FICHA SUBREGIONAL

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO

DATOS GENERALES

Corte de Información 30_09_2020

CAQUETA	16 Municipios	16 Municipios PDET Subregión	Información Subregión	 PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL El futuro es de todos Gobierno de Colombia Subdirección de Análisis y Monitoreo
HUILA	37 Municipios	1 Municipios PDET Subregión	1.531 Veredas	
	53 Municipios	17 Municipios PDET Subregión	9.068.202 Hectáreas	
			514.667 Habitantes	

Caquetá: Albania, Belén De Los Andaquíes, Cartagena del Chairá,, Curillo, El Doncello, El Paujil, Florencia, La Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José Del Fragua, San Vicente Del Caguán, Solano, Solita, Valparaíso

Huila: Algeciras

Resumen de intervención Subregional Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño

EJECUCIÓN PROYECTOS				
ESTRATEGIA/PROGRAMA	PROYECTOS/INICIATIVAS			RECURSOS
Obras PDET	198			\$ 39.699
Proyectos Productivos	7			\$ 26.537
Obras por Impuestos	2018	2019	2020	\$ 71.023
	1	-	2	
OCAD PAZ	24			\$ 166.535
OCAD PAZ- Proyecto Nacional ART	1 (En 14 Subregiones)			\$ 9.048
TOTAL PROYECTOS	233			\$ 312.842

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:

Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

17
Pactos
Comunitarios / Municipales

18.777
Participantes

390
Auto reconocidos Étnicos del Total

RUTA PDET	INICIATIVAS	PROPIAS ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	3.222	1.064
Ruta PDET Regional	100	10
TOTAL INICIATIVAS	3.322	1.074

1.2 Iniciativas por Pilar:


3.322

1.074

Incluyen iniciativa nivel municipal y subregional

Iniciativas incluidas
en los pactos*

Iniciativas
Propias Étnicas*



2. ESTRUCTURACIÓN PDET

2.1 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

47

Proyectos



25

Proyectos Estructurados de
Infraestructura Rural

22

Proyectos Estructurados de Reactivación
Económica, Productiva y Ambiental

2.2 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES

Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:

35

Proyectos en Estructuración



1

Invias

2

Enterritorio

1

Findeter

3

INVIAS
COLOMBIA RURAL

8

FONDO COLOMBIA
SOSTENIBLE


20

OCAD PAZ

2.3 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental.

Infraestructura Rural *



*Las iniciativas están sujetas actualizaciones y modificaciones por sector

3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET

3.1 Obras PDET Subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño

198
Total proyectos

\$39.699
Inversión Total Estimada MM

Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.

Ejecución Acumulada

8
Municipios

Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, El Paujil, La Montañita, Puerto rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solano.



Por iniciar Ejecución

11
Municipios

Albania, Curillo, El Doncello, Florencia, Milán, Morelia, Solita, Valparaíso, Algeciras, Inírida, Cumaribo

114
Proyectos

\$16.420
Millones Inversión estimada

3.2 Proyectos Productivos Subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño

7
Total proyectos

\$26.537
Inversión Total Estimada MM

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

11
Municipios

Albania, Curillo, Valparaíso, El Paujil, El Doncello, Florencia, Puerto Rico, San Vicente del Caguán, La Montañita, Cartagena del Chairá, Morelia, Algeciras

\$531
millones
Recursos Propios

\$26.006
millones
Recursos Otros

7
Proyectos

Terminados

Sectores:

- Acuícola y pesquero, Agrícola, Ganadería.

1.294
Familias
beneficiadas

3.3 Obras por Impuestos Subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño

3
Total proyectos


\$71.024
Inversión Total Estimada MM

Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud públicas.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	# DE PROYECTOS	ESTADO	CONTRIBUYENTES	INVERSIÓN MM	Observaciones Fiducia
2018	CARTAGENA DEL CHAIRÁ EL PAUJÍL	1	Ejecución	ECOPETROL	\$ 35.647	
2020	LAMONTAÑITA, FLORENCIA, SOLITA,CURILLO, EL PAUJÍL, CARTAGENA DEL CHAIRÁ	1	Preparación	ECOPETROL	\$ 29.569	
	MORELIA, VALPARAISO ,SOLITA, SOLANO, SAN VICENTE DEL CAGUÁN, SAN JOSÉ DEL FRAGUA, PUERTO RICO, MILAN, LA MONTAÑITA, EL PAUJÍL,EL DONCELLO, CURILLO, CARTAGENA DEL CHAIRÁ, BELÉN DE LOS ANDAQUÍES, ALBANIA	1	Preparación	BAVARIA	\$ 5.807	Pre-Contractual
Total general	16	3		2	\$ 71.024	

ESTADO DE LOS PROYECTOS-VIGENCIA

PROYECTOS POR SECTORES




De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.

VIGENCIA	Tipo Proyecto	MUNICIPIOS	Sector PGN	ESTADO GENERAL	# PROYECTOS APROBADOS	Recursos OCAD MM
2019	PDET Mupal	EL DONCELLO	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 2.779
		LA MONTAÑITA	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 4.396
		MORELIA	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.145
		PUERTO RICO	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 4.746
				SIN CONTRATAR	1	\$ 8.174
		SAN JOSÉ DEL FRAGUA	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.315
VALPARAÍSO	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.096		
2020	PDET Dptal	CARTAGENA DEL CHAIRA/SAN VICENTE DEL CAGUÁN	Minas y Energía	SIN CONTRATAR	1	\$ 4.009
	PDET Mupal	ALBANIA	Acueducto y Saneamiento Básico	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.246
		ALGECIRAS	Acueducto y Saneamiento Básico	EN EJECUCIÓN	1	\$ 8.994
		BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	Acueducto y Saneamiento Básico	SIN CONTRATAR	1	\$ 10.802
			Minas y Energía	SIN CONTRATAR	1	\$ 3.137
			Transporte	SIN CONTRATAR	1	\$ 13.674
		CARTAGENA DEL CHAIRA	Minas y Energía	SIN CONTRATAR	1	\$ 9.459
		EL DONCELLO	Acueducto y Saneamiento Básico	SIN CONTRATAR	1	\$ 20.476
		EL PAUJIL	Acueducto y Saneamiento Básico	SIN CONTRATAR	1	\$ 3.499
		PUERTI RÍCO	Acueducto y Saneamiento Básico	SIN CONTRATAR	1	\$ 6.745
			Minas y Energía	SIN CONTRATAR	1	\$ 8.645
		SAN JOSE DE LA FRAGUA	Minas y Energía	SIN CONTRATAR	1	\$ 8.333
		SOLANO	Acueducto y Saneamiento Básico	SIN CONTRATAR	1	\$ 3.264
		SOLITA	Acueducto y Saneamiento Básico	SIN CONTRATAR	2	\$ 11.163
			Minas y Energía	SIN CONTRATAR	1	\$ 7.761
		VALPARAÍSO	Acueducto y Saneamiento Básico	SIN CONTRATAR	1	\$ 5.676
		Total				
2019	PDET Nal (ART)	Albania	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.282
		Curillo				\$ 1.282
		Florencia				\$ 1.263
		Milan				\$ 1.335
		Morelia				\$ 1.292
		Puerto Rico				\$ 1.299
		Valparaiso				\$ 1.295
Total PDET Nal (ART)					1	\$ 9.048
Total general					25	\$ 175.583

- Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019).
- 1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET, de los cuales se benefician 7 municipios de la Subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño (Milán, Florencia, Curillo, Morelia, Valparaíso, Puerto rico) por \$9.048 millones

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS
APROBADOS MENSUALMETE DESDE QUE LA
CONSEJERÍA PRESIDE EL OCAD PAZ ?



4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local	1 Ordenanzas Departamentales	17 Acuerdos Municipales
--	--	-----------------------------------

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 17 acuerdos municipales y 1 ordenanza al departamento, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

4.2 Fortalecimiento a Capacidades	17 Municipios	17 Total Reuniones
--	-------------------------	------------------------------

Estrategia de fortalecimiento de capacidades de incidencia, comunicación y seguimiento para el PDET, impulsada en los territorios de la mano de los delegados de Grupo Motor, la cual tiene por objeto, la inclusión del PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales de los nuevos gobiernos locales, como producto del desarrollo de espacios de incidencia con los alcaldes

FICHA SUBREGIONAL MACARENA GUAVIARE DATOS GENERALES

Corte de Información 30_09_2020

META	29 Municipios	8 Municipios PDET	Información Subregión 830 Veredas 9.912.991 Hectáreas 272.157 Habitantes	 PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL  El futuro es de todos Gobierno de Colombia
GUAVIARE	4 Municipios	4 Municipios PDET		
	33 Municipios	12 Municipios PDET		

Subdirección de Análisis y Monitoreo

Meta: Mapiripan, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, Vista Hermosa

Guaviare: San José del Guaviare, Calamar, El Retorno, Miraflores

Resumen de intervención Subregional Macarena Guaviare

EJECUCIÓN PROYECTOS		
ESTRATEGIA/PROGRAMA	PROYECTOS/INICIATIVAS	RECURSOS
Obras PDET	236	\$ 36.110
Proyectos Productivos	7	\$ 4.230
Obras por Impuestos	2018	\$ 3.877
	-	
OCAD PAZ	17	\$ 216.110
OCAD PAZ- Proyecto Nacional ART	1 (En 14 Subregiones)	\$ 3.854
TOTAL PROYECTOS	262	\$ 264.181

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:

Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

12
Pactos
Comunitarios / Municipales

14.580
Participantes

314
Auto reconocidos Étnicos del Total

RUTA PDET	INICIATIVAS	PROPIAS ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	1.812	370
Ruta PDET Regional	84	6
TOTAL INICIATIVAS	1.896	376

1.2 Iniciativas por Pilar:


1.896

376

Incluyen iniciativa nivel municipal y subregional

Iniciativas incluidas en los pactos*

Iniciativas Propias Étnicas*



2. ESTRUCTURACIÓN PDET

2.1 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

36

Proyectos



19

Proyectos Estructurados de Infraestructura Rural

17

Proyectos Estructurados de Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

2.2 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES

Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:

14

Proyectos en Estructuración



1

Ecopetrol

2

Enterritorio

1

INVIAS

4

INVIAS COLOMBIA RURAL

1

FONDO COLOMBIA SOSTENIBLE

5

OCAD PAZ

2.3 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental

Infraestructura Rural *



Vías




Muelles



Educación



Salud



Energía



Agua y saneamiento

*Las iniciativas están sujetas actualizaciones y modificaciones por sector

3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET

3.1 Obras PDET Subregión Macarena Guaviare

236
Total proyectos


\$36.110
Inversión Total Estimada MM

Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.

Ejecución Acumulada

12
Municipios

Meta: Mapiripan, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, Vista Hermosa
Guaviare: San José del Guaviare, Calamar, El Retorno, Miraflores



3.2 Proyectos Productivos
Subregión Macarena Guaviare

7
Total proyectos

\$4.230
Inversión Total Estimada MM

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

7
Municipios

Meta: La Macarena, La Uribe, Vista Hermosa, Mesetas, Puerto Rico
Guaviare: San José, El Retorno

\$457
millones
Recursos Propios

\$3.773
millones
Recursos Otros

7
Proyectos



Terminados

Sectores:

- Agrícola y Ganadería

749
Familias beneficiadas

3.3 Obras por Impuestos
Subregión Macarena Guaviare

1
Total proyectos

\$3.877
Inversión Total Estimada MM

Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios ZOMAC (Zonas más afectadas por el conflicto). Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud públicas.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	# DE PROYECTOS	ESTADO	CONTRIBUYENTES	INVERSIÓN MM	Observaciones Fidencia
2019	BARRANCA DE UPÍA, CUBARRAL, EL CASTILLO, EL DORADO, FUENTEDOORO, GRANADA, LEJANÍAS, MAPIRIPÁN, PUERTO GAITÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO RICO, SAN JUAN DE ARAMA, SAN MARTÍN, VISTAHERMOSA	1	Ejecutado	ECOPETROL	\$ 3.877	
Total general	14	1		1	\$ 3.877	

- (PDET-ZOMAC: Mapiripán, Puerto Lleras, Puerto Rico, Vistahermosa); (NO PDET- ZOMAC: Barranca De Upía, Cubarral, El Castillo, El Dorado, Fuentedeoro, Granada, Lejanías, San Juan de Arama, San Martín, Puerto Gaitán)

ESTADO DE LOS PROYECTOS-VIGENCIA



PROYECTOS POR SECTORES



3.4 OCAD PAZ Subregión Macarena Guaviare *

18

Total proyectos Aprobados

\$219.964


inversión Estimada MM

De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.

VIGENCIA	Tipo Proyecto	MUNICIPIOS	Sector PGN	ESTADO GENERAL	# PROYECTOS APROBADOS	Recursos OCAD MM
2019	PDET Dptal	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	Acueducto y Saneamiento Básico	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.322
			Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 17.402
	PDET Munpal	EL RETORNO	Minas y Energía	EN EJECUCIÓN	1	\$ 2.140
		LA MACARENA	Educación	EN EJECUCIÓN	1	\$ 2.968
			Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.290
		MIRAFLORES	Minas y Energía	SIN CONTRATAR	1	\$ 5.092
		PUERTO CONCORDIA	Agricultura y Desarrollo Rural	EN EJECUCIÓN	1	\$ 2.288
		PUERTO LLERAS	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 4.122
				SIN CONTRATAR	1	\$ 35.050
		URIBE	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 35.555
2020	PDET Dptal	CALAMAR	Acueducto y Saneamiento Básico	SIN CONTRATAR	1	\$ 1.300
		SAN JOSÉ DEL GUAVIARE/EL RETORNO/CALAMAR	Transporte	SIN CONTRATAR	1	\$ 40.894
	PDET Munpal	LA MACARENA	Minas y Energía	SIN CONTRATAR	1	\$ 30.207
		MESETAS	Minas y Energía	SIN CONTRATAR	1	\$ 12.155
			Transporte	SIN CONTRATAR	1	\$ 20.593
		PUERTO CONCORDIA	Minas y Energía	SIN CONTRATAR	1	\$ 2.174
		VISTA HERMOSA	Minas y Energía	SIN CONTRATAR	1	\$ 1.559
		Total				17
	2019	PDET Nal (ART)	Mapiripan	Transporte	EN EJECUCIÓN	1
Puerto Concordia			\$ 1.290			
Puerto Lleras			\$ 1.279			
Total PDET Nal (ART)					1	\$ 3.854
Total general					18	\$ 219.964

- Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019).
- **1 proyecto nacional** para mejoramiento de vías terciarias por un monto de **\$86.183** millones en **14** Subregiones y **68** municipios PDET, de los cuales se benefician **3 municipios de la Subregión Macarena Guaviare** (Mapiripán, Puerto Ileras, Puerto Concordia) **por \$3.854 millones**

**¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS
APROBADOS MENSUALMETE DESDE QUE LA
CONSEJERÍA PRESIDE EL OCAD PAZ ?**



4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local

2

Ordenanzas Departamentales

12

Acuerdos Municipales

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 12 acuerdos municipales y 2 ordenanzas al departamento, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

4.2 Fortalecimiento a Capacidades

12

Municipios

12

Total Reuniones

Estrategia de fortalecimiento de capacidades de incidencia, comunicación y seguimiento para el PDET, impulsada en los territorios de la mano de los delegados de Grupo Motor, la cual tiene por objeto, la inclusión del PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales de los nuevos gobiernos locales, como producto del desarrollo de espacios de incidencia con los alcaldes

FICHA SUBREGIONAL MONTES DE MARÍA DATOS GENERALES

Corte de Información 30_09_2020

BOLÍVAR

46

Municipios

7

Municipios PDET

Información Subregión

662

Veredas

640.361

Hectáreas

362.286

Habitantes



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Subdirección de Análisis y
Monitoreo

72

Municipios

15

Municipios PDET

Bolívar: Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María la Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Zambrano

Sucre: Chalán, Coloso, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito, San Onofre, Tolú Viejo

Resumen de intervención Subregional Montes de María

EJECUCIÓN PROYECTOS

ESTRATEGIA/PROGRAMA	PROYECTOS/INICIATIVAS		RECURSOS
Obras PDET	154		\$ 20.093
Proyectos Productivos	-		\$ -
Proyectos Integradores	1		\$ 6.419
Obras por Impuestos	2018	2019	\$ 3.158
	1	-	
OCAD PAZ	13		\$ 110.640
OCAD PAZ- Proyecto Nacional ART	1 (En 14 Subregiones)		\$ 18.265
TOTAL PROYECTOS	170		\$ 159.385

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:

Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

15

Pactos
Comunitarios / Municipales

15.973

Participantes

2.514

Auto reconocidos Étnicos del Total

RUTA PDET	INICIATIVAS	PROPIAS ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	2.872	287
Ruta PDET Regional	59	6
TOTAL INICIATIVAS	2.931	293

1.2 Iniciativas por Pilar:

2.931


293

Incluyen iniciativa nivel municipal y subregional

Iniciativas incluidas en los pactos*

Iniciativas Propias Étnicas*

Iniciativa Propia Étnica del Total



2. ESTRUCTURACIÓN PDET

2.1 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

53

Proyectos



31

Proyectos Estructurados de Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

22

Proyectos Estructurados de Infraestructura Rural

2.2 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES

Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:

36

Proyectos en Estructuración



-

Ecopetrol

2

Enterritorio

14

Findeter

-

INVIAS
COLOMBIA RURAL

4

FONDO COLOMBIA
SOSTENIBLE


16

OCAD PAZ

2.3 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental

Infraestructura Rural *



*Las iniciativas están sujetas actualizaciones y modificaciones por sector

3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET

3.1 Obras PDET Subregión Montes de María

154

Total proyectos

\$20.903

Inversión Total Estimada MM

Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.

Por iniciar Ejecución

15

Municipios

Chalán, Coloso, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Antonio de Palmito, San Onofre, Tolú Viejo, Zambrano, Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María la Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno

154

Proyectos

\$20.903

Millones

Inversión estimada

3.2 PROYECTOS INTEGRADORES

1

Proyectos

\$6.419

Inversión Total Estimada MM

Proyecto Integrador donde con un enfoque territorial se contempla la intervención articulada, planeada y focalizada geográficamente, donde se invierte en acciones agregadas, que permiten a las comunidades la generación de ingresos a través de desarrollos productivos, acceso a bienes públicos, educación, salud y conectividad vial, contribuyendo al cierre de brechas de forma sostenida y estable.

PROYECTOS INTEGRADORES PGN			
ZONA	MUNICIPIO	PROYECTOS	INVERSIÓN
MONTES DE MARIA	CARMEN DE BOLIVAR	PROYECTO PRODUCTIVO ÑAME	\$1.025
		PROYECTO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA PLANES DE NEGOCIO	\$339
		PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	\$4.215
		INTERVENTORIA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	\$840
TOTAL INVERSIÓN ESTIMADA			\$6.419

3.3. Obras por Impuestos Subregión Montes de María

1
Total proyectos

\$3.158
Inversión Total Estimada MM


Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud públicas.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	# DE PROYECTOS	ESTADO	CONTRIBUYENTES	INVERSIÓN MM	Observaciones Fiducia
2018	CHALÁN	1	Ejecutado	INGENIERIA, SUMINISTROS, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES, HERRAJES ANDINA, DISELECSA, METALES LA UNION	\$ 3.158	Entregado Julio 2019
Total general	1	1		3	\$ 3.158	

ESTADO DE LOS PROYECTOS-VIGENCIA



PROYECTOS POR SECTORES



3.4. OCAD PAZ Subregión Montes de María

14
Total proyectos Aprobados


\$128.905
Inversión Total Estimada MM

De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.

- Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019).

* **1 proyecto nacional** para mejoramiento de vías terciarias por un monto de **\$86.183** millones en **14** Subregiones y **68** municipios PDET, de los cuales se benefician **15 municipios de la Subregión Montes de María** (Morroa, San Juan Nepomuceno, María la Baja, San Jacinto, Coloso, Toluviejo, El Carmen de Bolívar, Zambrano, Los Palmitos, Palmito, El Guamo, Córdoba, Chalan, Ovejas, San Onofre .) por **\$18.265** millones

VIGENCIA	Tipo Proyecto	MUNICIPIOS	Sector PGN	ESTADO GENERAL	#PROYECTOS APROBADOS	Recursos OCAD MM
2019	PDET Dptal	EL CARMEN DE BOLÍVAR/MARÍA LA BAJA	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 75.032
	PDET Munpal	COLOSO	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.394
		LOS PALMITOS	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.100
		MORROA	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 4.973
		OVEJAS	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 761
2020	PDET Dptal	El Carmen De Bolivar	MINAS Y ENERGÍA	SIN CONTRATAR	1	\$ 2.510
	PDET Munpal	COLOSO	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	SIN CONTRATAR	1	\$ 356
		LOS PALMITOS	EDUCACIÓN	SIN CONTRATAR	1	\$ 914
		MORROA	DEPORTE Y RECREACIÓN	SIN CONTRATAR	1	\$ 310
		OVEJAS	MINAS Y ENERGÍA	SIN CONTRATAR	1	\$ 1.629
		SAN ONOFRE	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	SIN CONTRATAR	1	\$ 7.818
			MINAS Y ENERGÍA	SIN CONTRATAR	1	\$ 3.542
		TOLUVIEJO	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	SIN CONTRATAR	1	\$ 6.301
Total					13	\$ 110.640
2019	PDET Nal (ART)	Chalan	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.206
		Coloso				\$ 1.211
		Córdoba				\$ 1.230
		El Carmen De Bolivar				\$ 1.224
		El Guamo				\$ 1.220
		Los Palmitos				\$ 1.210
		Maria La Baja				\$ 1.236
		Morroa				\$ 1.210
		Ovejas				\$ 1.211
		Palmito				\$ 1.211
		San Jacinto				\$ 1.228
		San Juan Nepomuceno				\$ 1.224
		San Onofre				\$ 1.214
		Toluviejo				\$ 1.211
		Zambrano				\$ 1.219
Total PDET Nal (ART)					1	\$ 18.265
Total general					14	\$ 128.905



4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local

2
Ordenanzas
Departamentales

15
Acuerdos Municipales

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 15 acuerdos municipales y 2 ordenanzas al departamento, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

4.2 Fortalecimiento a Capacidades

15
Municipios

15
Total Reuniones

Estrategia de fortalecimiento de capacidades de incidencia, comunicación y seguimiento para el PDET, impulsada en los territorios de la mano de los delegados de Grupo Motor, la cual tiene por objeto, la inclusión del PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales de los nuevos gobiernos locales, como producto del desarrollo de espacios de incidencia con los alcaldes

FICHA SUBREGIONAL PACÍFICO MEDIO DATOS GENERALES

Corte de Información 30_09_2020

CAUCA	42 Municipios	3 Municipios PDET	Información Subregión	
VALLE DEL CAUCA	42 Municipios	1 Municipios PDET	396 Veredas	 PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL El futuro es de todos Gobierno de Colombia
	84 Municipios	4 Municipios PDET	1.431.132 Hectáreas	
			488.080 Habitantes	
				Subdirección de Análisis y Monitoreo

Cauca: Guapi, López de Micay, Timbiquí . **Valle del Cauca:** Buenaventura.

Resumen de intervención Subregional Pacífico Medio

EJECUCIÓN PROYECTOS			
ESTRATEGIA/PROGRAMA	PROYECTOS/INICIATIVAS		RECURSOS
Obras PDET	43		\$ 6.489
Proyectos Productivos	1		\$ 335
Proyectos Integradores	1		\$ 3.162
Obras por Impuestos	2018	2019	\$ -
	-	-	
OCAD PAZ	-		\$ -
OCAD PAZ- Proyecto Nacional ART	-		\$ -
Proyectos Yo me subo a mi PDET	16		\$240
TOTAL PROYECTOS	61		\$ 10.226

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:

Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

4
Pactos
Comunitarios / Municipales

6.702
Participantes

3.689
Auto reconocidos Étnicos del Total


RUTA PDET	INICIATIVAS	PROPIAS ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	548	209
Ruta PDET Regional	81	74
TOTAL INICIATIVAS	629	283

Incluyen iniciativa nivel municipal y subregional

Iniciativas incluidas en los pactos*

Iniciativas Propias Étnicas*

Iniciativa Propia Étnica del Total



2. ESTRUCTURACIÓN PDET

2.1 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

21

Proyectos



12

Proyectos Estructurados de Infraestructura Rural

9

Proyectos Estructurados de Reactivación Económica, Productiva y Ambiental

2.2 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES

Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:

3

Proyectos en Estructuración



Ecopetrol

Enterritorio

Findeter

INVIAS
COLOMBIA RURAL

3
FONDO COLOMBIA
SOSTENIBLE


OCAD PAZ

2.3 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, medio ambiente y turismo.

Infraestructura Rural *

*Las iniciativas están sujetas actualizaciones y modificaciones por sector



Identificar una estrategia de articulación interinstitucional y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías agua y saneamiento, energía, educación, salud, y proyectos productivos

3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET

3.1 Obras PDET Subregión Pacífico Medio

43

Total proyectos

\$6.489

Millones Inversión Total Estimada

Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.

Por iniciar Ejecución



3.2 Proyectos Productivos Subregión Pacífico Medio


1

Total proyectos

\$335

Millones Inversión Total Estimada

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.



3.3 PROYECTOS INTEGRADORES

1
Proyecto

\$3.162
Millones

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

PROYECTOS INTEGRADORES PGN			
ZONA	MUNICIPIO	PROYECTOS	INVERSIÓN
PACIFICO MEDIO	TIMBIQUÍ	AMBIENTAL	\$ 1.219.109.107
		PROYECTO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA PLANES DE NEGOCIO	\$ 1.515.000.000
		PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	\$ 300.000.000
		INTERVENTORIA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	\$ 127.958.049
TOTAL			3.162.067.156

4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local

1
Ordenanzas Departamentales

4
Acuerdos Municipales

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 4 acuerdos municipales y 1 ordenanza al departamento, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

4.2 YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas.

16
Proyectos



Buenaventura, Guapi, López de Micay, Timbiquí



\$240
millones
Proyectados Aprox.

4.3 Fortalecimiento a Capacidades

4
Municipios

4
Reuniones

Espacios de diálogo entre los Grupos Motor y las Alcaldías, para incidir en la incorporación de iniciativas o líneas estratégicas PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales.

FICHA SUBREGIONAL PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE DATOS GENERALES

Corte de Información 30_09_2020

NARIÑO

64

Municipios

11

Municipios PDET
Subregión

Información Subregión

1.058

Veredas

1.719.208

Hectáreas

448.365

Habitantes



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Subdirección de Análisis
y Monitoreo

Nariño: Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüi, Mosquera, Olaya Herrera, Ricaurte, Roberto Payán, San Andrés de Tumaco, Santa Bárbara

Resumen de intervención Subregional Pacífico y Frontera Nariñense

EJECUCIÓN PROYECTOS		
ESTRATEGIA/PROGRAMA	PROYECTOS/INICIATIVAS	
Obras PDET	131	
Proyectos Productivos	2	
Proyectos Integradores	1	
Obras por Impuestos	2018	2019
	3	1
OCAD PAZ General	2	
OCAD PAZ- Proyecto Nacional ART	-	
TOTAL PROYECTOS	140	
		\$ 74.307

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:

Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

11

Pactos
Comunitarios / Municipales

13.482

Participantes

9.686

Auto reconocidos Étnicos del Total

RUTA PDET	INICIATIVAS	ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	1.433	366
Ruta PDET Regional	101	12
TOTAL INICIATIVAS	1.534	378

1.2 Iniciativas por Pilar:

1.534


378

Incluyen iniciativa nivel municipal y subregional

Iniciativas incluidas
en los pactos*

Iniciativas
Propias Étnicas*

Iniciativa Propia Étnica del Total



2. ESTRUCTURACIÓN PDET

2.1 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

37

Proyectos



18

Proyectos Estructurados de
Infraestructura Rural

19

Proyectos Estructurados de Reactivación
Económica, Productiva y Ambiental

2.2 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES

Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:

19

Proyectos en Estructuración



1

Ecopetrol

1

Enterritorio

-

Findeter

1

INVIAS

6

FONDO COLOMBIA
SOSTENIBLE

10


MPTF-
PNUD

2.3 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo,

Infraestructura Rural *

*Las iniciativas están sujetas actualizaciones y modificaciones por sector



Identificar una estrategia de articulación interinstitucional y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías agua y saneamiento, energía, educación, salud, y proyectos productivos

3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET

3.1 Obras PDET Subregión Pacífico y Frontera Nariñense

131
Total proyectos


\$30.612
Millones Inversión Total Estimada

Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.

Ejecución Acumulada

5
Municipios

Barbacoas, Olaya herrera, Ricaurte, Roberto Payán, San Andrés de Tumaco



Por iniciar Ejecución



3.2 Proyectos Productivos Subregión Pacífico y Frontera Nariñense

2
Total proyectos

\$1.089
Millones Inversión Total Estimada

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

1
Municipio

El Rosario,
Tumaco

1.082
Familias
Beneficiadas

\$120
millones
Recursos Propios

\$969
millones
Recursos Otros

2
Proyectos

Terminados

Sector:

• Acuícola y Pesquero, Agrícola.

3.3 PROYECTOS INTEGRADORES

1
Proyecto

\$3.352
Millones

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

Subregión	Deptos.	Municipio	Estado	Sectores	Línea Productiva	Inversión Estimada
CATATUMBO Y PACIFICO FRONTERA NARIÑENSE	NORT SANTANDER Y NARIÑO	SAN CALIXTO, EL CARMEN, CONVENCION HACARÍ, TUMACO Y BARBACOAS	En Ejecución	- Infraestructura vial - infra estructura productiva	PORCÍCOLA FORESTAL	\$9.723.000.000

3.4 Obras por Impuestos Subregión Pacífico y Frontera Nariñense

7
Empresas

4
Total proyectos

\$19.933
Miles de Millones
Inversión Total Estimada

Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud públicas.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	# DE PROYECTOS	ESTADO	CONTIBUYENTES	INVERSIÓN MM	Observaciones Fiducia
2018	BARBACOAS	1	Ejecutado	ECOPETROL	\$ 3.322	Entregado 2019
	SAN ANDRÉS DE TUMACO	1	Ejecución	ENERTOLIMA, EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA, ASEO CAPITAL, SERVIGENERALES, SOACHA CIUDAD LUZ, ASEO INTERNACIONAL	\$ 8.710	En proceso de Cierre y Liquidación
		1	Ejecutado	ECOPETROL	\$ 7.253	Entregado 2019
2019	RICAUORTE	1	Ejecución	CENIT	\$ 648	Cerrado
Total	3	4		7	\$ 19.933	

ESTADO DE LOS PROYECTOS-VIGENCIA



PROYECTOS POR SECTORES



3.5 OCAD PAZ Subregión Frontera y Pacífico Nariñense

2
Total proyectos Aprobados


\$12.514
Miles de Millones
Inversión Total Estimada

De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.

ESTADO DE LOS PROYECTOS

VIGENCIA	Tipo Proyecto	MUNICIPIOS	Sector PGN	ESTADO GENERAL	# PROYECTOS APROBADOS	Recursos OCAD MM
2019	PDET Mupal	RICAURTE	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 9.240
2020	PDET Mupal	LA TOLA	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 3.275
TOTAL					2	\$ 12.514

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS APROBADOS MENSUALMETE DESDE QUE LA CONSEJERÍA PRESIDE EL OCAD PAZ ?



4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local	1 Ordenanzas Departamentales	11 Acuerdos Municipales
--	--	-----------------------------------

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 11 acuerdos municipales y 1 ordenanza al departamento, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

4.3 Fortalecimiento a Capacidades	11 Municipios	11 Reuniones
--	-------------------------	------------------------

Espacios de diálogo entre los Grupos Motor y las Alcaldías, para incidir en la incorporación de iniciativas o líneas estratégicas PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales.

FICHA SUBREGIONAL PUTUMAYO DATOS GENERALES

Corte de Información 30_09_2020

PUTUMAYO

13

Municipios

9

Municipios PDET
Subregión

Información Subregión

998

Veredas

2.476.880

Hectáreas

316.368

Habitantes



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Subdirección de Análisis
y Monitoreo

Putumayo: Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzman, Puerto Leguizamo, San Miguel, Valle del Guamuez, Villa Garzón, Mocoa

Resumen de intervención Subregional Putumayo

EJECUCIÓN PROYECTOS				
ESTRATEGIA/PROGRAMA	PROYECTOS/INICIATIVAS			RECURSOS
Obras PDET	177			\$ 31.604
Proyectos Productivos	10			\$ 9.203
Obras por Impuestos	2018	2019	2020	\$ 31.116
	2	4	1	
OCAD PAZ	16			\$ 207.715
OCAD PAZ- Proyecto Nacional ART	1 (En 14 Subregiones)			\$ 2.625
TOTAL PROYECTOS	211			\$ 282.263

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:

Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

9

Pactos
Comunitarios / Municipales

14.823

Participantes

9.686

Auto reconocidos Étnicos del Total

RUTA PDET	INICIATIVAS	ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	3.378	1.323
Ruta PDET Regional	62	8
TOTAL INICIATIVAS	3.440	1.331

1.2 Iniciativas por Pilar:

3.440


1.331

Incluyen iniciativa nivel municipal y subregional

Iniciativas incluidas
en los pactos*

Iniciativas
Propias Étnicas*

Iniciativa Propia Étnica del Total



2. ESTRUCTURACIÓN PDET

2.1 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

28

Proyectos



16

Proyectos Estructurados de
Infraestructura Rural

12

Proyectos Estructurados de Reactivación
Económica, Productiva y Ambiental

2.2 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES

Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:

30

Proyectos en Estructuración



20

Ecopetrol

2

Enterritorio

-

Findeter

2

INVÍAS

1

INVIAS
COLOMBIA RURAL

2

FONDO COLOMBIA
SOSTENIBLE

3


OCAD PAZ

2.3 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental

Infraestructura Rural *

*Las iniciativas están sujetas actualizaciones y modificaciones por sector



Identificar una estrategia de articulación interinstitucional y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías agua y saneamiento, energía, educación, salud, y proyectos productivos

3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET

3.1 Obras PDET Subregión Putumayo	177 Total proyectos	\$31.604 Millones Inversión Total Estimada
-----------------------------------	------------------------	---

Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.

Ejecución Acumulada

9
Municipios

Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzman, Puerto Leguizamo, San Miguel, Valle del Guamuez, Villa Garzón, Mocoa



3.2 Proyectos Productivos Subregión Putumayo

10
Total proyectos

\$9.203
Millones Inversión Total Estimada

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

5
Municipios

Orito, Puerto Asís, Puerto Leguizamo, San Miguel, Valle del Guamuez

\$1.410
millones
Recursos Propios

\$7.793
millones
Recursos Otros

10
Proyectos

Terminados

Sectores:
Acuícola y Pesquero, Agrícola, Agroforestal, Ganadería

621
Familias beneficiadas

3.4 Obras por Impuestos Subregión Putumayo

7
Total proyectos


\$31.116
Miles de Millones Inversión Total Estimada

Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud públicas.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	# DE PROYECTOS	ESTADO	CONTIBUYENTES	INVERSIÓN MM	Observaciones Fiducia
2018	PUERTO ASÍS	1	Preparación	DOW QUIMICA	\$ 1.124	En espera de acto administrativo de incumplimiento
	PUERTO CAICEDO	1	Ejecución	ECOPETROL	\$ 13.018	
2019	ORITO	1	Preparación	GRAN TIERRA ENERGY	\$ 955	Precontractual/Susp endido
	PUERTO ASÍS	1	Ejecución	GRAN TIERRA ENERGY	\$ 7.591	Suspendido
	PUERTO CAICEDO	1	Preparación	GRAN TIERRA ENERGY	\$ 1.114	Precontractual/Susp endido
	VILLAGARZÓN	1	Ejecución	GRAN TIERRA ENERGY	\$ 441	
2020	PUERTO LEGUÍZAMO,SAN MIGUEL,VALLE DEL GUAMUEZ,PUERTO ASÍS,PUERTO CAICEDO,ORITO,MOCOA	1	Preparación	ECOPETROL	\$ 6.872	Precontractual
Total	8	7		3	\$ 31.116	

ESTADO DE LOS PROYECTOS-VIGENCIA

PROYECTOS POR SECTORES



3.4 OCAD PAZ Subregión Putumayo

17

Total proyectos Aprobados

\$210.340

Miles de Millones
Inversión Total Estimada


De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.

VIGENCIA	Tipo Proyecto	MUNICIPIOS	Sector PGN	ESTADO GENERAL	# PROYECTOS APROBADOS	Recursos OCAD MM
2019	PDET Dptal	ORITO/PUERTO ASÍS/PUERTO CAICEDO/PUERTO LEGUIZAMO/VALLE DEL GUAMUEZ	Minas y Energía	EN EJECUCIÓN	1	\$ 19.080
	PDET Mupal	VALLE DEL GUAMUEZ	Minas y Energía	EN EJECUCIÓN	1	\$ 604
		VILLAGARZON	Minas y Energía	EN EJECUCIÓN	1	\$ 209
2020	PDET Dptal	MOCOA / ORITO / PUERTO ASÍS / PUERTO CAICEDO / PUERTO GUZMÁN / SAN MIGUEL / VALLE DEL GUAMUEZ / VILLAGARZÓN	Minas y Energía	SIN CONTRATAR	1	\$ 25.516
		PUERTO CAICEDO / VALLE DEL GUAMEZ	Minas y Energía	SIN CONTRATAR	1	\$ 8.771
		VALLE DEL GUAMUEZ	Acueducto y Saneamiento Básico	SIN CONTRATAR	1	54.562
	PDET Mupal		Minas y Energía	SIN CONTRATAR	1	\$ 6.026
		ORITO	Agricultura y Desarrollo Rural	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.106
		PUERTO ASIS	Transporte	SIN CONTRATAR	1	\$ 2.198
		PUERTO CAICEDO	Minas y Energía	SIN CONTRATAR	1	\$ 7.804
		PUERTO GUZMAN	Minas y Energía	SIN CONTRATAR	1	\$ 49.484
		PUERTO LEGUIZAMO	Minas y Energía	SIN CONTRATAR	2	\$ 18.471
		PUERTO LEGUIZAMO / SOLANO	Minas y Energía	SIN CONTRATAR	1	\$ 3.414
		SAN MIGUEL	Acueducto y Saneamiento Básico	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.067
		VALLE DEL GUAMUEZ	Minas y Energía	SIN CONTRATAR	1	\$ 9.403
TOTAL					16	\$ 207.715
2019	PDET Nal (ART)	Mocoa	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.309
		Puerto Guzman				\$ 1.316
TOTAL					1	\$ 2.625
TOTAL GENERAL					17	\$ 210.340

Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de **\$86.183** millones en **14** Subregiones y **68** municipios PDET, de los cuales se benefician **2 municipios de la Subregión Putumayo** (Puerto Guzman, Mocoa) por **\$2.624** millones

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS APROBADOS MENSUALMETE DESDE QUE LA CONSEJERÍA PRESIDE EL OCAD PAZ ?



4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local	1 Ordenanzas Departamentales	9 Acuerdos Municipales
---	---------------------------------	---------------------------

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 9 acuerdos municipales y 1 ordenanza al departamento, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

4.2 Fortalecimiento a Capacidades	9 Municipios	9 Reuniones
-----------------------------------	-----------------	----------------

Espacios de diálogo entre los Grupos Motor y las Alcaldías, para incidir en la incorporación de iniciativas o líneas estratégicas PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales.

FICHA SUBREGIONAL SIERRA NEVADA Y PERIJÁ DATOS GENERALES

Corte de Información 30_09_2020

CESÁR	25 Municipios	8 Municipios PDET	Información Subregión 817 Veredas 2.046.542 Hectáreas 1.443.950 Habitantes	 PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL El futuro es de todos Gobierno de Colombia
GUAJIRA	15 Municipios	3 Municipios PDET		
MAGDALENA	30 Municipios	4 Municipios PDET		
	70 Municipios	15 Municipios PDET		



El futuro es de todos

Gobierno de Colombia

Subdirección de Análisis y Monitoreo

Cesar: Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure, Pueblo Bello, San Diego, Valledupar **La Guajira:** Dibulla, Fonseca, San Juan del Cesar **Magdalena:** Aracataca, Ciénaga, Fundación, Santa Marta

Resumen de intervención Subregional Sierra Nevada Perijá

EJECUCIÓN PROYECTOS		
ESTRATEGIA/PROGRAMA	PROYECTOS/INICIATIVAS	RECURSOS
Obras PDET	169	\$ 28.708
Proyectos Productivos	16	\$ 7.939
Obras por Impuestos	2018	\$ 12.007
	-	
OCAD PAZ	29	\$ 219.105
OCAD PAZ- Proyecto Nacional ART	1 (En 14 Subregiones)	\$ 7.839
Proyectos Yo me Subo a mi PDET	16	\$ 240
TOTAL PROYECTOS	233	\$ 275.838

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:

Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

15

Pactos Comunitarios / Municipales

17.440

Participantes

1.545

Auto reconocidos Étnicos del Total

RUTA PDET	INICIATIVAS	ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	2.051	152
Ruta PDET Regional	84	12
TOTAL INICIATIVAS	2.135	164

1.2 Iniciativas por Pilar:


2.135

164

Incluyen iniciativa nivel municipal y subregional

Iniciativas incluidas
en los pactos*

Iniciativas
Propias Étnicas*



2. ESTRUCTURACIÓN PDET

2.1 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

53
Proyectos



23
Proyectos Estructurados de
Infraestructura Rural

30
Proyectos Estructurados de Reactivación
Económica, Productiva y Ambiental

2.2 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES

Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:

23
Proyectos en Estructuración



2.3 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental

Infraestructura Rural *

*Las iniciativas están sujetas actualizaciones y modificaciones por sector



Identificar una estrategia de articulación interinstitucional y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías agua y saneamiento, energía, educación, salud, y proyectos productivos


3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET

3.1 Obras PDET Subregión Sierra Nevada Perijá	169 Total proyectos	\$28.708 Millones Inversión Total Estimada
--	------------------------	---

Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.



Estimados a ejecutar 2020



3.2 Proyectos Productivos Subregión Sierra Nevada Perijá

16
Total proyectos

\$7.939
Millones Inversión Total Estimada

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

5
Municipios

La Paz, Fonseca, Santa Marta, Becerril, Ciénaga

\$6.295
millones
Recursos Propios

\$1.644
millones
Recursos Otros

16
Proyectos

15
Terminados

1
Terminación Anticipada

Sectores:

- Acuícola y Pesquero, Agrícola, Ganadería, Pecuario, Silvopastoril.

868
Familias beneficiadas

3.3 Obras por Impuestos Subregión Sierra Nevada Perijá

2
Total proyectos

\$12.007
Miles de Millones
Inversión Total Estimada

Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud públicas.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	# DE PROYECTOS	ESTADO	CONTIBUYENTES	INVERSIÓN MM	Observaciones Fiducia
2019	LA JAGUA DE IBIRICO	1	Ejecución	PRODECO	\$ 3.512	
	LA PAZ	1	Ejecución	TGI - TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL	\$ 8.495	
Total general	2	2		2	\$ 12.007	

ESTADO DE LOS PROYECTOS-VIGENCIA



PROYECTOS POR SECTORES




De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.

VIGENCIA	Tipo Proyecto	MUNICIPIOS	Sector PGN	ESTADO GENERAL	# PROYECTOS APROBADOS	Recursos OCAD MM
2019	PDET Munpal	ARACATACA	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.098
		BECERRIL	VIVIENDA	SIN CONTRATAR	1	\$19.477
			TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 4.928
		FONSECA	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 12.299
		FUNDACIÓN	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 2.848
		LA JAGUA DE IBIRICO	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 11.250
		LA PAZ	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 7.992
		MANAURE BALCÓN DEL CESAR	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 9.557
		PUEBLO BELLO	TRANSPORTE	TERMINADO	1	\$ 3.261
		SAN JUAN DEL CESAR	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 9.648
		2020	PDET Munpal		ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	SIN CONTRATAR
AGUSTÍN CODAZZI	MINAS Y ENERGÍA			SIN CONTRATAR	1	\$ 7.549
	MINAS Y ENERGÍA			SIN CONTRATAR	3	\$17.052
ARACATACA	TRANSPORTE			SIN CONTRATAR	1	\$ 5.598
BECERRIL	MINAS Y ENERGÍA			SIN CONTRATAR	1	\$11.237
	GOBIERNO TERRITORIAL			TERMINADO	1	\$ 1.141
CIÉNAGA	MINAS Y ENERGÍA			SIN CONTRATAR	1	\$ 7.212
DIBULLA	MINAS Y ENERGÍA			SIN CONTRATAR	1	\$ 4.954
FONSECA	MINAS Y ENERGÍA			SIN CONTRATAR	1	\$ 5.421
FUNDACIÓN	MINAS Y ENERGÍA			SIN CONTRATAR	3	\$ 20.537
LA PAZ	MINAS Y ENERGÍA			SIN CONTRATAR	1	\$10.425
MANAURE BALCÓN DEL CESAR	MINAS Y ENERGÍA			SIN CONTRATAR	1	\$2.406
	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO			SIN CONTRATAR	1	\$ 6.074
PUEBLO BELLO	MINAS Y ENERGÍA			SIN CONTRATAR	1	\$ 10.428
VALLEDUPAR	MINAS Y ENERGÍA			SIN CONTRATAR	1	\$ 10.211
TOTAL					29	\$ 219.105
2019	PDET Nal (ART)	Aracataca	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.317
		Dibulla				\$ 1.336
		Fundación				\$ 1.321
		San Diego				\$ 1.279
		San Juan Del Cesar				\$ 1.344
		Valledupar				\$ 1.241
TOTAL					1	\$ 7.839
TOTAL GENERAL					30	\$ 226.944

Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019).

1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET, de los cuales se benefician 6 municipios de la Subregión Sierra Nevada Perijá (Fundación, Aracataca, San Diego, San Juan del Cesar, Dibulla, Valledupar) por \$7.839 millones

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS
APROBADOS MENSUALMENTE DESDE QUE LA
CONSEJERÍA PRESIDE EL OCAD PAZ ?



4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local

3
Ordenanzas Departamentales

15
Acuerdos Municipales

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 15 acuerdos municipales y 3 ordenanzas al departamento, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

4.2 YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas.



Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas.

4.3 Fortalecimiento a Capacidades

15
Municipios

15
Reuniones

Espacios de diálogo entre los Grupos Motor y las Alcaldías, para incidir en la incorporación de iniciativas o líneas estratégicas PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales.

FICHA SUBREGIONAL SUR DE BOLÍVAR DATOS GENERALES

Corte de Información 30_09_2020

ANTIOQUIA	125 Municipios	1 Municipios PDET	Información Subregión 462 Veredas 1.034.511 Hectáreas 170.144 Habitantes	 PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL El futuro es de todos Gobierno de Colombia
BOLÍVAR	46 Municipios	6 Municipios PDET		
	171 Municipios	7 Municipios PDET		

Subdirección de Análisis y Monitoreo

Antioquia: Yondó.

Bolívar: Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití.

Resumen de intervención Subregional Sur de Bolívar

EJECUCIÓN PROYECTOS		
ESTRATEGIA/PROGRAMA	PROYECTOS/INICIATIVAS	RECURSOS
Obras PDET	73	\$ 10.538
Proyectos Productivos	1	\$ 480
Proyectos Integradores	1	\$ 3.206
Obras por Impuestos	2018	\$ 8.924
	-	
2019		3
OCAD PAZ	3	\$ 11.426
OCAD PAZ- Proyecto Nacional ART	1 (En 14 Subregiones)	\$ 2.561
Proyectos Yo me subo a mi PDET	16	\$ 240
TOTAL PROYECTOS	98	\$ 37.375

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:

Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

7
Pactos
Comunitarios / Municipales

9.095
Participantes

134
Auto reconocidos Étnicos del Total

RUTA PDET	INICIATIVAS	PROPIAS ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	985	4
Ruta PDET Regional	67	0
TOTAL INICIATIVAS	1.052	4

1.2 Iniciativas por Pilar:


1.052

4

Incluyen iniciativa nivel municipal y subregional

Iniciativas incluidas
en los pactos*

Iniciativas
Propias Étnicas*



2. ESTRUCTURACIÓN PDET

2.1 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

33

Proyectos



15

Proyectos Estructurados de
Infraestructura Rural

18

Proyectos Estructurados de Reactivación
Económica, Productiva y Ambiental

2.2 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES

Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:

14

Proyectos en Estructuración



4

Ecopetrol

-

Enterritorio

-

Findeter

1

INVIAS
COLOMBIA RURAL

3

FONDO COLOMBIA
SOSTENIBLE

6


OCAD PAZ

2.3 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental

Infraestructura Rural *

*Las iniciativas están sujetas actualizaciones y modificaciones por sector



Identificar una estrategia de articulación interinstitucional y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías agua y saneamiento, energía, educación, salud, y proyectos productivos

3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET


3.1 Obras PDET Subregión Sur de Bolívar

73
Total proyectos

\$10.538
Millones Inversión Total Estimada

Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.

Estimados a ejecutar 2020



3.2 Proyectos Productivos Subregión Sur de Bolívar

1
Total proyectos

\$480
Millones Inversión Total Estimada

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.



3.3 PROYECTOS INTEGRADORES

1
Proyecto

\$3.352
Millones

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

PROYECTOS INTEGRADORES PGN			
ZONA	MUNICIPIO	PROYECTOS	INVERSIÓN
SUR DE BOLIVAR	MORALES	PROYECTO PRODUCTIVO CACAO	1.195.954.943
		RPROYECTO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA PLANES DE NEGOCIO	341.868.996
		PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	1.515.000.000
		INTERVENTORIA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	300.000.000
TOTAL			3.352.823.939

3.4 Obras por Impuestos Subregión Sur de Bolívar

3
Total proyectos

\$8.924
Miles de Millones
Inversión Total Estimada

Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud públicas.


VIGENCIA	MUNICIPIOS	# DE PROYECTOS	ESTADO	CONTIBUYENTES	INVERSIÓN MM	Observaciones Fiducia
2019	CANTAGALLO	1	Ejecución	ECOPETROL	\$ 5.333	
	CHIGORODÓ, NECOCLÍ, VIGÍA DEL FUERTE, YONDÓ*	1	En preparación	SURAMERICANA	\$ 2.422	Precontractual/Suspendido
	YONDÓ	1	Ejecutado	ECOPETROL	\$ 1.169	Entregado Abril 2020
Total	5	3		2	\$ 8.924	

* Este proyecto beneficia 3 Subregiones PDET: Urabá Antioqueño (Chigorodó y Necoclí) , Chocó (Vigía del Fuerte) y Sur de Bolívar (Yondó).

ESTADO DE LOS PROYECTOS-VIGENCIA



PROYECTOS POR SECTORES



De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.


ESTADO DE LOS PROYECTOS

VIGENCIA	Tipo Proyecto	MUNICIPIOS	Sector PGN	ESTADO GENERAL	# PROYECTOS APROBADOS	Recursos OCAD MM
2019	PDET Dptal	ARENAL	Minas y Energía	EN EJECUCIÓN	1	\$ 2.812
	PDET Munpal	SIMITI	Minas y Energía	EN EJECUCIÓN	1	\$ 3.749
2020	PDET Munpal	YONDÓ	Acueducto y Saneamiento Básico	SIN CONTRATAR	1	\$ 4.865
TOTAL					3	\$ 11.426
2019	PDET Nal (ART)	San Pablo	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.259
		Yondo			1	\$ 1.303
TOTAL					1	\$ 2.561
TOTAL GENERAL					4	\$ 13.987

Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET, de los cuales se benefician 2 municipios de la Subregión Sur de Bolívar (San Pablo, Yondo) por \$2.561 millones

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS APROBADOS MENSUALMETE DESDE QUE LA CONSEJERÍA PRESIDE EL OCAD PAZ ?



4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local

1

Ordenanzas Departamentales


7

Acuerdos Municipales

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 7 acuerdos municipales y 1 ordenanza al departamento, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

4.2 YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas.



Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas.

4.3 Fortalecimiento a Capacidades

7

Municipios

7

Reuniones

Espacios de diálogo entre los Grupos Motor y las Alcaldías, para incidir en la incorporación de iniciativas o líneas estratégicas PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales.

FICHA SUBREGIONAL SUR DE CÓRDOBA DATOS GENERALES

Corte de Información 30_09_2020

CÓRDOBA

30
Municipios

5
Municipios PDET
Subregión

Información Subregión

550

Veredas

960.003

Hectáreas

296.887

Habitantes

Sur de Córdoba: Montelíbano, Puerto Libertador, San José De Uré, Tierralta, Valencia



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Subdirección de Análisis
y Monitoreo

Resumen de intervención Subregional Sur de Córdoba

EJECUCIÓN PROYECTOS		
ESTRATEGIA/PROGRAMA	PROYECTOS/INICIATIVAS	RECURSOS
Obras PDET	49	\$ 11.741
Proyectos Productivos	4	\$ 2.266
Proyectos Integradores	1	\$ 3.819
Obras por Impuestos	2018	\$ 8.793
	-	
2019	1	\$ 8.793
OCAD PAZ	10	\$ 65.790
OCAD PAZ- Proyecto Nacional ART	1 (En 14 Subregiones)	\$ 3.845
TOTAL PROYECTOS	66	\$ 96.254

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:

Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

5

Pactos
Comunitarios / Municipales

9.529

Participantes

927

Auto reconocidos Étnicos del Total

RUTA PDET	INICIATIVAS	ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	1.154	335
Ruta PDET Regional	68	10
TOTAL INICIATIVAS	1.222	345

1.2 Iniciativas por Pilar:


1.222

345

Incluyen iniciativa nivel municipal y subregional

Iniciativas incluidas
en los pactos*

Iniciativas
Propias Étnicas*



2. ESTRUCTURACIÓN PDET - NACIONAL

2.1 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

22

Proyectos



12

Proyectos Estructurados de
Infraestructura Rural

10

Proyectos Estructurados de Reactivación
Económica, Productiva y Ambiental

2.2 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES

Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:

18

Proyectos en Estructuración



2.3 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Infraestructura Rural *

*Las iniciativas están sujetas actualizaciones y modificaciones por sector

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental



Identificar una estrategia de articulación interinstitucional y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías agua y saneamiento, energía, educación, salud, y proyectos productivos

3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET

3.1 Obras PDET Subregión Sur de Córdoba	49 Total proyectos	\$11.471 Millones Inversión Total Estimada
---	-----------------------	---

Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.

Ejecución Acumulada



5
Municipios

Montelíbano, Puerto libertador, San José de Uré, Tierralta, Valencia

3.2 Proyectos Productivos Subregión Sur de Córdoba

4
Total proyectos

\$2.266
Millones Inversión Total Estimada

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

4
Municipios

Montelíbano, San José, Libertador, de Uré, Tierralta

\$670
millones
Recursos Propios

\$1.596
millones
Recursos Otros

4
Proyectos

Terminados

Sectores:
Agrícola, Agroforestal.

1.550
Familias
beneficiadas

3.3 PROYECTOS INTEGRADORES

1
Proyecto

\$3.819
Millones

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

PROYECTOS INTEGRADORES PGN			
ZONA	MUNICIPIO	PROYECTOS	INVERSIÓN
SUR DE CORDOBA	VALENCIA	PAPAYA	\$ 1.724.045.217
		EMPRENDIMIENTOS	\$ 339.691.384
		VÍAS	\$ 1.465.000.000
		INTERVENTORIA	\$ 290.000.000
TOTAL			\$ 3.818.736.601

3.4 Obras por Impuestos Subregión Sur de Córdoba

1
Total proyectos

\$8.793
Miles de Millones
Inversión Total Estimada

Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud públicas.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	# DE PROYECTOS	ESTADO	CONTIBUYENTES	INVERSIÓN MM	Observaciones Fiducia
2019	MONTELÍBANO	1	Ejecución	CERRO MATOSO	\$ 8.793	
Total general	1	1		1	\$ 8.793	

ESTADO DE LOS PROYECTOS-VIGENCIA

\$ 8.793



Ejecución

PDET

2019

PROYECTOS POR SECTORES

\$ 8.793



TRABAJO

2019

3.5 OCAD PAZ Subregión Sur de Córdoba

11

Total proyectos Aprobados

\$69.635

Inversión Total Estimada MM


De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.

VIGENCIA	Tipo Proyecto	MUNICIPIOS	Sector PGN	ESTADO GENERAL	# PROYECTOS APROBADOS	Recursos OCAD MM
2019	PDET Munpal	TIERRALTA	Transporte	EN EJECUCIÓN	2	\$ 11.218
				TERMINADO	1	\$ 5.099
		VALENCIA	Transporte	SIN CONTRATAR	1	\$ 9.391
2020	PDET Munpal		Acueducto y Saneamiento Básico	SIN CONTRATAR	1	\$ 9.909
			MONTELIBANO	Minas y Energía	EN EJECUCIÓN	1
		PUERTO LIBERTADOR	Agricultura y Desarrollo Rural	SIN CONTRATAR	1	\$ 1.127
			Minas y Energía	EN EJECUCIÓN	1	\$ 6.752
		TIERRALTA	Acueducto y Saneamiento Básico	EN EJECUCIÓN	1	\$ 318
				SIN CONTRATAR	1	\$ 10.285
		TOTAL				
2019	PDET Nal (ART)	Puerto Libertador	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.281
		San Jose De Ure				\$ 1.278
		Valencia				\$ 1.285
TOTAL					1	\$ 3.845
TOTAL GENERAL					11	\$ 69.635

Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de **\$86.183 millones** en **14 Subregiones** y **68 municipios PDET**, de los cuales se benefician **3 municipios de la Subregión Sur de Córdoba** (Valencia, Puerto Libertador, San José de Ure) por **\$3.845 millones**

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS APROBADOS MENSUALMETE DESDE QUE LA CONSEJERÍA PRESIDE EL OCAD PAZ ?



4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local

1

Ordenanzas Departamentales

5

Acuerdos Municipales

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 5 acuerdos municipales y 1 ordenanza al departamento, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

4.2 Fortalecimiento a Capacidades

5

Municipios

5

Reuniones

Espacios de diálogo entre los Grupos Motor y las Alcaldías, para incidir en la incorporación de iniciativas o líneas estratégicas PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales.

FICHA SUBREGIONAL SUR DE TOLIMA DATOS GENERALES

Corte de Información 30_09_2020

TOLIMA

47

Municipios

4

Municipios PDET
Subregión

Información Subregión

469

Veredas

675.538

Hectáreas

124.330

Habitantes



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Subdirección de Análisis
y Monitoreo

Tolima: Ataco, Chaparral, Planadas, Rio Blanco

Resumen de intervención Subregional Sur del Tolima

EJECUCIÓN PROYECTOS				
ESTRATEGIA/PROGRAMA	PROYECTOS/INICIATIVAS			RECURSOS
Obras PDET	74			\$ 9.538
Proyectos Productivos	9			\$ 8.461
Obras por Impuestos	2018	2019	2020	\$ 24.286
	1	1	3	
OCAD PAZ	2			\$ 15.172
OCAD PAZ- Proyecto Nacional ART	1 (En 14 Subregiones)			\$ 3.816
TOTAL PROYECTOS	91			\$ 61.273

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:

Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

4

Pactos
Comunitarios / Municipales

9.501

Participantes

369

Auto reconocidos Étnicos del Total

RUTA PDET	INICIATIVAS	ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	1.124	333
Ruta PDET Regional	44	5
TOTAL INICIATIVAS	1.168	338

1.2 Iniciativas por Pilar:


1.168

338

Incluyen iniciativa nivel municipal y subregional

Iniciativas incluidas
en los pactos*

Iniciativas
Propias Étnicas*



2. ESTRUCTURACIÓN PDET - NACIONAL

2.1 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

22

Proyectos



11

Proyectos Estructurados de
Infraestructura Rural

11

Proyectos Estructurados de Reactivación
Económica, Productiva y Ambiental

2.2 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES

Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:

22

Proyectos en Estructuración




2.3 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental

Infraestructura Rural *

*Las iniciativas están sujetas actualizaciones y modificaciones por sector



Identificar una estrategia de articulación interinstitucional y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías agua y saneamiento, energía, educación, salud, y proyectos productivos

3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET

3.1 Obras PDET Subregión Sur del Tolima



Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.

Ejecución Acumulada



Por Iniciar Ejecución



3.2 Proyectos Productivos Subregión Sur del Tolima

9
Total proyectos

\$8.461
Millones Inversión Total Estimada

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

4
Municipios

Ataco, Chaparral,
Planadas, Rio Blanco

\$5.339
millones
Recursos Propios

\$3.122
millones
Recursos Otros

9
Proyectos



Terminados

Sectores:
Agrícola, Silvopastoril

1.219
Familias beneficiadas

3.3 Obras por Impuestos Subregión Sur del Tolima

5
Total proyectos

\$24.286
Miles de Millones
Inversión Total Estimada


Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud públicas.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	# DE PROYECTOS	ESTADO	CONTIBUYENTES	INVERSIÓN MM	Observaciones Fiducia
2018	PLANADAS, RIOBLANCO, ATACO, CHAPARRAL	1	Ejecución	ENERTOLIMA	\$ 11.466	
2019	RIOBLANCO	1	Ejecutado	SEAPTO	\$ 472	Entregado Diciembre 2019
2020	ATACO	1	En preparación	CELSIA	\$ 8.461	
	ATACO,SAN ANTONIO,ROVIRA,RONCESVALLES,RIOBLANCO,PLANADAS,DOLORES,CHAPARRAL (PDET-ZOMAC)	1	En preparación	SEAPTO	\$ 1.163	Pre-Contractual
	PLANADAS	1	En preparación	CELSIA	\$ 2.725	Pre-Contractual
Total	7	5		3	\$ 24.286	

ESTADO DE LOS PROYECTOS-VIGENCIA



PROYECTOS POR SECTORES




De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.

VIGENCIA	Tipo Proyecto	MUNICIPIOS	Sector PGN	ESTADO GENERAL	# PROYECTOS APROBADOS	Recursos OCAD MM
2019	PDET Mupal	PLANADAS	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 6.347
2020	PDET Mupal	RÍOBLANCO	Acueducto y Saneamiento Básico	SIN CONTRATAR	1	\$ 8.825
TOTAL					2	\$ 15.172
2019	PDET Nal (ART)	Ataco	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.269
		Chaparral				\$ 1.279
		Rioblanco				\$ 1.267
TOTAL					1	\$ 3.816
TOTAL GENERAL					3	\$ 18.988

Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET, de los cuales se benefician 3 municipios de la Subregión Sur de Tolima (Chaparral, Ataco, Rioblanco) por \$3.816 millones

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS APROBADOS MENSUALMETE DESDE QUE LA CONSEJERÍA PRESIDE EL OCAD PAZ ?



4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local	1 Ordenanzas Departamentales	4 Acuerdos Municipales
Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 4 acuerdos municipales y 1 ordenanza al departamento, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.		
4.2 Fortalecimiento a Capacidades	4 Municipios	3 Reuniones

Espacios de diálogo entre los Grupos Motor y las Alcaldías, para incidir en la incorporación de iniciativas o líneas estratégicas PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales.

FICHA SUBREGIONAL URABÁ ANTIOQUEÑO DATOS GENERALES

Corte de Información 30_09_2020

ANTIOQUIA

125
Municipios

8
Municipios PDET
Subregión

Información Subregión

738

Veredas

962.426

Hectáreas

638.196

Habitantes

Antioquia: Apartadó, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San pedro de Urabá, Turbo



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Subdirección de Análisis
y Monitoreo

Resumen de intervención Subregional Urabá Antioqueño

EJECUCIÓN PROYECTOS				
ESTRATEGIA/PROGRAMA	PROYECTOS/INICIATIVAS			RECURSOS
Obras PDET	89			\$ 15.040
Proyectos Productivos	6			\$ 5.005
Obras por Impuestos	2018	2019	2020	\$ 42.268
	3	1	3	
OCAD PAZ General	8			\$ 35.174
OCAD PAZ- Proyecto Nacional ART	1 (En 14 Subregiones)			\$ 2.495
Proyectos Yo me subo a mi PDET	16			\$ 240
TOTAL PROYECTOS	127			\$ 100.222

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:

Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

8

Pactos
Comunitarios / Municipales

13.412

Participantes

2.076

Auto reconocidos Étnicos del Total

RUTA PDET	INICIATIVAS	ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	1.585	318
Ruta PDET Regional	56	6
TOTAL INICIATIVAS	1.641	324

1.2 Iniciativas por Pilar:


Incluyen iniciativa nivel municipal y subregional

1.641

Iniciativas incluidas
en los pactos*

324

Iniciativas
Propias Étnicas*



2. ESTRUCTURACIÓN PDET - NACIONAL

2.1 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

29

Proyectos



12

Proyectos Estructurados de
Infraestructura Rural

17

Proyectos Estructurados de Reactivación
Económica, Productiva y Ambiental

2.2 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES

Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:

5

Proyectos en Estructuración



2.3 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental

Infraestructura Rural *



*Las iniciativas están sujetas actualizaciones y modificaciones por sector

3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET

3.1 Obras PDET Subregión Urabá Antioqueño	89 Total proyectos	\$15.040 Millones Inversión Total Estimada
--	-----------------------	---


Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.

Ejecución Acumulada

1 | Dabeiba
Municipio



Por Iniciar Ejecución



3.2 Proyectos Productivos Subregión Urabá Antioqueño

6

Total proyectos

\$5.005

Millones Inversión Total Estimada

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

3

Municipios

Dabeiba, Turbo, Necoclí

664

Familias beneficiadas

\$4.384

millones

Recursos Propios

\$621

millones

Recursos Otros

6

Proyectos

Terminados

Sectores:

- Acuícola y pesquero, Agrícola, Ganadería, Pecuario.

3.3 Obras por Impuestos Subregión Urabá Antioqueño

7

Total proyectos

\$42.268

Miles de Millones Inversión Total Estimada

Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud públicas.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	# DE PROYECTOS	ESTADO	CONTRIBUYENTES	INVERSIÓN MM	Observaciones Fiducia
2018	APARTADÓ	1	Ejecución	EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO, EPM, AGUAS REGIONALES EPM	\$ 9.114	
	TURBO	2	Ejecución	EPM, AGUAS REGIONALES EPM	\$ 19.374	
2019	CHIGORODÓ, NECOCLÍ, VIGÍA DEL FUERTE, YONDÓ	1	En preparación	SURAMERICANA	\$ 2.422	Pre-contractual/Suspe ndido
2020	CHIGORODÓ,CAREP A,NECOCLÍ	1	En preparación	NOVAVENTA	\$ 4.310	Pre-contractual
	SAN PEDRO DE URABÁ, DABEIBA, CHIGORODÓ, APARTADÓ	1	En preparación	CANGAS COLOMBIA	\$ 2.518	En espera de acto administrativo de incumplimiento
	VIGIA DEL FUERTE,MURINDÓ,S AN PEDRO DE URABÁ,MUTATÁ,DA BEIBA	1	En preparación	GALLETAS NOEL, NOVAVENTA, INDUSTRIAS ALIADAS	\$ 4.530	Pre-contractual
Total general	7	7		8	\$ 42.268	

* Este proyecto beneficia 3 Subregiones PDET: **Urabá Antioqueño (Chigorodó y Necoclí)** , Chocó (Vigía del Fuerte) y Sur de Bolívar (Yondó).

** 1 de los proyectos beneficia 2 Subregiones PDET: Urabá Antioqueño (San Pedro de Urabá, Mutatá y Dabeiba) , **Chocó (Vigía del Fuerte) por \$4.530 millones.**

ESTADO DE LOS PROYECTOS-VIGENCIA

PROYECTOS POR SECTORES



3.4 OCAD PAZ Subregión Urabá Antioqueño	9 Total proyectos Aprobados	\$37.669 Millones Inversión Total Estimada
--	---------------------------------------	--


De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.

VIGENCIA	Tipo Proyecto	MUNICIPIOS	Sector PGN	ESTADO GENERAL	# PROYECTOS APROBADOS	Recursos OCAD MM
2019	PDET Munpal	CAREPA	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.100
		CHIGORODÓ		EN EJECUCIÓN	1	\$ 2.460
2020	PDET Munpal	APARTADÓ	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.099
		CHIGORODÓ	Acueducto y Saneamiento	SIN CONTRATAR	3	\$ 7.747
			Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 9.758
		SAN PEDRO DE URABÁ	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.010
		TOTAL				8
2019	PDET Nal (ART)	Apartado	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.249
		Carepa		EN EJECUCIÓN		\$ 1.246
TOTAL					1	\$ 2.495
TOTAL GENERAL					9	\$ 37.669

Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) desde que la Consejería para la Estabilización y Consolidación -CPEC- Preside del OCAD Paz (20 de agosto de 2019)

1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de **\$86.183 millones** en **14 Subregiones** y **68 municipios PDET**, de los cuales se benefician **2 municipios de la Subregión Urabá Antioqueño** (Carepa y Apartado) por **\$2.495 millones**

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS APROBADOS MENSUALMETE DESDE QUE LA CONSEJERÍA PRESIDE EL OCAD PAZ ?



4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local

—
Ordenanzas
Departamentales

8
Acuerdos Municipales

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 8 acuerdos municipales y la ordenanza al departamento esta en gestión, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

4.2 YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas.



Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas.

4.3 Fortalecimiento a Capacidades

8
Municipios

8
Total Reuniones

Espacios de diálogo entre los Grupos Motor y las Alcaldías, para incidir en la incorporación de iniciativas o líneas estratégicas PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales.