



Las fichas de seguimiento de la Agencia de Renovación del Territorio son un instrumento por medio del cual se reporta información del avance de la gestión y logros de las estrategias de intervención que se desarrollan como parte de la implementación de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR).

Este reporte se realiza por medio de 16 fichas de seguimiento cada una con información de las 16 subregiones PDET (Alto Patía - Norte del Cauca, Arauca, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Catatumbo, Chocó, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, Macarena – Guaviare, Montes de María, Pacífico Medio, Pacífico y Frontera Nariñense, Putumayo, Sierra Nevada – Perijá, Sur de Bolívar, Sur de Córdoba, Sur del Tolima, Urabá Antioqueño) y está compuesto por una serie de reportes con frecuencia semanal realizado por todas las Direcciones de la ART, adicionalmente, estas son el insumo para un informe acumulado que se realiza al finalizar la vigencia.

RELACIÓN DE AVANCES IMPLEMENTACIÓN PDET



Municipios: 170 municipios PDET
Subregiones: 16 Subregiones PDET
Departamentos: 19 departamentos PDET



1. Planeación Participativa

1.1 Lo que debemos lograr

De 6.842.559¹ habitantes, 225.745 participaron² en la elaboración del PDET, correspondiente a un 3.30% de la población. Se incluyeron un total de 32.808 iniciativas en el pacto regional, distribuidos de la siguiente manera entre los 8 pilares: 3.304 relacionadas con el pilar de ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo; 3.873 con el pilar de infraestructura y adecuación de tierras; 3.526 con el pilar de salud rural; 7.049 con el pilar de educación rural; 2.680 con el pilar de vivienda, agua y saneamiento; 6.065 con el pilar de reactivación económica y producción agropecuaria; 1.755 con el pilar de derecho a la alimentación y 4.556 referente al pilar de reconciliación y paz.

1.2 Coordinación

Se han realizado **110 sesiones institucionales**, 46 en 2019, 51 en 2020 y 13 en el 2021. Así mismo, durante el 2020 se desarrollaron **870 mesas de impulso y 69 en el 2021**.

2. Planeación de Largo Plazo

2.1 Hoja de Ruta

La construcción de la Hoja de Ruta involucra dos momentos: la construcción técnica en la cual se desarrollan los cálculos de cada uno de los cuatro componentes del instrumento y la validación de los resultados de la aplicación de la metodología con los actores territoriales. Los avances a la fecha se resumen a continuación:

Construcción técnica y prospectiva:

- Escenarios meta: 593 proyecciones de largo plazo para determinar el cierre de brechas de cada una de las subregiones en los próximos 15 años, gracias a la implementación del PDET. Las proyecciones se agrupan en cinco (5) dimensiones: ambiental, conectar territorios, económica, social y justicia, legalidad e institucionalidad.
- La construcción de este componente de acuerdo con la metodología se encuentra al 100% para todas las subregiones.
- Potencialidades del territorio: 1.080 mapas geográficos para identificar las zonas o veredas al interior de las subregiones que cuentan con avances en implementación, aquellas que se encuentran pendientes y los factores en cada pilar que facilitan o dificultan la materialización de las iniciativas. Esta información se encuentra disponible en la central de información de la entidad y permite hacer análisis geográficos atendiendo un enfoque territorial.

¹ Población total del 2017.

² Corresponde al total de asistencias de las diferentes sesiones de planeación participativa de los PDET.



- La construcción de este componente de acuerdo con la metodología se encuentra al 100% para todas las subregiones³.
- Modelo multicriterio: 3.859⁴ iniciativas identificadas como detonantes y dinamizadoras del desarrollo territorial de las 16 subregiones PDET.
- Trayectorias de implementación: Identificación del estado general de avance en la implementación de cada una de las 32.808 iniciativas del pilar a partir de los pasos, responsables y fuentes de financiación para convertirlas en proyectos.

Validación territorial:

Validación territorial de las Hojas de Ruta Catatumbo, Sur de Bolívar y Sur de Córdoba⁵ con la participación de 394 actores territoriales conformados por los delegados de los Grupos Motor, delegados MEC, delegados de organizaciones de víctimas, organizaciones de mujeres, delegados PNIS, población en reincorporación, empresarios, gobiernos locales y entidades con presencia en territorio.

2.2 Acuerdos del PDET a Largo Plazo

- De 170, se han firmado 170 acuerdos municipales en todos los municipios que conforman esta Subregión.
- De 19, hasta el momento se han adoptado 17 ordenanzas departamentales.

2.3 Iniciativas en los Planes de Desarrollo Territoriales (fortalecimiento a capacidades)

De las 32.808 iniciativas, se incluyeron en los planes de desarrollo territoriales 11.913 iniciativas únicas.

3. Fortalecimiento Institucional

3.1 Oficinas PDET (Instancias de gerencia de proyectos)

De los 170 municipios, **31 se encuentran en proceso de implementación** de Oficina PDET y **139 se han implementado**.

4. Fortalecimiento Comunitario (Competencias en comunicación para el desarrollo)

Socialización de avances PDET y fortalecimiento de competencias para la comunicación de los Grupos Motor. En el segundo semestre se realizó un proceso de socialización de avances en la

³ La cartografía construida será retroalimentada en la validación territorial para las subregiones pendientes.

⁴ El conjunto de iniciativas podrá variar de acuerdo con los resultados del proceso de validación territorial en las subregiones pendientes.

⁵ La información detallada de las Hojas de Ruta que ya cumplieron la etapa de construcción y validación puede ser consultada en la página web de la Agencia de Renovación del Territorio.



implementación del PDET y formación de 144 comunicadores y líderes comunitarios, quienes acompañaron el proceso de formación-acción en competencias para la comunicación de los Grupos Motor y jóvenes de los Municipios PDET, a través de la realización de **150 encuentros con Grupos Motor** en las 16 subregiones PDET, con la participación de **1.474 personas** (40% mujeres y 60% hombres).

5. Obras PDET – ART

5.1 OCAD Paz⁶

Se han aprobado **222 proyectos** en 135 municipios PDET, por un monto de **\$1,75 billones**, asociados a **139 iniciativas** (incluyendo el proyecto nacional)

Se ha aprobado 1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones, en 14 subregiones y 68 municipios PDET.

Se han aprobado **3 proyectos** en municipios PDET-NO PDET, con una inversión de \$20.396 millones, en las subregiones de Catatumbo y Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño.

En total a través del OCAD Paz se han aprobado **225 proyectos** con una inversión de **\$1.77 billones**.

5.2 Obras por Impuestos

Se han aprobado **52 proyectos** en municipios PDET con una inversión de **\$399.730 millones**.

En los municipios PDET-ZOMAC, se han aprobado **7 proyectos** por **\$93.069 millones**.

En los municipios ZOMAC, se han aprobado **44 proyectos**, con una inversión de **\$212.675 millones**.

En total se han aprobado **103 proyectos** en 140 municipios (82 municipios PDET y 58 ZOMAC), con una inversión estimada de **\$705.474 millones** y se han asociado a **92 iniciativas**. Hasta la fecha, se ha entregado 35 proyectos.

5.3 Obras PDET⁷

Se han planeado **2.048 proyectos** en 169 municipios, con una inversión estimada de **\$414.453 millones**. Durante el Gobierno Duque se han planeado 1.827 proyectos por **\$356.280 millones**, de los cuales se han entregado **1.061 proyectos por \$177.411 millones**, 188 se encuentran en ejecución por **\$37.259 millones**. Así mismo, 544 en estructuración y 34 en verificación por **\$141.609 millones**.

⁶ Desde Gobierno Duque

⁷ El número de proyectos asociados a iniciativas es mayor debido a que hay una número considerable de obras que fueron ejecutadas antes de la firma de los PATR y su asociación con las iniciativas se encuentran en proceso de revisión.



5.4. Indicador de Obras de Infraestructura PGN.

Se han **terminado 322 obras** con una inversión de **\$168.921 millones** dirigidas a los sectores de Deporte, Educación, Minas y energía, Transporte y Vivienda, y están **en ejecución 222 obras** por valor de **\$638.750 millones** correspondientes a los sectores de Cultura, Deporte, Educación, Inclusión Social, Minas y energía, Transporte y Vivienda

6 Proyectos PDET – ART.

6.1. *Proyectos productivos - ART*

Se han ejecutado **100 proyectos** por **\$90.016 millones**, los cuales fueron asociados a 83 iniciativas. Todos los proyectos están terminados.

6.2. *Proyectos de Intervención Territorial.*

Se han aprobado **19 proyectos**, compuestos por **82 obras**, con una inversión de **\$150.515 millones**. A la fecha, se han ejecutado 12 obras por \$3.602 millones y se encuentran en ejecución 70 por \$146.913 millones.

6.3. **Fondo Colombia Sostenible.**

Se encuentran en ejecución 69 proyectos por **\$243.206 millones**.

6.4. **Cofinanciación**

Se han aprobado **2 proyectos**, compuestos por **14 obras**, con una inversión de **\$21.641 millones**. A la fecha todos se encuentran en ejecución.

7. **Cooperación Internacional**

Teniendo en cuenta el compromiso del actual Gobierno con la implementación de los PDET y a partir de la firma de los 16 PATR, la Consejería para la Estabilización y la Consolidación y la ART vienen realizando la alineación de las temáticas de cada cooperante con las prioridades de los PDET en los 170 municipios. Es así como a través de los 4 grandes fondos de cooperación que aportan al cumplimiento del Acuerdo de Paz (Fondo Multidonante de Naciones Unidas, Fondo Colombia Sostenible del BID, Fondo Banco Mundial y Fondo Fiduciario de la Unión Europea), se ha realizado la alineación de sus ejes de intervención con las prioridades de los PDET en los 170 municipios priorizados en el Decreto 893 de 2017. A su vez, este mismo ejercicio se ha realizado desde la cooperación bilateral con países y agencias de cooperación, **resaltando los aportes de Estados Unidos, Noruega, Reino Unido, Corea entre otros.**

Producto de dicha gestión con la cooperación internacional, en las vigencias 2019 y 2020 se ha logrado la gestión y aprobación de aproximadamente **\$400.658 millones** de pesos de cooperación financiera no reembolsable, que se vienen ejecutando desde el 2019 hasta el 2024, con el fin de implementar



La paz con
legalidad
es de todos

Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación

Subdirección de Análisis y
Monitoreo

AVANCE IMPLEMENTACIÓN PDET FICHAS DE SEGUIMIENTO

Corte de Información 31 de marzo de 2021



proyectos que aporten al cumplimiento de las iniciativas de los PATR en las subregiones PDET, cooperación bilateral y multilateral.

A continuación, se adjuntan la Ficha Nacional y las 16 Fichas Subregionales las cuales se encuentran publicadas en la página de la entidad en el siguiente link

[https://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/metas-objetivos e indicadores de gestion/informes de avance y seguimiento a los planes de accion de los pdet](https://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion/informes-de-avance-y-seguimiento-a-los-planes-de-accion-de-los-pdet)

INVERSIÓN ART NACIONAL

Subdirección de Análisis y Monitoreo

Corte de Información 31_03_2021



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

RESUMEN GENERAL - NACIONAL



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET son un instrumento especial de planificación y gestión que tiene como objetivo implementar con mayor celeridad el desarrollo rural y la transformación estructural del campo, sobre la base de un plan construido de manera participativa desde el territorio.

• 16 Subregiones PDET. • 19 Departamentos. • 170 Municipios.

- Inversión PDET:** Corresponde a la ejecución, gestión e inversión realizada exclusivamente en los 170 municipios PDET.
- Inversión PDET-NO PDET:** Corresponde a la ejecución, gestión e inversión realizada en mas de un municipio; Parte de estos municipios corresponden a zonas PDET y parte a municipios NO PDET.
- Inversión NO PDET:** Corresponde a la ejecución, gestión e inversión realizada en municipios NO PDET

EJECUCIÓN ACUMULADA

Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde que entro en operación la agencia de Renovación del Territorio - ART (2017).

ESTRATEGIA/PROGRAMA	PROYECTOS							
	EJECUCIÓN ACUMULADA							
	PDET	Inversión	PDET-NO PDET	Inversión	NO PDET	Inversión	TOTAL	
							PROYECTOS	Inversión
Obras PDET-ART (Ejecutados/Ejecución)	1.431	\$ 263.582			39	\$ 9.262	1.470	\$ 272.844
Proyectos Productivos	96	\$ 85.639	1	\$ 1.562	3	\$ 2.815	100	\$ 90.016
Proyectos Integradores	19	\$ 150.515					19	\$ 150.515
Obras por Impuestos	52	\$ 399.730	7	\$ 93.069	44	\$ 212.675	103	\$ 705.474
OCAD PAZ	237	\$ 1.995.803	5	\$ 84.795	230	\$ 1.174.866	472	\$ 3.255.464
Cofinanciación	2	\$ 21.641					2	\$ 21.641
Yo me Subo a mi PDET	117	\$ 1.845					117	\$ 1.845
TOTAL	1.954	\$ 2.918.755	13	\$ 179.426	316	\$ 1.399.618	2283	\$ 4.497.799

EJECUCIÓN NUEVO GOBIERNO

Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde la vigencia del actual periodo Presidencial, Agosto 2018 hasta la fecha de Corte de esta ficha.

ESTRATEGIA/PROGRAMA	PROYECTOS							
	NUEVO GOBIERNO							
	PDET	Inversión	PDET-NO PDET	Inversión	NO PDET	Inversión	TOTAL	
							PROYECTOS	Inversión
Obras PDET-ART (Ejecutados/Ejecución)	1.215	\$ 207.767			34	\$ 6.903	1.249	\$ 214.671
Proyectos Productivos	96	\$ 85.639	1	\$ 1.562	3	\$ 2.815	100	\$ 90.016
Proyectos Integradores	19	\$ 150.515					19	\$ 150.515
Obras por Impuestos	52	\$ 399.730	7	\$ 93.069	44	\$ 212.675	103	\$ 705.474
OCAD PAZ	222	\$ 1.758.345	3	\$ 20.396	204	\$ 887.762	429	\$ 2.666.504
Cofinanciación	2	\$ 21.641					2	\$ 21.641
Yo me Subo a mi PDET	117	\$ 1.845					117	\$ 1.845
TOTAL	1.723	\$ 2.624.674	11	\$ 115.027	285	\$ 1.110.963	2019	\$ 3.850.664

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA-NACIONAL

170

Pactos
Comunitarios / Municipales

16

PATR (Planes de Acción para la
Transformación Regional)

Más de:

200 mil , **41.166**

Participantes*

Étnicos

- * Corresponden a las asistencias en los 3 niveles de participación: Veredal, Municipal y Subregional, de esta forma un participante pudo asistir a mas de un nivel.
- La fase de planeación participativa finalizó con 16 Planes de Acción para la Transformacional Regional (PATR), 14 de los cuales fueron firmados en el presente gobierno, que contienen **32.808 iniciativas** agrupadas en los 8 pilares de la ART así:

1.1 Iniciativas por Pilar:


32.808

Total Iniciativas*

8.203

Iniciativas
Propias Étnicas*

* Incluyen iniciativas nivel Municipal y Subregional.



Corresponde al último proceso de reclasificación por pilares. Esta reclasificación no altera el total de iniciativas resultado del ejercicio participativo.

2. ESTRUCTURACIÓN PDET - NACIONAL

2.1 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental

Infraestructura Rural *

5.347



Vías

Tramos viales

689



Muelles

10.639



Educación

Sedes educativas

1.275



Salud

Proyectos

182.587



Energía

Déficit de usuarios

6.917



Agua y saneamiento

Déficit de usuarios

258



Reactivación económica

Actividades económicas

*Las iniciativas están sujetas actualizaciones y modificaciones por sector

2.2 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).



2.3 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES

Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:



3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET- NACIONAL

3.1 OBRAS PDET-ART

1.470

Total proyectos

\$272.844

Inversión Total Estimada MM

Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.

Ejecución Acumulada

Incluye Proyectos: PIC, 50/51, FINTRAC, MPTF-INFRAESTRUCTURA, MPTF-PRODUCTIVOS, COLOMBIA TRANSFORMA.



Verificación

115
Municipios

* 7 municipios se intervienen en las dos fases.

578
Proyectos Aprox.



2
Estructurados
\$494

542
Estructuración
\$134.635

34
Verificación
\$6.480



\$141.609
Millones
Inversión estimada

* Corresponden al Gobierno Actual

* El total de proyectos puede variar toda vez que se encuentran en etapa de viabilización.

3.2 PROYECTOS PRODUCTIVOS

100
Total proyectos

\$90.016
Inversión Total Estimada MM

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

Ejecución Acumulada

100
Proyectos



99
Terminados

1
Liquidación de incumplimiento

\$29.640
millones
Recursos Propios

59
Municipios

- 55 Municipios PDET
- 4 Municipios No PDET

16.058

Familias beneficiadas

\$60.376
millones
Recursos Otros

Sectores:

Acuícola y Pesquero, Agrícola, Agroforestal, Agroindustrial, Ganadería, No Agropecuario, Pecuario, Silvopastoril.



3.3 ESTRATEGIAS INTEGRADORAS

19
Proyectos

82
Intervenciones

\$150.515
Inversión Total Estimada MM

Estrategias Integradoras (Suma 3.3.1+3.3.2): donde con un enfoque territorial se contempla la intervención articulada, planeada y focalizada geográficamente, donde se invierte en acciones agregadas, que permiten a las comunidades la generación de ingresos a través de desarrollos productivos, acceso a bienes públicos, educación, salud y conectividad vial, contribuyendo al cierre de brechas de forma sostenida y estable.

3.3.1 Proyectos de Intervención Territorial ART

13
Proyectos

56
Intervenciones

\$52.332
Inversión Total Estimada MM

Implementación de proyectos con intervenciones articuladas entre diferentes componentes que generen un aporte al desarrollo de los territorios PDET.

13
Proyectos



56
Intervenciones



\$11.361
15
Aprobados

1
Estructuración
\$2.211

\$7.042
5
En proceso de contratación

35
Ejecución
\$31.718

Componentes

- Desarrollo Productivo
- Conectividad
- Desarrollo Social
- Emprendimientos

13
Subregiones

17
Municipios

\$52.332
Inversión estimada

SUBREGIÓN	ID INTEGRADOR	Estado	# Componentes del Proyecto	INVERSIÓN ESTIMADA
Alto Patía y Norte Del Cauca	PIDEEP001	En Ejecución	5	\$ 3.970
Arauca	PIDEEP002	Aprobado	5	\$ 3.097
Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño	PIDEEP003	En Ejecución	4	\$ 4.630
Chocó	PIDEEP005	En Ejecución	3	\$ 1.092
		En estructuración	1	\$ 2.211
Macarena Guaviare	PIDEEP007	Aprobado	5	\$ 4.846
Montes De María	PIDEEP008	En Ejecución	4	\$ 5.874
Pacífico Medio	PIDEEP009	En Ejecución	4	\$ 3.741
Pacífico y Frontera Nariñense	PIDEEP011	En proceso de contratación	4	\$ 5.701
Sierra Nevada-Perijá-Zona Bananera	PIDEEP014	En Ejecución	4	\$ 3.760
Sur de Bolívar	PIDEEP015	En Ejecución	3	\$ 1.468
		En proceso de contratación	1	\$ 1.341
Sur de Córdoba	PIDEEP016	En Ejecución	4	\$ 3.871
Sur del Tolima	PIDEEP017	Aprobado	5	\$ 3.417
Urabá Antioqueño	PIDEEP018	En Ejecución	4	\$ 3.311
Total general	13		56	\$ 52.332

Dentro de cada proyecto integrador existen tres proyecto uno de infraestructura, uno productivo y uno de reactivación

3.3.2 Proyectos Integradores

6

Proyectos

26

Intervenciones

\$98.182

Inversión Total Estimada MM

Estrategia enfocada en proyectos que integran iniciativas productivas, infraestructura, de desarrollo social y/o desarrollo sostenible, que dinamice las regiones, principalmente con recursos privados, y/o de cooperación

06

Proyectos

\$98.182

Inversión estimada

26

Intervenciones

\$11.700

1

Aprobado

\$80.784

3

Estructuración

10

Ejecución

\$2.097

12

Ejecutado

\$3.602

Componentes

- Desarrollo Productivo
- Conectividad
- Desarrollo Social
- Emprendimientos

5

Subregiones

24

Municipios

Aliados Estratégicos

- Unión Europea
- MPTF – Fondo Multidonante
- PNUD

SUBREGIÓN	ID INTEGRADOR	Estado	# Componentes del Proyecto	INVERSIÓN ESTIMADA
Catatumbo	PIDEEP004	Ejecutado	8	\$ 2.512
		En Ejecución	5	\$ 1.421
Chocó	PIDEEP019	Aprobado	1	\$ 11.700
Cuenca del Caguán	PIDEEP006	En estructuración	1	\$ 33.660
Pacífico y Frontera Nariñense	PIDEEP010	En estructuración	1	\$ 13.464
	PIDEEP012	Ejecutado	4	\$ 1.090
		En Ejecución	5	\$ 676
Putumayo	PIDEEP013	En estructuración	1	\$ 33.660
Total general	6		26	\$ 98.182

Dentro de cada proyecto integrador existen tres proyecto uno de infraestructura, uno productivo y uno de reactivación

3.4 OBRAS POR IMPUESTOS

138

Municipios

103

Total proyectos

79

Empresas

\$705.474

Inversión Total Estimada MM

Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios ZOMAC (Zonas más afectadas por el conflicto). Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud públicas.

35 Proyectos Ejecutados \$129.894
56 Proyectos Ejecución \$488.904
12 Proy en Preparación \$86.676

80 Municipios PDET
58 Municipios ZOMAC

52
Proyectos PDET
INVERSIÓN \$399.730

13 Ejecutados \$50.109
29 Ejecución \$302.290
10 Preparación \$47.331

7
Proyectos PDET- NO PDET
INVERSIÓN \$93.069

5 Ejecutados \$47.008
2 Ejecución \$46.061

44
Proyectos NO PDET
INVERSIÓN \$212.675

17 Ejecutados \$32.777
25 Ejecución \$140.553
2 Preparación \$39.345

Proyectos Aprobados 2018

22 \$ 219.492

Proyectos


Mil millones

28

Municipios

18 Municipios PDET
10 Municipios No PDET
28 Empresas Vinculadas

ESTADO DE LOS PROYECTOS-2018



Proyectos Aprobados 2019

42 \$ 247.320

Proyectos


Mil millones

57

Municipios

28 Municipios PDET
29 Municipios No PDET
41 Empresas Vinculadas

ESTADO DE LOS PROYECTOS- 2019



Proyectos Aprobados 2020

ESTADO DE LOS PROYECTOS- 2020

39

Proyectos

97

Municipios

63 Municipios PDET
34 Municipios No PDET
23 Empresas Vinculadas

\$ 238.663

Mil millones



3.5 OCAD PAZ (TOTAL)

472
Total proyectos


\$3.255.464
inversión Estimada MM

De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.

TIPO DE PROYECTOS		
TIPO	# PROYECTOS	INVERSIÓN MM
PDET	237	\$ 1.995.803
PDET-NO PDET	5	\$ 84.795
NO PDET	230	\$ 1.174.866
Total general	472	\$ 3.255.464

* Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz-Infraestructura de Transporte)

ESTADO DE LOS PROYECTOS



VIGENCIA	TIPO PROYECTO	# PROYECTOS	INVERSIÓN ESTIMADA
2017	NO PDET	2	\$ 48.942
	PDET	4	\$ 55.747
Total 2017		6	\$ 104.689
2018	NO PDET	106	\$ 616.500
	PDET	40	\$ 309.907
	PDET/NO PDET	5	\$ 84.795
Total 2018		151	\$ 1.011.202
2019	NO PDET	93	\$ 347.669
	PDET	88	\$ 742.415
Total 2019		181	\$ 1.090.083
2020	NO PDET	29	\$ 161.756
	PDET	105	\$ 887.734
Total 2020		134	\$ 1.049.490
Total general		472	\$ 3.255.464

SECTOR	# PROYECTOS	INVERSIÓN ESTIMADA
TRANSPORTE	298	\$ 2.283.503
MINAS Y ENERGÍA	86	\$ 539.507
ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	56	\$ 336.827
EDUCACIÓN	12	\$ 55.571
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	7	\$ 10.541
VIVIENDA RURAL Y URBANA	5	\$ 24.207
DEPORTE Y RECREACIÓN	4	\$ 3.174
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	2	\$ 637
GOBIERNO TERRITORIAL	1	\$ 1.141
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	1	\$ 356
Total general	472	\$ 3.255.464

3.5.1 OCAD PAZ NUEVO GOBIERNO (Del Total)

429
Total proyectos

\$2.666.504
inversión Estimada MM


De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.

TIPO DE PROYECTOS

TIPO	# PROYECTOS	INVERSIÓN MM
PDET	222	\$ 1.758.345
PDET-NO PDET	3	\$ 20.396
NO PDET	204	\$ 887.762
Total general	429	\$ 2.666.504

* Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz-Infraestructura de Transporte)

ESTADO DE LOS PROYECTOS



PROYECTOS POR VIGENCIA-TIPO

VIGENCIA	TIPO PROYECTO	# PROYECTOS	INVERSIÓN ESTIMADA
2018	NO PDET	82	\$ 378.338
	PDET	29	\$ 128.196
	PDET/ NO PDET	3	\$ 20.396
Total 2018		114	\$ 526.930
2019	NO PDET	93	\$ 347.669
	PDET	88	\$ 742.415
Total 2019		181	\$ 1.090.083
2020	NO PDET	29	\$ 161.756
	PDET	105	\$ 887.734
Total 2020		134	\$ 1.049.490
Total general		429	\$ 2.666.504

PROYECTOS POR SECTOR

SECTOR	# PROYECTOS	INVERSIÓN ESTIMADA
TRANSPORTE	255	\$ 1.694.542
MINAS Y ENERGÍA	86	\$ 539.507
ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	56	\$ 336.827
EDUCACIÓN	12	\$ 55.571
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	7	\$ 10.541
VIVIENDA RURAL Y URBANA	5	\$ 24.207
DEPORTE Y RECREACIÓN	4	\$ 3.174
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	2	\$ 637
GOBIERNO TERRITORIAL	1	\$ 1.141
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	1	\$ 356
Total general	429	\$ 2.666.504

3.6 COFINANCIACIÓN

2

Total proyecto

\$21.641

Inversión Total Estimada MM

A través del Programa Colombia Rural, mediante el cual busca garantizar la accesibilidad de la red rural del país, la ART y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) suscribieron un Convenio Interadministrativo para la cofinanciación de dicho Programa en los municipios que integran la Subregión PDET Catatumbo

# DE PROYECTOS	MUNICIPIOS	ESTADO DEL PROYECTO	INVERSIÓN ESTIMADA
PROYECTO 1	TIBÚ	EN EJECUCIÓN	\$ 1.218
	EL CARMEN	EN EJECUCIÓN	\$ 1.202
	SARDINATA	EN EJECUCIÓN	\$ 1.303
	TEORAMA	EN EJECUCIÓN	\$ 1.233
	CONVENCIÓN	EN EJECUCIÓN	\$ 1.252
	SAN CALIXTO	EN EJECUCIÓN	\$ 1.282
	EL TARRA	EN EJECUCIÓN	\$ 1.237
	HACARI	EN EJECUCIÓN	\$ 1.272
PROYECTO 2	CONVENCIÓN	Preparación	\$ 872
	SAN CALIXTO	Preparación	\$ 1.296
	CONVENCIÓN, EL TARRA, HACARÍ, SAN CALIXTO, TEORAMA Y TIBÚ	Preparación	\$ 3.258
	CONVENCIÓN	Preparación	\$ 1.966
	SAN CALIXTO	Preparación	\$ 2.193
	EL CARMEN	Preparación	\$ 2.056
Total general			\$ 21.641

4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 ADOPCIÓN DEL PDET COMO POLÍTICA PÚBLICA LOCAL

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 170 acuerdos municipales y 16 ordenanzas al departamento, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

17

Ordenanzas
Departamentales Adoptadas

170

Acuerdos
Municipales Adoptados

Nota 1. Están en proceso: Valle del Cauca, y Huila.

Nota 2: El % de avance en ordenanzas se calcula de acuerdo al peso que tiene los municipios de ese departamento en ese PDET con ordenanza firmada.

Avances Ordenanzas y Acuerdos PDET		
Subregión	Ordenanza	Acuerdos
Alto Patía	2	24
Arauca	1	4
Bajo Cauca	1	13
Catatumbo	1	8
Chocó	1	14
Cuenca del Caguán	1	17
Macarena Guaviare	2	12
Montes de Maria	2	15
Pacífico Medio	1	4
Pacífico y Frontera	1	11
Putumayo	1	9
Sierra Nevada Perijá	3	15
Sur de Bolívar	1	7
Sur de Córdoba	1	5
Sur de Tolima	1	4
Uraba	1	8
Total	17	170

4.2 YO ME SUBO A MI PDET

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas.

117

Proyectos



10

Subregiones

63

Municipios PDET



\$1.845

Inversión Total Estimada MM
Proyectados Aprox.

SUBREGIONES	ESTADO DE LOS PROYECTOS		TOTAL PROYECTOS	INVERSIÓN ESTIMADA
	Ejecución	Terminado		
BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO	2		2	\$ 60
CATATUMBO		2	2	\$ 60
CHOCÓ	2	16	18	\$ 270
MONTES DE MARÍA	7	8	15	\$ 225
PACÍFICO MEDIO	2	16	18	\$ 270
PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE		2	2	\$ 60
SIERRA NEVADA-PERIJÁ-ZONA BANANERA	2	14	16	\$ 240
SUR DE BOLÍVAR	1	16	17	\$ 255
SUR DE CÓRDOBA	1	8	9	\$ 135
URABÁ ANTIOQUEÑO	2	16	18	\$ 270
Total general	19	98	117	\$ 1.845

4.3 FORTALECIMIENTO A CAPACIDADES

Estrategia de fortalecimiento de capacidades de incidencia, comunicación y seguimiento para el PDET, impulsada en los territorios de la mano de los delegados de Grupo Motor, la cual tiene por objeto, la inclusión del PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales de los nuevos gobiernos locales, como producto del desarrollo de espacios de incidencia con los alcaldes

Subregión	Total Municipios Subregión	Total reuniones realizadas
Alto Patía	24	24
Arauca	4	4
Bajo Cauca	13	13
Catatumbo	8	8
Chocó	14	5
Cuenca del Caguán	17	17
Macarena Guaviare	12	12
Montes de María	15	15
Pacífico Medio	4	4
Pacífico y Frontera	11	11
Putumayo	9	9
Sierra Nevada y Perijá	15	15
Sur de Bolívar	7	7
Sur de Córdoba	5	5
Sur de Tolima	4	3
Urabá Antioqueño	8	8
Total	170	160

4.4 COMPETENCIAS EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO

Esta estrategia tiene como objetivo “Fortalecer las competencias para la comunicación de actores estratégicos de los territorios PDET – Grupos Motor y Jóvenes- para adquirir conocimientos, habilidades y herramientas que les permitan comunicar a sus comunidades los avances en la implementación de los PDET, así como incidir en el posicionamiento y defensa del PDET en instancia de participación ciudadana municipales y regionales”, entendiendo la comunicación como una herramienta clave para los procesos de empoderamiento comunitario y que va más allá de la transmisión de información.

Subregión	Total Municipios Subregión	Total reuniones realizadas
Alto Patía	24	24
Arauca	4	4
Bajo Cauca	13	13
Catatumbo	8	8
Chocó	14	14
Cuenca del Caguán	17	7
Macarena Guaviare	12	12
Montes de María	15	15
Pacífico Medio	4	4
Pacífico y Frontera	11	6
Putumayo	9	9
Sierra Nevada y Perijá	15	11
Sur de Bolívar	7	7
Sur de Córdoba	5	5
Sur de Tolima	4	3
Urabá Antioqueño	8	8
Total	170	150

4.5 INSTANCIAS DE GERENCIA DE PROYECTOS


En articulación con el DAFP y con el PNUD, se ha llevado a cabo la implementación de las Instancias de Gerencia de Proyectos PDET en las administraciones municipales. Estas instancias tienen entre sus funciones: i) Articular el PDET con los instrumentos de planeación territorial; ii) Coordinar con la ART y Gobierno Nacional la oferta y recursos PDET; iii) Apoyar la gestión e implementación de los proyectos PDET.

Subregión	Total Municipios Subregión	Oficinas Implementadas	Oficinas En proceso
Alto Patía	24	24	
Arauca	4	2	2
Bajo Cauca	13	8	5
Catatumbo	8	8	
Chocó	14	9	5
Cuenca del Caguán	17	16	1
Macarena Guaviare	12	7	5
Montes de María	15	15	
Pacífico Medio	4	4	
Pacífico y Frontera	11	2	9
Putumayo	9	6	3
Sierra Nevada y Perijá	15	14	1
Sur de Bolívar	7	6	1
Sur de Córdoba	5	5	
Sur de Tolima	4	2	2
Urabá Antioqueño	8	4	4
Total	170	132	38

FICHA SUBREGIONAL ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA

DATOS GENERALES

Corte de Información 31_03_2021



Resumen de intervención Subregional Alto Patía y Norte del Cauca

Ejecución Acumulada: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde que entro en operación la agencia de Renovación del Territorio - ART (2017).

Ejecución Nuevo Gobierno: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde la vigencia del actual periodo Presidencial, Agosto 2018 hasta la fecha de Corte de esta ficha.

ESTRATEGIA/PROGRAMA	EJECUCIÓN ACUMULADA		NUEVO GOBIERNO	
	# PROYECTOS	Inversión	# PROYECTOS	Inversión
Obras PDET-ART (Ejecutados/Ejecución)	181	\$29.900	146	\$20.341
Proyectos Productivos	18	\$9.617	18	\$9.617
Proyectos Integradores	1	\$3.970	1	\$3.970
Obras por Impuestos	7	\$61.774	7	\$61.774
OCAD PAZ	18	\$199.719	17	\$161.471
OCAD PAZ NACIONAL	1	\$10.077	1	\$10.077
TOTAL	226	\$ 315.057	190	\$267.250

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:

24
Pactos
Comunitarios /
Municipales

Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

43.201
Participantes

Corresponden a las asistencias en los 3 niveles de participación: Veredal, Municipal y Subregional, de esta forma un participante pudo asistir a mas de un nivel.

14.247
Auto reconocidos
Étnicos del Total

RUTA PDET	INICIATIVAS	ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	4.382	678
Ruta PDET Regional	84	6
TOTAL INICIATIVAS	4.466	684

1.2 Iniciativas por Pilar:


4.466

684

Incluyen iniciativa nivel municipal y subregional

Iniciativas incluidas en los pactos*

Iniciativas Propias Étnicas*




2. ESTRUCTURACIÓN PDET

2.1 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental

Infraestructura Rural *

*Las iniciativas están sujetas actualizaciones y modificaciones por sector



2.2 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).



2.3 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES

Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:




3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET

3.1 Obras PDET Subregión Alto Patía y Norte del Cauca	181 Total proyectos	\$29.900 Inversión Total Estimada MM
---	------------------------	---

Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.

Ejecución Acumulada	19 Municipios	Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldone, Corinto, Cumbitara, El Tambo, Florida, Leiva, Los Andes, Mercaderes, Miranda, Morales, Policarpa, Pradera, Santander de Quilichao, Suarez, Toribio.
---------------------	------------------	--



Verificación	18 Municipios	Cauca: Argelia, Balboa, Cajibío, Caloto, Corinto, Jámalo Mercaderes, Morales, Patía, Piendamó, Santander de Quilichao, Suárez, Toribio, Nariño: Cumbitara, El Rosario, Leiva, Valle: Florida, Pradera.
--------------	------------------	--

* Corresponden al Gobierno Actual



* El total de proyectos puede variar toda vez que se encuentran en etapa de viabilización.

3.2 Proyectos Productivos Subregión Alto Patía y Norte del Cauca

18
Total proyectos

\$9.617
Inversión Total Estimada MM

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

8
Municipios

Balboa, Caldone, Caloto, El Tambo, Morales, Patía Timbiquí, Toribio

\$5.319
millones
Recursos Propios

\$4.298
millones
Recursos Otros

18
Proyectos

Terminados

Sectores:

- Agrícola, Agroindustrial, Ganadería, Servicios y Manufactura, Servicios-Artesanía.

3.262
Familias
beneficiadas

3.3 Proyectos Integradores Alto Patía y Norte del cauca

1
Total proyectos Aprobados

\$3.970
Inversión Total Estimada MM

Proyecto Integrador donde con un enfoque territorial se contempla la intervención articulada, planeada y focalizada geográficamente, donde se invierte en acciones agregadas, que permiten a las comunidades la generación de ingresos a través de desarrollos productivos, acceso a bienes públicos, educación, salud y conectividad vial, contribuyendo al cierre de brechas de forma sostenida y estable.

Municipio	Componente del Proyecto	Estado	Inversión Estimada
Miranda	Emprendimiento No Agropecuario	En Ejecución	\$ 315
	Infraestructura Interventoria	En Ejecución	\$ 119
	Infraestructura Obra	En Ejecución	\$ 1.444
	Productivo	En Ejecución	\$ 2.093
Total general			\$ 3.970

Dentro de cada proyecto integrador existen tres proyecto uno de infraestructura, uno productivo y uno de reactivación

3.4 Obras por Impuestos Subregión Alto Patía y Norte del Cauca

7
Total proyectos

\$61.774
Inversión Total Estimada MM

Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud públicas.

Vigencia	Municipios	TIPO	Proyectos	Estado	CONTRIBUYENTE	Inversión MM
2018	SUÁREZ	PDET	1	Ejecutado	CELSIA	\$ 2.958
Total 2018			1			\$ 2.958

2019	CALOTO	PDET	1	Ejecutado	QUIMICA BASICA, QUIMICOS DEL CAUCA, INDUSTRIAS BASICAS DE CALDAS, SULFOQUIMICA, GARCÉS EDER, JAPIO GARCES Y CIA, EMPRESA DE FOSFATOS DE BOYACA	\$ 4.779
	CORINTO, TORIBÍO	PDET	1	Ejecución	HACIENDA SAN JOSÉ, COMPAÑÍA AGRÍCOLA CAUCANA, INVERSIONES MANUELITA, GIROS Y FINANZAS, INGENIO DEL OCCIDENTE, SIDERURGICA DEL OCCIDENTE, SUPERTEX, INVERSANCHEZ, JAIME SARDI G Y CIA	\$ 5.186
	SUÁREZ	PDET	1	Ejecución	CELSIA	\$ 24.351
Total 2019			3			\$ 34.317
2020	EL TAMBO	PDET	1	Preparación	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE EMPAQUES BATES	\$ 2.416
	MORALES	PDET	1	Ejecución	CELSIA	\$ 20.293
	SANTANDER DE QUILICHAO, CALOTO	PDET	1	Ejecución	BOEHRINGER INGELHEIM	\$ 1.790
Total 2020			3			\$ 24.500
Total general			7			\$ 61.774


7 Municipios

* 1 Empresa vinculada en las 3 vigencias (CELSIA).

ESTADO DE LOS PROYECTOS-VIGENCIA



PROYECTOS POR SECTORES



3.5 OCAD PAZ Subregión Alto Patía y Norte del Cauca

19
Total proyectos Aprobados

Ejecución Acumulada

\$209.796
Inversión Total Estimada MM

De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.


VIGENCIA	MUNICIPIOS	SECTOR	ESTADO GENERAL	# PROYECTOS	RECURSOS OCAD
2018	BALBOA/BUENO SAIRES/CAJIBÍO/CORINTO/EL TAMBO/JAMBALÓ/LÓPEZ DE MICAY/MERCADERES/SANTANDER DE QUILICHAO/BUENAVENTURA	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1 (Focalizado en 2 subregiones Alto Patía y Pacifico Medio)	\$ 38.248
	LOS ANDES	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 3.443
	MERCADERES	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 4.443
	MIRANDA	TRANSPORTE	TERMINADO	1	\$ 3.101
Total 2018				4	\$ 49.236

Continúa tabla en la siguiente pagina


VIGENCIA	MUNICIPIOS	SECTOR	ESTADO GENERAL	# PROYECTOS	RECURSOS OCAD
2019	ARGELIA	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.415
	ARGELIA/BALBOA	TRANSPORTE	SIN CONTRATAR	1	\$ 80.186
	ARGELIA/CALDONO/CALOTO /EL TAMBO/MIRANDA/MORALE S/PATÍA/PIENDAMO/SUÁREZ /TIMBIQUÍ/TORIBÍO	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1 (Focalizado en 2 subregiones Alto Patía y Pacifico Medio)	\$ 13.577
	BUENOS AIRES	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 2.722
	CAJIBÍO	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 3.975
	CALDONO	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	2	\$ 7.872
	CORINTO	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.100
	CUMBITARA	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 4.835
	EL TAMBO	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 4.627
	SUÁREZ	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 3.033
	Balboa	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1 (Proyecto Nacional ART)	\$ 1.261
	Cajibio				\$ 1.211
	El Rosario				\$ 1.271
	Florida				\$ 1.299
	Mercaderes				\$ 1.289
	Patía				\$ 1.240
	Pradera				\$ 1.286
	Suarez				\$ 1.220
Total 2019				12	\$ 141.420
2020	CALOTO	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 3.357
	EL TAMBO	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 14.222
	POLICARPA	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.561
Total 2020				3	\$ 19.140
Total general				19	\$ 209.796

- Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte)
- * Se incluye 1 Proyecto Nacional (PDET Nal ART) para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET, de los cuales se benefician 8 municipios de la Subregión Alto Patía por \$10.077 millones, este proyecto es transversal a las 14 subregiones que beneficia.

EJECUCIÓN ACUMULADA
ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS



EJECUCIÓN NUEVO GOBIERNO
ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS



4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local	2 Ordenanzas Departamentales	24 Acuerdos Municipales
--	--	-----------------------------------

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 24 acuerdos municipales y 2 ordenanzas al departamento, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

4.2 Fortalecimiento a Capacidades	24 Municipios	24 Reuniones
--	-------------------------	------------------------

Estrategia de fortalecimiento de capacidades de incidencia, comunicación y seguimiento para el PDET, impulsada en los territorios de la mano de los delegados de Grupo Motor, la cual tiene por objeto, la inclusión del PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales de los nuevos gobiernos locales, como producto del desarrollo de espacios de incidencia con los alcaldes

4.3 COMPETENCIAS EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO	24 Municipios	24 Reuniones
--	-------------------------	------------------------


Esta estrategia tiene como objetivo “Fortalecer las competencias para la comunicación de actores estratégicos de los territorios PDET – Grupos Motor y Jóvenes- para adquirir conocimientos, habilidades y herramientas que les permitan comunicar a sus comunidades los avances en la implementación de los PDET, así como incidir en el posicionamiento y defensa del PDET en instancia de participación ciudadana municipales y regionales”, entendiendo la comunicación como una herramienta clave para los procesos de empoderamiento comunitario y que va más allá de la transmisión de información.

4.4 INSTANCIA DE GERENCIA DE PROYECTOS	24 Municipios	24 Oficinas Implementadas
---	-------------------------	-------------------------------------

FICHA SUBREGIONAL ARAUCA

DATOS GENERALES

Corte de Información 31_03_2021



Resumen de intervención Subregional Arauca

Resumen de intervención Subregional Arauca

Ejecución Acumulada: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde que entro en operación la agencia de Renovación del Territorio - ART (2017).

Ejecución Nuevo Gobierno: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde la vigencia del actual periodo Presidencial, Agosto 2018 hasta la fecha de Corte de esta ficha.

ESTRATEGIA/PROGRAMA	EJECUCIÓN ACUMULADA		NUEVO GOBIERNO	
	# PROYECTOS	Inversión	# PROYECTOS	Inversión
Obras PDET-ART (Ejecutados/Ejecución)	55	\$7.230	44	\$4.668
Proyectos Productivos	6	\$3.924	6	\$3.924
Proyectos Integradores	1	\$3.097	1	\$3.097
Obras por Impuestos	8	\$104.353	8	\$104.353
OCAD PAZ	7	\$54.070	6	\$34.445
OCAD PAZ NACIONAL	1	\$3.836	1	\$3.836
TOTAL	78	\$ 176.510	66	\$ 154.323

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:

4
Pactos Comunitarios / Municipales

Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

8.041
Participantes

Corresponden a las asistencias en los 3 niveles de participación: Veredal, Municipal y Subregional, de esta forma un participante pudo asistir a mas de un nivel.

247
Auto reconocidos Étnicos del Total


RUTA PDET	INICIATIVAS	ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	2.210	1.020
Ruta PDET Regional	73	5
TOTAL INICIATIVAS	2.283	1.025

1.2 Iniciativas por Pilar:

2.283

1.025

Incluyen iniciativa nivel municipal y subregional



Corresponde al último proceso de reclasificación por pilares. Esta reclasificación no altera el total de iniciativas resultado del ejercicio participativo.


2. ESTRUCTURACIÓN PDET

2.1 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental

Infraestructura Rural *

*Las iniciativas están sujetas actualizaciones y modificaciones por sector



2.2 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).



2.3 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES

Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:



3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET

3.1 Obras PDET Subregión Arauca

55
Total proyectos

\$7.230
Inversión Total Estimada MM

Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.

Ejecución Acumulada

4
Municipios
Arauquita, Fortul,
Saravena, Tame



Verificación

* Corresponden al Gobierno Actual

* El total de proyectos puede variar toda vez que se encuentran en etapa de viabilización.

3
Municipios
Fortul, Saravena,
Tame



3.2 Proyectos Productivos Subregión Arauca

6
Total proyectos

\$3.924
Inversión Total Estimada MM

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.



3.3 Proyectos Integradores Subregión Arauca

1
Total proyectos Aprobados

\$3.097
Inversión Total Estimada MM

Proyecto Integrador donde con un enfoque territorial se contempla la intervención articulada, planeada y focalizada geográficamente, donde se invierte en acciones agregadas, que permiten a las comunidades la generación de ingresos a través de desarrollos productivos, acceso a bienes públicos, educación, salud y conectividad vial, contribuyendo al cierre de brechas de forma sostenida y estable.

Municipio	Componente del Proyecto	Estado	Inversión Estimada
Fortul	Desarrollo Social	Aprobado	\$ 335
	Emprendimiento No Agropecuario	Aprobado	\$ 316
	Infraestructura Interventoria	Aprobado	\$ 150
	Infraestructura Obra	Aprobado	\$ 1.434
	Productivo	Aprobado	\$ 862
Total general			\$ 3.097

Dentro de cada proyecto integrador existen tres proyecto uno de infraestructura, uno productivo y uno de reactivación.

3.4 Obras por Impuestos Subregión Arauca

8
Total proyectos

\$104.353
Inversión Total Estimada MM


Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud públicas.

TIPO	# Proyectos	Inversión MM
PDET	3	\$ 16.323
PDET-ZOMAC	5	\$ 88.030
Total general	8	\$ 104.353

Vigencia	Municipios	TIPO	# Proyectos	Estado	CONTRIBUYENTE	Inversión MM
2018	ARAUCA, ARAUQUITA, TAME	PDET-ZOMAC	1	Ejecutado	ECOPETROL	\$ 27.657
	TAME	PDET	1	Ejecutado	PAREX VERANO	\$ 1.022
Total 2018			2			\$ 28.679
2019	ARAUCA, SARAVERA, ARAUQUITA	PDET-ZOMAC	1	Ejecución	ECOPETROL	\$ 43.214
	ARAUCA, TAME, SARAVERA	PDET-ZOMAC	1	Ejecutado	PAREX RESOURCES	\$ 5.815
	ARAUCA, TAME, SARAVERA, FORTÚL, ARAUQUITA	PDET-ZOMAC	1	Ejecutado	ECOPETROL	\$ 8.496
	TAME	PDET	2	Ejecución	PAREX RESOURCES	\$ 15.301
Total 2019			5			\$ 72.827
2020	ARAUCA, ARAUQUITA, FORTÚL, SARAVERA, TAME	PDET-ZOMAC	1	Ejecución	ECOPETROL	\$ 2.847
Total 2020			1			\$ 2.847
Total general	5 municipios		8		2 Contribuyentes	\$104.353

ESTADO DE LOS PROYECTOS-VIGENCIA

PROYECTOS POR SECTORES



3.5 OCAD PAZ Subregión Arauca

8
Proyectos Aprobados

\$57.907
Inversión Total Estimada MM

De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	SECTOR	ESTADO GENERAL	# PROYECTOS	RECURSOS OCAD
2018	ARAUQUITA	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 19.625
	SARAVENA	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 4.934
Total 2018				2	\$ 24.559
2019	ARAUQUITA	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	EN EJECUCIÓN	1	\$ 3.087
		MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.089
	Fortul	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1 (Proyecto Nacional ART)	\$ 1.283
	Saravena				\$ 1.263
	Tame				\$ 1.291
Total 2019				3	\$ 8.012
2020	FORTUL	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 3.928
	SARAVENA	MINAS Y ENERGÍA	SIN CONTRATAR	1	\$ 1.134
	TAME	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 20.274
Total 2020				3	\$ 25.336
Total general				8	\$ 57.907

- Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte) .
- * **1 proyecto nacional** para mejoramiento de vías terciarias por un monto de **\$86.183** millones en **14** Subregiones y **68** municipios PDET, de los cuales se benefician **3 municipios de la Subregión Arauca** (Fortul, Saravena, Tame) por **\$3.836 millones**

EJECUCIÓN ACUMULADA ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS



EJECUCIÓN NUEVO GOBIERNO ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS



4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local

1

Ordenanzas Departamentales

4

Acuerdos Municipales

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 4 acuerdos municipales y 1 ordenanza al departamento, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

4.2 Fortalecimiento a Capacidades

4

Municipios

4

Total Reuniones

Estrategia de fortalecimiento de capacidades de incidencia, comunicación y seguimiento para el PDET, impulsada en los territorios de la mano de los delegados de Grupo Motor, la cual tiene por objeto, la inclusión del PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales de los nuevos gobiernos locales, como producto del desarrollo de espacios de incidencia con los alcaldes

4.3 COMPETENCIAS EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO

4

Municipios

4

Reuniones

Esta estrategia tiene como objetivo “Fortalecer las competencias para la comunicación de actores estratégicos de los territorios PDET – Grupos Motor y Jóvenes- para adquirir conocimientos, habilidades y herramientas que les permitan comunicar a sus comunidades los avances en la implementación de los PDET, así como incidir en el posicionamiento y defensa del PDET en instancia de participación ciudadana municipales y regionales”, entendiendo la comunicación como una herramienta clave para los procesos de empoderamiento comunitario y que va más allá de la transmisión de información.

4.4 INSTANCIA DE GERENCIA DE PROYECTOS

4

Municipios

2

Oficinas Implementadas

FICHA SUBREGIONAL

BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO

DATOS GENERALES

Corte de Información 31_03_2021

ANTIOQUIA

125

Municipios

13

Municipios PDET

Información Subregión

846

Veredas

1.783.407

Hectáreas

476.372

Habitantes

Antioquía: Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia, Zaragoza



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Subdirección de Análisis y
Monitoreo

Resumen de intervención Subregional Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño

Ejecución Acumulada: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde que entro en operación la agencia de Renovación del Territorio - ART (2017).

Ejecución Nuevo Gobierno: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde la vigencia del actual periodo Presidencial, Agosto 2018 hasta la fecha de Corte de esta ficha.

ESTRATEGIA/PROGRAMA	EJECUCIÓN ACUMULADA		NUEVO GOBIERNO	
	# PROYECTOS	Inversión	# PROYECTOS	Inversión
Obras PDET-ART (Ejecutados/Ejecución)	160	\$27.453	142	\$24.266
Proyectos Productivos	5	\$2.226	5	\$2.226
Proyectos Integradores	1	\$4.630	1	\$4.630
Obras por Impuestos	5	\$41.225	5	\$41.225
OCAD PAZ	6	\$27.445	6	\$27.445
OCAD PAZ NACIONAL	1	\$10.227	1	\$10.227
Yo me Subo a mi PDET	2	\$60	2	\$60
TOTAL	180	\$ 113.266	162	\$ 110.079

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:

13
Pactos
Comunitarios /
Municipales

Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

16.542
Participantes

Corresponden a las asistencias en los 3 niveles de participación: Veredal, Municipal y Subregional, de esta forma un participante pudo asistir a mas de un nivel.

2.064
Auto reconocidos
Étnicos del Total

RUTA PDET	INICIATIVAS	ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	1.861	119
Ruta PDET Regional	86	7
TOTAL INICIATIVAS	1.947	126

1.2 Iniciativas por Pilar:


1.947

126

Incluyen iniciativa nivel municipal y subregional

Iniciativas incluidas
en los pactos*

Iniciativas
Propias Étnicas*



Corresponde al último proceso de reclasificación por pilares. Esta reclasificación no altera el total de iniciativas resultado del ejercicio participativo.

2. ESTRUCTURACIÓN PDET

2.1 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental

Infraestructura Rural *



212

Vías



-

Muelles




708

Educación



63

Salud



5.896

Energía



496

Agua y saneamiento



10

Reactivación
económica

Actividades
económicas

Identificar una estrategia de articulación interinstitucional y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías agua y saneamiento, energía, educación, salud, y proyectos productivos

*Las iniciativas están sujetas actualizaciones y modificaciones por sector

2.2 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).



2.3 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES

Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:



3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET

3.1 Obras PDET Subregión Bajo Cauca

160

Total proyectos

\$27.453

Inversión Total Estimada MM

Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.

Ejecución Acumulada

Incluye Proyectos: PIC, 50/51, FINTRAC, MPTF-INFRAESTRUCTURA, MPTF-PRODUCTIVOS, COLOMBIA TRANSFORMA.

13 Municipios

Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia, Zaragoza.



Verificación

* Corresponden al Gobierno Actual

6
Municipios

Amalfi, Caucasia, El Bagre, Nechi,
Segovia, Zaragoza

33
Proyectos



32
En Estructuración
\$8.123

1
En Estructuración
\$249



\$8.372
Millones Inversión estimada

* El total de proyectos puede variar toda vez que se encuentran en etapa de viabilización.

3.2 Proyectos Productivos Subregión Bajo Cauca

5
Total proyectos

\$2.226
Inversión Total Estimada MM

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

9
Municipios

Anorí, Ituango, El Bagre, Caucasia,
Valdivia, Zaragoza, Nechí, Tarazá,
Cáceres

\$782
millones
Recursos Propios

\$1.444
millones
Recursos Otros

5
Proyectos



Terminados

Sectores:

- Agrícola, Agroforestal,
Ganadería, Pecuario.

1.255
Familias beneficiadas

3.3 Proyectos Integradores Subregión Bajo Cauca

1
Total proyectos Aprobados

\$4.630
Inversión Total Estimada MM

Proyecto Integrador donde con un enfoque territorial se contempla la intervención articulada, planeada y focalizada geográficamente, donde se invierte en acciones agregadas, que permiten a las comunidades la generación de ingresos a través de desarrollos productivos, acceso a bienes públicos, educación, salud y conectividad vial, contribuyendo al cierre de brechas de forma sostenida y estable.

Municipio	Componente del Proyecto	Estado	Inversión Estimada
Tarazá	Emprendimiento No Agropecuario	Ejecución	\$ 406
	Infraestructura Interventoria	Ejecución	\$ 298
	Infraestructura Obra	Ejecución	\$ 2.388
	Productivo	Ejecución	\$ 1.538
Total general			\$ 4.630

Dentro de cada proyecto integrador existen tres proyecto uno de infraestructura, uno productivo y uno de reactivación.


3.4 Obras por Impuestos Subregión Bajo Cauca

5
Total proyectos

\$41.225
Inversión Total Estimada MM

Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	# DE PROYECTOS	ESTADO	CONTRIBUYENTES	INVERSIÓN MM
2018	EL BAGRE, ZARAGOZA	1	Ejecutado	MINEROS	\$ 18.650
2019	AMALFI	1	Ejecución	SUMICOL	\$ 1.480
2020	CÁCERES, CAUCASIA, EL BAGRE, NECHÍ, TARAZÁ, ZARAGOZA	1	Ejecución	NACIONAL DE CHOCOLATES	\$ 6.572
	VALDIVIA, ITUANGO, BRICEÑO, SEGOVIA, REMEDIOS, ANORÍ, AMALFI	1	Ejecución	GALLETAS NOEL	\$ 4.543
	ZARAGOZA, TARAZÁ, SEGOVIA, REMEDIOS, NECHÍ, EL BAGRE, CAUCASIA, CÁCERES, BRICEÑO, AMALFI	1	Ejecución	TRANSMETANO	\$ 9.980
Total general	13	5			\$ 41.225



3.5 OCAD PAZ Subregión Bajo Cauca

7

Total proyectos Aprobados

\$37.672

Inversión Total Estimada MM

De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	SECTOR	ESTADO GENERAL	# PROYECTOS	RECURSOS OCAD
2018	CAUCASIA	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 4.283
	TARAZÁ	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 3.200
Total 2018				2	\$ 7.483
2019	VALDIVIA	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.407
	Amalfi	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1 (Proyecto Nacional ART)	\$ 1.278
	Caucasia				\$ 1.272
	El Bagre				\$ 1.287
	Nechi				\$ 1.268
	Segovia				\$ 1.285
	Taraza				\$ 1.268
	Valdivia				\$ 1.275
	Zaragoza				\$ 1.294
Total 2019				2	\$ 11.634
2020	EL BAGRE	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	EN EJECUCIÓN	1	\$ 7.189
		TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 4.987
	REMEDIOS	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 6.379
Total 2020				3	\$ 18.555
Total general				7	\$ 37.672

Todos los proyectos fueron aprobados en el nuevo Gobierno

- Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte)
- **1 proyecto nacional** para mejoramiento de vías terciarias por un monto de **\$86.183 millones** en **14 Subregiones** y **68 municipios PDET**, de los cuales se benefician **8 municipios de la Subregión Bajo cauca y Nordeste Antioqueño** (Zaragoza, Amalfi, Caucasia, Valdivia, Segovia, El Bagre, Nechí, Taraza) **por \$10.227 millones**

4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local

1	13
Ordenanzas Departamentales	Acuerdos Municipales

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 13 acuerdos municipales y la ordenanza al departamento esta pendiente de Aprobación, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

4.2 YO ME SUBO A MI PDET

2	\$60
Total proyectos Aprobados	Inversión Total Estimada M

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas.

Municipios	Organizaciones Ejecutoras / Proyectos	Estado Del Proyecto	Inversión Aprox Millones
Caucasia	1	Ejecución	\$ 30
El Bagre	1	Ejecución	\$ 30
Total general	2		\$ 60

4.3 Fortalecimiento a Capacidades

13	13
Municipios	Total Reuniones

Estrategia de fortalecimiento de capacidades de incidencia, comunicación y seguimiento para el PDET, impulsada en los territorios de la mano de los delegados de Grupo Motor, la cual tiene por objeto, la inclusión del PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales de los nuevos gobiernos locales, como producto del desarrollo de espacios de incidencia con los alcaldes

4.4 COMPETENCIAS EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO

13	11
Municipios	Reuniones

Esta estrategia tiene como objetivo “Fortalecer las competencias para la comunicación de actores estratégicos de los territorios PDET – Grupos Motor y Jóvenes- para adquirir conocimientos, habilidades y herramientas que les permitan comunicar a sus comunidades los avances en la implementación de los PDET, así como incidir en el posicionamiento y defensa del PDET en instancia de participación ciudadana municipales y regionales”, entendiendo la comunicación como una herramienta clave para los procesos de empoderamiento comunitario y que va más allá de la transmisión de información.

4.5 INSTANCIA DE GERENCIA DE PROYECTOS

13	8
Municipios	Oficinas Implementadas

FICHA SUBREGIONAL CATATUMBO

DATOS GENERALES

Corte de Información 31_03_2021

NORTE DE
SANTANDER

40

Municipios

8

Municipios PDET

Información Subregión

764

Veredas

919.350

Hectáreas

144.103

Habitantes

Norte de Santander: Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama, Tibú.



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Subdirección de Análisis y
Monitoreo

Resumen de intervención Subregional Catatumbo

Ejecución Acumulada: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde que entro en operación la agencia de Renovación del Territorio - ART (2017).

Ejecución Nuevo Gobierno: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde la vigencia del actual periodo Presidencial, Agosto 2018 hasta la fecha de Corte de esta ficha.

ESTRATEGIA/PROGRAMA	EJECUCIÓN ACUMULADA		NUEVO GOBIERNO	
	# PROYECTOS	Inversión	# PROYECTOS	Inversión
Obras PDET-ART (Ejecutados/Ejecución)	121	\$21.452	108	\$17.403
Proyectos Productivos	1	\$228	1	\$228
Proyectos Integradores	1	\$3.933	1	\$3.933
Obras por Impuestos	5	\$49.950	5	\$49.950
OCAD PAZ	28	\$190.413	27	\$189.413
OCAD PAZ NACIONAL	1	\$3.856	1	\$3.856
Cofinanciación	2	\$21.641	2	\$21.641
Yo me Subo a mi PDET	2	\$60	2	\$60
TOTAL	161	\$ 291.533	147	\$ 286.484

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:

8
Pactos
Comunitarios /
Municipales

Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

11.414

Participantes

Corresponden a las asistencias en los 3 niveles de participación: Veredal, Municipal y Subregional, de esta forma un participante pudo asistir a mas de un nivel.

45

Auto reconocidos
Étnicos del Total

RUTA PDET	INICIATIVAS	ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	1.059	145
Ruta PDET Regional	56	5
TOTAL INICIATIVAS	1.115	150

1.2 Iniciativas por Pilar:


Incluyen iniciativa nivel municipal y subregional

1.115

Iniciativas incluidas
en los pactos*

150

Iniciativas
Propias Étnicas*



Corresponde al último proceso de reclasificación por pilares. Esta reclasificación no altera el total de iniciativas resultado del ejercicio participativo.


2. ESTRUCTURACIÓN PDET - NACIONAL

2.1 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental

Infraestructura Rural *

*Las iniciativas están sujetas actualizaciones y modificaciones por sector



2.2 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).



2.3 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES

Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:



3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET

3.1 Obras PDET Subregión Catatumbo	121 Total proyectos	\$21.452 Inversión Total Estimada MM
------------------------------------	------------------------	---

Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.



* El total de proyectos puede variar toda vez que se encuentran en etapa de viabilización.

3.2 Proyectos Productivos Subregión Catatumbo

1
Total proyectos

\$228
Inversión Total Estimada MM

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

7
Municipios

Hacarí, El Carmen, Convención,
Teorama, El Tarra, Tibú y Sardinata

200
millones
Recursos Propios

28
millones
Recursos Otros

1
Proyecto



Terminado

Sectores:

- Agrícola

775
Familias beneficiadas

3.3 PROYECTOS INTEGRADORES

1
Proyecto

\$3.933
Inversión Total Estimada MM

Proyecto Integrador donde con un enfoque territorial se contempla la intervención articulada, planeada y focalizada geográficamente, donde se invierte en acciones agregadas, que permiten a las comunidades la generación de ingresos a través de desarrollos productivos, acceso a bienes públicos, educación, salud y conectividad vial, contribuyendo al cierre de brechas de forma sostenida y estable.

Municipio	Componente del Proyecto	Estado	Inversión Estimada
Convención	Infraestructura	Ejecutado	\$ 636
	Productivo	En Ejecución	\$ 488
El Carmen	Infraestructura	Ejecutado	\$ 634
	Productivo	En Ejecución	\$ 392
Hacarí	Infraestructura	Ejecutado	\$ 643
	Productivo	En Ejecución	\$ 130
San Calixto	Infraestructura	Ejecutado	\$ 599
	Productivo	En Ejecución	\$ 412
Total general			\$ 3.933

Dentro de cada proyecto integrador existen tres proyecto uno de infraestructura, uno productivo y uno de reactivación

3.4 Obras por Impuestos Subregión Catatumbo

5
Total proyectos

\$49.950
Inversión Total Estimada MM


Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios ZOMAC (Zonas más afectadas por el conflicto). Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud públicas.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	# DE PROYECTOS	ESTADO	CONTRIBUYENTES	INVERSIÓN MM
2019	TIBÚ	3	Ejecución	CENIT	\$ 32.912
2020	CONVENCIÓN,EL CARMEN,EL TARRA,TEORAMA,SARDINATA,TIBÚ	1	Ejecución	ECOPETROL	\$ 15.301
	EL TARRA	1	Ejecución	MEDICAL DUARTE	\$ 1.737
Total general	6	5		3	\$ 49.950

ESTADO DE LOS PROYECTOS-VIGENCIA



PROYECTOS POR SECTORES



3.5 OCAD PAZ Subregión Catatumbo

29
Total proyectos Aprobados

\$194.270
Inversión Total Estimada MM



De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	SECTOR	ESTADO GENERAL	# PROYECTOS	RECURSOS OCAD
2018	CONVENCIÓN	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.202
	EL CARMEN	TRANSPORTE	TERMINADO	1	\$ 1.024
	EL CARMEN/HACARÍ/SAN CALIXTO/TEORAMA	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	1	\$ 4.768
	EL TARRA/SARDINATA/TIBÚ	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	1	\$ 9.324
	HACARÍ	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.002
	SARDINATA	TRANSPORTE	TERMINADO	1	\$ 4.959
		TRANSPORTE	TERMINADO	1	\$ 1.000
	TEORAMA	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 3.482
	TIBÚ	TRANSPORTE	TERMINADO	1	\$ 2.384
Total 2018				9	\$ 33.145

Continúa tabla en siguiente página

2019	CONVENCIÓN	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	EN EJECUCIÓN	1	\$ 3.751
		TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.040
	EL CARMEN	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	SIN CONTRATAR	1	\$ 938
	EL TARRA	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	EN EJECUCIÓN	1	\$ 6.701
	EL TARRA/HACARÍ/SAN CALIXTO	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 19.107
	SAN CALIXTO	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	EN EJECUCIÓN	2	\$ 3.367
		TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 7.936
	SARDINATA	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.198
	TEORAMA	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	EN EJECUCIÓN	2	\$ 12.574
		TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 996
	TIBÚ	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 2.907
	TIBÚ	TRANSPORTE	TERMINADO	1	\$ 2.083
	Hacarí	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1 (Proyecto Nacional ART)	\$ 1.277
	San Calixto				\$ 1.277
	Sardinata				\$ 1.303
Total 2019				15	\$ 74.455
2020	EL TARRA	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	EN EJECUCIÓN	1	\$ 2.945
	HACARÍ	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	EN EJECUCIÓN	1	\$ 2.381
	SARDINATA	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	EN EJECUCIÓN	1	\$ 3.885
	TIBÚ	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	SIN CONTRATAR	1	\$ 12.495
		TRANSPORTE	SIN CONTRATAR	1	\$ 64.962
Total 2020				5	\$ 86.669
Total general				29	\$ 194.270

- Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte)
- * **1 proyecto nacional** para mejoramiento de vías terciarias por un monto de **\$86.183 millones** en **14 Subregiones** y **68 municipios** PDET, de los cuales se benefician **3 municipios de la Subregión Catatumbo** (Sardinata, Hacarí y San Calixto.) por **\$3.856 millones**



3.6 Cofinanciación	2 Total proyecto	\$21.641 Inversión Total Estimada MM
--------------------	---------------------	---

A través del Programa Colombia Rural, mediante el cual busca garantizar la accesibilidad de la red rural del país, la ART y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) suscribieron un Convenio Interadministrativo para la cofinanciación de dicho Programa en los municipios que integran la Subregión PDET Catatumbo

# DE PROYECTOS	MUNICIPIOS	ESTADO DEL PROYECTO	INVERSIÓN ESTIMADA
PROYECTO 1	TIBÚ	EN EJECUCIÓN	\$ 1.218
	EL CARMEN	EN EJECUCIÓN	\$ 1.202
	SARDINATA	EN EJECUCIÓN	\$ 1.303
	TEORAMA	EN EJECUCIÓN	\$ 1.233
	CONVENCIÓN	EN EJECUCIÓN	\$ 1.252
	SAN CALIXTO	EN EJECUCIÓN	\$ 1.282
	EL TARRA	EN EJECUCIÓN	\$ 1.237
	HACARI	EN EJECUCIÓN	\$ 1.272
PROYECTO 2	CONVENCIÓN	Preparación	\$ 872
	SAN CALIXTO	Preparación	\$ 1.296
	CONVENCIÓN, EL TARRA, HACARÍ, SAN CALIXTO, TEORAMA Y TIBÚ	Preparación	\$ 3.258
	CONVENCIÓN	Preparación	\$ 1.966
	SAN CALIXTO	Preparación	\$ 2.193
	EL CARMEN	Preparación	\$ 2.056
Total general			\$ 21.641

4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local	1 Ordenanzas Departamentales	8 Acuerdos Municipales
---	---------------------------------	---------------------------

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 8 acuerdos municipales y 1 ordenanza al departamento, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

4.2 YO ME SUBO A MI PDET	2 Total proyectos Aprobados	\$60 Inversión Total Estimada M
--------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas.

Municipios	Organizaciones Ejecutoras / Proyectos	Estado Del Proyecto	Inversión Aprox Millones
TIBÚ	2	TERMINADO	\$ 60
Total general	2		\$ 60

4.3 Fortalecimiento a Capacidades

8
Municipios

8
Total Reuniones

Espacios de diálogo entre los Grupos Motor y las Alcaldías, para incidir en la incorporación de iniciativas o líneas estratégicas PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales.

4.4 COMPETENCIAS EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO

8
Municipios

7
Reuniones

Esta estrategia tiene como objetivo “Fortalecer las competencias para la comunicación de actores estratégicos de los territorios PDET – Grupos Motor y Jóvenes- para adquirir conocimientos, habilidades y herramientas que les permitan comunicar a sus comunidades los avances en la implementación de los PDET, así como incidir en el posicionamiento y defensa del PDET en instancia de participación ciudadana municipales y regionales”, entendiendo la comunicación como una herramienta clave para los procesos de empoderamiento comunitario y que va más allá de la transmisión de información.

4.5 INSTANCIA DE GERENCIA DE PROYECTOS

8
Municipios

8
Oficinas Implementadas

FICHA SUBREGIONAL

CHOCÓ DATOS GENERALES

Corte de Información 31_03_2021

ANTIOQUIA

125

Municipios

CHOCÓ

30

Municipios

155

Municipios

2

Municipios PDET
Subregión

12

Municipios PDET
Subregión

14

Municipios PDET

Información Subregión

645

Veredas

3.040.642

Hectáreas

196.619

Habitantes



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Subdirección de Análisis y
Monitoreo

Antioquia: Murindó, Vigía del Fuerte **Chocó:** Acandí, Bojaya, Carmen del Darién, Condoto, El Litoral del San Juan, Istmina, Medio Atrato, Medio San Juan, Nóvita, Riosucio, Sipí, Unguía.

Resumen de intervención Subregional Chocó

Ejecución Acumulada: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde que entro en operación la agencia de Renovación del Territorio - ART (2017).

Ejecución Nuevo Gobierno: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde la vigencia del actual periodo Presidencial, Agosto 2018 hasta la fecha de Corte de esta ficha.

ESTRATEGIA/PROGRAMA	EJECUCIÓN ACUMULADA		NUEVO GOBIERNO	
	# PROYECTOS	Inversión	# PROYECTOS	Inversión
Obras PDET-ART (Ejecutados/Ejecución)	57	\$12.246	45	\$9.353
Proyectos Productivos	3	\$4.008	3	\$4.008
Proyectos Integradores	2	\$15.003	2	\$15.003
Obras por Impuestos	2	\$6.952	2	\$6.952
OCAD PAZ	13	\$96.655	13	\$96.655
OCAD PAZ NACIONAL	1	\$3.840	1	\$3.840
Yo me Subo a mi PDET	18	\$270	18	\$270
TOTAL	96	\$ 138.974	84	\$ 136.081

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:

14
Pactos
Comunitarios /
Municipales

Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

3.233
Participantes

Corresponden a las asistencias en los 3 niveles de participación: Veredal, Municipal y Subregional, de esta forma un participante pudo asistir a mas de un nivel.

1.973
Auto reconocidos
Étnicos del Total


RUTA PDET	INICIATIVAS	PROPIAS ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	1.954	1.244
Ruta PDET Regional	73	64
TOTAL INICIATIVAS	2.027	1.308

1.2 Iniciativas por Pilar:

2.027

1.308

Incluyen iniciativa nivel municipal y subregional



Corresponde al último proceso de reclasificación por pilares. Esta reclasificación no altera el total de iniciativas resultado del ejercicio participativo.


2. ESTRUCTURACIÓN PDET

2.1 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental

Infraestructura Rural *

*Las iniciativas están sujetas actualizaciones y modificaciones por sector



2.2 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).



2.3 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES

Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:




3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET

3.1 Obras PDET Subregión Chocó

57
Total proyectos

\$12.246
Inversión Total Estimada MM

Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.



Por iniciar Ejecución

11
Municipios

Antioquia: Murindo
Chocó: Acandí, Bojaya, Condoto, Istmina, Litoral de San Juan, Medio Atrato, Medio San Juan, Nóvita, Sipí, Unguía.

* Corresponden al Gobierno Actual



* El total de proyectos puede variar toda vez que se encuentran en etapa de viabilización.

3.2 Proyectos Productivos Subregión Chocó

3
Total proyectos

\$4.008
Inversión Total Estimada MM

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

1
Municipio

Riosucio, Vigía del Fuerte

\$2.333
millones
Recursos Propios

\$1.675
millones
Recursos Otros

3
Proyectos

Terminados

Sectores:
• Agroforestal

703
Familias beneficiadas

3.3 PROYECTOS INTEGRADORES

2
Proyecto

\$15.003
Inversión Total Estimada MM

Proyecto Integrador donde con un enfoque territorial se contempla la intervención articulada, planeada y focalizada geográficamente, donde se invierte en acciones agregadas, que permiten a las comunidades la generación de ingresos a través de desarrollos productivos, acceso a bienes públicos, educación, salud y conectividad vial, contribuyendo al cierre de brechas de forma sostenida y estable.

Municipio	Componente del Proyecto	Estado	Inversión Estimada
Nóvita	Emprendimiento No Agropecuario	En Ejecución	\$ 315
	Infraestructura Interventoria	En Ejecución	\$ 109
	Infraestructura Obra	En Ejecución	\$ 667
	Productivo	En estructuración	\$ 2.211
	Integral	Aprobado	\$ 11.700
Total general			\$ 15.003

Dentro de cada proyecto integrador existen tres proyecto uno de infraestructura, uno productivo y uno de reactivación

3.4 Obras por Impuestos Subregión Chocó

2
Total proyectos

\$6.952
Inversión Total Estimada MM


Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud públicas.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	# DE PROYECTOS	ESTADO	CONTRIBUYENTES	INVERSIÓN MM
2019	CHIGORODÓ, NECOCLÍ, VIGÍA DEL FUERTE, YONDÓ	1*	preparación	SURAMERICANA	\$ 2.422
2020	VIGIA DEL FUERTE,MURINDÓ,SAN PEDRO DE URABÁ,MUTATÁ,,DABEIBA	1**	Ejecución	GALLETAS NOEL, NOVAVENTA, INDUSTRIAS ALIADAS	\$ 4.530
Total general	8	2		4	\$ 6.952


* Este proyecto beneficia 3 Subregiones PDET: Urabá Antioqueño (Chigorodó y Necoclí) , **Chocó (Vigía del Fuerte)** y Sur de Bolívar (Yondó).

** Este proyecto beneficia 2 Subregiones PDET: Urabá Antioqueño (San Pedro de Urabá, Mutatá y Dabeiba) , **Chocó (Vigía del Fuerte)**

ESTADO DE LOS PROYECTOS-VIGENCIA



PROYECTOS POR SECTORES



3.5 OCAD PAZ Subregión Chocó *

14

Total proyectos Aprobados

\$100.496

Inversión Total Estimada MM

De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	SECTOR	ESTADO GENERAL	# PROYECTOS	RECURSOS OCAD
2019	CARMEN DEL DARIÉN	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.012
	MEDIO SAN JUAN	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	TERMINADO	1	\$ 4.116
	NÓVITA	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.096
	UNGUÍA	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	EN EJECUCIÓN	1	\$ 12.553
		MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 3.089
	Acandi	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1 (Proyecto Nacional ART)	\$ 1.278
	Bojaya				\$ 1.268
	Ungía				\$ 1.295
Total 2019				6	\$ 33.708
2020	ACANDI	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 14.516
	CARMEN DEL DARIÉN	MINAS Y ENERGÍA	SIN CONTRATAR	2	\$ 8.561
	CONDOTO	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	EN EJECUCIÓN	1	\$ 9.986
		TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 17.367
	MEDIO ATRATO	MINAS Y ENERGÍA	SIN CONTRATAR	2	\$ 12.495
	VIGIA DEL FUERTE	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 3.863
Total 2020				8	\$ 66.788
Total general				14	\$ 100.496

- Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte)
- 1 proyecto nacional** para mejoramiento de vías terciarias por un monto de **\$86.183 millones** en **14 Subregiones** y **68 municipios PDET**, de los cuales se benefician **3 municipios de la Subregión Chocó** (Acandí, Unguía y Bojaya.) **por \$3.840 millones**

EJECUCIÓN ACUMULADA
ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS



EJECUCIÓN NUEVO GOBIERNO
ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS



4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local

1
Ordenanzas
Departamentales

14
Acuerdos Municipales

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 14 acuerdos municipales y 1 ordenanza al departamento, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

4.2 YO ME SUBO A MI PDET

18
Total proyectos Aprobados

\$270
Inversión Total Estimada M

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas.

Municipio	Ejecución	Terminado	TOTALES	
			Total general	INVERSIÓN ESTIMADA
Bojaya		1	1	\$ 15
Carmen Del Darién	1	2	3	\$ 45
Condoto		1	1	\$ 15
El Litoral Del San Juan	1	2	3	\$ 45
Istmina		1	1	\$ 15
Medio Atrato		1	1	\$ 15
Medio San Juan		2	2	\$ 30
Murindó		2	2	\$ 30
Riosucio		2	2	\$ 30
Sipí		1	1	\$ 15
Unguía		1	1	\$ 15
Total general	2	16	18	270

4.3 Fortalecimiento a Capacidades	14 Municipios	5 Total Reuniones
--	-------------------------	-----------------------------

Estrategia de fortalecimiento de capacidades de incidencia, comunicación y seguimiento para el PDET, impulsada en los territorios de la mano de los delegados de Grupo Motor, la cual tiene por objeto, la inclusión del PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales de los nuevos gobiernos locales, como producto del desarrollo de espacios de incidencia con los alcaldes

4.4 COMPETENCIAS EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO	14 Municipios	10 Reuniones
--	-------------------------	------------------------

Esta estrategia tiene como objetivo “Fortalecer las competencias para la comunicación de actores estratégicos de los territorios PDET – Grupos Motor y Jóvenes- para adquirir conocimientos, habilidades y herramientas que les permitan comunicar a sus comunidades los avances en la implementación de los PDET, así como incidir en el posicionamiento y defensa del PDET en instancia de participación ciudadana municipales y regionales”, entendiendo la comunicación como una herramienta clave para los procesos de empoderamiento comunitario y que va más allá de la transmisión de información.

4.5 INSTANCIA DE GERENCIA DE PROYECTOS	14 Municipios	9 Oficinas Implementadas
---	-------------------------	------------------------------------

FICHA SUBREGIONAL

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO

DATOS GENERALES

Corte de Información 31_03_2021

CAQUETA	16 Municipios	16 Municipios PDET Subregión	Información Subregión	1.531 Veredas	 PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL El futuro es de todos Gobierno de Colombia
HUILA	37 Municipios	1 Municipios PDET Subregión	9.068.202 Hectáreas	514.667 Habitantes	
	53 Municipios	17 Municipios PDET Subregión			

Subdirección de Análisis y Monitoreo

Caquetá: Albania, Belén De Los Andaquíes, Cartagena del Chairá,, Curillo, El Doncello, El Paujil, Florencia, La Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José Del Fragua, San Vicente Del Caguán, Solano, Solita, Valparaíso

Huila: Algeciras

Resumen de intervención Subregional Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño

Ejecución Acumulada: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde que entro en operación la agencia de Renovación del Territorio - ART (2017).

Ejecución Nuevo Gobierno: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde la vigencia del actual periodo Presidencial, Agosto 2018 hasta la fecha de Corte de esta ficha.

ESTRATEGIA/PROGRAMA	EJECUCIÓN ACUMULADA		NUEVO GOBIERNO	
	# PROYECTOS	Inversión	# PROYECTOS	Inversión
Obras PDET-ART (Ejecutados/Ejecución)	111	\$27.996	104	\$22.200
Proyectos Productivos	7	\$26.537	7	\$26.537
Proyectos Integradores	1	\$33.660	1	\$33.660
Obras por Impuestos	3	\$71.024	3	\$71.024
OCAD PAZ	31	\$207.608	29	\$184.122
OCAD PAZ NACIONAL	1	\$9.048	1	\$9.048
TOTAL	154	\$ 375.873	145	\$ 346.591

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:

17
Pactos Comunitarios / Municipales

Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

18.777
Participantes

Corresponden a las asistencias en los 3 niveles de participación: Veredal, Municipal y Subregional, de esta forma un participante pudo asistir a mas de un nivel.

390
Auto reconocidos Étnicos del Total


RUTA PDET	INICIATIVAS	PROPIAS ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	3.222	1.064
Ruta PDET Regional	100	10
TOTAL INICIATIVAS	3.322	1.074

1.2 Iniciativas por Pilar:

3.322

1.074

Incluyen iniciativa nivel municipal y subregional



Corresponde al último proceso de reclasificación por pilares. Esta reclasificación no altera el total de iniciativas resultado del ejercicio participativo.


2. ESTRUCTURACIÓN PDET

2.1 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental

Infraestructura Rural *

*Las iniciativas están sujetas actualizaciones y modificaciones por sector



2.2 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).



2.3 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES

Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:



3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET

3.1 Obras PDET Subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño




Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.

Ejecución Acumulada



Viabilización

* Corresponden al Gobierno Actual



* El total de proyectos puede variar toda vez que se encuentran en etapa de viabilización.

3.2 Proyectos Productivos Subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño

7
Total proyectos

\$26.537
Inversión Total Estimada MM

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

11

Municipios

7

Proyectos

Terminados

Albania, Curillo, Valparaíso, El Paujil, El Doncello, Florencia , Puerto Rico, San Vicente del Caguán, La Montañita, Cartagena del Chairá, Morelia, Algeciras

\$531
millones
Recursos Propios

\$26.006
millones
Recursos Otros

Sectores:
• Acuícola y pesquero, Agrícola, Ganadería.

1.294
Familias
beneficiadas

3.3 Proyectos Integradores Subregión Cuenca del Caguán

1
Total proyectos Aprobados

\$33.660
Inversión Total Estimada MM

Proyecto Integrador donde con un enfoque territorial se contempla la intervención articulada, planeada y focalizada geográficamente, donde se invierte en acciones agregadas, que permiten a las comunidades la generación de ingresos a través de desarrollos productivos, acceso a bienes públicos, educación, salud y conectividad vial, contribuyendo al cierre de brechas de forma sostenida y estable.

Municipio	Componente del Proyecto	Estado	Inversión Estimada
Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, Morelia, Milán, San Vicentente del Caguán, Solano, Solita, Valparaíso, La Montañita,, Puerto Rico	Productivo - Infraestructura	En Estructuración	\$ 33.660
Total general			\$ 33.660

Dentro de cada proyecto integrador existen tres proyecto uno de infraestructura, uno productivo y uno de reactivación.

3.4 Obras por Impuestos Subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño

3
Total proyectos

\$71.024
Inversión Total Estimada MM


Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud públicas.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	# DE PROYECTOS	ESTADO	CONTRIBUYENTES	INVERSIÓN MM
2018	CARTAGENA DEL CHAIRÁ EL PAUJÍL	1	Ejecución	ECOPETROL	\$ 35.647
2020	LAMONTAÑITA, FLORENCIA, SOLITA,CURILLO, EL PAUJÍL, CARTAGENA DEL CHAIRÁ	1	Ejecución	ECOPETROL	\$ 29.569
	MORELIA, VALPARAISO ,SOLITA, SOLANO, SAN VICENTE DEL CAGUÁN, SAN JOSÉ DEL FRAGUA, PUERTO RICO, MILAN, LA MONTAÑITA, EL PAUJÍL,EL DONCELLO, CURILLO, CARTAGENA DEL CHAIRÁ, BELÉN DE LOS ANDAQUÍES, ALBANIA	1	Preparación	BAVARIA	\$ 5.807
Total general	16	3		2	\$ 71.024

ESTADO DE LOS PROYECTOS-VIGENCIA



PROYECTOS POR SECTORES



3.5 OCAD PAZ Subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño

32
Proyectos Aprobados

\$216.656
Inversión Total Estimada MM

De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	SECTOR	ESTADO GENERAL	# PROYECTOS	RECURSOS OCAD
2017	FLORENCIA/ALBANIA/EL DONCELLO/LA MONTAÑITA/MILÁN/MORELIA/PUERTO RICO/SAN VICENTE DEL CAGUÁN	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 8.793
	FLORENCIA/BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 14.693
Total 2017				2	\$ 23.486
2018	ALGECIRAS	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	1	\$ 6.304
	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 3.626
Total 2018				2	\$ 9.930
2019	BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.903
	EL DONCELLO	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.828
		TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 2.779
	LA MONTAÑITA	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 4.396
	MILÁN	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 3.926
	MORELIA	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.145
	PUERTO RICO	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	2	\$ 12.920
	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.315
	VALPARAÍSO	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.096
	Albania	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1 (Proyecto Nacional ART)	\$1.282
	Curillo				\$1.282
	Florencia				\$1.263
	Milan				\$1.335
	Morelia				\$1.292
	Puerto Rico				\$1.299
Valparaiso	\$1.295				
Total 2019				11	\$ 52.356

Continúa tabla en la siguiente página

2020	ALBANIA	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.246
	ALGECIRAS	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	EN EJECUCIÓN	1	\$ 8.994
	BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	SIN CONTRATAR	1	\$ 10.802
		MINAS Y ENERGÍA	SIN CONTRATAR	1	\$ 3.137
		TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 13.674
	CARTAGENA DEL CHAIRA	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 9.459
	CARTAGENA DEL CHAIRA/SAN VICENTE DEL CAGUÁN	MINAS Y ENERGÍA	SIN CONTRATAR	1	\$ 4.009
	EL DONCELLO	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	SIN CONTRATAR	1	\$ 20.476
	EL PAUJIL	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	EN EJECUCIÓN	1	\$ 3.499
	PUERTO RICO	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	SIN CONTRATAR	1	\$ 6.745
		MINAS Y ENERGÍA	SIN CONTRATAR	1	\$ 8.645
	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	MINAS Y ENERGÍA	SIN CONTRATAR	1	\$ 8.333
	SOLANO	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	SIN CONTRATAR	1	\$ 3.264
	SOLITA	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	EN EJECUCIÓN	1	\$ 3.796
			SIN CONTRATAR	1	\$ 7.367
		MINAS Y ENERGÍA	SIN CONTRATAR	1	\$ 7.761
	VALPARAÍSO	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	SIN CONTRATAR	1	\$ 5.676
Total 2020				17	\$ 130.883
Total general				32	\$ 216.656


- Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte)
- 1 proyecto nacional** para mejoramiento de vías terciarias por un monto de **\$86.183 millones** en **14 Subregiones** y **68 municipios** PDET, de los cuales se benefician **7 municipios de la Subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño** (Milán, Florencia, Curillo, Morelia, Albania, Valparaíso, Puerto rico) por **\$9.048 millones**

**EJECUCIÓN ACUMULADA
ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS**



32 Proyectos
\$ 216.656

**EJECUCIÓN NUEVO GOBIERNO
ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS**



30 Proyectos
\$ 193.170

4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local

1

Ordenanzas Departamentales

17

Acuerdos Municipales

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 17 acuerdos municipales y 1 ordenanza al departamento, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

4.2 Fortalecimiento a Capacidades

17

Municipios

17

Total Reuniones

Estrategia de fortalecimiento de capacidades de incidencia, comunicación y seguimiento para el PDET, impulsada en los territorios de la mano de los delegados de Grupo Motor, la cual tiene por objeto, la inclusión del PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales de los nuevos gobiernos locales, como producto del desarrollo de espacios de incidencia con los alcaldes

4.3 COMPETENCIAS EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO

17

Municipios

7

Reuniones

Esta estrategia tiene como objetivo “Fortalecer las competencias para la comunicación de actores estratégicos de los territorios PDET – Grupos Motor y Jóvenes- para adquirir conocimientos, habilidades y herramientas que les permitan comunicar a sus comunidades los avances en la implementación de los PDET, así como incidir en el posicionamiento y defensa del PDET en instancia de participación ciudadana municipales y regionales”, entendiendo la comunicación como una herramienta clave para los procesos de empoderamiento comunitario y que va más allá de la transmisión de información.

4.4 INSTANCIA DE GERENCIA DE PROYECTOS

17

Municipios

16

Oficinas Implementadas

FICHA SUBREGIONAL MACARENA GUAVIARE

DATOS GENERALES

Corte de Información 31_03_2021

META

29

Municipios

8

Municipios PDET

Información Subregión

830

Veredas

9.912.991

Hectáreas

272.157

Habitantes



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Subdirección de Análisis y
Monitoreo

GUAVIARE

4

Municipios

4

Municipios PDET

33

Municipios

12

Municipios PDET

Meta: Mapiripan, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, Vista Hermosa **Guaviare:** San José del Guaviare, Calamar, El Retorno, Miraflores

Resumen de intervención Macarena Guaviare

Ejecución Acumulada: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde que entro en operación la agencia de Renovación del Territorio - ART (2017).

Ejecución Nuevo Gobierno: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde la vigencia del actual periodo Presidencial, Agosto 2018 hasta la fecha de Corte de esta ficha.

ESTRATEGIA/PROGRAMA	EJECUCIÓN ACUMULADA		NUEVO GOBIERNO	
	# PROYECTOS	Inversión	# PROYECTOS	Inversión
Obras PDET-ART (Ejecutados/Ejecución)	239	\$36.671	205	\$28.110
Proyectos Productivos	7	\$4.230	7	\$4.230
Proyectos Integradores	1	\$4.846	1	\$4.846
Obras por Impuestos	1	\$3.877	1	\$3.877
OCAD PAZ	25	\$240.144	23	\$234.988
OCAD PAZ NACIONAL	1	\$3.854	1	\$3.854
TOTAL	274	\$ 293.622	238	\$ 279.905

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:

12
Pactos
Comunitarios /
Municipales

Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

14.580
Participantes

Corresponden a las asistencias en los 3 niveles de participación: Veredal, Municipal y Subregional, de esta forma un participante pudo asistir a mas de un nivel.

314
Auto reconocidos
Étnicos del Total


RUTA PDET	INICIATIVAS	PROPIAS ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	1.812	370
Ruta PDET Regional	84	6
TOTAL INICIATIVAS	1.896	376

1.2 Iniciativas por Pilar:

1.896

376


Incluyen iniciativa nivel municipal y subregional



2. ESTRUCTURACIÓN PDET

2.1 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental



2.2 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).



2.3 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES


Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:



3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET

3.1 Obras PDET Subregión Macarena Guaviare	239 Total proyectos	\$36.671 Inversión Total Estimada MM
--	------------------------	---

Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.



3.2 Proyectos Productivos Subregión Macarena Guaviare	7 Total proyectos	\$4.230 Inversión Total Estimada MM
---	----------------------	--

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.



3.3 Proyectos Integradores
Subregión Macarena
Guaviare

1
 Total proyectos Aprobados

\$4.846
 Inversión Total Estimada MM

Proyecto Integrador donde con un enfoque territorial se contempla la intervención articulada, planeada y focalizada geográficamente, donde se invierte en acciones agregadas, que permiten a las comunidades la generación de ingresos a través de desarrollos productivos, acceso a bienes públicos, educación, salud y conectividad vial, contribuyendo al cierre de brechas de forma sostenida y estable.

Municipio	Componente del Proyecto	Estado	Inversión Estimada
El Retorno	Desarrollo Social	Aprobado	\$ 335
	Emprendimiento No Agropecuario	Aprobado	\$ 317
	Infraestructura Interventoria	Aprobado	\$ 154
	Infraestructura Obra	Aprobado	\$ 2.285
	Productivo	Aprobado	\$ 1.755
Total general			\$ 4.846

Dentro de cada proyecto integrador existen tres proyecto uno de infraestructura, uno productivo y uno de reactivación

3.4 Obras por Impuestos
Subregión Macarena Guaviare

1
 Total proyectos

\$3.877
 Inversión Total Estimada MM

Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios ZOMAC (Zonas más afectadas por el conflicto). Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud públicas.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	# DE PROYECTOS	ESTADO	CONTRIBUYENTES	INVERSIÓN MM
2019 Sector Educación	BARRANCA DE UPÍA, CUBARRAL, EL CASTILLO, EL DORADO, FUENTEDEORO, GRANADA, LEJANÍAS, MAPIRIPÁN, PUERTO GAITÁN, PUERTO LLERAS, PUERTO RICO, SAN JUAN DE ARAMA, SAN MARTÍN, VISTAHERMOSA	1	Ejecutado	ECOPETROL	\$ 3.877
Total general	14	1		1	\$ 3.877

- (PDET): Mapiripán, Puerto Lleras, Puerto Rico, Vistahermosa); (NO PDET- ZOMAC: Barranca De Upía, Cubarral, El Castillo, El Dorado, Fuentedeoro, Granada, Lejanías, San Juan de Arama, San Martín, Puerto Gaitán)

3.5 OCAD PAZ Subregión
Macarena Guaviare *


26
 Total proyectos Aprobados

\$243.997
 inversión Estimada MM

De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	SECTOR	ESTADO GENERAL	# PROYECTOS	RECURSOS OCAD
2017	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	TRANSPORTE	TERMINADO	1	\$ 3.227
Total 2017				1	\$ 3.227
2018	MESETAS	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.900
	PUERTO LLERAS	MINAS Y ENERGÍA	TERMINADO	2	\$ 3.300
	URIBE	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.089
			TERMINADO	2	\$ 2.255
Total 2018				6	\$ 16.544
2019	EL RETORNO	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 2.140
	LA MACARENA	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	SIN CONTRATAR	1	\$ 4.262
		EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	1	\$ 2.968
		TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.290
	MIRAFLORES	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.092
	PUERTO CONCORDIA	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	TERMINADO	1	\$ 2.288
	PUERTO LLERAS	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 4.122
			SIN CONTRATAR	1	\$ 35.050
	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.322
		TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 17.402
	URIBE	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 35.555
	Mapiripan	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1 (Proyecto Nacional ART)	\$ 1.284
	Puerto Concordia				\$ 1.290
	Puerto Lleras				\$ 1.279
Total 2019				12	\$ 115.344
2020	CALAMAR	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	SIN CONTRATAR	1	\$ 1.300
	LA MACARENA	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 30.207
	MESETAS	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 12.155
		TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 20.593
	PUERTO CONCORDIA	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 2.174
	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE/EL RETORNO/CALAMAR	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 40.894
	VISTA HERMOSA	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.559
Total 2020				7	\$ 108.882
Total general				26	\$ 243.997

- Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte)
- **1 proyecto nacional** para mejoramiento de vías terciarias por un monto de **\$86.183 millones** en **14 Subregiones** y **68 municipios** PDET, de los cuales se benefician **3 municipios de la Subregión Macarena Guaviare** (Mapiripán, Puerto Lleras, Puerto Concordia) **por \$3.854 millones**



4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local

2

Ordenanzas Departamentales

12

Acuerdos Municipales

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 12 acuerdos municipales y 2 ordenanzas al departamento, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

4.2 Fortalecimiento a Capacidades

12

Municipios

12

Total Reuniones

Estrategia de fortalecimiento de capacidades de incidencia, comunicación y seguimiento para el PDET, impulsada en los territorios de la mano de los delegados de Grupo Motor, la cual tiene por objeto, la inclusión del PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales de los nuevos gobiernos locales, como producto del desarrollo de espacios de incidencia con los alcaldes

4.3 COMPETENCIAS EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO

12

Municipios

12

Reuniones

Esta estrategia tiene como objetivo “Fortalecer las competencias para la comunicación de actores estratégicos de los territorios PDET – Grupos Motor y Jóvenes- para adquirir conocimientos, habilidades y herramientas que les permitan comunicar a sus comunidades los avances en la implementación de los PDET, así como incidir en el posicionamiento y defensa del PDET en instancia de participación ciudadana municipales y regionales”, entendiendo la comunicación como una herramienta clave para los procesos de empoderamiento comunitario y que va más allá de la transmisión de información.

4.4 INSTANCIA DE GERENCIA DE PROYECTOS

12

Municipios

7

Oficinas Implementadas

FICHA SUBREGIONAL MONTES DE MARÍA

DATOS GENERALES

Corte de Información 31_03_2021

BOLÍVAR

46

Municipios

7

Municipios PDET

SUCRE

26

Municipios

8

Municipios PDET

72

Municipios

15

Municipios PDET

Información Subregión

662

Veredas

640.361

Hectáreas

362.286

Habitantes



El futuro es de todos

Gobierno de Colombia

Subdirección de Análisis y Monitoreo

Bolívar: Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María la Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Zambrano **Sucre:** Chalán, Coloso, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito, San Onofre, Tolú Viejo

Resumen de intervención Subregional Montes de María

Ejecución Acumulada: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde que entro en operación la agencia de Renovación del Territorio - ART (2017).

Ejecución Nuevo Gobierno: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde la vigencia del actual periodo Presidencial, Agosto 2018 hasta la fecha de Corte de esta ficha.

ESTRATEGIA/PROGRAMA	EJECUCIÓN ACUMULADA		NUEVO GOBIERNO	
	# PROYECTOS	Inversión	# PROYECTOS	Inversión
Obras PDET-ART (Ejecutados/Ejecución)	32	\$4.049	32	\$4.049
Proyectos Integradores	1	\$5.874	1	\$5.874
Obras por Impuestos	1	\$3.158	1	\$3.158
OCAD PAZ	19	\$174.563	18	\$122.652
OCAD PAZ NACIONAL	1	\$18.265	1	\$18.265
Yo me Subo a mi PDET	15	\$225	15	\$225
TOTAL	69	\$ 206.134	68	\$ 154.223

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:

15
Pactos Comunitarios / Municipales

Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

15.973
Participantes

Corresponden a las asistencias en los 3 niveles de participación: Veredal, Municipal y Subregional, de esta forma un participante pudo asistir a mas de un nivel.

2.514
Auto reconocidos Étnicos del Total

RUTA PDET	INICIATIVAS	PROPIAS ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	2.872	287
Ruta PDET Regional	59	6
TOTAL INICIATIVAS	2.931	293

1.2 Iniciativas por Pilar:

2.931


293

Incluyen iniciativa nivel municipal y subregional

Iniciativas incluidas en los pactos*

Iniciativas Propias Étnicas*

Iniciativa Propia Étnica del Total



Corresponde al último proceso de reclasificación por pilares. Esta reclasificación no altera el total de iniciativas resultado del ejercicio participativo.


2. ESTRUCTURACIÓN PDET

2.1 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental

Infraestructura Rural *

*Las iniciativas están sujetas actualizaciones y modificaciones por sector



Identificar una estrategia de articulación interinstitucional y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías agua y saneamiento, energía, educación, salud, y proyectos productivos

Actividades económicas

2.2 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).



2.3 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES

Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:



3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET

3.1 Obras PDET Subregión Montes de María

32

Total proyectos

\$4.049

Inversión Total Estimada MM

Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.

Ejecución Acumulada

Incluye Proyectos: PIC, 50/51, FINTRAC, MPTF-INFRAESTRUCTURA, MPTF-PRODUCTIVOS, COLOMBIA TRANSFORMA.

12
Municipios

SUCRE: Chalán, Coloso, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Antonio de Palmito, San Onofre, Tolú Viejo, **BOLÍVAR:** El Guamo, María la Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno

32
Proyectos

5
Terminados
\$196

27
Ejecución
\$3.852

\$4.049
Millones Inversión estimada

* Corresponden al Gobierno Actual

Verificación

15Municipios

SUCRE: Chalán, Coloso, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Antonio de Palmito, San Onofre, Tolú Viejo, BOLIVAR: Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María la Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Zambrano.



* Corresponden al Gobierno Actual

* El total de proyectos puede variar toda vez que se encuentran en etapa de viabilización.

3.2 PROYECTOS INTEGRADORES

1Proyectos

\$5.874Inversión Total Estimada MM

Proyecto Integrador donde con un enfoque territorial se contempla la intervención articulada, planeada y focalizada geográficamente, donde se invierte en acciones agregadas, que permiten a las comunidades la generación de ingresos a través de desarrollos productivos, acceso a bienes públicos, educación, salud y conectividad vial, contribuyendo al cierre de brechas de forma sostenida y estable.

Municipio	Componente del Proyecto	Estado	Inversión Estimada
Cármén de Bolívar	Emprendimiento No Agropecuario	En Ejecución	\$ 370
	Infraestructura Interventoria	En Ejecución	\$ 345
	Infraestructura Obra	En Ejecución	\$ 3.454
	Productivo	En Ejecución	\$ 1.706
Total general			\$ 5.874

3.3. Obras por ImpuestosSubregión Montes de María

1Total proyectos

\$3.158Inversión Total Estimada MM

Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud públicas.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	# DE PROYECTOS	ESTADO	CONTRIBUYENTES	INVERSIÓN MM
2018	CHALÁN	1	Ejecutado	INGENIERIA, SUMINISTROS, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES, HERRAJES ANDINA, DISELECSA, METALES LA UNION	\$ 3.158
Total general	1	1		3	\$ 3.158

Sector Transporte

3.4. OCAD PAZ Subregión Montes de María

20Total proyectos Aprobados

\$192.828Inversión Total Estimada MM

De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	SECTOR	ESTADO GENERAL	# PROYECTOS	RECURSOS OCAD
2018	COLOSO	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 3.654
	OVEJAS	MINAS Y ENERGÍA	TERMINADO	1	\$ 1.688
	SAN ONOFRE	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 51.911
Total 2018				3	\$ 57.253
2019	CHALÁN	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.099
	COLOSO	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.394
	EL CARMEN DE BOLÍVAR/MARÍA LA BAJA	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 75.032
	LOS PALMITOS	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.100
	MORROA	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 4.973
	OVEJAS	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 761
		TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.220
	Chalan	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1 (Proyecto Nacional ART)	\$ 1.206
	Coloso				\$ 1.211
	Córdoba				\$ 1.230
	El Carmen De Bolívar				\$ 1.224
	El Guamo				\$ 1.220
	Los Palmitos				\$ 1.210
	Maria La Baja				\$ 1.236
	Morroa				\$ 1.210
	Ovejas				\$ 1.211
	Palmito				\$ 1.211
	San Jacinto				\$ 1.228
	San Juan Nepomuceno				\$ 1.224
	San Onofre				\$ 1.214
	Toluviejo				\$ 1.211
	Zambrano				\$ 1.219
	Total 2019				8
2020	COLOSO	SALUD Y PROTECCION SOCIAL	SIN CONTRATAR	1	\$ 356
	EL CARMEN DE BOLÍVAR	MINAS Y ENERGÍA	SIN CONTRATAR	1	\$ 2.510
	LOS PALMITOS	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	1	\$ 914
	MORROA	DEPORTE Y RECREACIÓN	EN EJECUCIÓN	1	\$ 310
	OVEJAS	MINAS Y ENERGÍA	SIN CONTRATAR	1	\$ 1.629
	SAN ONOFRE	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	SIN CONTRATAR	2	\$ 8.168
		MINAS Y ENERGÍA	SIN CONTRATAR	1	\$ 3.542
	TOLUVIEJO	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	SIN CONTRATAR	1	\$ 6.301
Total 2020				9	\$ 23.730
Total general				20	\$ 192.828

- Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte)
- * **1 proyecto nacional** para mejoramiento de vías terciarias por un monto de **\$86.183** millones en **14** Subregiones y **68** municipios PDET, de los cuales se benefician **15 municipios de la Subregión Montes de María** (Morroa, San Juan Nepomuceno, María la Baja, San Jacinto, Coloso, Toluviejo, El Carmen de Bolívar, Zambrano, Los Palmitos, Palmito, El Guamo, Córdoba, Chalan, Ovejas, San Onofre .) por **\$18.265** millones

EJECUCIÓN ACUMULADA ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS



EJECUCIÓN NUEVO GOBIERNO ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS



4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local

2
Ordenanzas
Departamentales

15
Acuerdos Municipales

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 15 acuerdos municipales y 2 ordenanzas al departamento, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

4.2 YO ME SUBO A MI PDET

15
Total proyectos Aprobados

\$225
Inversión Total Estimada M

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas.

Municipio	Ejecución	Terminado	Total general	TOTALES
				INVERSIÓN ESTIMADA
Chalán		1	1	\$ 15
Colosó	1		1	\$ 15
Córdoba		1	1	\$ 15
El Carmen De Bolívar		2	2	\$ 30
Los Palmitos	1		1	\$ 15
María La Baja		1	1	\$ 15
Morroa	1		1	\$ 15
Ovejas	1		1	\$ 15
Palmito	1		1	\$ 15
San Jacinto		1	1	\$ 15
San Juan Nepomuceno		1	1	\$ 15
San Onofre	1		1	\$ 15
Tolú Viejo	1		1	\$ 15
Zambrano		1	1	\$ 15
Total general	7	8	15	\$ 225

4.3 Fortalecimiento a Capacidades	15 Municipios	15 Total Reuniones
--	-------------------------	------------------------------

Estrategia de fortalecimiento de capacidades de incidencia, comunicación y seguimiento para el PDET, impulsada en los territorios de la mano de los delegados de Grupo Motor, la cual tiene por objeto, la inclusión del PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales de los nuevos gobiernos locales, como producto del desarrollo de espacios de incidencia con los alcaldes

4.4 COMPETENCIAS EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO	15 Municipios	15 Reuniones
--	-------------------------	------------------------

Esta estrategia tiene como objetivo “Fortalecer las competencias para la comunicación de actores estratégicos de los territorios PDET – Grupos Motor y Jóvenes- para adquirir conocimientos, habilidades y herramientas que les permitan comunicar a sus comunidades los avances en la implementación de los PDET, así como incidir en el posicionamiento y defensa del PDET en instancia de participación ciudadana municipales y regionales”, entendiendo la comunicación como una herramienta clave para los procesos de empoderamiento comunitario y que va más allá de la transmisión de información.

4.5 INSTANCIA DE GERENCIA DE PROYECTOS	15 Municipios	15 Oficinas Implementadas
---	-------------------------	-------------------------------------

FICHA SUBREGIONAL PACÍFICO MEDIO

DATOS GENERALES Corte de Información 31_03_2021



Cauca: Guapi, López de Micay, Timbiquí . **Valle del Cauca:** Buenaventura.

Resumen de intervención Subregional Pacífico Medio

Ejecución Acumulada: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde que entro en operación la agencia de Renovación del Territorio - ART (2017).

Ejecución Nuevo Gobierno: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde la vigencia del actual periodo Presidencial, Agosto 2018 hasta la fecha de Corte de esta ficha.

ESTRATEGIA/PROGRAMA	EJECUCIÓN ACUMULADA		NUEVO GOBIERNO	
	# PROYECTOS	Inversión	# PROYECTOS	Inversión
Obras PDET-ART (Ejecutados/Ejecución)	3	\$714	3	\$714
Proyectos Productivos	1	\$335	1	\$335
Proyectos Integradores	1	\$3.741	1	\$3.741
OCAD PAZ	2	\$51.825	1	\$13.577
Yo me Subo a mi PDET	18	\$270	18	\$270
TOTAL	25	\$ 56.885	24	\$ 18.637

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:

4
Pactos Comunitarios / Municipales

Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

6.702
Participantes

Corresponden a las asistencias en los 3 niveles de participación: Veredal, Municipal y Subregional, de esta forma un participante pudo asistir a mas de un nivel.

3.689
Auto reconocidos Étnicos del Total


RUTA PDET	INICIATIVAS	PROPIAS ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	548	209
Ruta PDET Regional	81	74
TOTAL INICIATIVAS	629	283

1.2 Iniciativas por Pilar:

629

283

Incluyen iniciativa nivel municipal y subregional



Corresponde al último proceso de reclasificación por pilares. Esta reclasificación no altera el total de iniciativas resultado del ejercicio participativo.


2. ESTRUCTURACIÓN PDET

2.3 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental

Infraestructura Rural *

*Las iniciativas están sujetas actualizaciones y modificaciones por sector



2.2 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).



2.2 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES

Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:



3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET

3.1 Obras PDET Subregión Pacífico Medio	3 Total proyectos	\$714 Millones Inversión Total Estimada
---	----------------------	--

Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.

Ejecución Acumulada	Incluye Proyectos: PIC, 50/51, FINTRAC, MPTF-INFRAESTRUCTURA, MPTF-PRODUCTIVOS, COLOMBIA TRANSFORMA.
---------------------	--

2 Municipios | Buenaventura, Guapi



Verificación



3.2 Proyectos Productivos Subregión Pacífico Medio	1 Total proyectos	\$335 Millones Inversión Total Estimada
--	----------------------	--

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.



3.3 PROYECTOS INTEGRADORES

1

Proyecto

\$3.741

Millones

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

Municipio	Componente del Proyecto	Estado	Inversión Estimada
Timbiquí	Emprendimiento No Agropecuario	En Ejecución	\$ 115
	Infraestructura Interventoria	En Ejecución	\$ 149
	Infraestructura Obra	En Ejecución	\$ 2.181
	Proyecto Ambiental	En Ejecución	\$ 1.297
Total general			\$ 3.741

Dentro de cada proyecto integrador existen tres proyecto uno de infraestructura, uno productivo y uno de reactivación

3.4 OCAD PAZ Subregión Sur de Córdoba

2

Total proyectos Aprobados

\$51.825

Inversión Total Estimada MM

De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	SECTOR	ESTADO GENERAL	# PROYECTOS	RECURSOS OCAD
2018	BALBOA/BUENO SAIRES/CAJIBÍO/CORINTO/EL TAMBO/JAMBALÓ/LÓPEZ DE MICAY/MERCADERES/SANTANDER DE QUILICHAO/BUENAVENTURA	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1 (Focalizado en 2 subregiones Alto Patía y Pacífico Medio)	\$38.248
2019 (Nuevo Gobierno)	ARGELIA/CALDONO/CALOTO/EL TAMBO/MIRANDA/MORALES/PATÍA /PIENDAMO/SUÁREZ/TIMBIQUÍ/TORIBÍO	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1 (Focalizado en 2 subregiones Alto Patía y Pacífico Medio)	\$13.577
Total general				2	\$51.825

4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local

1

Ordenanzas Departamentales

4

Acuerdos Municipales

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 4 acuerdos municipales y 1 ordenanza al departamento, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

4.2 YO ME SUBO A MI PDET	18 Total proyectos Aprobados	\$270 Inversión Total Estimada M
---------------------------------	--	--

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas.

Municipios	Organizaciones Ejecutoras / Proyectos	Estado Del Proyecto	Inversión Aprox Millones
Buenaventura	5	Terminado	\$ 75
Guapi	5	Terminado	\$ 75
	1	En Trámite	\$ 15
	4	Terminado	\$ 60
López	1	En Trámite	\$ 15
Timbiquí	2	Terminado	\$ 30
Total general	18		\$ 270

4.3 Fortalecimiento a Capacidades	4 Municipios	4 Reuniones
--	------------------------	-----------------------

Espacios de diálogo entre los Grupos Motor y las Alcaldías, para incidir en la incorporación de iniciativas o líneas estratégicas PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales.

4.4 COMPETENCIAS EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO	4 Municipios	4 Reuniones
--	------------------------	-----------------------

Esta estrategia tiene como objetivo “Fortalecer las competencias para la comunicación de actores estratégicos de los territorios PDET – Grupos Motor y Jóvenes- para adquirir conocimientos, habilidades y herramientas que les permitan comunicar a sus comunidades los avances en la implementación de los PDET, así como incidir en el posicionamiento y defensa del PDET en instancia de participación ciudadana municipales y regionales”, entendiendo la comunicación como una herramienta clave para los procesos de empoderamiento comunitario y que va más allá de la transmisión de información.

4.5 INSTANCIA DE GERENCIA DE PROYECTOS	4 Municipios	4 Oficinas Implementadas
---	------------------------	------------------------------------

FICHA SUBREGIONAL PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE

DATOS GENERALES

Corte de Información 31_03_2021

NARIÑO

64
Municipios

11
Municipios PDET
Subregión

Información Subregión

1.058

Veredas

1.719.208

Hectáreas

448.365

Habitantes

Nariño: Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüi, Mosquera, Olaya Herrera, Ricaurte, Roberto Payán, San Andrés de Tumaco, Santa Bárbara



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Subdirección de Análisis
y Monitoreo

Resumen de intervención Subregional Pacífico y Frontera Nariñense

Ejecución Acumulada: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde que entro en operación la agencia de Renovación del Territorio - ART (2017).

Ejecución Nuevo Gobierno: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde la vigencia del actual periodo Presidencial, Agosto 2018 hasta la fecha de Corte de esta ficha.

ESTRATEGIA/PROGRAMA	EJECUCIÓN ACUMULADA		NUEVO GOBIERNO	
	# PROYECTOS	Inversión	# PROYECTOS	Inversión
Obras PDET-ART (Ejecutados/Ejecución)	71	\$22.119	65	\$18.880
Proyectos Productivos	2	\$1.089	2	\$1.089
Proyectos Integradores	3	\$20.931	3	\$20.931
Obras por Impuestos	4	\$19.933	4	\$19.933
OCAD PAZ	6	\$45.266	5	\$29.040
Yo me Subo a mi PDET	2	\$60	2	\$60
TOTAL	88	\$ 109.398	81	\$ 89.933

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:

11
Pactos
Comunitarios /
Municipales

Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

13.482
Participantes

Corresponden a las asistencias en los 3 niveles de participación: Veredal, Municipal y Subregional, de esta forma un participante pudo asistir a mas de un nivel.

9.686
Auto reconocidos
Étnicos del Total


RUTA PDET	INICIATIVAS	ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	1.433	366
Ruta PDET Regional	101	12
TOTAL INICIATIVAS	1.534	378

1.2 Iniciativas por Pilar:

1.534

378

Incluyen iniciativa nivel municipal y subregional



Corresponde al último proceso de reclasificación por pilares. Esta reclasificación no altera el total de iniciativas resultado del ejercicio participativo.


2. ESTRUCTURACIÓN PDET

2.1 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental

Infraestructura Rural *

*Las iniciativas están sujetas actualizaciones y modificaciones por sector




2.2 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).



2.2 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES

Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:




3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET

3.1 Obras PDET Subregión Pacífico y Frontera Nariñense

71
Total proyectos

\$22.119
Millones Inversión Total Estimada

Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.



* El total de proyectos puede variar toda vez que se encuentran en etapa de viabilización.

3.2 Proyectos Productivos Subregión Pacífico y Frontera Nariñense

2
Total proyectos

\$1.089
Millones Inversión Total Estimada

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

1
Municipio

El Rosario,
Tumaco

1.082
Familias
Beneficiadas

\$120
millones
Recursos Propios

\$969
millones
Recursos Otros

2
Proyectos

Terminados

Sector:
• Acuícola y Pesquero, Agrícola.

3.3 PROYECTOS INTEGRADORES

3
Proyecto

\$20.931
Millones

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

ID	Municipio	Componente del Proyecto	Estado	Inversión Estimada
PIDEEP010	TUMACO	Productivo - Infraestructura	En Estructuración	\$ 13.464
PIDEEP011	Tumaco	Regional	Productivo	\$ 4.957
		Emprendimiento No Agropecuario	En Proceso de Contratación	\$ 250
		Infraestructura Interventoria	En Proceso de Contratación	\$ 45
		Infraestructura Obra	En Proceso de Contratación	\$ 450
PIDEEP012	Barbacoas	Infraestructura	Ejecutado	\$ 554
		Productivo	En Ejecución	\$ 349
	Tumaco	Infraestructura	Ejecutado	\$ 536
		Productivo	En Ejecución	\$ 327
3				\$ 20.931


3.4 Obras por Impuestos Pacífico y Frontera Nariñense

4
Total proyectos

\$19.933
Miles de Millones
Inversión Total Estimada

Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud públicas.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	# DE PROYECTOS	ESTADO	CONTIBUYENTES	INVERSIÓN MM
2018	BARBACOAS	1	Ejecutado	ECOPETROL	\$ 3.322
	SAN ANDRÉS DE TUMACO	1	Ejecución	ENERTOLIMA, EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA, ASEO CAPITAL, SERVIGENERALES, SOACHA CIUDAD LUZ, ASEO INTERNACIONAL	\$ 8.710
		1	Ejecutado	ECOPETROL	\$ 7.253
2019	RICAURTE	1	Ejecutado	CENIT	\$ 648
Total	3	4		7	\$ 19.933



3.5 OCAD PAZ Frontera y Pacífico Nariñense

6
Total proyectos Aprobados

\$45.266
Miles de Millones
Inversión Total Estimada

De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.


VIGENCIA	MUNICIPIOS	SECTOR	ESTADO GENERAL	# PROYECTOS	RECURSOS OCAD
2018	BARBACOAS	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 7.633
	RICAURTE	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 3.795
	SAN ANDRES DE TUMACO	TRANSPORTE	TERMINADO	1	\$ 16.226
Total 2018				3	\$ 27.655
2019	MAGÜÍ	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.097
	RICAURTE	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 9.240
Total 2019				2	\$ 14.337
2020	LA TOLA	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 3.275
Total 2020				1	\$ 3.275
Total general				6	\$ 45.266

- Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte)

EJECUCIÓN ACUMULADA ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS



EJECUCIÓN NUEVO GOBIERNO ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS



4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local	1 Ordenanzas Departamentales	11 Acuerdos Municipales
--	--	-----------------------------------

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 11 acuerdos municipales y 1 ordenanza al departamento, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

4.2 YO ME SUBO A MI PDET	2 Total proyectos Aprobados	\$60 Inversión Total Estimada M
---------------------------------	---------------------------------------	---

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas.

Municipios	Organizaciones Ejecutoras / Proyectos	Estado Del Proyecto	Inversión Aprox Millones
Maguí	1	Ejecución	\$ 30
San Andrés de Tumaco	1	Ejecución	\$ 30
Total general	2		\$ 60

4.3 Fortalecimiento a Capacidades	11 Municipios	11 Reuniones
--	-------------------------	------------------------

Espacios de diálogo entre los Grupos Motor y las Alcaldías, para incidir en la incorporación de iniciativas o líneas estratégicas PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales.

4.4 COMPETENCIAS EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO	11 Municipios	6 Reuniones
--	-------------------------	-----------------------

Esta estrategia tiene como objetivo “Fortalecer las competencias para la comunicación de actores estratégicos de los territorios PDET – Grupos Motor y Jóvenes- para adquirir conocimientos, habilidades y herramientas que les permitan comunicar a sus comunidades los avances en la implementación de los PDET, así como incidir en el posicionamiento y defensa del PDET en instancia de participación ciudadana municipales y regionales”, entendiendo la comunicación como una herramienta clave para los procesos de empoderamiento comunitario y que va más allá de la transmisión de información.

4.5 INSTANCIA DE GERENCIA DE PROYECTOS	11 Municipios	2 Oficinas Implementadas
---	-------------------------	------------------------------------

FICHA SUBREGIONAL PUTUMAYO

DATOS GENERALES

Corte de Información 31_03_2021

PUTUMAYO

13

Municipios

9

Municipios PDET
Subregión

Información Subregión

998

Veredas

2.476.880

Hectáreas

316.368

Habitantes



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Subdirección de Análisis
y Monitoreo

Putumayo: Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzman, Puerto Leguizamo, San Miguel, Valle del Guamuez, Villa Garzón, Mocoa

Resumen de intervención Subregional Putumayo

Ejecución Acumulada: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde que entro en operación la agencia de Renovación del Territorio - ART (2017).

Ejecución Nuevo Gobierno: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde la vigencia del actual periodo Presidencial, Agosto 2018 hasta la fecha de Corte de esta ficha.

ESTRATEGIA/PROGRAMA	EJECUCIÓN ACUMULADA		NUEVO GOBIERNO	
	# PROYECTOS	Inversión	# PROYECTOS	Inversión
Obras PDET-ART (Ejecutados/Ejecución)	177	\$31.604	135	\$24.581
Proyectos Productivos	10	\$9.203	10	\$9.203
Proyectos Integradores	1	\$33.660	1	\$33.660
Obras por Impuestos	8	\$43.649	8	\$43.649
OCAD PAZ	20	\$250.988	19	\$224.836
OCAD PAZ NACIONAL	1	\$2.624	1	\$2.624
TOTAL	217	\$ 371.728	174	\$ 338.553

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:

9
Pactos
Comunitarios /
Municipales

Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

14.823
Participantes

Corresponden a las asistencias en los 3 niveles de participación: Veredal, Municipal y Subregional, de esta forma un participante pudo asistir a mas de un nivel.

9.686
Auto reconocidos
Étnicos del Total


RUTA PDET	INICIATIVAS	ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	3.378	1.323
Ruta PDET Regional	62	8
TOTAL INICIATIVAS	3.440	1.331

1.2 Iniciativas por Pilar:

3.440

1.331

Incluyen iniciativa nivel municipal y subregional




Corresponde al último proceso de reclasificación por pilares. Esta reclasificación no altera el total de iniciativas resultado del ejercicio participativo.

2. ESTRUCTURACIÓN PDET

2.1 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental



*Las iniciativas están sujetas actualizaciones y modificaciones por sector

2.2 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).



2.3 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES

Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:



3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET

3.1 Obras PDET Subregión Putumayo

177
Total proyectos

\$31.604
Millones Inversión Total Estimada

Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.

Ejecución Acumulada

9
Municipios

Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzman, Puerto Leguizamo, San Miguel, Valle del Guamuez, Villa Garzón, Mocoa



3.2 Proyectos Productivos Subregión Putumayo

10
Total proyectos

\$9.203
Millones Inversión Total Estimada

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

5
Municipios

Orito, Puerto Asís, Puerto Leguizamo, San Miguel, Valle del Guamuez

\$1.410
millones
Recursos Propios

\$7.793
millones
Recursos Otros

10
Proyectos

Terminados

Sectores:
Acuícola y Pesquero, Agrícola, Agroforestal, Ganadería

621
Familias beneficiadas

3.3 Proyectos Integradores Subregión Putumayo

1
Total proyectos Aprobados

\$33.660
Inversión Total Estimada MM

Proyecto Integrador donde con un enfoque territorial se contempla la intervención articulada, planeada y focalizada geográficamente, donde se invierte en acciones agregadas, que permiten a las comunidades la generación de ingresos a través de desarrollos productivos, acceso a bienes públicos, educación, salud y conectividad vial, contribuyendo al cierre de brechas de forma sostenida y estable.

Municipio	Componente del Proyecto	Estado	Inversión Estimada
Puerto Guzmán, San Miguel, Valle del Guamuéz, Villagarzón	Productivo - Infraestructura	En Estructuración	\$ 33.660
Total general			\$ 33.660

3.4 Obras por Impuestos Subregión Putumayo

8
Total proyectos

\$43.649
Miles de Millones
Inversión Total Estimada

Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud públicas.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	# DE PROYECTOS	ESTADO	CONTIBUYENTES	INVERSIÓN MM
2018	PUERTO CAICEDO	1	Ejecución	ECOPETROL	\$ 13.018
2019	ORITO	1	Preparación	GRAN TIERRA ENERGY	\$ 955
	PUERTO ASÍS	1	Ejecución	GRAN TIERRA ENERGY	\$ 7.591
	PUERTO CAICEDO	1	Preparación	GRAN TIERRA ENERGY	\$ 1.114
	VILLAGARZÓN	1	Ejecutado	GRAN TIERRA ENERGY	\$ 441
2020	PUERTO LEGUÍZAMO, SAN MIGUEL, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUERTO CAICEDO, ORITO, MOCOA	1	Ejecución	ECOPETROL	\$ 6.872
	VILLA GARZÓN, VALLE DEL GUAMUEZ, SAN MIGUEL, PUERTO LEGUÍZAMO, PUERTO GUZMÁN, PUERTO CAICEDO, PUERTO ASÍS, ORITO, MOCOA	1	Preparación	GEOPARK	\$ 9.152
	PUERTO GUZMÁN	1	Preparación	GEOPARK	\$ 4.506
Total	8	8		4	\$ 43.649

ESTADO DE LOS PROYECTOS-VIGENCIA



PROYECTOS POR SECTORES



De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	SECTOR	ESTADO GENERAL	# PROYECTOS	RECURSOS OCAD
2018	MOCOA/ORITO/PUERTO ASÍS/PUERTO CAICEDO/PUERTO GUZMÁN/PUERTO LEGUÍZAMO/SAN MIGUEL/VALLE DEL GUAMUEZ/VILLAGARZÓN	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 26.151
	MOCOA/ORITO/PUERTOASÍS/PUERTOCAICEDO/PUERTOLEGUÍZAMO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	1	\$ 12.379
	MOCOA/VILLAGARZÓN	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 3.380
Total 2018				3	\$ 41.910
2019	ORITO/PUERTO ASÍS/PUERTO CAICEDO/PUERTO LEGUÍZAMO/VALLE DEL GUAMUEZ	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 19.080
	VALLE DEL GUAMUEZ	MINAS Y ENERGÍA	TERMINADO	1	\$ 604
	VILLAGARZON	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 209
	Mocoa	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1 (Proyecto Nacional ART)	\$ 1.309
	Puerto Guzman				\$ 1.316
Total 2019				4	\$ 22.518
2020	MOCOA / ORITO / PUERTO ASÍS / PUERTO CAICEDO / PUERTO GUZMÁN / SAN MIGUEL / VALLE DEL GUAMUEZ / VILLAGARZÓN	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 25.516
	ORITO	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 6.026
	ORITO	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	TERMINADO	1	\$ 1.106
	PUERTO ASIS	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	SIN CONTRATAR	1	\$ 1.362
		TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 2.198
	PUERTO CAICEDO	MINAS Y ENERGÍA	SIN CONTRATAR	1	\$ 7.804
	PUERTO CAICEDO / VALLE DEL GUAMEZ	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 8.771
	PUERTO GUZMAN	MINAS Y ENERGÍA	SIN CONTRATAR	1	\$ 49.484
	PUERTO LEGUIZAMO	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	2	\$ 18.471
	PUERTO LEGUIZAMO / SOLANO	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 3.414
	SAN MIGUEL	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.067
	VALLE DEL GUAMUEZ	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	EN EJECUCIÓN	1	\$ 54.562
		MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 9.403
Total 2020				14	\$ 189.183
Total general				21	\$ 253.612


Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte)

1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de **\$86.183 millones** en **14 Subregiones** y **68 municipios** PDET, de los cuales se benefician **2 municipios de la Subregión Putumayo** (Puerto Guzman, Mocoa) **por \$2.624 millones**

EJECUCIÓN ACUMULADA ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS



EJECUCIÓN NUEVO GOBIERNO ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS



4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local

1
Ordenanzas Departamentales

9
Acuerdos Municipales

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 9 acuerdos municipales y 1 ordenanza al departamento, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

4.2 Fortalecimiento a Capacidades

9
Municipios

9
Reuniones

Espacios de diálogo entre los Grupos Motor y las Alcaldías, para incidir en la incorporación de iniciativas o líneas estratégicas PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales.

4.3 COMPETENCIAS EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO

9
Municipios

9
Reuniones

Esta estrategia tiene como objetivo “Fortalecer las competencias para la comunicación de actores estratégicos de los territorios PDET – Grupos Motor y Jóvenes- para adquirir conocimientos, habilidades y herramientas que les permitan comunicar a sus comunidades los avances en la implementación de los PDET, así como incidir en el posicionamiento y defensa del PDET en instancia de participación ciudadana municipales y regionales”, entendiendo la comunicación como una herramienta clave para los procesos de empoderamiento comunitario y que va más allá de la transmisión de información.

4.4 INSTANCIA DE GERENCIA DE PROYECTOS


9
Municipios

6
Oficinas Implementadas

FICHA SUBREGIONAL SIERRA NEVADA Y PERIJÁ

DATOS GENERALES

Corte de Información 31_03_2021



Cesar: Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure, Pueblo Bello, San Diego, Valledupar **La Guajira:** Dibulla, Fonseca, San Juan del Cesar **Magdalena:** Aracataca, Ciénaga, Fundación, Santa Marta

Resumen de intervención Subregional Sierra Nevada Perijá

Ejecución Acumulada: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde que entro en operación la agencia de Renovación del Territorio - ART (2017).

Ejecución Nuevo Gobierno: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde la vigencia del actual periodo Presidencial, Agosto 2018 hasta la fecha de Corte de esta ficha.

ESTRATEGIA/PROGRAMA	EJECUCIÓN ACUMULADA		NUEVO GOBIERNO	
	# PROYECTOS	Inversión	# PROYECTOS	Inversión
Obras PDET-ART (Ejecutados/Ejecución)	73	\$15.122	63	\$12.180
Proyectos Productivos	16	\$7.939	16	\$7.939
Proyectos Integradores	1	\$3.760	1	\$3.760
Obras por Impuestos	2	\$12.007	2	\$12.007
OCAD PAZ	35	\$289.455	30	\$220.197
OCAD PAZ NACIONAL	1	\$7.839	1	\$7.839
Yo me Subo a mi PDET	16	\$240	16	\$240
TOTAL	144	\$ 336.362	129	\$ 264.162

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:

15
Pactos
Comunitarios /
Municipales

Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

17.440
Participantes

Corresponden a las asistencias en los 3 niveles de participación: Veredal, Municipal y Subregional, de esta forma un participante pudo asistir a mas de un nivel.

1.545
Auto reconocidos
Étnicos del Total


RUTA PDET	INICIATIVAS	ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	2.051	152
Ruta PDET Regional	84	12
TOTAL INICIATIVAS	2.135	164

1.2 Iniciativas por Pilar:

2.135

164

Incluyen iniciativa nivel municipal y subregional



Corresponde al último proceso de reclasificación por pilares. Esta reclasificación no altera el total de iniciativas resultado del ejercicio participativo.


2. ESTRUCTURACIÓN PDET

2.1 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental

Infraestructura Rural *

*Las iniciativas están sujetas actualizaciones y modificaciones por sector




2.2 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).



2.2 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES

Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:




3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET

3.1 Obras PDET Subregión Sierra Nevada Perijá

73
Total proyectos

\$15.122
Millones Inversión Total Estimada

Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.



3.2 Proyectos Productivos Subregión Sierra Nevada Perijá

16
Total proyectos

\$7.939
Millones Inversión Total Estimada

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

5
Municipios

La Paz, Fonseca, Santa Marta, Becerril, Ciénaga

\$6.295
millones
Recursos Propios

\$1.644
millones
Recursos Otros

16
Proyectos

15
Terminados

1
Liquidación de Incumplimiento

Sectores:

- Acuícola y Pesquero, Agrícola, Ganadería, Pecuario, Silvopastoril.

868
Familias beneficiadas

3.3 Proyectos Integradores Subregión Sierra Nevada

1
Total proyectos Aprobados

\$3.760
Inversión Total Estimada MM

Proyecto Integrador donde con un enfoque territorial se contempla la intervención articulada, planeada y focalizada geográficamente, donde se invierte en acciones agregadas, que permiten a las comunidades la generación de ingresos a través de desarrollos productivos, acceso a bienes públicos, educación, salud y conectividad vial, contribuyendo al cierre de brechas de forma sostenida y estable.

ID Integrador	Municipio	Componente del Proyecto	Estado	Inversión Estimada
PIDEEP014	Agustín Codazzi	Emprendimiento No Agropecuario	En Ejecución	\$ 315
		Infraestructura Interventoria	En Ejecución	\$ 171
		Infraestructura Obra	En Ejecución	\$ 1.602
		Productivo	En Ejecución	\$ 1.672
Total general				\$ 3.760

Dentro de cada proyecto integrador existen tres proyecto uno de infraestructura, uno productivo y uno de reactivación

3.4 Obras por Impuestos Subregión Sierra Nevada Perijá

2
Total proyectos

\$12.007
Miles de Millones
Inversión Total Estimada

Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud públicas.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	# DE PROYECTOS	ESTADO	CONTIBUYENTES	INVERSIÓN MM
2019	LA JAGUA DE IBIRICO	1	Ejecutado	PRODECO	\$ 3.512
	LA PAZ	1	Ejecución	TGI - TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL	\$ 8.495
Total general		2		2	\$ 12.007

Transporte
Vivienda

De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	SECTOR	ESTADO GENERAL	# PROYECTOS	RECURSOS OCAD
2018	AGUSTÍN CODAZZI/LA PAZ	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 18.062
	CIÉNAGA	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 9.958
	LA PAZ	TRANSPORTE	TERMINADO	1	\$ 12.306
	MANAURE BALCÓN DEL CESAR	TRANSPORTE	TERMINADO	1	\$ 8.052
	SANTA MARTA	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 20.879
Total 2018				5	\$ 69.258
2019	ARACATACA	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.098
	BECERRIL	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	EN EJECUCIÓN	1	\$ 19.477
	FONSECA	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	2	\$ 17.227
	FUNDACIÓN	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	2	\$ 3.939
	LA JAGUA DE IBIRICO	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 11.250
	LA PAZ	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 7.992
	MANAURE BALCÓN DEL CESAR	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 9.557
	PUEBLO BELLO	TRANSPORTE	TERMINADO	1	\$ 3.261
	SAN JUAN DEL CESAR	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 9.648
	Aracataca	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1 (Proyecto Nacional ART)	\$ 1.317
	Dibulla				\$ 1.336
	Fundación				\$ 1.321
	San Diego				\$ 1.279
	San Juan Del Cesar				\$ 1.344
	Valledupar				\$ 1.241
Total 2019					12
2020	AGUSTÍN CODAZZI	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	EN EJECUCIÓN	1	\$ 12.499
		MINAS Y ENERGÍA	SIN CONTRATAR	1	\$ 7.549
	ARACATACA	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 6.670
			SIN CONTRATAR	2	\$ 10.383
		TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.598
	BECERRIL	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 11.237
	CIÉNAGA	INCLUSIÓN SOCIAL	TERMINADO	1	\$ 1.141
		MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 7.212
	DIBULLA	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 4.954
	FONSECA	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.421
	FUNDACIÓN	MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	3	\$ 20.537
	LA PAZ	MINAS Y ENERGÍA	SIN CONTRATAR	1	\$ 10.425
	MANAURE BALCÓN DEL CESAR	MINAS Y ENERGÍA	SIN CONTRATAR	1	\$ 2.406
	PUEBLO BELLO	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	EN EJECUCIÓN	1	\$ 6.074
		MINAS Y ENERGÍA	SIN CONTRATAR	1	\$ 10.428
VALLEDUPAR	MINAS Y ENERGÍA	SIN CONTRATAR	1	\$ 10.211	
Total 2020				19	\$ 132.747
Total general				36	\$ 297.293

Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte)

1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de **\$86.183 millones** en **14 Subregiones** y **68 municipios** PDET, de los cuales se benefician **6 municipios** de la **Subregión Sierra Nevada Perijá** (Fundación, Aracataca, San Diego, San Juan del Cesar, Dibulla, Valledupar) **por \$7.839 millones**

EJECUCIÓN ACUMULADA ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS



EJECUCIÓN NUEVO GOBIERNO ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS



4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local

3
Ordenanzas Departamentales

15
Acuerdos Municipales

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 15 acuerdos municipales y 3 ordenanzas al departamento, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

4.2 YO ME SUBO A MI PDET

16
Total proyectos Aprobados

\$240
Inversión Total Estimada M

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas.

			TOTALES	
Municipio	Ejecución	Terminado	Total general	INVERSIÓN ESTIMADA
Agustín Codazzi		1	1	\$ 15
Ciénaga		2	2	\$ 30
Dibulla		1	1	\$ 15
Fonseca	1	1	2	\$ 30
La Jagua De Ibirico		2	2	\$ 30
Manaure		1	1	\$ 15
Pueblo Bello		1	1	\$ 15
San Diego		1	1	\$ 15
Santa Marta	1	2	3	\$ 45
Valledupar		2	2	\$ 30
Total general	2	14	16	240

4.3 Fortalecimiento a Capacidades

15
Municipios

15
Reuniones

Espacios de diálogo entre los Grupos Motor y las Alcaldías, para incidir en la incorporación de iniciativas o líneas estratégicas PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales.

4.4 COMPETENCIAS EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO	15 Municipios	11 Reuniones
--	-------------------------	------------------------

Esta estrategia tiene como objetivo “Fortalecer las competencias para la comunicación de actores estratégicos de los territorios PDET – Grupos Motor y Jóvenes- para adquirir conocimientos, habilidades y herramientas que les permitan comunicar a sus comunidades los avances en la implementación de los PDET, así como incidir en el posicionamiento y defensa del PDET en instancia de participación ciudadana municipales y regionales”, entendiendo la comunicación como una herramienta clave para los procesos de empoderamiento comunitario y que va más allá de la transmisión de información.

4.5 INSTANCIA DE GERENCIA DE PROYECTOS	15 Municipios	14 Oficinas Implementadas
---	-------------------------	-------------------------------------

FICHA SUBREGIONAL SUR DE BOLÍVAR

DATOS GENERALES

Corte de Información 31_03_2021

ANTIOQUIA

125

Municipios

1

Municipios PDET

Información Subregión

462

Veredas

1.034.511

Hectáreas

170.144

Habitantes



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Subdirección de Análisis y
Monitoreo

BOLÍVAR

46

Municipios

6

Municipios PDET

171

Municipios

7

Municipios PDET

Antioquia: Yondó. **Bolívar:** Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití.

Resumen de intervención Subregional Sur de Bolívar

Ejecución Acumulada: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde que entro en operación la agencia de Renovación del Territorio - ART (2017).

Ejecución Nuevo Gobierno: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde la vigencia del actual periodo Presidencial, Agosto 2018 hasta la fecha de Corte de esta ficha.

ESTRATEGIA/PROGRAMA	EJECUCIÓN ACUMULADA		NUEVO GOBIERNO	
	# PROYECTOS	Inversión	# PROYECTOS	Inversión
Obras PDET-ART (Ejecutados/Ejecución)	16	\$3.431	16	\$3.431
Proyectos Productivos	1	\$480	1	\$480
Proyectos Integradores	1	\$2.808	1	\$2.808
Obras por Impuestos	3	\$8.924	3	\$8.924
OCAD PAZ	3	\$11.426	3	\$11.426
OCAD PAZ NACIONAL	1	\$2.561	1	\$2.561
Yo me Subo a mi PDET	17	\$255	17	\$255
TOTAL	42	\$ 29.885	42	\$ 29.885

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:

7
Pactos
Comunitarios /
Municipales

Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

9.095
Participantes

Corresponden a las asistencias en los 3 niveles de participación: Veredal, Municipal y Subregional, de esta forma un participante pudo asistir a mas de un nivel.

134
Auto reconocidos
Étnicos del Total


RUTA PDET	INICIATIVAS	PROPIAS ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	985	4
Ruta PDET Regional	67	0
TOTAL INICIATIVAS	1.052	4

1.2 Iniciativas por Pilar:

1.052

4

Incluyen iniciativa nivel municipal y subregional




Corresponde al último proceso de reclasificación por pilares. Esta reclasificación no altera el total de iniciativas resultado del ejercicio participativo.

2. ESTRUCTURACIÓN PDET

2.1 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental



2.2 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).



2.2 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES

Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:



3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET

3.1 Obras PDET Subregión Sur de Bolívar	16 Total proyectos	\$3.431 Millones Inversión Total Estimada
---	-----------------------	--

Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.



3.2 Proyectos Productivos Subregión Sur de Bolívar	1 Total proyectos	\$480 Millones Inversión Total Estimada
--	----------------------	--

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.



3.3 PROYECTOS INTEGRADORES

1
Proyecto

\$2.808
Millones

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

ID Integrador	Municipio	Componente del Proyecto	Estado	Inversión Estimada
PIDEEP015	Morales	Emprendimiento No Agropecuario	En Ejecución	\$ 342
		Infraestructura Interventoria	En Ejecución	\$ 131
		Infraestructura Obra	En Ejecución	\$ 995
		Productivo	En proceso de contratación	\$ 1.341
Total general				\$ 2.808

3.4 Obras por Impuestos Subregión Sur de Bolívar

3
Total proyectos

\$8.924
Miles de Millones
Inversión Total Estimada

Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud públicas.


VIGENCIA	MUNICIPIOS	# DE PROYECTOS	ESTADO	CONTIBUYENTES	INVERSIÓN MM
2019	CANTAGALLO	1	Ejecución	ECOPETROL	\$ 5.333
	CHIGORODÓ, NECOCLÍ, VIGÍA DEL FUERTE, YONDÓ*	1	En preparación	SURAMERICANA	\$ 2.422
	YONDÓ	1	Ejecutado	ECOPETROL	\$ 1.169
Total	5	3		2	\$ 8.924

* Este proyecto beneficia 3 Subregiones PDET: Urabá Antioqueño (Chigorodó y Necoclí) , Chocó (Vigía del Fuerte) y Sur de Bolívar (Yondó).

ESTADO DE LOS PROYECTOS-VIGENCIA



PROYECTOS POR SECTORES



3.5 OCAD PAZ Subregión Sur del Bolívar

4
Total proyectos Aprobados

\$13.987
Miles de Millones
Inversión Total Estimada

(Todos Nuevo gobierno)

De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.

VIGENCIA	Tipo Proyecto	MUNICIPIOS	Sector PGN	ESTADO GENERAL	# PROYECTOS APROBADOS	Recursos OCAD MM
2019	PDET Dptal	ARENAL	Minas y Energía	EN EJECUCIÓN	1	\$ 2.812
	PDET Munpal	SIMITI	Minas y Energía	EN EJECUCIÓN	1	\$ 3.749
2020	PDET Munpal	YONDÓ	Acueducto y Saneamiento Básico	EN EJECUCIÓN	1	\$ 4.865
TOTAL					3	\$ 11.426
2019	PDET Nal (ART)	San Pablo	Transporte	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.259
		Yondo				\$ 1.303
TOTAL					1	\$ 2.561
TOTAL GENERAL					4	\$ 13.987

Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte)

1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de **\$86.183** millones en **14** Subregiones y **68** municipios PDET, de los cuales se benefician **2 municipios de la Subregión Sur de Bolívar** (San Pablo, Yondo) por **\$2.561** millones

4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local

1
Ordenanzas Departamentales

7
Acuerdos Municipales

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 7 acuerdos municipales y 1 ordenanza al departamento, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

4.2 YO ME SUBO A MI PDET

17
Total proyectos Aprobados

\$255
Inversión Total Estimada M

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas.

			TOTALES	
Municipio	Ejecución	Terminado	Total general	INVERSIÓN ESTIMADA
Arenal		1	1	\$ 15
Cantagallo		1	1	\$ 15
Morales		3	3	\$ 45
San Pablo		3	3	\$ 45
Santa Rosa Del Sur		2	2	\$ 30
Simití	1	3	4	\$ 60
Yondó		3	3	\$ 45
Total general	1	16	17	255

4.3 Fortalecimiento a Capacidades	7 Municipios	7 Reuniones
Espacios de diálogo entre los Grupos Motor y las Alcaldías, para incidir en la incorporación de iniciativas o líneas estratégicas PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales.		
4.4 COMPETENCIAS EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO	7 Municipios	7 Reuniones
Esta estrategia tiene como objetivo “Fortalecer las competencias para la comunicación de actores estratégicos de los territorios PDET – Grupos Motor y Jóvenes- para adquirir conocimientos, habilidades y herramientas que les permitan comunicar a sus comunidades los avances en la implementación de los PDET, así como incidir en el posicionamiento y defensa del PDET en instancia de participación ciudadana municipales y regionales”, entendiendo la comunicación como una herramienta clave para los procesos de empoderamiento comunitario y que va más allá de la transmisión de información.		
4.5 INSTANCIA DE GERENCIA DE PROYECTOS	7 Municipios	6 Oficinas Implementadas

FICHA SUBREGIONAL SUR DE CÓRDOBA

DATOS GENERALES

Corte de Información 31_03_2021

CÓRDOBA

30
Municipios

5
Municipios PDET
Subregión

Información Subregión

550

Veredas

960.003

Hectáreas

296.887

Habitantes



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Subdirección de Análisis
y Monitoreo

Sur de Córdoba: Montelíbano, Puerto Libertador, San José De Uré, Tierralta, Valencia

Resumen de intervención Subregional Sur de Córdoba

Ejecución Acumulada: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde que entro en operación la agencia de Renovación del Territorio - ART (2017).

Ejecución Nuevo Gobierno: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde la vigencia del actual periodo Presidencial, Agosto 2018 hasta la fecha de Corte de esta ficha.

ESTRATEGIA/PROGRAMA	EJECUCIÓN ACUMULADA		EJECUCIÓN NUEVO GOBIERNO	
	# PROYECTOS	Inversión	# PROYECTOS	Inversión
Obras PDET-ART (Ejecutados/Ejecución)	50	\$11.974	33	\$9.356
Proyectos Productivos	4	\$2.266	4	\$2.266
Proyectos Integradores	1	\$3.871	1	\$3.871
Obras por Impuestos	1	\$8.793	1	\$8.793
OCAD PAZ	15	\$122.960	14	\$93.927
Yo me Subo a mi PDET	9	\$135	9	\$135
TOTAL	80	\$149.852	62	\$118.202

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:

Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

5

Pactos
Comunitarios / Municipales

9.529

Participantes*

927

Auto reconocidos Étnicos del Total

- * Corresponden a las asistencias en los 3 niveles de participación: Veredal, Municipal y Subregional, de esta forma un participante pudo asistir a mas de un nivel.

RUTA PDET	INICIATIVAS	ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	1.154	335
Ruta PDET Regional	68	10
TOTAL INICIATIVAS	1.222	345

1.2 Iniciativas por Pilar:


1.222

345

Incluyen iniciativa nivel municipal y subregional

Iniciativas incluidas en los pactos*

Iniciativas Propias Étnicas*



Corresponde al último proceso de reclasificación por pilares. Esta reclasificación no altera el total de iniciativas resultado del ejercicio participativo.


2. ESTRUCTURACIÓN PDET

2.1 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental

Infraestructura Rural *

*Las iniciativas están sujetas actualizaciones y modificaciones por sector



Identificar una estrategia de articulación interinstitucional y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías agua y saneamiento, energía, educación, salud, y proyectos productivos

Actividades económicas

2.2 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).



2.3 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES

Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:



3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET

3.1 Obras PDET Subregión Sur de Córdoba

50

Total proyectos

\$11.974

Millones Inversión Total Estimada

Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.

Ejecución Acumulada

Incluye Proyectos: PIC, 50/51, FINTRAC, MPTF-INFRAESTRUCTURA, MPTF-PRODUCTIVOS, COLOMBIA TRANSFORMA.

5
Municipios

Montelíbano, Puerto libertador, San José de Uré, Tierralta, Valencia



3.2 Proyectos Productivos Subregión Sur de Córdoba

4
Total proyectos

\$2.266
Millones Inversión Total Estimada

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

4
Municipios

Montelíbano, Libertador, de Uré, Tierralta

San José

\$670 millones
Recursos Propios

\$1.596 millones
Recursos Otros

4
Proyectos

Terminados

Sectores:
Agrícola, Agroforestal.

1.550
Familias beneficiadas

3.3 PROYECTOS INTEGRADORES

1
Proyecto

\$3.871
Millones

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

ID Integrador	Municipio	Componente del Proyecto	Estado	Inversión Estimada
PIDEEP016	Valencia	Emprendimiento No Agropecuario	En Ejecución	\$ 329
		Infraestructura Interventoria	En Ejecución	\$ 151
		Infraestructura Obra	En Ejecución	\$ 1.334
		Productivo	En Ejecución	\$ 2.057
Total general				\$ 3.871

Dentro de cada proyecto integrador existen tres proyecto uno de infraestructura, uno productivo y uno de reactivación

3.4 Obras por Impuestos Subregión Sur de Córdoba

1
Total proyectos

\$8.793
Miles de Millones Inversión Total Estimada

Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud públicas.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	# DE PROYECTOS	ESTADO	CONTIBUYENTES	INVERSIÓN MM
2019	MONTELÍBANO	1	Ejecución	CERRO MATOSO	\$ 8.793
Total general	1	1		1	\$ 8.793

De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	SECTOR	ESTADO GENERAL	# PROYECTOS	RECURSOS OCAD
2017	PUERTO LIBERTADOR	TRANSPORTE	TERMINADO	1	\$ 29.033
Total 2017				1	\$ 29.033
2018	TIERRALTA/VALENCIA	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 23.132
Total 2018				1	\$ 23.132
2019	TIERRALTA	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	2	\$ 11.218
			TERMINADO	1	\$ 5.099
	VALENCIA	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 9.391
	Puerto Libertador	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.281
	San Jose De Ure				\$ 1.278
	Valencia				\$ 1.285
Total 2019				5	\$ 29.552
2020	MONTELIBANO	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	SIN CONTRATAR	1	\$ 9.909
		MINAS Y ENERGÍA	TERMINADO	1	\$ 11.691
	PUERTO LIBERTADOR	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.127
		MINAS Y ENERGÍA	EN EJECUCIÓN	1	\$ 6.752
	SAN JOSÉ DE URÉ	TRANSPORTE	SIN CONTRATAR	1	\$ 841
	TIERRALTA	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	EN EJECUCIÓN	1	\$ 10.285
			TERMINADO	1	\$ 318
	VALENCIA	EDUCACIÓN	SIN CONTRATAR	1	\$ 319
Total 2020				8	\$ 41.242
Total general				15	\$ 122.960

Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte)

1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de \$86.183 millones en 14 Subregiones y 68 municipios PDET, de los cuales se benefician 3 municipios de la Subregión Sur de Córdoba (Valencia, Puerto Libertador, San José de Ure) por \$3.845 millones



4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local

1

Ordenanzas Departamentales

5

Acuerdos Municipales

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 5 acuerdos municipales y 1 ordenanza al departamento, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

4.2 YO ME SUBO A MI PDET

9

Total proyectos Aprobados

\$135

Inversión Total Estimada M

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas.

Municipio	Ejecución	Terminado	TOTALES	
			Total general	INVERSIÓN ESTIMADA
Montelíbano	1	1	2	\$ 30
Puerto Libertador		1	1	\$ 15
San José De Uré		1	1	\$ 15
Tierralta		3	3	\$ 45
Valencia		2	2	\$ 30
Total general	1	8	9	135

4.3 Fortalecimiento a Capacidades

5

Municipios

5

Reuniones

Espacios de diálogo entre los Grupos Motor y las Alcaldías, para incidir en la incorporación de iniciativas o líneas estratégicas PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales.

4.4 COMPETENCIAS EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO

5

Municipios

5

Reuniones

Esta estrategia tiene como objetivo “Fortalecer las competencias para la comunicación de actores estratégicos de los territorios PDET – Grupos Motor y Jóvenes- para adquirir conocimientos, habilidades y herramientas que les permitan comunicar a sus comunidades los avances en la implementación de los PDET, así como incidir en el posicionamiento y defensa del PDET en instancia de participación ciudadana municipales y regionales”, entendiendo la comunicación como una herramienta clave para los procesos de empoderamiento comunitario y que va más allá de la transmisión de información.

4.5 INSTANCIA DE GERENCIA DE PROYECTOS

5

Municipios

5

Oficinas Implementadas

FICHA SUBREGIONAL SUR DE TOLIMA

DATOS GENERALES

Corte de Información 31_03_2021

TOLIMA

47

Municipios

4

Municipios PDET
Subregión

Información Subregión

469

Veredas

675.538

Hectáreas

124.330

Habitantes

Tolima: Ataco, Chaparral, Planadas, Rio Blanco



Subdirección de Análisis
y Monitoreo

Resumen de intervención Subregional Sur del Tolima

Ejecución Acumulada: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde que entro en operación la agencia de Renovación del Territorio - ART (2017).

Ejecución Nuevo Gobierno: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde la vigencia del actual periodo Presidencial, Agosto 2018 hasta la fecha de Corte de esta ficha.

ESTRATEGIA/PROGRAMA	EJECUCIÓN ACUMULADA		NUEVO GOBIERNO	
	# PROYECTOS	Inversión	# PROYECTOS	Inversión
Obras PDET-ART (Ejecutados/Ejecución)	63	\$7.660	58	\$5.774
Proyectos Productivos	9	\$8.461	9	\$8.461
Proyectos Integradores	1	\$3.417	1	\$3.417
Obras por Impuestos	5	\$24.287	5	\$24.287
OCAD PAZ	4	\$42.029	3	\$20.266
OCAD PAZ NACIONAL	1	\$3.816	1	\$3.816
TOTAL	83	\$ 89.670	77	\$ 66.021

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:

4
Pactos
Comunitarios /
Municipales

Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

9.501
Participantes

Corresponden a las asistencias en los 3 niveles de participación: Veredal, Municipal y Subregional, de esta forma un participante pudo asistir a mas de un nivel.

369
Auto reconocidos
Étnicos del Total


RUTA PDET	INICIATIVAS	ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	1.124	333
Ruta PDET Regional	44	5
TOTAL INICIATIVAS	1.168	338

1.2 Iniciativas por Pilar:

1.168

338


Incluyen iniciativa nivel municipal y subregional



2. ESTRUCTURACIÓN PDET - NACIONAL

2.1 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental



2.2 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).



2.3 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES

Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:



3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET

3.1 Obras PDET Subregión Sur del Tolima

63

Total proyectos

\$7.660

Millones Inversión Total Estimada

Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.

Ejecución Acumulada



Verificación

* Corresponden al Gobierno Actual

3

Municipios

Ataco, Chaparral, Rio Blanco

4
Proyectos



4
En Estructuración
\$938



\$938
Millones Inversión estimada

* El total de proyectos puede variar toda vez que se encuentran en etapa de viabilización.

3.2 Proyectos Productivos Subregión Sur del Tolima

9
Total proyectos

\$8.461
Millones Inversión Total Estimada

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

4
Municipios

Ataco, Chaparral,
Planadas, Rio Blanco

\$5.339
millones
Recursos Propios

\$3.122
millones
Recursos Otros

9
Proyectos



Terminados

Sectores:
Agrícola, Silvopastoril

1.219
Familias beneficiadas

3.3 PROYECTOS INTEGRADORES

1
Proyecto

\$3.417
Millones

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

ID Integrador	Municipio	Componente del Proyecto	Estado	Inversión Estimada
PIDEEP017	Planadas	Infraestructura Interventoria	Aprobado	\$ 94
		Infraestructura Obra	Aprobado	\$ 956
	Planadas/Ataco	Emprendimiento No Agropecuario	Aprobado	\$ 317
	Regional	Desarrollo Social	Aprobado	\$ 334
		Productivo	Aprobado	\$ 1.716
Total general				\$ 3.417

3.4 Obras por Impuestos Subregión Sur del Tolima

5
Total proyectos


\$24.286
Miles de Millones
Inversión Total Estimada

Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud públicas.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	# DE PROYECTOS	ESTADO	CONTIBUYENTES	INVERSIÓN MM
2018	PLANADAS, RIOBLANCO, ATACO, CHAPARRAL	1	Ejecución	ENERTOLIMA	\$ 11.466
2019	RIOBLANCO	1	Ejecutado	SEAPTO	\$ 472
2020	ATACO	1	En preparación	CELSIA	\$ 8.461
	ATACO,SAN ANTONIO,ROVIRA,RONCESVALLES,R IOBLANCO,PLANADAS,DOLORES,CH APARRAL (PDET-ZOMAC)	1	Ejecutado	SEAPTO	\$ 1.163
	PLANADAS	1	ecutado	CELSIA	\$ 2.725
Total	7	5		3	\$ 24.286

ESTADO DE LOS PROYECTOS-VIGENCIA

PROYECTOS POR SECTORES



3.5 OCAD PAZ Subregión Sur del Tolima

5
Total proyectos Aprobados

\$45.844
Miles de Millones
Inversión Total Estimada

De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	SECTOR	ESTADO GENERAL	# PROYECTOS	RECURSOS OCAD
2018	ATACO	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.094
	RÍOBLANCO	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 21.763
Total 2018				2	\$ 26.856
2019	PLANADAS	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 6.347
	Ataco	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 1.269
	Chaparral				\$ 1.279
	Rioblanco				\$ 1.267
Total 2019				2	\$ 10.162
2020	RÍOBLANCO	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	SIN CONTRATAR	1	\$ 8.825
Total 2020				1	\$ 8.825
Total general				5	\$ 45.844

Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte)


1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de **\$86.183** millones en **14** Subregiones y **68** municipios PDET, de los cuales se benefician **3 municipios de la Subregión Sur de Tolima** (Chaparral, Ataco, Rioblanco) por **\$3.816** millones

EJECUCIÓN ACUMULADA ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS



5 Proyectos
\$ 45.884

EJECUCIÓN NUEVO GOBIERNO ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS



4 Proyectos
\$ 24.082

4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local	1 Ordenanzas Departamentales	4 Acuerdos Municipales
Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 4 acuerdos municipales y 1 ordenanza al departamento, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.		
4.2 Fortalecimiento a Capacidades	4 Municipios	3 Reuniones
Espacios de diálogo entre los Grupos Motor y las Alcaldías, para incidir en la incorporación de iniciativas o líneas estratégicas PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales.		
4.3 COMPETENCIAS EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO	4 Municipios	3 Reuniones
Esta estrategia tiene como objetivo “Fortalecer las competencias para la comunicación de actores estratégicos de los territorios PDET – Grupos Motor y Jóvenes- para adquirir conocimientos, habilidades y herramientas que les permitan comunicar a sus comunidades los avances en la implementación de los PDET, así como incidir en el posicionamiento y defensa del PDET en instancia de participación ciudadana municipales y regionales”, entendiendo la comunicación como una herramienta clave para los procesos de empoderamiento comunitario y que va más allá de la transmisión de información.		
4.4 INSTANCIA DE GERENCIA DE PROYECTOS	4 Municipios	2 Oficinas Implementadas

FICHA SUBREGIONAL URABÁ ANTIOQUEÑO

DATOS GENERALES

Corte de Información 31_03_2021

ANTIOQUIA

125

Municipios

8

Municipios PDET
Subregión

Información Subregión

738

Veredas

962.426

Hectáreas

638.196

Habitantes

Antioquia: Apartadó, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San pedro de Urabá, Turbo



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Subdirección de Análisis
y Monitoreo

Resumen de intervención Subregional Urabá Antioqueño

Ejecución Acumulada: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde que entro en operación la agencia de Renovación del Territorio - ART (2017).

Ejecución Nuevo Gobierno: Corresponde a la ejecución, gestión e inversión desde la vigencia del actual periodo Presidencial, Agosto 2018 hasta la fecha de Corte de esta ficha.

ESTRATEGIA/PROGRAMA	EJECUCIÓN ACUMULADA		NUEVO GOBIERNO	
	# PROYECTOS	Inversión	# PROYECTOS	Inversión
Obras PDET-ART (Ejecutados/Ejecución)	22	\$3.961	16	\$2.460
Proyectos Productivos	6	\$5.005	6	\$5.005
Proyectos Integradores	1	\$3.311	1	\$3.311
Obras por Impuestos	7	\$42.268	7	\$42.268
OCAD PAZ	12	\$45.519	12	\$45.519
OCAD PAZ NACIONAL	1	\$2.495	1	\$2.495
Yo me Subo a mi PDET	18	\$270	18	\$270
TOTAL	67	\$ 102.829	61	\$ 101.328

1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

1.1 Resultados:

8
Pactos
Comunitarios /
Municipales

Participantes Ruta PDET: PCTR, PMTR, PATR

13.412
Participantes

Corresponden a las asistencias en los 3 niveles de participación: Veredal, Municipal y Subregional, de esta forma un participante pudo asistir a mas de un nivel.

2.076
Auto reconocidos
Étnicos del Total


RUTA PDET	INICIATIVAS	ETNÍCAS DEL TOTAL
Ruta PDET Municipal	1.585	318
Ruta PDET Regional	56	6
TOTAL INICIATIVAS	1.641	324

1.2 Iniciativas por Pilar:

1.641

324

Incluyen iniciativa nivel municipal y subregional




Corresponde al último proceso de reclasificación por pilares. Esta reclasificación no altera el total de iniciativas resultado del ejercicio participativo.

2.1 PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACIÓN

Estrategia de articulación interinstitucional a partir de la firma de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyo objeto es la elaboración del Plan Maestro de Estructuración de proyectos de los PDET, mediante el cual se identificarán las estrategias y fuentes de financiación para estructurar cada uno de los proyectos en los sectores de vías, agua y saneamiento, energía, educación, salud, desarrollo productivo, económico y ambiental

Infraestructura Rural *

*Las iniciativas están sujetas actualizaciones y modificaciones por sector



2.2 ESTRUCTURACIÓN ART

Con esta estrategia se busca definir los lineamientos, parámetros y criterios para la estructuración técnica, financiera, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención territorial establecidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).



2.2 ESTRUCTURACIÓN POR OTRAS FUENTES


Desde la ART se ha gestionado el proceso de estructuración de iniciativas PDET con otras fuentes de recursos así:



3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDET



Tienen como objetivo principal la implementación de actividades que permitan fortalecer a las organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas de proyectos de infraestructura comunitaria, enfocadas a dar respuesta rápida a las necesidades priorizadas por las comunidades.



3.2 Proyectos Productivos Subregión Urabá Antioqueño

6
Total proyectos

\$5.005
Millones Inversión Total Estimada

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

3
Municipios

Dabeiba, Turbo, Necocli

664
Familias beneficiadas

\$4.384 millones
Recursos Propios

\$621 millones
Recursos Otros

6
Proyectos

Terminados

Sectores:
• Acuícola y pesquero, Agrícola, Ganadería, Pecuario.

3.3 PROYECTOS INTEGRADORES

1
Proyecto

\$3.311
Millones

Implementación de actividades de desarrollo económico, ambiental, forestal y productivo en zonas rurales afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, incorporando los principios de participación y corresponsabilidad de las comunidades y de los agentes locales en el ciclo de los proyectos e iniciativas a implementar.

ID Integrador	Municipio	Componente del Proyecto	Estado	Inversión Estimada
PIDEEP018	San Pedro De Urabá	Emprendimiento No Agropecuario	En Ejecución	\$ 315
		Infraestructura Interventoria	En Ejecución	\$ 120
		Infraestructura Obra	En Ejecución	\$ 1.369
		Productivo	En Ejecución	\$ 1.508
Total general				\$ 3.311

Dentro de cada proyecto integrador existen tres proyecto uno de infraestructura, uno productivo y uno de reactivación

3.4 Obras por Impuestos Subregión Urabá Antioqueño

7
Total proyectos

\$42.268
Miles de Millones Inversión Total Estimada

Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual las empresas invierten hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos de impacto económico y social para beneficiar a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Los proyectos deben estar enfocados en la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación y salud públicas.



VIGENCIA	MUNICIPIOS	# DE PROYECTOS	ESTADO	CONTRIBUYENTES	INVERSIÓN MM
2018	APARTADÓ	1	Ejecución	EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO, EPM, AGUAS REGIONALES EPM	\$ 9.114
	TURBO	2	Ejecución	EPM, AGUAS REGIONALES EPM	\$ 19.374
2019	CHIGORODÓ, NECOCLÍ, VIGÍA DEL FUERTE, YONDÓ	1	En preparación	SURAMERICANA	\$ 2.422
2020	CHIGORODÓ, CAREPA, NECOCLÍ	1	Ejecución	NOVAVENTA	\$ 4.310
	SAN PEDRO DE URABÁ, DABEIBA, CHIGORODÓ, APARTADÓ	1	En preparación	CANGAS COLOMBIA	\$ 2.518
	VIGIA DEL FUERTE, MURINDÓ, SAN PEDRO DE URABÁ, MUTATÁ, DABEIBA	1	Ejecución	GALLETAS NOEL, NOVAVENTA, INDUSTRIAS ALIADAS	\$ 4.530
Total general	7	7		8	\$ 42.268

* Este proyecto beneficia 3 Subregiones PDET: **Urabá Antioqueño (Chigorodó y Necoclí)** , Chocó (Vigía del Fuerte) y Sur de Bolívar (Yondó).

** 1 de los proyectos beneficia 2 Subregiones PDET: Urabá Antioqueño (San Pedro de Urabá, Mutatá y Dabeiba) , Chocó (Vigía del Fuerte) por **\$4.530 millones**.

3.4 OCAD PAZ Subregión Urabá Antioqueño	13 Total proyectos Aprobados	\$48.014 Millones Inversión Total Estimada
--	--	--

De manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Normalización, se posicionó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD PAZ como uno de los mecanismos más importantes para la financiación de los PDET.

VIGENCIA	MUNICIPIOS	SECTOR	ESTADO GENERAL	# PROYECTOS	RECURSOS OCAD
2018	CHIGORODÓ	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	EN EJECUCIÓN	1	\$ 2.640
	SAN PEDRO DE URABÁ	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	2	\$ 5.100
Total 2018				3	\$ 7.740
2019	CAREPA	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.100
	CHIGORODÓ	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 2.460
	MUTATÁ	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	EN EJECUCIÓN	1	\$ 2.605
	Apartado	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1 (Proyecto Nacional ART)	\$ 1.249
	Carepa				\$ 1.246
Total 2019				4	\$ 12.659
2020	APARTADÓ	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.099
	CHIGORODÓ	ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO	EN EJECUCIÓN	3	\$ 7.747
		TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 9.758
	SAN PEDRO DE URABÁ	TRANSPORTE	EN EJECUCIÓN	1	\$ 5.010
Total 2020				6	\$ 27.614
Total general				13	\$ 48.014

Todos los proyectos corresponden a nuevo gobierno

Corresponde a los proyectos aprobados en el OCAD PAZ con cargo a sus 4 fuentes de financiación (Asignación Paz, FONPET, Incentivo a la Producción, Asignación Paz- Infraestructura de Transporte)

1 proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias por un monto de **\$86.183 millones** en **14 Subregiones** y **68 municipios** PDET, de los cuales se benefician **2 municipios de la Subregión Urabá Antioqueño** (Carepa y Apartado) **por \$2.495 millones**

4. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS

4.1 Adopción del PDET como política pública local

Ordenanzas
Departamentales

8

Acuerdos Municipales

Estrategia de adopción de los PATR como política pública, con el liderazgo de los alcaldes y gobernadores, se presentaron y sancionaron 8 acuerdos municipales y la ordenanza al departamento esta en gestión, para incorporar los PATR como herramientas de planificación a largo plazo en cada ente territorial.

4.2 YO ME SUBO A MI PDET

18

Total proyectos Aprobados

\$270

Inversión Total Estimada M

Financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas.

Municipio	Ejecución	Terminado	TOTALES	
			Total general	INVERSIÓN ESTIMADA
Apartadó	1	3	4	\$ 60
Carepa		2	2	\$ 30
Chigorodó		1	1	\$ 15
Mutatá		2	2	\$ 30
Necoclí	1	3	4	\$ 60
San Pedro De Uraba		2	2	\$ 30
Turbo		3	3	\$ 45
Total general	2	16	18	\$ 270

4.3 Fortalecimiento a Capacidades

8

Municipios

8

Total Reuniones

Espacios de diálogo entre los Grupos Motor y las Alcaldías, para incidir en la incorporación de iniciativas o líneas estratégicas PDET en los Planes de Desarrollo Territoriales.

4.4 COMPETENCIAS EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO

8

Municipios

8

Reuniones

Esta estrategia tiene como objetivo “Fortalecer las competencias para la comunicación de actores estratégicos de los territorios PDET – Grupos Motor y Jóvenes- para adquirir conocimientos, habilidades y herramientas que les permitan comunicar a sus comunidades los avances en la implementación de los PDET, así como incidir en el posicionamiento y defensa del PDET en instancia de participación ciudadana municipales y regionales”, entendiendo la comunicación como una herramienta clave para los procesos de empoderamiento comunitario y que va más allá de la transmisión de información.

4.5 INSTANCIA DE GERENCIA DE PROYECTOS

8

Municipios

4

Oficinas Implementadas