

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

Concertación							Avance					Evaluación			
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento o programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
														Descripción	Ubicación
1	Implementar estrategias que promuevan la estructuración y ejecución de proyectos de ordenamiento social de la propiedad, desarrollo económico, social, ambiental, infraestructura y hábitat, así como de reconciliación en las zonas priorizadas	Construcción del Plan Maestro de Estructuración de Infraestructura Social y Comunitaria (PMEISC), del pilar Reconciliación.	Diagnosticos elaborados / 16 Diagnósticos subregionales de Infraestructura Social y Comunitaria.	01/02/2021 31/01/2022	1. Levantamiento de información primaria mediante el diligenciamiento de matriz de caracterización.	5%	60%	0%		40%	0%	0%	0%	1) Matriz de caracterización de Infraestructura Social y Comunitaria.	Archivo digital
			1 PMEISC, elaborado.	01/02/2021 31/01/2022	1. Realizar Plan Maestro de Estructuración del pilar 8.	15%	0%	0%		100%	0%	0%	0%	1) Documento del Plan Maestro de Estructuración de Infraestructura Social y Comunitaria.	Archivo digital
			Estructuración de 23 proyectos en los pilares 3,4 y 8,	01/02/2021 31/01/2022	1. Estructurar 23 proyectos denominados Inhouse alineados a las diferentes herramientas distribuidos en los pilares 3, 4 y 8.	40%	20%	0%		80%	0%	0%	0%	1) 23 proyectos estructurados, distribuidos en los pilares 3,4 y 8.	Archivo digital
			3 Proyectos de Intervención territorial en implementación	01/02/2021 31/01/2022	1. Acompañar el proceso de contratación, correspondiente a los pilares, 3 y 8. (8 intervenciones) 2. Seguimiento a la ejecución de proyectos	40%	0%	0%		100%	0%	0%	0%	1.1) Estudio previo, suscripción del contrato y acta de inicio. 1.2) Un informe detallado de los seguimientos,	Archivo digital
<b>Total</b>						<b>100%</b>							<b>0%</b>		

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)

FECHA: Febrero 01 de 2021  
 VIGENCIA: Enero 31 de 2022

  
 JOSÉ ALEJANDRO BAYONA - Supervisor Jerárquico

  
 RAÚL EDUARDO GARCÍA BECERRA - Gerente Público