

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2018
Mayo 31 de 2018



GOBIERNO DE COLOMBIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	LINEA ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	METAS 2018	Avance %	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN (Estimada)	PRESUPUESTO		
							PGN	Avance PGN	FONDO COLOMBIA EN PAZ
PDETs - Participación efectiva	Garantizar la Participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución, seguimiento y control.	• Estrategia de intervención territorial	170 Planes Municipales de Renovación Territorial 16 PDETs	Se cuentan con las herramientas formuladas, y sus instrumentos de implementación para la etapa municipal. Se han atendido las necesidades de la operación en campo de la ruta PDET. se han realizado reuniones de acompañamiento y seguimiento con los equipos gerenciales y operativos del proceso.	2017	• Marzo 2018 - Nivel Municipal • Abril-Mayo 2018 - Nivel Subregional • Julio 2018 - Planes de Acción PDETs	\$ 20.734.839.000	\$ 7.135.222.874	\$ 41.704.000.000
		• Diseñar la metodología de evaluación y seguimiento de los PDET	En los 170 Municipios priorizados por la ART 120 municipios con Pequeña Infraestructura Comunitaria		• Marzo 2018	• Diciembre 2018			
PIC - Provisión eficiente de bienes y servicios públicos	Proveer Bienes y Servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población	• Modelo de ejecución del programa de pequeñas obras de infraestructura		46%	• Marzo 2018	• Diciembre 2018	\$ 31.500.000.000	\$ 14.589.244.321	\$ 205.930.000.000
Productivo - Desarrollo económico, productivo y ambiental	Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en los territorios	• Modelo de acompañamiento comunitario	51 Obras de infraestructura 50/51						
		• Metodología para la estructuración de proyectos a partir de los PDET	280 nuevas familias beneficiadas con proyectos de generación de ingresos						
		• Definición e implementación de una estrategia para el fortalecimiento de los procesos económicos y ambientales							
		• Brindar asistencia técnica a familias vinculadas a procesos de generación de ingresos y desarrollo productivo	5 Organizaciones apoyadas con procesos de fortalecimiento de proyectos de generación de ingresos	43%	• Febrero 2018	• Diciembre 2018	\$ 5.000.000.000	\$ 1.038.439.333	
		• Seguimiento a la implementación de la estrategia para el fortalecimiento de los procesos económicos, ambientales e implementación de procesos de asistencia técnica							
Fortalecimiento Organizacional e Institucional	Aumentar la capacidad de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas.	• Estrategia de fortalecimiento institucional y organizacional	16 organizaciones sociales fortalecidas	90%	• Marzo 2018	• Diciembre 2018	\$ 3.861.161.000	se acaba de suscribir los contratos en espera de desembolso.	
		• Arreglo institucional para implementación del fortalecimiento.							
Cofinanciación - Coordinación interagencial y entre niveles de gobierno	Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial.	• Modelo de gestión de recursos multisectorial y multinivel	80 Proyectos cofinanciados del banco de proyectos de la ART 80 Proyectos con seguimiento y evaluación	Gestión de equipo multidisciplinario para el acompañamiento en la presentación y formulación de proyectos de Obras por Impuestos y consecución de recursos para su financiación. se aprobaron 23 proyectos.	• Junio 2018	• Diciembre 2018	\$ 17.810.000.000	\$ 656.299.547	
		• Elaborar la línea de base de los PDET		60%					
		• Modelo de comunicaciones estratégicas y de relacionamiento con los diferentes actores.							
		• Diseñar el mecanismo de seguimiento y evaluación de los PATR de los PDET	Municipios con fortalecimiento institucional	40%	• Enero 2018	• Diciembre 2018			
		• Definir el modelo de gestión multisectorial y multinivel de los PATR	Implementar el Banco de Proyectos	75%	• Mayo 2018	• Julio 2018			
		• Definir e implementar estrategias de cofinanciación de proyectos de los PDET	Definir los riesgos de corrupción para la vigencia 2018	30%	• Febrero 2018	• Octubre 2018			
Desarrollo Administrativo	Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad.	• Tercerización de gestión documental							
		• Estrategia para el uso de medios electrónicos / virtuales en la gestión.							
		• Sistema integrado de gestión de calidad							
		• Sistema de capacitación por competencias laborales	Políticas de buen gobierno definidas e implementadas	88%	• Febrero 2018	• Diciembre 2018	\$ 45.900.845.940	\$ 14.929.810.093	\$ 3.000.000.000
		• Adopción de contabilidad bajo normas NIIF							
		• Esquema de atención al ciudadano							
		• Estrategia de comunicaciones internas y territoriales	Diagnóstico de clima organizacional realizado						
		• Política de atención y defensa jurídica							
		• Plan estratégico de Tics							
		• Elaborar una guía y otras herramientas para fortalecer la supervisión	Integración (Web Service) con proveedor de correspondencia	42%	• Enero 2018	• Diciembre 2018			
		• Realizar la liquidación de contratos y convenios subrogados por la Dirección de Gestión Territorial de Prosperidad Social	Elaborar Políticas y protocolo de Comunicaciones	33%	• Enero 2018	• Diciembre 2018			
SUBTOTAL PRESUPUESTO							\$ 124.806.845.940	\$ 38.349.016.168	\$ 250.634.000.000
TOTAL PRESUPUESTO							\$ 413.789.862.108		